



Türk Telekom e-Devlet Kapısı



E-Devlet

- Çevrimiçi tek noktadan devlet kavramı, kamu hizmetleri alıcısının (vatandaşın, özel şirket, sivil toplum örgütü gibi) bakış açısından çevrimiçi entegrasyonunu ifade etmektedir. e-Devlet Kapısı bu entegrasyonu sağlayacak, açık, genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir bilişim platformudur.
- Bu platform kamu kesiminin vatandaşları yaşam olaylarına dayalı enformasyon sağlamasına olanak verecektir, böylece hizmetlerin etkililiğini, verimliliğini ve kalitesini arttıracaktır;
- e-Devlet Kapısı, vatandaş-kamu (C2G), kamu-kamu (G2G) ve iş kesimi-kamu (B2G) hizmetlerine elektronik ortamda erişimi, iş süreçleri, hizmet süreçleri değişimi ve Devletin vatandaşa daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır.

İş Planına Göre Durum



Kurulum Projesi İş planı

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2005		Qtr 1, 2006			Qtr 2, 2006			Qtr 3, 2006			Qtr 4,			
					Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct			
1	Kurulum	101 days	Mon 07/11/05	Mon 27/03/06															
2	Topoloji ve Ürün Değişikliklerinin Yapılması	5 days	Mon 07/11/05	Fri 11/11/05															
3	Topoloji ve Ürünlerin TT Onayı	6 days	Mon 14/11/05	Mon 21/11/05															
4	Merkez için Siparişlerin Verilmesi	5 days	Tue 22/11/05	Mon 28/11/05															
5	Merkez için Siparişlerin Teslimi	50 days	Tue 29/11/05	Mon 06/02/06															
6	Sistem Odası Hazırlıkları	40 days	Mon 21/11/05	Mon 16/01/06															
7	Network Kurulum	5 days	Tue 07/02/06	Mon 13/02/06															
8	HW Kurulum Öncelikli Olanlar	10 days	Tue 14/02/06	Mon 27/02/06															
9	HW Kurulum Kalanlar	20 days	Tue 28/02/06	Mon 27/03/06															
10	Kurulum Oracle	10 days	Tue 28/02/06	Mon 13/03/06															
11	Kurulum BEA Portal & Interwoven	20 days	Tue 28/02/06	Mon 27/03/06															
12	Geliştirme Ortamı Siparişlerin Verilmesi	30 days	Mon 21/11/05	Mon 02/01/06															
13	Oytek te Geliştirme Ortamının Kurulması	20 days	Mon 02/01/06	Mon 30/01/06															
14	Yazılımcılar için TT ve Oytek arasında Min 2 Mbps Data hattının kurulması	30 days	Mon 02/01/06	Mon 13/02/06															
15	Konfigurasyonlar	130 days	Tue 14/02/06	Mon 14/08/06															
16	Network Konfigurasyonu & İyileştirmeleri	130 days	Tue 14/02/06	Mon 14/08/06															
17	BEA Aqualogic Düzenlemeleri	100 days	Tue 28/03/06	Mon 14/08/06															
18	BEA Portal & Interwoven Düzenlemeleri	100 days	Tue 28/03/06	Mon 14/08/06															
19	Oracle DB Düzenlemeleri	100 days	Tue 14/03/06	Mon 31/07/06															
20	Yönetim Yazılımı Kurulumları	60 days	Tue 28/02/06	Mon 22/05/06															
21	Güvenlik Yazılımı Kurulumları	120 days	Tue 28/02/06	Mon 14/08/06															
22	Backup Gereçleri & Yazılımları Kurulumları	30 days	Tue 28/03/06	Mon 08/05/06															



Yazılım Projesi İş planı

ID	Task Name	Duration	Start	2006												2007	
				1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter		
				Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Yazılım Proje Çizelgesi	261 days	Mon 07/11/05														
2	Portal Gereksinimlerinin Toplanması	241 days	Mon 07/11/05														
3	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05														
4	Portal SRS Oturumu Kapanışı için Müşteriye Gönderilmesi	1 day	Mon 16/01/06														
5	Portal SRS Oturumu Kapanışı için Müşteriye Gönderilmesi	2 days	Tue 17/01/06														
6	TT Onayı	1 day	Mon 30/01/06														
7	CMO Şablonu ve BEA Portal Gelişimi	120 days	Tue 14/03/06														
8	Gateway (Kapı)	261 days	Mon 07/11/05														
9	Kapı Gereksinimlerinin Toplanması	60 days	Mon 07/11/05														
10	Pilot Kurumlarla Görüşme (sundukları hizmetler)	60 days	Mon 07/11/05														
11	Yazılım Gereksinim Speçleri	46 days	Mon 07/11/05														
12	SRS İncelemesi	50 days	Mon 07/11/05														
13	SRS İncelemesi	1 day	Mon 16/01/06														
14	Müşterinin Oturumu Kapatılan SOA	7 days	Thu 19/01/06														
15	TT Yüksek Seviye Tasarım Onayı	40 days	Mon 30/01/06														
16	Kapı Tasarımı (Detaylı seviyede)	1 day	Mon 27/03/06														
17	Tek Prototip Web Hizmeti (PoC)	30 days	Tue 28/03/06														
18	19 Pilot Uygulamanın Geliştirilmesi	30 days	Tue 09/05/06														
19	Gateway (Kapı) Testi	110 days	Fri 05/05/06														
20	Gateway (Kapı) Testi	22 days	Fri 06/10/06														

• 27.10.2005 tarihinde Oyteck A.Ş.&Crimson Logic Ortaklığı ile sözleşme imzalanmıştır.

• 25.11.2005 tarihinde e-Devlet Kapısı Platformuna ilişkin donanım ve hazır yazılımların (Felaket Kurtarma Merkezi malzemeleri hariç) siparişleri verilmiştir.

• Söz konusu malzemeler Firma tarafından temin edilmiş olup teslim ve kabul aşamasındadır.

Yazılım Projesi İş planı

ID	Task Name	Duration	Start	2006												2007	
				1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter		
				Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Yazılım Projesi GİZLİĞESİ	261 days	Mon 07/11/05														
2	Portal Gereksinim Analizi	60 days	Mon 07/11/05														
3	Portal Gereksinim ve Beklenenin Hedeflerin	50 days	Mon 07/11/05														
4	Portal SRS Durumu Kapanışı İçin Müşteriye Gönderilmesi	2 days	Tue 17/01/06														
5	Müşterinin Oturumu Kapatılan Portal SRS ile İlk Duruma Geri Dönmesi	7 days	Thu 19/01/06														
6	TT Onayı	1 day	Mon 30/01/06														
7	Portal Plan ve Tasarımı	30 days	Tue 31/01/06														
8	Portal Teslim	30 days	Tue 29/08/06														
9	Gateway (Kapı) Teslim	261 days	Mon 07/11/05														
10	Gereksinimlerin Toplanması	60 days	Mon 07/11/05														
11	Yazılım Gereksinim Specleri	50 days	Mon 07/11/05														
12	Yazılım SRS Durumu Kapanışı İçin Müşteriye Gönderilmesi	2 days	Tue 17/01/06														
13	Müşterinin Oturumu Kapatılan SOA SRS ile Geri Dönmesi	7 days	Thu 19/01/06														
14	Analiz ve Tasarım	40 days	Mon 30/01/06														
15	TT Yüksek Seviye Tasarım Onayı	1 day	Mon 27/03/06														
16	Kapı Tasarımı (Detaylı seviyede)	30 days	Tue 28/03/06														
17	Tek Prototip Web Hizmeti (PoC)	30 days	Tue 09/05/06														
18	19 Pilot Uygulamanın Geliştirilmesi	110 days	Fri 05/05/06														
19	Gateway (Kapı) Testi	22 days	Fri 06/10/06														

• 08.11.2005 tarihi itibarı ile TTAŞ Otomasyon Sistemleri Merkez Müdürlüğünün 3.katı e-Devlet Kapısı Sistemlerinin kurulumu için Firmaya teslim edilmiştir.

• Firma sistem salonunun fiziksel güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli yapılandırma (duvarların yangına dayanıklı malzemeye dönüştürülmesi vb) çalışmalarına devam etmektedir.

E-Servis Fizibilite Projesi İş planı

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2005	Okt 1 2006	Okt 2 2006	Okt 3 2006	Okt 4 2006	Nov	Dec
1	e-servis Fizibilite Taslak Rapor & Çerçevesinde Hazırlanan 1.Dönem Fizibilite Raporu Ocak sonu teslim edilecektir.	20 days	Mon 07/11/05	Fri 02/12/05							
2	e-servis Fizibilite Çalışmaları Q1	39 days	Thu 08/12/05	Tue 31/01/06							
3	e-servis Fizibilite Çalışmaları Q2	39 days	Thu 01/02/06	Mon 01/05/06							
4	e-servis Fizibilite Çalışmaları Q3	65 days	Tue 02/05/06	Mon 31/07/06							
5	e-servis Fizibilite Çalışmaları Q4	65 days	Tue 01/08/06	Mon 30/10/06							

• Kurumlarından elde edilen resmi olmayan bilgiler çerçevesinde hazırlanan 1.Dönem Fizibilite Raporu Ocak sonu teslim edilecektir.

• Sonraki dönem yapılacak görüşmeler ışığında geçmiş döneme ait raporlarda düzeltmeler yapılabilecektir.

Yazılım Projesi İş planı

ID	Task Name	Duration	Start	2006												2007			
				1st Quarter		2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter				
				Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
1	Yazılım Proje Çizelgesi	261 days	Mon 07/11/05																
2	Portal Gereksinim Analizi	241 days	Mon 07/11/05																
3	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
4	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
5	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
6	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
7	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
8	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
9	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
10	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
11	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
12	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
13	Portal Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	30 days	Mon 07/11/05																
14	Gateway (Kapı) Gereksinim Analizi	261 days	Mon 07/11/05																
15	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
16	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
17	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
18	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
19	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
20	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
21	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
22	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
23	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
24	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
25	Gateway (Kapı) Gereksinimlerinin Gözden Geçirilmesi	60 days	Mon 07/11/05																
26	19 Pilot Uygulamanın Geliştirilmesi	110 days	Fri 05/05/06																
27	Gateway (Kapı) Testi	22 days	Fri 06/10/06																

• Hazırlanan ve Ocak sonu teslim edilecek Portal Gereksinim Analizi, Singapur örneğinden yola çıkarak, yaşam döngüsü konseptinde kurumların web siteleri incelenerek tasarlanmıştır. Kurumlarla ihtiyaç tespit çalışmalarının yapılması aşamasındadır.

• e-Devlet Kapısı Portal ana sayfa içerik tasarımları 4 farklı tasarım olarak hazırlanarak TTAŞ'ye birinin seçimi amacıyla sunulmuştur.

ARAMA

OK

Hızlı Erisim

Makaleler »

Yayınlar »

Elçilik ve Konsolosluklar »

Kültürel Aktiviteler »

Türkiye'yi Tani »

İs ve İşçi Arama »

Haberler

Selected Candidates for the Training Project "Visa Policy and Practice"

The Second OECD Ministerial Conference on Small and Medium Enterprises (SMEs), Istanbul [more ...](#)

Fikirlerinizi İletin

If you have any feedback or query on a particular government policy or issue, you can send to the relevant government agency [here](#).

Türkiyeyi Kesfet



Yenilikler



Kültürel Etkinlikler

3 Ekim 2005 - 2 Kasım 2005
Seramik sergisi,
Sıtkı (Usta) Ölçar,



Kampanyalar

Halk sağlığı ile ilgili seminer ve eğitim programları ...

Kurumsal Servisler



Eğitim

Okullar, Üniversite ve yüksek eğitim ...



Sağlık & Çevre

Tıbbi servisler,
Çevre ...



Savunma ve Güvenlik

Suç önleme,
Pasaport ...



Barınma

Emlak alma ve satma...



Aile ve Toplum Gelişimi

Ana babalık, evlilik ...



Tasima ve Seyahat

Ruhsat, alım satım,
vergi ...

Giriş

Lütfen Giriş Kodu ve Sifrenizi
Giriniz ...

Giris Kodu

Sifre

? Yardım

TAMAM

► Online Form ve Servisler

Kullanabileceğiniz e-Servis listesini görebilirsiniz

► Mobil (WAP Servisleri)

Portalimize her hangi bir yerden her hangi bir zamanda giriş yapabilirsiniz.

► Hızlı Yardım

Hızlı Yardım ile sitemizi çok daha rahat kullanabilirsiniz

► Türkiye'de Yatırım

Türkiye'de ticari işletme nasıl kurulur ve genişletilir

Giriş

Giriş Kodu Sifre 

- [Sifre mi Unuttum](#)
- [Yeni Kullanıcı](#)

Hızlı Erişim

[Hakkımızda](#)[Devlet Kurumları](#)[Elçilik ve Konsolosluklar](#)[Kültürel Aktiviteler](#)[İs ve İsci Arama](#)

Haberler

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque metus non turpis.

- [New eServices delivered for the business community](#)
- [launches Road Information \(WEB\)](#)

Forum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque metus non turpis.

- [About Agriculture](#)
- [About Road Trips](#)
- [About Fisheries](#)
- [About Farming Initiatives](#)

Türkiye'yi Kesfet



Yenilikler

**Kültürel Etkinlikler****3 Ekim 2005 - 2 Kasım 2005**Seramik Sergisi
Silki (Usta) Olçar**Kampanyalar**

Halk sağlığı ile ilgili eğitim ve seminer programları

[>> daha fazla bilgi için...](#)

Kurumsal Servisler

**Sağlık Servisleri**

Tıbbi servisler, sağlık sigortası ...

**Barınma**

Emlak alma ve satma, vergiler ...

**Aile ve Toplum**

Ana babalık, evlilik ...

**Tasima ve Seyahat**

Ruhsat, alım satım, vergi ...

[>> diğer servisler](#)

Devlet Hizmetleri İçin Tek Giriş Kapısı

Access to the services of the Turkish Government and Public Institutions through a single point of entry.

- » Hakkımızda
- » Devlet Kurumları
- » Benim Sayfam
- » Bize Ulaşın

What's On



Kültürel Etkinlikler
3 Ekim 2005 - 2 Kasım 2005
Seramik sergisi,
Sitki (Usta) Ölçer,



Kampanyalar
Halk sağlığı ile ilgili seminer ve eğitim programları ...

Government Services



Eğitim
Okullar, Üniversite ve yüksek eğitim ...



Savunma ve Güvenlik
Suç önleme,
Pasaport ...



Aile ve Toplum Gelişimi
Ana babalık, evlilik ...



Sağlık & Çevre
Tıbbi servisler,
Çevre ...



Barınma
Emlak alma ve satma...



Tasima ve Seyahat
Ruhsat, alım satım,
vergi ...

Giriş

Lütfen Giriş Kodu ve Sifrenizi
Giriniz ...

Giriş Kodu

Sifre

[? Yardım](#)

[TAMAM](#)

Online Form ve Servisler

Kullanabileceğiniz e-Servis
listesini görebilirsiniz

Mobil (WAP Servisleri)

Portalimize her hangi bir yerden
her hangi bir zamanda
giriş yapabilirsiniz.

Hızlı Yardım ile sitemizi çok daha
rahat kullanabilirsiniz

Faydalı Linkler

- » State Organisations & Foundations
- » Public Offices
- » Central Bank
- » News Agencies

Haberler

Selected Candidates for the
Twinning Project "Visa Policy
and Practice

The Second OECD Ministerial
Conference on Small and
Medium Enterprises (SMEs),
Istanbul

[more ...](#)

Görüşlerinizi İletin

If you have any feedback or
query on a particular
government policy or issue,
you can send to the relevant
government agency [here](#).

Türkiye'yi Keşfedin



Bunları Biliyor musunuz?

The word "turquoise" comes
from "Turk" meaning Turkish,
and was derived from the
beautiful colour of the
Mediterranean Sea on the
southern Turkish coast.



- » Hakkımızda
- » Devlet Kurumları
- » Benim Sayfam
- » Bize Ulaşın

Kurumsal Servisler



Eğitim
Okullar, Üniversite ve yüksek eğitim ...



Sağlık & Çevre
Tıbbi servisler, Çevre ...



Savunma ve Güvenlik
Suç önleme, Pasaport ...



Barınma
Emlak alma ve satma...



Aile ve Toplum Gelişimi
Ana babalık, evlilik ...



Tasima ve Seyahat
Ruhşat, alım satım, vergi ...

Haberler

Selected Candidates for the Twinning Project "Visa Policy and Practice

The Second OECD Ministerial Conference on Small and Medium Enterprises (SMEs), Istanbul

[more ...](#)

- » [Online Form ve Servisler](#)
- » [Hızlı Yardım](#)
- » [Türkiye'de Yatırım](#)

Etkinlikler

- » [3 Ekim - 2 Kasım 2005](#)
Seramik Sergisi
Sıtkı (Usta) Ölçer
- » [Kampanyalar](#)
Halk Sağlığı ile ilgili seminer ve eğitim programları

Yaşanan Sıkıntılar

- E-kapı Projesinin Kamu Organizasyonunun Oluşturulamaması.
- Kurumlara Resmi Başvuruların Yapılamaması.
- e-Devlet Kapısının Kurumsal Kimliğinin Henüz Oluşmaması.

Teşekkürler

