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GĐRĐŞ 
 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin koordinasyonu amacıyla yürütülen e-Dönüşüm 
Türkiye Projesi kapsamında hazırlanan ve 2006-2010 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
ek’i Eylem Planı, 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kararı ile onaylanmış ve 28 Temmuz 2006 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

   Bilgi Toplumu Stratejisi, bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesi için ekonominin tüm 
aktörlerinin bütünsel bir yaklaşımla koordine edilmesi, bu yönde atılacak adımların ve kaynakların aynı 
amaca yönlendirilerek öngörülen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak en önemli araçtır. 

Bilgi Toplumu Stratejisinin temel amaç ve hedefleri; 

• Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde 
modernizasyonunun sağlanması, 

• Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına sunduğu hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay erişilebilir 
ve verimli sunulması, 

• Vatandaşların bilgi toplumu imkânlarından azami düzeyde faydalanmalarının sağlanması, 
sayısal uçurumun azaltılması, istihdamın ve verimliliğin artırılması,  

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere, işletmeler tarafından 
yaygın ve etkin kullanımının sağlanması, 

• Đletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu sağlayacak 
rekabetçi ortamın tesisi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesinin sağlanması ve küresel 
rekabetçi bir sektör olarak konumlanmasıdır. 

Eylem Planı, yukarıda özetlenen temel amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, 
stratejinin uygulama döneminde hayata geçirilecek faaliyet ve projeleri içermektedir. Bilgi Toplumu 
Stratejisi ile 7 temel stratejik öncelik belirlenmiştir. Bunlar aynı zamanda, Eylem Planının bölüm ve alt 
başlıklarını oluşturmaktadır.  

Eylem Planı’nda yer verilen 111 eylemin, stratejik öncelikler itibariyle dağılımı şöyledir: Sosyal 
Dönüşüm başlığı altında 14, Bilgi ve Đletişim Teknolojilerinin Đş Dünyasına Nüfuzu başlığı altında 12, 
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü başlığı altında 41, Kamu Yönetiminde Modernizasyon başlığı 
altında 21, Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü başlığı altında 13, Rekabetçi, Yaygın ve 
Ucuz Đletişim Altyapı ve Hizmetleri başlığı altında 7 ve Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi başlığı 
altında 3 eylem.  

Eylem Planı’nın uygulama durumu, eylemler bazında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 
izlenmekte ve belirli aralıklarla e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu’na rapor edilmektedir.  

Eylem Planının Haziran 2008 sonu itibariyle uygulama sonuçlarına göre; eylemlerden 4 adedinin 
(% 4) tamamlandığı, 51 eylemin (% 46) çalışmalarında önemli aşama kaydedildiği ve 38 eylem (% 34) 
ile ilgili çalışmaların ise henüz başlangıç aşamasında olduğu görülmektedir. 

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin başarıyla yürütülmesi ve belirlenen hedeflere 
adım adım ulaşılarak devam etmesi, Bilgi Toplumu Stratejisinin stratejik öncelik ve hedeflerinin bütün 
toplum kesimleri tarafından bir ideal olarak benimsenmesi ve eylemlerin sorumlu kurum ve kuruluşlar 
ile ilgili tüm paydaşlar tarafından sahiplenilerek uygulanmasyla mümkün olacaktır. 
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BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME DURUMLARI:  
DEĞERLENDĐRME TABLOSU 

 
(A: Henüz Başlamadı; B: Başlangıç Aşamasında; C: Çalışmalar Sürüyor; D: Sonuçlandı) 
 

GERÇEKLEŞME 
EYLEM 

Eylem 
No A B C D 

Sosyal Dönüşüm 14 2 4 7 1 

Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı 1   ●  

Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM) 2 ● 

Bilgisayar ve Đnternet Kampanyası 3 ●    

Okullarda Temel BĐT Eğitimi 4  ● 

Yetişkinlere Temel Seviye BĐT Kursları 5 ● 

BĐT Eğitimi Sertifikasyonu 6 ● 

KĐEM’ler için Đnsan Kaynağı Geliştirilmesi 7 ● 

Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BĐT Kursları 8 ● 

Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BĐT Kursları 9  ●   

Đnternet Güvenliği 10    ● 

BĐT ile Desteklenen Örgün Eğitim 11 ● 

BĐT ile Desteklenen Yaygın Eğitim 12 ● 

Türkiye Kültür Portalı 13   ●  

Türkçe Çeviri Arayüzü 14  ●   

Bilgi ve Đletişim Teknolojilerinin (BĐT) Đş Dünyasına Nüfuzu 12 - 6 5 1 

Çevrimiçi Çevre Đzinleri 15  ● 

Çevrimiçi Şirket Đşlemleri 16 ● 

Dış Ticarette e-Belge Kullanımı 17   ●  

Tek Nokta Bilgilendirme Portalı 18 ● 

Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı 19    ● 

Đmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri Verecek Kurum 
Geliştirilmesi 

20  ●   

Sektörel Mesleki Eğitimler 21 ● 

Türkiye Turizm Portalı 22   ●  

BĐT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri 23   ●  

Đş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu 24   ●  

Kırsal Kalkınmada BĐT Kullanımı 25  ●   

e-Ticaret Güvenlik Altyapısı 26  ●   

Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü 41 5 14 20 2 

Kamu Đnternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti 27 ● 

Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları 28   ●  

Kamu Hizmetleri Envanteri 29 ● 

Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması 30  ●   

Đletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 31 ●    
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GERÇEKLEŞME 
EYLEM 

Eylem 
No A B C D 

Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması 32 ● 

Kan Bankaları Veri Paylaşımı 33  ●   

Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri 34 ●  

Teletıp Sistemleri 35   ●  

Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları 36  ● 

Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları 37 ● 

Entegre e-Kütüphane Sistemi 38  ●  

Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi 39 ● 

e-Sınav Uygulamaları 40  ●   

Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet Đşlemleri 41 ● 

Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi 42 ●  

Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet Hizmetlerine Erişim 43 ● 

Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu Đşlemleri 44   ●  

Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu 45 ● 

Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması  46 ● 

Entegre Đş Platformu 47 ● 

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri 48  ●   

Adres Kayıt Sistemi 49  ● 

Çevrimiçi Emlak ve Đnşaat Đzinleri 50 ● 

e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 51   ●  

e-Vatandaşlık Hizmetleri 52  ●   

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 53 ● 

e-Noter Hizmetleri 54  ●   

Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 55   ●  

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 56 ● 

Şirketler Bilgi Sistemi 57  ●   

Tüketici Bilgi Ağı 58   ●  

Ulusal Ulaştırma Portalı 59 ● 

Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere Uygulaması 60  ●   

Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi 61 ● 

Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları 62  ●   

Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri 63 ● 

Elektronik fatura ve defter uygulaması 64   ●  

Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi 65 ●  

Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm 66 ● 

Yerel e-Demokrasi Programı 67 ●    

Kamu Yönetiminde Modernizasyon 21 2 9 10 - 

Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi 68  ● 
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GERÇEKLEŞME 
EYLEM 

Eylem 
No A B C D 

Kurumsal Karne Uygulaması 69  ●   

Kamu Güvenli Ağı  70 ● 

e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 71   ●  

Ortak Çağrı Merkezi 72 ●  

Ortak Hizmetlerin Oluşturulması 73  ● 

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı  74 ● 

CBS Altyapısı Kurulumu 75  ● 

Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi 76   ●  

Elektronik Kamu Satın Alma Sistemi 77   ●  

Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapısı 78 ● 

TÜĐK’e Bildirim Standartları ve Elektronik Paylaşım 79 ● 

Đl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar Destek Sistemi 80 ● 

Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik 
Esasların Belirlenmesi 

81 ●  

Sayısal Haklar Yönetimine ilişkin Yasal Düzenleme 82   ●  

e-Đmza Kullanımının Artırılması 83  ●   

Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu Stratejisi Hedefleri 
Doğrultusunda Revizyonu 

84 ● 

Proje ve Yetkinlik Envanteri 85 ● 

Kamuda BĐT Projeleri Uygulama ve Geliştirme Yetkinliği 86  ●   

Bilgi Güvenliği ile Đlgili Yasal Düzenlemeler 87   ●  

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı 88   ●  

Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü 13 6 5 2 - 

Nitelikli Đnsan Gücü Yetiştirme 89 ● 

Öğretim Üyesi Yetiştirme 90 ● 

Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi  91 ● 

Ara Eleman Yetiştirme 92   ●  

Girişimcilik Eğitimleri 93  ●   

Sektör Mesleki Tanımları 94  ● 

BĐT Sektör Birliğinin Oluşturulması 95 ● 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Đhtisaslaşma 96   ●  

Bilişim Vadisi 97  ●   

Sektör Đş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 98  ●   

Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma 99 ●    

Dışa Açılımın Desteklenmesi 100 ●    

Kamu BĐT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler 101  ●   

Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz Đletişim Altyapı ve Hizmetleri 7 2 - 5 - 

Hizmetlerde Rekabetin Tesisi 102 ●  

Altyapıda Rekabetin Tesisi 103 ●  
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GERÇEKLEŞME 
EYLEM 

Eylem 
No A B C D 

Yerleşik Đşletmecinin Toptan ve Perakende Hizmetlerinin Ayrılması Đle 
Đlgili Fizibilite Çalışması 

104   ●  

Veri ve Đnternet Hizmetlerinde Vergi Đndirimi 105 ●    

Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının Teşviki 106 ●  

Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı 107 ●  

Frekans Tahsisi 108   ●  

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi 3 1 - 2 - 

Üniversite - Kamu -Sanayi Araştırma Đşbirliği  109 ●  

BĐT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi  110 ●  

Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge’yle Đlişkilendirilmesi 111 ●    

T O P L A M  111 18 38 51 4 

Y Ü Z D E   O R A N  16 34 46 4 
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BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME DURUMLARI: 
ÖZET TABLO 

 
  SOSYAL DÖNÜŞÜM 

 

No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

1 Okullarda Bilgi Teknolojileri 
(BT) Altyapısı 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Nisan 2008 itibariyle, 8 ve üzeri dersliği ve en az 150 öğrencisi 
bulunan okullarda yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde toplam 
25.455 bilgisayar laboratuarı kurulmuştur. Ayrıca, BT Laboratuarı 
kurulması için gereken kapasiteye sahip olmayan okullarda da 15 
öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı, bir 
yazıcı ve bir tarayıcı sağlanması planlanmıştır. 
2007-2008 Eğitim Yılında 12 milyon öğrencinin ve yaklaşık 400 
bin bilgisayarın internet erişimi sağlanmıştır. 

2 Kamu Đnternet Erişim 
Merkezleri (KĐEM) 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

KĐEM olarak hizmet vermek üzere toplam 842 Halk Eğitim 
Merkezi (HEM)’ne, 265 Mesleki Eğitim Merkezi (MEM)’ne, Türk 
Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 227 kışlaya ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı 186 kütüphaneye bilgisayar ve ekipman 
kurulum işlemleri tamamlanmıştır. ODTÜ-EDMER (e-Devlet 
Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından KĐEM hakkında  
araştırma raporu hazırlanmasına devam edilmektedir.  

3 Bilgisayar ve Đnternet 
Kampanyası 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Eyleme yönelik çalışmalara başlanamamıştır.  

4 Okullarda Temel BĐT Eğitimi Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Đlköğretim okullarında seçmeli bilgisayar derslerinin içeriği 
yenilenmiştir. Ortaöğretimde genel liselerde ders saatlerinin 
uygun olmaması, bazı okullarda ise ikili öğretim yapılmasından 
ötürü BĐT derslerinin zorunlu hale getirilmesinde zorluk 
yaşanmaktadır. Bu nedenle şu anda genel liselerde BĐT dersleri 
seçmeli olarak verilmektedir. Ancak, eylemin etkinliği açısından 
genel liselerde bu derslerin zorunlu hale getirilmesi şarttır. 

5 Yetişkinlere Temel Seviye 
BĐT Kursları 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)’indeki 
altyapı kullanılarak verilmesi tasarlanmıştır. Kurulumu 
tamamlanan KĐEM’ler olmakla birlikte kışlalar dışında bu 
merkezlerde BĐT eğitimi verilmemektedir. 

6 BĐT Eğitimi Sertifikasyonu Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Mevcut durumda, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Mesleki Teknik 
Okulların bir kısmındaki eğitimlerde BĐT alanında geçerli bir 
Mesleki Sertifika ile “Cisco Ağ Akademisi Programı (NETACAD)” 
kapsamında ağ teknolojileri konusunda uluslararası geçerliliği 
olan bir sertifika verilmesine rağmen eylemde amaçlandığı 
şekilde temel BĐT yetkinliklerine sahip olunduğunu belirten ve 
ulusal geçerliliği olan BĐT Eğitimi Sertifikasyonuna ilişkin bir 
çalışma başlatılmamıştır. 

7 KĐEM’ler için Đnsan Kaynağı 
Geliştirilmesi 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

KĐEM’lerde eğitim verecek personel HEM’lerden sağlanacaktır. 
Gerektiğinde BĐT eğitimi için 10 ders saatini geçmemek kaydıyla 
örgün eğitimden öğretmen istihdamı da yapılabilmektedir. 
KĐEM’lerde vatandaşlara bu teknolojiler konusunda danışmanlık 
yapacak ve merkezden de genel itibariyle sorumlu olacak bir 
personelin daha istihdamı gereklidir.  

8 Askerlik Hizmetinde Temel 
Seviye BĐT Kursları 

Genelkurmay 
Başkanlığı 

KĐEM’lere Halk Eğitim Merkezlerinden eğitici görevlendirilmesi 
maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülmüş ve mümkün olan 
yerlerde eğitici sağlanması konusunda mutabakata varılmıştır.  
Bu doğrultuda Ocak 2008’den bu yana KĐEM’lerde genel BĐT 
eğitimlerinin verilmesine kademeli olarak başlanmıştır. Bu 
kapsamda Ocak-Haziran 2008 döneminde 871 adet kurs 
düzenlenmiş, bu kurslara katılan 16.297 er ve erbaştan 14.144’ü 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

başarılı olmuştur. Ayrıca, 131 adet yeni KĐEM’in kışlalarda 
kurulması için çalışma yapılmaktadır. 

9 Kamu Çalışanlarına Temel 
Seviye BĐT Kursları 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)’ndeki 
altyapı kullanılarak verilmesi tasarlanmıştır. Kurulumu 
tamamlanan KĐEM’ler olmakla birlikte kışlalar dışında bu 
merkezlerde  BĐT eğitimi verilmemektedir. 

10 Đnternet Güvenliği Adalet 
Bakanlığı 

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Bilişim Ağı Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” 
çalışmalarından katkı alınarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
hazırlanan 5651 Sayılı Đnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Đşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından 
bahse konu yasanın uygulama sonuçları izlenmeden yeni bir 
çalışma yapılması öngörülmemektedir. Bu çerçevede, eylem bu 
aşamada tamamlanmış olarak değerlendirilmektedir.  

11 BĐT ile Desteklenen Örgün 
Eğitim 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Đlköğretimde tüm branşlardaki öğretim programları bilgisayar 
destekli eğitime uygun hale getirilmiştir. Ortaöğretimde genel lise 
müfredatında derslerin öğretim programlarının yenilenmesi 
çalışmaları devam etmektedir. Yeni öğretim programları 
kapsamında ilköğretim ve ortaöğretime BĐT yardımıyla erişilebilir 
eğitim içeriği geliştirme çalışmaları devam etmekte olup 
hazırlanan içerikler www.egitim.gov.tr adresinde erişime 
sunulacaktır. Eğitim içeriklerinin yüzde 85’i öğrenme nesnesi 
olarak geliştirilmekte ve buna paralel olarak eğitim yönetim 
sistemi için standartlar oluşturulmaktadır. Ayrıca, ilköğretim ve 
ortaöğretim seviyesinde örgün ve yaygın eğitime yönelik 1.200 
TV, 1.260 Radyo ve 400 eğitim içerikli programın sayısal 
dönüşümleri yapılmıştır. Öğretmenlerin bilişim teknolojilerini 
kullanarak materyal üretmeleri için yazarlık yazılımı lisansları 
alınmış ve okullara dağıtılmıştır. Bu kapsamda öğretmenler 
tarafından geliştirilen eğitim materyalleri internetten 
sunulmaktadır. 

12 BĐT ile Desteklenen Yaygın 
Eğitim 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Sakarya Üniversitesi ile yapılan protokol ile uzaktan eğitim 
yoluyla “Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Sertifika 
Programı” eğitim hizmetleri verilmektedir. Benzer çalışmaların 
diğer üniversite ve kurumlarla da yapılmasına dönük görüşme ve 
yazışmalar sürdürülmektedir. 

13 Türkiye Kültür Portalı Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı 

Eylem kapsamında, akademik kariyere sahip 9 uzmandan oluşan 
bir Danışma Kurulu kurulmuş ve bu kurul tarafından portala 
ilişkin teknik, içerik ve görsel gereksinimlerin içerildiği “Türkiye 
Kültür Portalı Danışmanlık Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu 
rapor doğrultusunda uygulama çalışmaları başlatılmış olup, 2008 
yılı içerisinde portalın hizmete sunulması planlanmaktadır. 

14 Türkçe Çeviri Arayüzü Türk Dil 
Kurumu 

Eylemin üniversitelerle işbirliği yapılarak yürütülmesine karar 
verilmiştir. Bu bağlamda, Prof. Dr. Eşref ADALI’nın projenin 
sorumlu yürütücüsü olmasına karar verilmiştir. 
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  BĐT’ĐN ĐŞ DÜNYASINA NÜFUZU 
 

No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

15 Çevrimiçi Çevre Đzinleri Çevre ve 
Orman 
Bakanlığı 

Çevre Đzinleri ile ilgili taslak yönetmelik çıkartılmıştır. Ayrıca, 
Eylemle ilgili alınacak hizmetlerin şartname çalışmaları devam 
etmektedir. 

16 Çevrimiçi Şirket Đşlemleri Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Eylem için gerekli hizmet alımı 2009 ve 2010 yıllarında 
yapılacaktır. 

17 Dış Ticarette e-Belge 
Kullanımı 

Gümrük 
Müsteşarlığı 

Prototip uygulama için Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, TOBB, Đstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
Đhracatçı Birlikleri ve TĐM ilgili belgeleri ile uygulamaya 
geçilmesine karar verilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, 
örnek uygulamada söz konusu kurumlara ait belgeler elektronik 
ortama aktarılmıştır. Proje kapsamında yer alan 
kurum/kuruluşlara verilen eğitimin tamamlanmasından sonra 
projenin yaygınlaştırılma çalışmalarına başlanmıştır. 
Ayrıca, Başbakanlığa gönderilen yeni “Gümrük Kanunu” 
tasarısında e-belge kullanımına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

18 Tek Nokta Bilgilendirme 
Portalı 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Eylem için gerekli hizmet alımı 2009 ve 2010 yıllarında 
yapılacaktır. 

19 Yabancı Yatırımcı Odaklı 
Promosyon Portalı 

Türkiye 
Yatırım 
Destek ve 
Tanıtım 
Ajansı 

Portal, Ajans bünyesinde hizmet vermeye başladığı 25.10.2007 
tarihinden 01.04.2008 tarihine kadar 56.779 kez ziyaret edilmiş 
olup, bu ziyaretler 39.967 farklı kişi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Portalı en çok ziyaret eden ülkeler arasında 
Almanya, ABD, Đngiltere, Fransa, Đtalya, Hollanda, Đspanya ve 
Rusya yer almaktadır.  

20 Đmalat Dışı Sektörler için 
Destek Hizmetleri Verecek 
Kurum Geliştirilmesi 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

KOSGEB Kanunu kapsamında, imalat dışı sektörlere de destek 
vermeye imkan veren ilgili kanun değişikliği çalışmalarına 
başlanılmış olup konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

21 Sektörel Mesleki Eğitimler Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Sektörle işbirliği yapılarak modüler mesleki eğitim programları 
geliştirilmiştir. Sektör önceliği bilgi teknolojileri alanına 
verilmiştir. Hazırlanan içeriğin e-öğrenme paketine 
dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. e-Sınav 
ile ilgili olarak ise pilot uygulamalar yapılmakta olmasına rağmen 
ilk etapta daha küçük ölçekli ve özellikli alanlar için yapılmasına 
karar verilmiştir. 

22 Türkiye Turizm Portalı Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı 

Turizm portalı www.goturkey.com internet adresinden hizmete 
sunulmuştur. Bilgi ve pazarlama olmak üzere iki bölümden 
oluşan portalın içeriğine ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.  

23 BĐT Altyapı ve Yetkinlik 
Geliştirme Destekleri 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

KOSGEB, TÜRK TELEKOM ve TTNet işbirliğinde uygulanan       
e-KOBĐ Bilişim Kredisi Desteğinden 01 Ocak 2008 – 25 Haziran 
2008 tarih aralığında 55 adet işletme kredi kullanmıştır. 

24 Đş Süreçlerinin Elektronik 
Ortama Entegrasyonu 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Halihazırda KOBĐ’lere, Bilgisayar Yazılımı Desteği, e-Đmza 
Desteği ve E-KOBĐ Bilişim Kredisi enstrümanlarıyla destekler 
verilmektedir. 2008 yılı içinde bu desteklerden faydalanacak 
firma sayıları için hedefler oluşturulmuştur. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

25 Kırsal Kalkınmada BĐT 
Kullanımı 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) 
tarafından yürütülen TARGEL projesi kapsamında, 657 sayılı 
kanunun 4/B maddesi uyarınca köy ve beldelerde 
görevlendirilmiş sözleşmeli personelden (tarım danışmanları) 
eylem çalışmalarında faydalanılmasının araştırılacağı pilot 
uygulama yapılacaktır.  
Kırsalda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki BT 
laboratuarları ile kurulacak Kamu Đnternet Erişim Merkezleri 
(KĐEM)’nin BĐT altyapısından faydalanmak, sözleşmeli personeli 
eğitmek ve hizmetlerin uygulama programını belirlemek için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmaktadır. Yapılan ortak çalışma 
ve değerlendirmede Ankara, Bursa, Đzmir, Manisa, Sivas ve 
Şanlıurfa illerinden toplam 23 sözleşmeli personel ile çalıştıkları 
köy ve beldeler belirlenmiştir.  

26 e-Ticaret Güvenlik Altyapısı Türk 
Standardları 
Enstitüsü 

Eylem kapsamında hazırlanan ara raporda, e-ticaret alanında 
güvenliği sağlamak üzere kullanılabilecek teknolojiler 
incelenmiştir. Söz konusu rapor, e-ticaret güvenlik altyapısına 
ilişkin olarak yetki, sorumluluk, esas, prensip, yöntem ve 
güvenlik gereklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 
 

 VATANDAŞ ODAKLI HĐZMET DÖNÜŞÜMÜ 
 

No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

27 Kamu Đnternet Siteleri 
Standardizasyonu ve 
Barındırma Hizmeti 

TÜRKSAT Kamu Đnternet Siteleri Kılavuzu incelenmiş ve eksiklerinin 
tamamlanarak tam kapsamlı bir standart haline getirilmesi için 
proje planı hazırlanmıştır. Kamu kurumlarının merkez ve yerel 
birimlerinin internet siteleri incelenerek proje kapsamı 
belirlenmiştir. Proje 2007 yılı 4. Çeyreğinde başlatılmıştır. 

28 Vatandaş Odaklı Hizmet 
Sunumu Uygulamaları 

TÜRKSAT Eylem kapsamında ilk aşama olarak e-Hizmetlerden vatandaş 
memnuniyetinin ölçümlenmesi için bir proje hazırlanmıştır. Bu 
proje bünyesinde Vatandaş Memnuniyet Endeksinin metodoloji 
ve modeli oluşturarak pilot e-hizmetler üzerinden saha testleri 
yapılacaktır. Proje, 2008 yılı ilk yarısında başlamış olup, proje 
planına uygun olarak çalışmalar sürdürülmektedir. 

29 Kamu Hizmetleri Envanteri Başbakanlık 
(Đdareyi 
Geliştirme 
Başkanlığı) 

25/01/2007 tarihinde Kamu Hizmet Envanteri çalışmaları 
başlamış olup 2008 yılı başı itibariyle belirlenen envanter 
formatı kurumlara bildirilerek bilgilerin toplanması işlemi 
tamamlanmıştır. 
Toplanan bilgilerin derlenmesi çalışmalarına 2008 yılı Ocak 
ayında başlanmış olup aynı yıl içinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Derlenen bilgilerdeki eksikliklerin 
tamamlanması ve hizmetlerin elektronik ortamda sunum 
yüzdelerinin belirlenmesi ile kamu hizmet envanteri 
çalışmalarının sonuçlanması planlanmaktadır. 

30 Hizmet Dönüşümü Fizibilite 
Çalışması 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Söz konusu eylem kapsamında yürütülecek çalışmaların 
planlama süreci devam etmektedir. 

31 Đletişim ve Kanal Yönetimi 
Yetkinliği 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Đletişim Stratejisi’nin uygulanabilmesi için bir iş programı ve 
takvim oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

32 Sağlık Bilgi Sisteminin 
Kurulması 

Sağlık 
Bakanlığı 

Eylem, 2007 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve Şubat 2007'de 
konsorsiyumla sözleşmesi imzalanan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi 
Projesi bünyesinde ele alınmaktadır. Proje Aralık 2007’de teslim 
alınmış olup, test çalışmaları devam etmektedir. Kişisel sağlık 
verilerinin mahremiyetini sağlamaya yönelik ilgili paydaşların 
katılımı ile Mart 2008’de e-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı 
gerçekleştirilmiştir. e-Sağlık‘ta yasal düzenlemeler ile ilgili yol 
haritası oluşturma çalışmaları sürmektedir. 

33 Kan Bankaları Veri Paylaşımı Sağlık 
Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğine uyum sürecinde 
“Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı” kapsamında “Kan 
Temin Sisteminin Geliştirilmesi” ile ilgili IPA çerçevesinde proje 
teklifi yapılmıştır. 

34 Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri Sağlık 
Bakanlığı 

Çevrim içi sağlık hizmetleri kapsamında, Merkezi Hastane 
Randevu Sistemi ile ilgili yazılım ve donanım temin işinde son 
aşamaya gelinmiştir. 
Çağrı Merkezlerinden hizmet satın alınması için de teknik 
şartname ve diğer ihale dokümantasyonu hazırlığı bitmek 
üzeredir. 2008 yılı içinde Çağrı Merkezi ihalesi yapılması 
planlanmaktadır.  

35 Teletıp Sistemleri Sağlık 
Bakanlığı 

Proje ihalesi 2007 yılında gerçekleştirilmiş, Temmuz 2007’de 
ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmış. Aralık 2007 
itibarıyla sistem devreye alınmıştır. Teletıp Projesi kapsamında 
teleradyoloji, telepatoloji, teleEKG ve telebiyokimya servisleri 
kurulmuştur. Teletıp Projesinin kronik hastalık takibi ve evde 
bakım teknolojilerini içerecek şekilde genişletilmesi 
planlanmaktadır. 

36 Elektronik Yüksek Öğretim 
Kayıtları 

Yükseköğretim 
Kurulu 

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci kayıtlarının internet 
üzerinden yapılması, akademik ve idari personel, akademik 
faaliyetler ve benzeri bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması 
için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarca büyük oranda 
gerçekleştirilmiştir. Eylem kapsamında YÖK bünyesinde 
üniversitelerdeki bu veri tabanlarını esas alan merkezi bir karar 
destek sistemi geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

37 Elektronik Burs, Kredi ve Yurt 
Başvuruları 

Yüksek 
Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu Genel   
Müdürlüğü 

Burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan çevrimiçi 
ortamda alınabilmesini sağlayacak altyapı kurulmuş ve gerekli 
yazılımlar gerçekleştirilmiştir. 2007 yılından itibaren bir yüksek 
öğretim programına giren veya devam eden öğrencilerin 
başvuruları Kurumun internet sitesi üzerinden alınmaya 
başlanmıştır. Ayrıca, 2007 yılında bir yüksek öğretim 
programına ilk kez yerleştirilecek öğrencilerin başvuruları da 
YÖK-ÖSYM ile yapılan ortak çalışma sonucu internet üzerinden 
alınmıştır. Sonuç olarak, eylemde kapsanan hususlar yerine 
getirilmiş ve eylem tamamlanmıştır. 

38 Entegre e-Kütüphane Sistemi Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı 

2008 yılı sonuna kadar Entegre e-Kütüphane Sisteminin en 
önemli ve başlangıç ayağı olan toplu katalog sorgulama yazılımı 
ve gerekli lisansların alımı için çalışmalara başlanmış ve ihaleye 
çıkmak için teknik şartname hazırlanmıştır. 

39 Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren 
bütüncül bir eğitim veri tabanının oluşturulmasına, veli ve 
öğrencilere alternatif kanallar aracılığı ile bilgilendirme 
yapılmasına ve eğitim politikalarının belirlenmesinde 
kullanılmak üzere karar destek sistemi geliştirilmesine yönelik  
e-OKUL isimli kapsamlı bir proje başlatılmıştır. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

40 e-Sınav Uygulamaları Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı, Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, Açıköğretim Kurumları Sınavları, 
Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı ve Kariyer Yükseltme 
Sınavları için elektronik ortamda; kayıt alma, değerlendirme ve 
sonuç duyurma işlemleri sorunsuz gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca, sınavların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir komisyon 
kurulmuştur. 

41 Elektronik Araç Trafik Tescil 
ve Ehliyet Đşlemleri 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
 

Eylem ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını 
içeren 15 maddelik bir Kanun tasarısı hazırlanmış, Tasarı TBMM 
Genel Kurulu’na sevk edilmiş ancak seçimler nedeniyle 
hükümsüz hale gelmiştir. Tasarı halihazırda Emniyet Genel 
Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde bulunmaktadır. Eylem, 
tasarının yasalaşması ile hayata geçebilecektir. 

42 Gümrük Denetimlerinin 
Etkinleştirilmesi 

Gümrük 
Müsteşarlığı 

22/06/2007 tarihinde ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirilen 
ilk toplantıda; farklı birimlerce kullanılmakta olan 
veritabanlarının ne oranda paylaşıma açılacağının ve ne tür 
verilerin paylaşılacağının belirlenmesi ve ayrıca, Denizcilik 
Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının da çalışma 
grubuna dahil edilmesi kararı alınmıştır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından EGM’nin 
sorumluluğunda bulunan pasaport (yolcu) bilgilerine ilişkin 
veritabanlarının paylaşıma açılması hususunun kişisel verilerin 
korunmasma ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde 
değerlendirildiği ve söz konusu verilerin paylaşıma 
açılamayacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine, bilgi paylaşımına 
konu olan programların her birinin farklı birimlerin yetkisinde 
olması nedeniyle, öncelikle her kurumun kendi birimleri 
arasında bilgi paylaşımı kapsamını belirlemesi yönünde karar 
alınmıştır. Buna ek olarak, verilerin elektronik ortamda 
paylaşılmasını mümkün kılmak için Gümrük Müsteşarlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmasının 
yeterli bir çözüm olmayacağı, kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin yasal düzenlemeyi beklemenin mevcut durumda en 
uygun çözüm olduğu konusunda mutabık kalınmıştır.  

43 Ulusal Yargı Ağının 
Geliştirilmesi ve Adalet 
Hizmetlerine Erişim 

Adalet 
Bakanlığı 

Sistemin geliştirilmesi için diğer kurumlarla bilgi alışverişini 
sağlayacak entegrasyon çalışmaları sürmektedir. Yargının 
işleyişini hızlandıracak karar destek sistemi ve doküman 
yönetim sistemi geliştirilmiş olup, SMS yoluyla davaların 
safahatı hakkında vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak 
teknik altyapı çalışmaları da tamamlanmış ve 01.04.2008 
tarihinde uygulamaya konulmuştur. Telekomünikasyon Kurumu 
ile kısmi entegrasyon, Adlî Sicil ve Đstatistik Genel 
Müdürlüğünün ADĐS formalarını çevrimiçi alması, SMS Bilgi 
Sistemi kullanılarak taraflara davetiye gönderilmesi, PTT ye 
gönderilen tebligatların tek bir barkod ile aktarımı sağlanmış 
olup, MERNĐS’ten adres bilgilerinin sorgulanması testi 
tamamlanmıştır. UYAP kapsamında Denetimli Serbestlik 
birimleri yazılımı tamamlanmıştır. e-Đmza kullanımının 
yaygınlaştırılması,  kurumların UYAP’ta kayıtlı davalarını takip 
etmelerini sağlayacak Kurumsal Portal kurulması, vatandaşların 
mobil imza ile UYAP’taki dosyalarını inceleyebilmeleri için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

44 Çevrimiçi Emniyet Rapor ve 
Sorgu Đşlemleri 

Emniyet Genel 
Müdürlüğü 

Eylem kapsamında, araç, sürücü ceza puanı, sürücü belgesi 
iptal sorgulama ve çevrimiçi ihbar işlemleri tamamlanarak 
www.egm.gov.tr adresinden sunulmaktadır. Hazırlıkları 
sürdürülen e-Pasaport Müracaat Tanzim ve Kontrol Sistemi, 71 
no’lu eylem kapsamında e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacaktır. 
Kaza Danışma projesi hazırlıkları tamamlanmış olup test 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

45 Sosyal Güvenlik Sistemleri 
Entegrasyonu 

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu 

Tüm sağlık işlemlerinin entegrasyonunu amaçlayan MEDULA 
uygulaması 2007 yılı Haziran ayında uygulamaya alınmıştır. 
Sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Tüm 
sosyal güvenlik veri tabanı üzerinde veri madenciliği 
yapabilmek için ortak raporlama sistemi kurulması çalışması 
başlatılmış olup 2008 yılı sonunda tamamlanması 
öngörülmektedir. 

46 Vatandaşlık Kartı; Pilot 
Uygulaması ve 
Yaygınlaştırma 

Đçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Đşleri Gn. Md.) 

2008 yılının ilk yarısı içerisinde “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Kartı Projesi Pilot Uygulama Esasları” dokümanı hazırlanmıştır. 
Önümüzdeki dönemde, pilot projenin ikinci aşaması 
kapsamında, Bolu ilinde 10.000 kişiye kart dağıtımı yapılacaktır. 

47 Entegre Đş Platformu Türkiye Đş 
Kurumu 

Türkiye Đş Kurumu’nun ortak bir platformun oluşturulması 
konusundaki çalışmaları başlatılmıştır. Kamu işçi statüsü ve özel 
sektör işleri, özürlü ve eski hükümlü statüleri iş ve işçi arama 
hizmeti veren sorgulama sayfası Türkiye Đş Kurumu tarafından 
uygulamaya açılmıştır. Memur statüsünde iş ve eleman aramayı 
da kapsayacak entegre bir platformun oluşturulması için ilgili 
kuruluşlar arasında mutabakat sağlanması ve mevzuat 
değişiklikleri gerekmektedir.  

48 Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri 

Başbakanlık 
(Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Gn. Md.) 

Eylemin bir alt bileşeni olan ve Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen otomasyon 
projesine ilişkin bir firmayla yapılan sözleşme, edimin 
zamanında ifa edilememesi nedeniyle feshedilmiştir. 
Çalışmalara TÜBĐTAK ile devam edilmesi planlanmaktadır. 
Bununla birlikte, Genel Müdürlük koordinasyonunda eyleme 
ilişkin iki çalıştay düzenlenmiştir. 

49 Adres Kayıt Sistemi Đçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Đşleri Gn. Md.) 

Adres bilgilerinin güncel olarak tutulması, adres beyan 
formlarının elektronik ortamda doldurulması ve bu kapsamda 
nüfus müdürlüklerinde adres beyanlarının alımına başlanmıştır. 
Ayrıca belediye ve özel idareler yapı ruhsatlarını sistemden 
üretmeye başlamışlardır. Adrese dayalı hizmet almak üzere 
müracaat eden kurumların adres bildirimlerini alabilmelerini 
sağlamak amacıyla şifre verme çalışmaları da sürdürülmektedir. 
Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması hakkındaki 2008/8 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi 21 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

50 Çevrimiçi Emlak ve Đnşaat 
Đzinleri 

Đçişleri 
Bakanlığı 
(Mahalli 
Đdareler 
Gn.Md.) 

Đçişleri Bakanlığının talebi üzerine, Bilgi Toplumu Stratejisi 
Eylem Planı'nın 50 no'lu “Çevrimiçi Emlak ve Đnşaat Đzinleri” 
eyleminin, Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiş 
olan sorumlu kuruluşu, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel 
Müdürlüğü olarak değiştirilmesi e-Dönüşüm Türkiye Đcra 
Kurulu’nda imzaya açılmıştır. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

51 e-Askerlik ve e-Seferberlik 
Hizmetleri 

Milli Savunma 
Bakanlığı 
(MSB) 

Projenin altyapı çalışmalarında tamamlanma aşamasına 
gelinmiştir.  Projenin birinci (donanım) bölümü tedarik ve tesis 
edilmiş, ikinci (yazılım) bölümünün analiz, tasarım ve kodlama 
kısımları tamamlanmış olup test aşamasına gelinmiştir. Proje 
kapsamında toplam 587 birimde yerel alan ağı altyapısı 
kurulmuştur.  Halihazırda MSB Bilgi Sisteminin e-imza, 
Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS), güvenlik ve kamu 
kurum ve kuruluşları ile bütünleştirilme çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

52 e-Vatandaşlık Hizmetleri Đçişleri 
Bakanlığı 
(Nüfus ve 
Vatandaşlık 
Đşleri Gn. Md.) 

Vatandaşlık işlemlerinin yaklaşık %90’ı elektronik ortamda 
yürütülmektedir. Ancak bu işlemler kurum içi iş süreçlerine 
ilişkindir. Vatandaşların elektronik ortamda başvuru yapmaları 
tamamlanmamıştır.  
Nüfus ile ilgili iş ve işlemlerden vatandaşlık ile ilgili olan doğum, 
ölüm, boşanma, tanıma, evlatlığın reddi vs. konularda diğer 
kurumların ilk bilgiyi Nüfus Müdürlüklerine bildirmeleri 
gerektiğinden diğer kurumlarla (Adalet Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı  ile) entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın konsolosluklardan 
gerçekleştirilen vatandaşlık işlemlerinden adres güncelleme işi 
de artık çevrimiçi yapılmaktadır. Yurtiçinde ise vatandaşlar 
internetten adresini güncelledikten sonra elektronik ortamda 
kendisine verilen referans numarası ile Nüfus müdürlüklerine 
giderek adresini güncelleyebilmektedir. Elektrik ve su abonelik 
işlemleri esnasında da verilen  adres ile güncelleme 
yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın internet ortamından adres 
beyanı verebilmeleri için sayısal imza alt yapısı oluşturulmuş 
bulunmaktadır. 

53 Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi 

Tapu ve 
Kadastro 
Gn.Md. 

TAKBĐS Projesi kapsamında; 
Tapu Sicil Yazılımları, Kadastro Uygulama yazılımları, Ofis 
otomasyonu yazılımları, Karar destek sistemi yazılımları, PKI 
tabanlı güvenlik sistemi geliştirilmiştir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında, Döner 
Sermaye Đşletme Müdürlüğünde, 22 Bölge Müdürlüğünde, 386 
tapu sicil müdürlüğünde, 30 Kadastro Müdürlüğünde ve 3 
kadastro şefliğinde uygulama yaygınlaştırılmıştır. 

54 e-Noter Hizmetleri Türkiye 
Noterler Birliği 

e-Noterlik ile ilgili yasal engellerin aşılması adına; noterliklerdeki 
bilgilerin Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından toplanması ve 
ilgili verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi hususunda 
TNB’nin görev ve yetkilerini tanımlayan bir kanun taslağı 
hazırlık çalışmaları başlamıştır. Ayrıca, e-devlet kapısında 
planlanan ödeme modülünün kullanılması ve ayrıca yasa ve 
yönetmelikler açısından yapılması gereken diğer düzenlemelere 
ilişkin önceki dönemde ele alınan fizibilite çalışmaları yeni 
gelişmeler kapsamında devam etmektedir. 

55 Tarım Bilgi Sisteminin 
Geliştirilmesi 

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı 

Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması için gerekli tarımsal veri 
analizlerinin yapılması, veri paylaşımına ilişkin bilgi akış 
haritalarının oluşturulması ve birimler arası entegrasyon 
yapısının tanımlanarak bir bilgi ağının tesis edilmesi henüz 
gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, Bakanlık bünyesinde bu 
kapsama giren müstakil veri tabanı çalışmaları devam 
etmektedir. Projeler arasında entegrasyonun sağlanması 
açısından projelerde özellikle yazılım bakımından entegrasyon 
konusuna önem verilmektedir.   
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

56 Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi 
Sistemi 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Projenin analiz, tasarım ve kodlama çalışmaları tamamlanmıştır. 
Yüklenici firmanın talebi üzerine projenin geçici kabul 
işlemlerine geçilebilmesi için 24-25 Aralık 2007 tarihlerinde 
yapılan ön inceleme sonucunda; eksik ve kusurlu iş kısımlarının 
bulunması ve bu kısımların işin önemli ve fonksiyonelliğini 
engellediği için ihtiyacı karşılama açısından eksikliler ve kusurlar 
olması nedeniyle işin sözleşmesine uygun olarak 
tamamlanmadığı kararına varılmış olup, eksikliklerin 
tamamlanması için Yüklenici firmaya 40 günlük ek süre 
verilmiştir. Tamamlama süresi sonunda eksikliklerin giderilmesi 
halinde kabul işlemi gerçekleştirilecektir. 

57 Şirketler Bilgi Sistemi Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Eylemin, Türkiye Đstatistik Kurumu olarak belirlenmiş olan 
sorumlu kuruluşu, e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu’nun 4 Mart 
2008 tarihli ve 18 no’lu Kararı gereğince Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı olarak değiştirilmiş olup, Türkiye Đstatistik Kurumu 
ilgili kuruluş olarak belirlenmiştir. Eylem kapsamında 
yürütülecek çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bakanlık 
bünyesinde bir Komisyon oluşturulmuş olup, Komisyonun ilgili 
kurumlarla yaptığı toplantılar sonucunda bir yol haritası 
belirlenmiştir. 

58 Tüketici Bilgi Ağı Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

2008 yılının ilk yarısında söz konusu bilgi ağına veri girişleri 
tamamlanmıştır. Diğer yandan bilgi ağına ilişkin UYAP’la 
entegrasyon çalışmalarına devam edilmektedir. 

59 Ulusal Ulaştırma Portalı Ulaştırma 
Bakanlığı 

Proje kapsamında mevcut durum tespitinin yapılması amacıyla 
internet kullanımı % 50’yi  geçmiş olan 27  ülkenin Ulaştırma 
Bakanlıklarına ait resmi web siteleri incelenmiş olup; ayrıca 
eylem  planı çerçevesinde yer  alan bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve 
kuruluşlara ait proje kapsamındaki verilerin ortaya 
çıkartılmasına yönelik  ikili görüşmeler yapılmıştır. Bu 
görüşmeler sonucunda, Eylemin içeriğine yönelik kapsamlı bir 
fizibilite raporu hazırlanmıştır. 
Projenin 2009 Yatırım Programına alınması amacıyla Ulusal 
Ulaştırma Portalına ait fizibilite raporu ve literatür çalışması DPT 
Müsteşarlığına gönderilmiştir. 

60 Sınır Kapısında Vatandaşlara 
Yönelik Tek Pencere 
Uygulaması 

Gümrük 
Müsteşarlığı 

16.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarından, kara sınır kapılarından yapılan 
giriş ve çıkışlara ilişkin Başbakanlığın 2006/11 sayılı 
Genelgesinde belirtilen hususlar da göz önüne alınarak, hava, 
deniz ve kara sınır kapılarında mer’i mevzuat çerçevesinde 
yolculara yönelik işlemler için iş akışının bildirilmesi istenilmiştir. 
Söz konusu kurumlardan iş akış şemaları Nisan 2008 itibariyle 
alınmıştır. 

61 Ulaştırma Talep Yönetimi 
Sistemi 

Ulaştırma 
Bakanlığı 

Eyleminin gerçekleştirilmesi maksadıyla bir proje yönetim ofisi 
oluşturulmuştur. Bu proje yönetim ofisi, Eylem kapsamında 
yapılması gereken işlere yönelik fizibilite raporu çalışmalarına 
başlamıştır. 

62 Ulaştırma Sisteminde e-
Ödeme Standartları 

Ulaştırma 
Bakanlığı 

Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm teşkilatına, eylemin yürütülmesine 
yönelik olarak gerekli yardım ve desteğin sağlanması amacıyla 
15.02.2008 tarih ve 354 sayılı genelge ile duyuru yapılmıştır. 
Proje Başvuru Formu hazırlanma aşamasında olup Ekim ayı 
başında DPT Müsteşarlığına teslim edilmesi planlanmaktadır.   
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

63 Veriye Dayalı Gelir Yönetimi 
Sistemleri 

Maliye 
Bakanlığı 
(Gelir Đdaresi 
Başkanlığı) 

- Potansiyel Mükelleflerin Tespiti Projesi ile gerçek usulde 
mükellefiyeti olmayan (VEDOP sisteminde potansiyel mükellef 
olarak görünen) fakat üçüncü kişilerden (Banka, PTT, Tapu vs.) 
gelen bilgilerde ticari faaliyetler için kullanılan çeşitli finansal 
araçlarla işlemler yaptığı belirlenen kişilerin şirket 
bağlantılarının ve mükellefiyet durumlarının tespiti çalışmaları 
yapılmaktadır. 
- Merkezi Risk Analizi Projesi ile yeni bir risk yönetimi stratejisi 
geliştirilerek halihazırda manuel sistemle yapılan incelemenin 
nesnel kriterlere dayandırılması ve merkezden yönlendirilmesi 
sağlanacaktır. Böylece sınırlı zaman ve kaynak optimal düzeyde 
kullanılarak denetim faaliyetlerinin verimliliği artırılacaktır. 

64 Elektronik Fatura ve Defter 
Uygulaması 

Maliye 
Bakanlığı 
(Gelir Đdaresi 
Başkanlığı) 

2008 yılının birinci çeyreği itibariyle ülkemizin 
telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren beş kurumu 
faturalarının ikinci nüshalarını sadece elektronik ortamda 
saklamaya başlamıştır. Söz konusu kurumlardan üçü ise birinci 
nüsha faturaların elektronik ortamda gönderim şartlarını da 
tamamlayarak müşterilerine elektronik ortamda fatura iletmeye 
başlamışlardır.  
14.05.2008 tarihli Vergi Usul Kanunu/33  Sirküler ile Elektronik 
Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) hayata geçirilmiştir.  
EFKS’nin tamamlanmasının ardından ikinci adım olarak 
elektronik fatura kullanımını tabana yayacak ve bankacılık 
sistemini faturalaşma sürecinin içerisine katacak yeni bir model 
üzerinde teknik konular ile mevzuat çalışmaları 
sürdürülmektedir.  
Elektronik defter ile ilgili olarak defterlerin içerdiği bilgilerin 
elektronik ortama aktarılmasına yönelik standart çalışmaları 
yapılmış ve sistem işleyişi taslak olarak belirlenmiştir.  

65 Yerel Yönetimlerde 
Performans Ölçümlemesi 

Đçişleri 
Bakanlığı 
(Mahalli Đd. 
Gn. Md.) 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 

66 Yerel Hizmetlerde e-
Dönüşüm 

Đçişleri 
Bakanlığı 
(Mahalli Đd. 
Gn. Md.) 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 

67 Yerel e-Demokrasi Programı Đçişleri 
Bakanlığı 
(Mahalli Đd. 
Gn. Md.) 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 
 

 
  KAMU YÖNETĐMĐNDE MODERNĐZASYON  
 

No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

68 Kurumsal Yapının 
Güçlendirilmesi 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Eylem kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen kurumsal 
yapıların bir kısmı oluşturulmuştur. e-Dönüşüm Türkiye Đcra 
Kurulu yeniden yapılandırılmış, Dönüşüm Liderleri ve Danışma 
Kurulları kurulmuştur. Bununla birlikte, DPT’de Bilgi Toplumu 
Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’ta Kamu Yönetimini Geliştirme 
Genel Müdürlüğü oluşturulması ile kurum içi bilgi işlem 
birimlerinin tek çatı altında toplanması hususlarında bir ilerleme 
sağlanamamıştır. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

69 Kurumsal Karne Uygulaması Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Eylem sorumlusu kuruluşların eylem uygulama 
performanslarının ölçülmesi amacıyla, ilk olarak bir raporlama 
formatı geliştirilmiştir. Raporlamalar ile elde edilen bilgiler, bir 
sistematik içerisinde değerlendirilecektir.  

70 Kamu Güvenli Ağı TÜRKSAT 
A.Ş. 

Eylemi hayata geçirecek ekip oluşturulmuştur. Ayrıca kamu 
kurumları ile görüşülerek ihtiyaç tespiti yapılmıştır. Çalışmalar 
devam etmektedir. 

71 E-Devlet Kapısı Hizmetlerinin 
Yaygınlaştırılması 

TÜRKSAT 
A.Ş. 

Proje kapsamında 39 kamu kurumu ile yapılan “e-Hizmetler 
Fizibilite Raporları” çerçevesinde 100’ün üzerinde elektronik 
hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi ile ilgili teknik 
ve teknolojik altyapının raporlaması tamamlanmıştır. Bu 
hizmetler içerisinde; “ödeme modülü” uygulaması,  mobil 
uygulamalar ve e-imza kullanımını öngören e-hizmetlere de yer 
verilmiştir.  

72 Ortak Çağrı Merkezi TÜRKSAT 
A.Ş. 

Dünya örnekleri, akademik literatür taraması yapılarak ve en iyi 
uygulamalar gözden geçirilerek analiz edilmiş ve bu amaçla 
oluşturulmuş bir ekip tarafından ön çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmanın gösterdiği yönde, e-Devlet kapısının hayata geçmesi 
ile doğrudan ilişkisi olan ortak çağrı merkezinin aktif 
kullanımının sağlanması için 2008 yılı içerisinde kamu kurumları 
ve özel sektör temsilcileri ile gereksinimler, güncel teknolojiler 
ve stratejiler konusunda bir çalıştay düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

73 Ortak Hizmetlerin 
Oluşturulması 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Mevcut kaynaklar ve ön çalışmalar incelendiğinde üzerinde 
çalışılabilecek öncelikli ortak kurumsal hizmetler; muhasebe, 
maaş-bordro, personel işlemleri, doküman ve arşiv yönetimi 
yazılımları ile yerel e-devlet hizmetleri olarak tespit edilmiştir. 
Merkezi yönetim için yeni ortak hizmet ihtiyaçları 30 no’lu 
Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması eylemi sonuçları 
değerlendirilerek belirlenecektir. 
Belirlenen ortak hizmetlerden doküman ve arşiv yönetimine 
öncelik verilerek çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla en iyi 
örnekler tespit edilerek gerekli bilgileri toplamak üzere ilgili 
kamu kurumlarına ziyaretler sürdürülmektedir. 

74 Kamuda Açık Kaynak Kodlu 
Yazılım Kullanımı 

TÜBĐTAK 
(UEKAE) 

Eylem kapsamında çalışmalar daha çok araştırma ve planlama 
şeklinde gelişmiştir. Eylemle ilgili olarak henüz bir iş ve 
uygulama planı oluşturulmamış, performans kriterleri 
belirlenmemiştir. Bu çalışmaların önümüzdeki dönem içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 

75 CBS Altyapısı Kurulumu Tapu ve 
Kadastro   
Gn. Md. 

Eylemle ilgili olarak irtibat birimleri, yürütme kurulu, teknik kurul 
ve proje yürütme ofisi oluşturulmuştur. Projenin ihale 
çalışmaları devam etmektedir. 

76 Bilgi Sistemleri Olağanüstü 
Durum Yönetim Merkezi 

TÜRKSAT Kamu kurum ve kuruluşlarının felaket kurtarma merkezleri ile 
ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik TÜBĐTAK – UEKAE’nin 
Aralık 2005 ve Mart 2006 tarihlerinde hazırlamış olduğu raporlar 
irdelendikten sonra felaket kurtarma merkezleri ile ilgili 
ihtiyaçlar belirlenmiştir. Eylemin yürütülmesi ile ilgili çalışacak 
bir ekip oluşturularak kurulacak olan felaket kurtarma merkezi 
ile ilgili hedeflenen sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili strateji 
ve planlama çalışmaları tamamlanmış ve “Dağıtık Felaket 
Kurtarma Merkezi Stratejisi” benimsenmiştir. 
Eylem kapsamında hali hazırda aktif çalışan bir sistem 
oluşturulmuş olup 5 ayrı kamu kurumu ile protokol görüşmeleri 
devam etmektedir. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

77 Elektronik Kamu Satın Alma 
Sistemi 

Kamu Đhale 
Kurumu 

Kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımlarıyla yapım 
işlerine ilişkin olarak ihale ilanlarını hazırlamak ve kamu ihale 
bülteninde yayımlamak, bilgi toplamak, istatistikler oluşturmak, 
sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak, teyit taleplerine ilişkin 
işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirmek ve e-ihaleye 
ait alt yapıyı uygun hale getirmek amacıyla Kamu Satın Alma 
Platformu oluşturulmuştur. 
KĐK ve  SGK ile yapılan protokol çerçevesinde; SGK desteği ile 
geliştirilen Tıbbı Cihaz malzemeleri‘nin hiyerarşik sınıfsal 
kodlandırılmasından oluşan Ulusal Bilgi Bankası’nın Kamu 
Satınalma Platformu ile entegrasyonu sağlanmıştır. 
Đhale süreciyle ilgili aşamaların elektronik olarak 
gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan “Kamu Đhale Kanunu Đle 
Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulu gündemindedir. 

78 Birlikte Çalışabilirlik 
Standartları ve Veri Paylaşımı 
Altyapısı 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Eylem kapsamında yer alan metaveri ve anlamsal birlikte 
çalışabilirlik ile ilgili hususlar konusunda kurumların bu alandaki 
tecrübelerinden faydalanmak üzere, Dönüşüm Liderleri Kurulu 
ilk toplantısında Metaveri Çalışma Grubunun kurulması yönünde 
karar alınmıştır. 
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi çalışmaları ise DPT 
koordinasyonunda Birlikte Çalışabilirlik Çalışma Grubu adı 
altında devam etmekte olup Rehberin güncelleme çalışmaları 
sürmektedir. 

79 TÜĐK’e Bildirim Standartları ve 
Elektronik Paylaşım 

Türkiye 
Đstatistik 
Kurumu 

Kurumların yeni sınıflamalara geçiş çalışmaları sürmektedir. Bu 
kapsamda, TÜĐK tarafından sınıflamalara geçiş ve kurulan 
sınıflama sunucusunun kullanımı hakkında eğitim çalışması 
yürütülmektedir. Verilerin standart yapıda üretilmesini sağlamak 
için sınıflama sunucusu ve metadata veri tabanı kurulmuş, veri 
üretim ve dağıtım süreçleri kısmen entegre edilmiştir.  
Kategori bazında, diğer kamu kurumlarının TÜĐK’e elektronik 
ortamda veri iletebilmesine ilişkin çalışmalar ise 
sürdürülmektedir.  

80 Đl Envanteri Sisteminin 
Geliştirilmesi ve Karar Destek 
Sistemi 

Đçişleri 
Bakanlığı 

Bakanlık, Ankara ilini kapsayan pilot ĐLEMOD projesinin yapımı 
için Ankara Đl Özel Đdaresi 2008 bütçesinden ödenek temin 
etmiştir. 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen bu 
çalışmada sistemle kapsanacak tüm kurumlarla görüşülmesi, 
yazılımların geliştirilmesi ve Ankara iline özel verilerin sisteme 
alınması planlanmıştır. 

81 Kamudaki Sayısal Bilginin 
Paylaşımı ve Tekrar 
Kullanımına Yönelik Esasların 
Belirlenmesi 

Maliye 
Bakanlığı 

09.04.2008 tarihinde Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı’nda eyleme ilişkin bir toplantı yapılmış ve 
katılımcıların görüşleri alınmıştır.  
Kamu sektöründeki sayısal veri ve bilginin tekrar kullanımı ve 
fiyatlandırılması konusunda AB mevzuatında temel olarak 
maliyetin aşılmaması prensibi benimsenmiştir. Türkiye’de kamu 
idareleri ürettikleri veri ve bilgilerin fiyatlandırılması konusunda 
Maliye Bakanlığı’ndan görüş almak zorundadır. Ancak, 
fiyatlandırma ile ilgili gerekli yasal düzenleme ilgili kamu idaresi 
tarafından takip edilmektedir.  
Sorumlu Kuruluş, TÜĐK’in  eylem sorumlusu, Maliye 
Bakanlığı’nın ise ilgili kuruluş şeklinde değiştirilmesini 
önermektedir. DPT bu görüşe katılmamaktadır. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

82 Sayısal Haklar Yönetimine 
Đlişkin Yasal Düzenleme 

Kültür ve 
Turizm 
Bakanlığı 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen uzmanlar ile Adalet 
Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı temsilcileri ve 
akademisyenlerin katıldığı mevzuat komitesi toplantıları 
düzenlenmiştir. AB uzmanları tarafından AB Müktesebatına tam 
uyum amacıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik 
önerileri getirilmiş, mevzuat değişikliği amacına yönelik olarak 
veriler toplanarak çalışma grubu oluşturulmuştur. 2008’in 2. 
döneminde kurumların görüşlerine açılması planlanmaktadır. 

83 e-Đmza Kullanımının 
Artırılması 

Adalet 
Bakanlığı 

5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 
yönelik kanun değişikliği talebi 13.03.2008 tarihinde Kanunlar 
Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş ve 7.04.2008 tarihinde Kanunlar 
Genel Müdürlüğünde 5070 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliklere ilişkin bir toplantı yapılmıştır. 

84 Kamu Personel Mevzuatının 
Bilgi Toplumu Stratejisi 
Hedefleri Doğrultusunda 
Revizyonu 

Devlet 
Personel 
Başkanlığı 

Eyleme ilişkin ilgili kuruluşlarla yapılan toplantıda, eylem 
kapsamındaki hususlara Acil Eylem Planı çerçevesinde 
hazırlanan “Devlet Memurları Kanun Tasarısı” taslağında yer 
verildiğinden, eylemde yer alan konuların adı geçen Kanun 
Tasarısı kapsamında değerlendirilmesinin daha uygun olacağına 
karar verilmiştir. 

85 Proje ve Yetkinlik Envanteri Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Kamu kurumlarında tamamlanmış ve yürütülen e-devlet 
projelerine yönelik envanterin oluşturulması amacıyla, kurulacak 
envanter sisteminde yer alacak bilgilere ilişkin format 
belirlenmiştir. Kurumların belirlenen format kapsamında proje 
ve yetkinlik bilgilerini internet üzerinden girebilmelerini 
sağlamaya yönelik bir yazılıma ve bu bilgilerin tutulması için de 
bir veritabanı oluşturulmasına ihtiyaç görülmektedir. Bu işler için 
gerekli olan Teknik Şartname yazılma aşamasına gelinmiştir. 

86 Kamuda BĐT Projeleri 
Uygulama ve Geliştirme 
Yetkinliği 

Devlet 
Planlama 
Teşkilatı 

Eylem için gerekli iş planı oluşturulmuştur. Bu plan dahilinde yer 
alan ihtiyaç analizi ve BĐT Proje Yönetimi Çerçeve Kılavuzunun 
oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

87 Bilgi Güvenliği ile Đlgili Yasal 
Düzenlemeler 
 

Adalet 
Bakanlığı 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 24.04.2008 
tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir. Ulusal bilgi güvenliği 
konusunda ise bir çalışma yapılmamıştır. 

88 Ulusal Bilgi Sistemleri 
Güvenlik Programı 

TÜBĐTAK 
(UEKAE) 

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı eylemi kapsamındaki 
çalışmalar dört alt proje ile yürütülmektedir. Bu projeler, 
Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi Kurulumu Projesi, 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) pilot projeleri,Bilgi 
Güvenliği Eğitimleri Projesi ve Bilgi Güvenliği Kapısı Projesidir. 
Bilgi Güvenliği Kapısı Projesi tamamlanmıştır. Diğer projeler 
devam etmektedir. 

 
 KÜRESEL REKABETÇĐ BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ SEKTÖRÜ 

 

No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

89 Nitelikli Đnsan Gücü 
Yetiştirme 

Yükseköğretim 
Kurulu 

Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için nitelikli öğretim üyelerine 
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla senkron ve 
asenkron uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi ve 
üniversitelerarası ders alışverişine olanak sağlayacak bir 
Öğrenme Yönetim Sistemi oluşturulması planlanmaktadır. 
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No Eylem 
Sorumlu 
Kuruluş 

Đzleme 

90 Öğretim Üyesi Yetiştirme Yükseköğretim 
Kurulu 

Öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, yurt dışı 
saygın üniversitelerle işbirliği yapılarak öğretim üyesi 
adaylarının dil ve akademik gelişim programlarına katılmaları 
sağlanacak ve misafir öğretim üyesi olarak çalışmaları 
desteklenecektir. 

91 Bilgi Teknolojileri Eğitim 
Müfredatının Geliştirilmesi 

Yükseköğretim 
Kurulu 

Üniversitelerde bilgi teknolojileri alanında verilen eğitimlerin tür 
ve biçimlerinin belirlenerek müfredatın, sektörün ihtiyaç 
duyduğu yetkinlikler de göz önünde bulunarak geliştirilmesi ve 
güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 

92 Ara Eleman Yetiştirme Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Eylemin amacına paralel olarak Anadolu Teknik Liseleri’nin 
müfredatı güncellenmiştir. Ayrıca, ağ işletimi, web tasarımı, veri 
tabanı ve bilgisayar teknik servisi alanlarında eğitimler 
verilmektedir. 

93 Girişimcilik Eğitimleri Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Eylem, 2008 yılı Programı kapsamına alınmış olup, eylemin 
yürütülmesi ile ilgili olarak iş planı hazırlamıştır.  

94 Sektör Mesleki Tanımları Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı 

Türk Meslekler Sözlüğü’ne eklenecek  mesleklerin tespit 
edilmesine yönelik  merkez ve taşradaki görevli personelce iş 
piyasası araştırma çalışmaları devam etmektedir. 

95 BĐT Sektör Birliğinin 
Oluşturulması 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Eyleme ilişkin olarak 2007 yılında yasal mevzuatta herhangi bir 
düzenleme yapılmamış, bu çerçevede herhangi bir faaliyette 
bulunulmamıştır. 

96 Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde Đhtisaslaşma 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup ilgili mevzuat 
düzenlemesinin 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması 
öngörülmektedir. 

97 Bilişim Vadisi Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Yapılacak fizibilite çalışmasına ilişkin ihaleye yönelik hazırlıklar 
devam etmektedir. 2008 yılı üçüncü çeyreğinde ihalenin 
yapılması öngörülmektedir. 

98 Sektör Đş Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi 

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığı 

Eylem, 2008 yılı Programı kapsamına alınmış olup, 5593 Sayılı 
Kanun çerçevesinde pazarlama ve satış destekleri ile ilgili bir 
program çalışmasına başlanılmıştır. 

99 Yazılım Kalite Sertifikasyonu 
Yaygınlaştırma 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Eylemin uygulanabilmesi için, yasal mevzuat değişikliği 
gerekmektedir. Eylem ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. 

100 Dışa Açılımın Desteklenmesi Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Sorumlu Kurum tarafından gönderilen raporda, tahmini 
maliyetin katılımcı sayısı ve kapsama göre belirleneceği ifade 
edilmekle birlikte, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme 
ilişkin yol haritası hakkında bilgi verilmemiştir. 

101 Kamu BĐT Alımlarında Etkinlik 
Sağlayıcı Düzenlemler 

Kamu Đhale 
Kurumu 

Kamu Đhale Kurumu tarafından hazırlanarak Başbakanlığa 
sunulan Kamu Đhale Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısında, idarelerin mal ve hizmet alımlarında çerçeve 
anlaşmalar yapabilmelerine ilişkin hükümler konulmuştur. 
Hazırlanan taslak kanunlaştığı takdirde ikincil mevzuat 
çalışmalarının gerçekleştirilebileceği  belirtilmektedir. 
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 REKABETÇĐ, YAYGIN VE UCUZ ĐLETĐŞĐM ALTYAPI VE HĐZMETLERĐ 
 
No Eylem Sorumlu Kuruluş Đzleme 

102 Hizmetlerde Rekabetin 
Tesisi 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

Yapılacak yeni yetkilendirmelere yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. 

103 Altyapıda Rekabetin Tesisi Telekomünikasyon 
Kurumu 

3N ihalesi yapılmış ancak ihale iptal edilmiştir. Kablosuz 
genişbant hizmetlerine ilişkin yetkilendirme çalışmaları 
devam etmektedir. 

104 Yerleşik Đşletmecinin Toptan 
ve Perakende Hizmetlerinin 
Ayrılması Đle Đlgili Fizibilite 
Çalışması 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

Eylem kapsamında hazırlanan rapor DPT Müsteşarlığı’na 
teslim edilmiştir. Ancak raporun, eylemin amacını tam olarak 
karşılar nitelikte olmadığı ve çalışmalara devam edilmesi 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

105 Veri ve Đnternet 
Hizmetlerinde Vergi Đndirimi 

Maliye Bakanlığı 
(Gelir Đdaresi Bşk) 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 

106 Ortak Yeni Nesil 
Telekomünikasyon 
Altyapılarının Teşviki 

Telekomünikasyon 
Kurumu 

3N yetkilendirmesine ilişkin çalışmalarda altyapı paylaşımı 
konusu dikkate alınmıştır. Ancak, ihalenin iptal edilmesi 
nedeniyle uygulanamamıştır. 

107 Toplulaştırılmış Kamu 
Genişbant Alımı 

Ulaştırma 
Bakanlığı 

Eylemin sorumlu kuruluşu olan Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından kamu kurumlarının ülke geneline yaygınlaşmış 
birimlerinin talep ve ihtiyaçlarının miktar ve süre yönünden 
farklılıklar göstermesi ve bütçe ödenek ve temin 
prosedürlerinin farklı olması nedeniyle kamunun genişbant 
ihtiyacının toplu olarak temini hususunun son derece zor 
olduğunu ve bu nedenle eylemin yeniden değerlendirilmesi 
gerektiği bellirtilmektedir. 

108 Frekans Tahsisi Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu 

Sayısal yayıncılığa ilişkin düzenlemeleri de kapsayan kanun 
taslağı hazırlanmış olup yasalaşmasına yönelik çalışmalar 
sürmektedir. 

 
 
 AR-GE VE YENĐLĐKÇĐLĐĞĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 

 

No Eylem Sorumlu Kuruluş Đzleme 

109 Üniversite – Kamu – Sanayi 
Araştırma Đşbirliği 

TÜBĐTAK TÜBĐTAK bünyesinde konuyla ilgili farklı programlar 
yürütülmektedir. 2007 yılında, mevcut programlara, KOBĐ   
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ve Teknoloji ve Yenilik 
Odaklı Girişimleri Destekleme Programı da eklenmiştir. 

110 BĐT Alanında Yenilikçiliğin 
Desteklenmesi 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 

Eyleme ilişkin çalışmalar, 2008 yılı Programı altında yer alan 
ilgili tedbirler bünyesinde yürütülmekte olup bu yıl içerisinde 
yasal düzenleme çalışmaları tamamlanacaktır. 2009 ve 2010 
yılları içinde yürütülecek faaliyetler ise yasal altyapının 
oluşturulması çalışmaları sonrası belirlenecektir. 

111 Akademik Kariyer 
Kriterlerinin Ar-Ge’yle 
Đlişkilendirilmesi 

Yüseköğretim 
Kurulu 

Akademik yükseltme ve atama kriterlerinin sadece yayına 
dayalı olması, öğretim üyelerinin akademik yükseltmelerinde 
eğitim-öğretim yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin 
dikkate alınmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, AR-GE 
faaliyetlerinin akademik yükseltme kriterlerinden birisi olarak 
ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 
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STRATEJĐK ÖNCELĐK ALANLARI
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SOSYAL DÖNÜŞÜM 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 
Bilgi toplumu, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, bilgiyi üreten ve etkin kullanabilen ve 

değişen iş koşullarına uyum sağlayabilen bireyler gerektirmektedir. Aynı zamanda, bilgiye erişimi olan, 
günlük hayatında ve iş hayatında bilgiyi etkin kullanabilen bireyler kendi potansiyellerini 
değerlendirebilmekte ve yaşam kalitelerini yükseltebilmektedir. Bu nedenle, bilgi toplumunun 
gerektirdiği beşeri sermayenin yaratılması, insanımızın ekonomik ve sosyal refahının sağlanması için 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanımızın hayatında yer alması elzemdir.  

Sunulan e-hizmetlerin kullanıcısı konumunda olan, bir diğer deyişle talep tarafını oluşturan 
vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerini benimsemeleri ve kullanmaları kritik öneme sahiptir. 
Bireylerin bu teknolojileri kullanımı yönünde gösterecekleri istek, bir taraftan e-hizmetlerin istenen 
kalitede ortaya konmasını ve dolayısıyla da bunu sağlayacak devlet, işletmeler ile bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörünün kendi dönüşüm ve gelişimlerini gerçekleştirmelerini hızlandırırken, diğer 
taraftan e-hizmetlere yapılan yatırımlardan toplum genelinde elde edilecek faydanın üst seviyelere 
taşınmasını sağlamaktadır. 

Đşgücü durumu, gelir düzeyi, eğitim seviyesi, cinsiyet, yaş grubu ve yaşanan coğrafi bölge 
itibariyle toplumun farklı kesimlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim ve kullanımda yaşanan 
farklılıklar, toplumun tüm kesimlerinin bu teknolojilerden aynı oranda faydalanmasına engel 
olmaktadır. Bilgi Toplumu Stratejisi, sayısal uçurum adı verilen bu engelin ortadan kaldırılması, halen 
diğer kesimlere göre çeşitli yönlerden geride olanların bu teknolojilerden faydalanamamaları nedeniyle 
daha da geride kalmalarının önlenmesi ve hatta dezavantajlı konumdaki bireyler için bu teknolojiler 
aracılığıyla yeni fırsatların yaratılmasını amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası bağlamda sayısal 
uçurumun giderilmesi ile toplum ve birey açısından dönüşümün ve ilerlemenin sağlanmasında başarı 
yakalanacaktır. 

Bilgi toplumuna dönüşümde ülkemizin en büyük fırsatı sahip olduğu  genç nüfus yapısıdır. Genç 
bireylere eğitim sürecinde yatırım yapmak ve onlara bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliğini 
kazandırmak, yakın gelecekteki işgücü potansiyeli anlamına gelen bu bireylerin söz konusu 
teknolojileri etkin kullanmalarını ve bilgi ekonomisine katma değer üretmelerini sağlayacaktır. Bu 
nedenle eğitim sistemimizin temel araçlarından birisi bilgi ve iletişim teknolojileri olacaktır.  

Ekonomik kazancın kısa vadede yaratılabilmesi için halihazırda bu teknolojilerin en yaygın 
kullanıcısı durumundaki çalışanlar, işsizler ve öğrenciler odak kitle olarak seçilmiştir. Toplumsal 
dönüşümde itici gücü oluşturacak bu bireyler e-devlet, e-bankacılık, e-alışveriş gibi hizmetleri 
kullanarak ekonomik ve sosyal fayda yaratacaklardır. Bunun için öncelikle odak kitlenin bilgisayar ve 
internet teknolojilerine erişimlerinin sağlanarak temel bilgi ve iletişim teknolojileri yetkinliğinin 
kazandırılması sosyal dönüşümde temel ilke olarak belirlenmiştir. Ancak, etkin kullanım odaklı sosyal 
dönüşüm politikasının toplumun tüm kesimlerinin bu teknolojileri kullanmalarını sağlama ve sayısal 
uçurumu ortadan kaldırma hedefinin üstüne konmuş bir hedef olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, 
bireylerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlayacağı faydalar hakkında bilinçlendirilmesi, bu 
teknolojileri kullanabilmeleri için gerekli yetkinliğin kazandırılması ve bu teknolojilere erişim 
imkanlarının sağlanması gerekmektedir.  

Yaygın erişimin sağlanması yönünde, okullarda öğrencilere temel BĐT yetkinliğinin 
kazandırılması ve internet erişiminin sağlanması amacıyla kurulan BT laboratuarlarının sayısı 25.455’i 
bulmuştur. Genel itibariyle 12 milyon öğrencinin ve yaklaşık 400 bin bilgisayarın internet erişimi 
sağlanmıştır. Ayrıca, ücra kesimlerdeki okullara BĐT altyapısı sağlanması yönünde çalışmalar devam 
etmektedir. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan bireylerin bu teknolojilere erişimlerinin sağlanması 
ve BĐT yetkinliği kazandırılması yönünde toplam 842 Halk Eğitim Merkezine, 265 Mesleki Eğitim 
Merkezine, TSK bünyesindeki 227 kışlaya ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 186 kütüphaneye 
Kamu Đnternet Erişim Merkezi (KĐEM) kurulumu tamamlanmış olup, diğer merkezlerin de çeşitli 
yerlerde kurulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Hanelerde bilgisayar ve internet sahipliğini 
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artırmak amaçlı kampanyaların oluşturulması için maliyet düşürücü politikalar henüz uygulamaya 
alınamamıştır. 

Odak kitle başta olmak üzere, bireylere bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliğinin 
kazandırılması amacıyla okullarda ve KĐEM’lerde standart ve sertifikasyona dayalı temel BĐT 
eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimlerin Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki eğitici ve 
öğretmenler tarafından verilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, ortaöğretim kurumlarında ders 
saatlerinin uygun olmaması, kurulumu tamamlanan KĐEM’lerde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
henüz verilmiyor olması ve ulusal geçerliliği olan BĐT sertifikasyon sisteminin tasarlanması için 
çalışmaların henüz başlamamış olması nedeniyle sınırlı gelişme kaydedilmiştir. Kışlalarda kurulu 
KĐEM’lerde ise genel BĐT eğitimlerinin verilmesine kademeli olarak başlanmış ve Ocak-Haziran 2008 
döneminde açılan 871 kursu toplam 14.144 er ve erbaş başarı ile tamamlamıştır.     

Yüksek motivasyon ve zengin içeriğin sağlanması yönünde, ilköğretim okullarında yeni 
müfredat kapsamında BĐT destekli ders materyalleri üretilmiştir. Örgün ve yaygın eğitimde BĐT 
destekli içeriğin geliştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla daha çok işbirliği yapılması 
gerekmektedir. Türkçe içeriğin artırılmasına yönelik Türkiye Kültür Portali çalışmaları devam etmekte 
olup portalin 2008 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Ayrıca, Đngilizce internet sitelerinin telif 
hakları dikkate alınarak Türkçe’ye çevrilmesine yönelik internet tabanlı çeviri hizmetinin verileceği bir 
portalin kurulması yönünde de çalışmalar devam etmektedir.  

Đnternet ortamını güvenli hale getirmeye ilişkin düzenlemeler ise 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 5651 sayılı kanun ile sınırlı kalmıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 1 

- Eylem Adı    : Okullarda Bilgi Teknolojileri (BT) Altyapısı 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Valilikler 

-Đlgili Eylemler   : 107 

- Tahmini Maliyet             : 105.856 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın BT stratejisi ile hedeflerini içeren “Temel Eğitim Projesi Bilişim 
Teknolojileri Politikası Raporu” 2004 yılında hazırlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan BT laboratuarları 
kurulum çalışmaları devam etmektedir. Nisan 2008 itibariyle, 8 ve üzeri dersliği ve en az 150 öğrencisi 
bulunan okullarda yapılan çalışmalarla Türkiye genelinde toplam 25.455 bilgisayar laboratuarı 
kurulmuştur. Bunun yanısıra, BT Laboratuarı kurulması için gereken kapasiteye sahip olmayan 
okullarda da 15 öğrenciye bir bilgisayar, her okula bir projeksiyon cihazı, bir yazıcı ve bir tarayıcı 
sağlanması planlanmıştır. 

 
Okullara hızlı, güvenilir ve ucuz internet sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla, 

aşağıda yer alan tablodan da görüleceği üzere devlet okullarında okuyan 12 milyon öğrencinin ve bu 
okullardaki yaklaşık 400.000 bilgisayarın Đnternet erişimi sağlanmış bulunmaktadır. 

 
2007-2008  Eğitim Yılı Verileri 
 Öğrenci 

sayısı 
Bilgisayar 
sayısı* 

Đnternete 
Bağlı Okul 
Sayısı* 

100 Öğrenci 
Başına 
Bilgisayar 
Sayısı* 

Đlköğretim Okulları Toplamı 
Devlet Okulları  

Özel Okullar  
Açık Đlköğretim Okulu 

10.870.570 
10.331.752 
     226.187 
     312.631 

 
275.898 

 
22.415 

 
2,7 

Ortaöğretim Okulları Toplamı 
Devlet Okulları 

Özel Okullar 
Açık öğretim Lisesi 

  3.245.322 
  2.817.334 
       93.842 
     334.146  

 
122.813 

 
 5.757 

 
4,4 

Toplam 14.115.892 398.711  28.172 3 
* Rakamlar devlet okulları bazındadır. 

 
 Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarının internet ortamında kendilerini tanıtması ve 

bilgilerini paylaşması amacıyla gerekli altyapı ve yazılım çalışmaları Bakanlık bünyesinde 
yapılmıştır. Talep doğrultusunda www.meb.k12.tr alan adresi altında kurumlara alt alan adresi (örn. 
xyz.meb.k12.tr) tanımı yapılmakta ve 20 MB depolama alanı (ihtiyaç halinde arttırılmak üzere) 
verilmektedir. Haziran 2008 tarihi itibariyle 21.626 kurum alt alan adresi almıştır. 
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı     X 
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  

  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
Açıklamalar: 

Okulların eğitim öğretim saatleri sonrasında açık tutulması ve öğrenciler tarafından eğitim 
öğretim amacıyla kullanılan BT laboratuarlarının halka açılması okul açısından oldukça maliyetli bir 
hizmetin karşılanmasını gerektirmektedir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
2007 
Yılı 
Sonu 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

P 23.000 2.500 2.000 2.500 2.000 3.500 3.500 
1-BT Laboratuarı Kurulumu 

G 22.955 2.500      
P 30.000 6.000 6.200 - - - - 

2-Đnternet Erişimi 
G 26.740 1.432      
P 16.000 5.000 5.000 3.500 3.500 2.500 2.500 

3-Kurum web barındırma hiz. 
G 16.000 5.000      

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 20.000 24.000 28.000 33.856 105.856 

Gerçekleşme 20.000    20.000 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 2 

- Eylem Adı   : Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM) 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd.Gn.Md.) 
  - Ulaştırma Bakanlığı 
  - Kültür ve Turizm Bakanlığı 

    - Yerel Yönetimler   
    - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : 1, 7, 107 

- Tahmini Maliyet             : 105.602 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında KĐEM olarak hizmet vermek üzere toplam 842 Halk Eğitim Merkezi 
(HEM)’ne  265 Mesleki Eğitim Merkezi (MEM)’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 227 kışlaya 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 186 kütüphaneye bilgisayar ve ekipman kurulum işlemleri 
tamamlanmıştır.  
 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm halk kütüphanelerinde kurulan merkezlerde sadece 
internet erişim hizmeti verilebilecektir. Kışlalarda kurulan merkezlerde ise öncelik eğitim hizmetine 
verilerek bu kapsamda detayları 6 no’lu eylemde açıklandığı üzere BĐT eğitimleri verilmeye başlanmış 
olup merkezler özel amaçlı internet kullanımına açık değildir.   
 

19 Şubat 2008 tarihinde ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Başkent 
Öğretmenevi’nde KĐEM konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda KĐEM eyleminin bundan 
sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulması ve ODTÜ-EDMER (e-
Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından KĐEM hakkında bir araştırma raporunun 
hazırlanması kararlaştırılmıştır.  

 
Söz konusu araştırma raporu çalışmalarının bir özeti 18 Haziran 2008 tarihinde yapılan 

toplantıda ODTÜ-EDMER tarafından  MEB’e sunulmuştur. Toplantı sonunda öncelikli olarak bir 
KĐEM Portali oluşturulması ve KĐEM’lerdeki faaliyetlere ilişkin bilgilerin toplanmasını sağlayacak bir 
yazılımın geliştirilmesi kararları alınmıştır.Eylemin bundan sonraki çalışmalarına söz konusu 
araştırmanın sonuçları doğrultusunda yön verilecektir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
ETKĐ DERECESĐ 

KARŞILAŞILAN SORUN 
1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı (Yönetim Modeli)    X  
- Mali kaynaklı    X   
- Personel kaynaklı (Erişim Yöneticisi)     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  

  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
Ülkemizde farklı kurumlar tarafında yapılan KĐEM ve benzeri çalışmalar mükerrer yatırımlara 

ve eşgüdüm sorununa neden olmaktadır. 
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KĐEM’lerin ülke çapında yaygın biçimde kurulumuna devam edilmesi ve işletime 

alınabilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı imkanları yetersiz kalmaktadır.   
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Đçişleri Bakanlığı vasıtasıyla valiliklerle ve belediyelerle görüşülerek, başta belediyeler olmak 
üzere konuyla ilgilenen kurumlarla; fiziki şartları karşılayan mekanların tespit edilmesi sonrasında, bu 
kurumlardan gerekli bina içi ve dışı onarım/tadilat ve sürekli bakımının yapılması, internet bağlantı 
maliyeti ile kullanım ücretinin karşılanması, merkezin genel idaresini sağlayacak ve internet 
kullanıcılarına danışmanlık hizmeti verecek bir görevlinin merkezde daimi olarak görevlendirilerek 
ücretinin karşılanması ve su, elektrik, vb. masrafların karşılanması konularında destek sağlanmasını 
içeren işbirliği modelleri araştırılmalıdır. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
2007 
Yılı 
Sonu 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

P 750 750 750 750 750 750 750 
1- Altyapı tesisi 

G 227 1293      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen  

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

 Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P        X      
1- Erişim için yazılım sağlanması 

G              

P        X      2- Eğitici ve kursiyerler için yazılım 
sağlanması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
 Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 3 

- Eylem Adı    : Bilgisayar ve Đnternet Kampanyası 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.) 
       - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
       - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı  
       - Dış Ticaret Müsteşarlığı 
       - Devlet Personel Başkanlığı,  
       - Yükseköğretim Kurulu 
                  - Telekomünikasyon Kurumu 
      - Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi  

- Đlgili Eylemler   : 5, 11, 12, 105 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Öğrenci ve yetişkinlerin bilgisayar ve internet erişimine sahip olabilmeleri için cazip, yeni bir 

kampanya oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunun için öncelikle bugüne kadar yapılmış olan 
kampanyalar incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz senelerde benzer bir kampanya 
düzenlemiş, yaklaşık 85000 öğretmeni bilgisayar sahibi yapmıştır. 

 
 C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı  X    
- Mali kaynaklı     X 
- Personel kaynaklı  X    
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Kampanyanın hedef kitlesine yönelik sayısal tespitlerde güçlükler yaşanması, hedef kitlenin 
çoğunluğunun çalışanlardan oluşmaması sebebiyle mali kredilendirme konusunda sıkıntı doğacağı 
öngörülmektedir. Mevcut piyasa koşullarında gerekli rekabetçi ortamın sağlanması için BT 
firmalarının proje kapsamına dahil edilmesinde zorluklar yaşanması beklenmektedir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Bu konuda bakanlıklar arası yürütülecek koordinasyonla gerekli idari, mali ve teknik imkanların 

sağlanması ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili vergilerin kampanyanın cazip hale getirilmesi için 
düşürülmesi gerekmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı temsilcileri mevcut yönetmeliklerle vergi 
indiriminin mümkün olmadığını belirtmişlerdir. Konunun e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu gündemine 
alınması uygun olacaktır. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P    100.000   1- Bilgisayar ve Đnternet bağlantı 

sayısı(açıköğretim öğrn, öğrt.) G       
P    100.000   

2- Đnternet bağlantısı sayısı 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
- MEB bünyesinde yapılacak kampanyaya ilişkin hedeflerdir. 

 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            1- Daha önce benzer kampanyalar 
düzenleyen Sağlık Bakanlığı ve Diyanet 
Đşleri Başkanlığı ile görüşülmesi G   X           

P     X         2- Maksimum konfigürasyon, minimum 
fiyat ve satış sonrası destek kriterlerinin 
belirlenmesi G              

P      X        3-Tanıtım yazılımları ve internet güvenliği 
hakkında verilecek dokümanlara reklam 
alınması ile ilgili ön görüşmelerin 
yapılması 

G              

P      X        
4-Đhale aşaması 

G              

P         X     
5-Dağıtım ve teslim 

G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Bu eylem için henüz harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 4 

- Eylem Adı    : Okullarda Temel BĐT Eğitimi 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - 

- Đlgili Eylemler   : 1, 11 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Đlköğretim okullarında bilgisayar dersinin içeriği 06/09/2006 tarihinde yenilenmiştir. 
Ortaöğretimde ise mesleki ortaöğretim kurumlarında zorunlu BĐT dersleri bulunmaktadır. Ancak genel 
liselerde ders saatlerinin uygun olmaması, bazı okullarda ise ikili öğretim yapılmasından ötürü BĐT 
derslerinin zorunlu hale getirilmesinde zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle şu anda genel liselerde BĐT 
dersleri seçmeli olarak verilmektedir. Ancak eylemin etkinliği açısından genel liselerde bu derslerin 
zorunlu hale getirilmesi şarttır.  

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Eylemin hem ilköğretim hem de ortaöğretimde başarılı olabilmesinin önünde iki engel 
bulunmaktadır.  

1. Okullardaki altyapı eksiklikleri, 
2. Bölgelere göre öğretmen dağılımında dengesizlikler   

 
Ayrıca, yukarıda belirtildiği üzere genel liselerde ders saatlerinin uygun olmaması ve ikili 

öğretimden ötürü müfredatın sıkıştırılması nedeniyle BĐT derslerinin müfredata eklenmesi ders saati 
sayısının artmasını gerektirdiğinden mümkün olamamaktadır. 
 

Diğer taraftan, genel liselere dönük olarak BĐT dersinin güncellenmesi planlanmış olup bu 
konudaki çalışmalara kurum içi koordinasyon eksikliğinden dolayı başlanamamıştır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Altyapı sorunu 1 no’lu eylem kapsamında yürütülecek çalışmalarla giderilebilecektir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             1-Đlköğretim temel BT dersleri müfredat 
çalışması G X             

P     X X X X X     2-Ortaöğretim temel BT dersleri müfredat 
çalışması G              

 P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 5 

- Eylem Adı    : Yetişkinlere Temel Seviye BĐT Kursları 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 1, 2 

- Tahmini Maliyet              : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)’ndeki altyapı kullanılarak verilmesi 
tasarlanmıştır. Ancak kışlalar dışında, kurulumu tamamlanan KĐEM’lerde BĐT eğitimi verilmemektedir. 

 
KĐEM’lerin yanısıra, Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretimi Genel 

Müdürlüğü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki mevcut altyapı kullanılarak 
bu eğitimlerin verilebileceği tespit edilmiştir. Bu durumda eğitmenler de söz konusu Genel 
Müdürlükler tarafından sağlanacaktır. 

 
Diğer taraftan, mekân gösterildiği takdirde okul dışındaki yerlerde de BĐT eğitimleri Çıraklık 

ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (Ç.Y.E.G.M.) tarafından sağlanan personel ile verilebilecektir.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  1.200  1.400  1.500 

1. Eğitim verilen merkez sayısı 
G 227      

P 8.000 8.000 8.500 8500 9.000 9.000 
2. Verilen temel seviye BT kurs sayısı 

G       

P 140.000 140.000 140.000 140.000 150.000 150.000 
3. Eğitim alan kişi sayısı 

G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 6 
- Eylem Adı    : BĐT Eğitimi Sertifikasyonu 
- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Türk Standartları Enstitüsü 
       - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 
-Đlgili Eylemler   : 4, 5 
- Tahmini Maliyet              : -  

 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Mevcut durumda, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Mesleki Teknik Okulların bir kısmında 
eğitimler sonucu verilen BĐT alanında geçerli Mesleki Sertifika uygulaması vardır. Ayrıca, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilişim Vakfı tarafından yürütülen “Cisco Ağ Akademisi Programı 

(NETACAD)” ile ağ teknolojileri alanındaki ihtiyacın karşılanması ve katılımcılara bu konuda 
uluslararası geçerliliği olan bir sertifika kazandırılması da hedeflenmiştir. 

 
Ancak, eylemde amaçlandığı şekilde temel BĐT yetkinliklerine sahip olunduğunu belirten ve 

ulusal geçerliliği olan BĐT Eğitimi Sertifikasyonuna ilişkin bir çalışma başlatılmamıştır.  
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

Açıklamalar: 
5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu 21 Eylül 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun 

gereğince, mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esaslarını belirlemek, denetim, ölçme ve sertifikalandırma 
faaliyetlerini yürütmek söz konusu Kurumun çalışma alanındadır. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Verilecek sertifikanın ulusal geçerliliği olması amaçlandığından, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu çerçevesinde çalışmaların başlatılması ile böyle bir sertifikasyon geliştirilebilecektir. 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  

Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

Đş planı hazırlanmamıştır. 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 7 

- Eylem Adı    : KĐEM’ler için Đnsan Kaynağı Geliştirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd.Gn.Md.) 
       - Ulaştırma Bakanlığı 
       - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
       - Yerel Yönetimler 
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

-Đlgili Eylemler   : 2, 4 

- Tahmini Maliyet             : 141.010 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

KĐEM’lerde, BĐT eğitimi verecek bir personel ile vatandaşlara bu teknolojiler konusunda 
danışmanlık yapacak ve merkezden de genel itibariyle sorumlu olacak bir personel olmak üzere iki 
görevlinin istihdamı gereklidir. 

  
KĐEM’lerde eğitim verecek personel HEM’lerden sağlanacaktır. Gerektiğinde BĐT eğitimi için 

10 ders saatini geçmemek kaydıyla örgün eğitimden öğretmen istihdamı da yapılabilmektedir. 
  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Açılan merkezlerin sayısı arttıkça usta öğretici açığı ile karşılaşılacağı kesindir.  
 
KĐEM’lerin tam gün (mesai saatleri dışında) randımanlı olarak çalıştırılması ve açık tutulması 

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelikleri ve imkânları gereği mümkün değildir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Personel Genel Müdürlüğü ile görüşülerek kadro tahsisi yapılması istenmelidir. Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesine eğitim hizmeti için görevlendirilen personel giderlerine 
yönelik ödenek konabilir. KĐEM’lerin açık tutulması için ilgili yönetmeliklerde revizyon yapılması 
gereklidir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  1395 750 750 1000 1000 

1-KĐEM erişim sorumlusu 
G       
P  1395 750 750 1000 1000 

2-KĐEM eğitim sorumlusu 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  40.000 47.000 54.010 141.010  

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 8 

- Eylem Adı    : Askerlik Hizmetinde Temel Seviye BĐT Kursları 

- Sorumlu Kuruluş   : Genelkurmay Başkanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Savunma Bakanlığı 

       - Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Eylemler   : 2, 5 

- Tahmini Maliyet             : - 

 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

2007 yılı içinde TSK bünyesinde 227 adet kışlada kurulum, muayene ve kabul işlemleri 
tamamlanarak teslim alınan KĐEM’lere Halk Eğitim Merkezlerinden eğitici görevlendirilmesi amacıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşülmüş ve mümkün olan yerlerde eğitici sağlanması konusunda 
mutabakata varılmıştır.  

 

Bu doğrultuda Ocak 2008’den bu yana KĐEM’lerde genel BĐT eğitiminin verilmesine kademeli 
olarak başlanmıştır. Bu kapsamda Ocak-Haziran 2008 döneminde 871 adet 30 saatlik BĐT kursu 
düzenlenmiştir. Bu kurslara katılan 16.297 er ve erbaştan 14.144’ü kursu başarıyla tamamlamıştır.  

 

Projenin yaygınlaştırılması kapsamında 131 adet ilave KĐEM kurulmasına yönelik talep 
Ulaştırma Bakanlığı’na bildirilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı   X   
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı  X    
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

Açıklamalar: 
BĐT kursları sınırlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından 

verilmekte, bunun mümkün olmaması durumunda ise askerlik hizmetini yapan uygun nitelikli personel 
görevlendirilmektedir. Nitelikli personel bulunamamasının kursların etkinliğini azaltabileceği 
değerlendirilmektedir.   
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

KĐEM’lerde öncelikle Halk Eğitim Merkezleri tarafından deneyimli eğiticilerin 
görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 sonuna 
kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
P X X X X X         1-Kışlalarda KĐEM’lerin 

kurulması G X - -           
P  X X X X X X X X X X X X 2- Erbaş ve erlere BĐT kursu 

verilmesi G  X X           
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 9 

- Eylem Adı    : Kamu Çalışanlarına Temel Seviye BĐT Kursları 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Personel Başkanlığı 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 2, 5 

- Tahmini Maliyet              : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eğitimlerin Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)’indeki altyapı kullanılarak verilmesi 
tasarlanmıştır. Kurulumu tamamlanan KĐEM’ler olmakla birlikte kışlalar dışında bu merkezler henüz 
faaliyete geçmemiş olup BĐT eğitimi verilmemektedir. 

 
Diğer taraftan, talep olduğu takdirde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilecek usta öğreticiler tarafından gösterilen mekânda kamu çalışanlarına eğitim verilebilir. 
 
Ayrıca, Hizmetiçi Daire Başkanlığı tarafından bugüne kadar MEB, Adalet Bakanlığı ve RTÜK 

personeline BT eğitimi verilmiştir.  
  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P   % 17 % 17 % 21 % 21 

1-BĐT eğitimi alan kamu çalışanı 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 10  

- Eylem Adı : Đnternet Güvenliği 

- Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar : - Ulaştırma Bakanlığı 
   - Telekomünikasyon Kurumu 
   - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
   - TÜBĐTAK UEKAE 
   - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler : 87 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulan kanun komisyonu birbuçuk yıla yakın 
süren bir çalışma yapmıştır. Söz konusu Komisyonda ele alınan “Bilişim Ağı Hizmetlerinin 
Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” çalışmalarından katkı alınarak Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından hazırlanan “5651 Sayılı Đnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla Đşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir, 10.07.2008 tarihinde DPT’de yapılan toplantıda, Adalet 
Bakanlığı tarafından bahse konu yasanın uygulama sonuçları izlenmeden yeni bir çalışma yapılması 
öngörülmediği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, eylem bu aşamada tamamlanmış olarak 
değerlendirilmektedir.  

 
Bu kanunun 8. maddesi ile çocukların cinsel istismarı, intihara yönlendirme, uyuşturucu veya 

uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, 
kumar oynanması için yer ve imkân sağlama konularına ilişkin internet yayınlarının durdurulma 
esasları düzenlenmiştir. Kanunun 9. maddesi ile de internet ortamında kişisel hakların korunmasına 
yönelik tedbirler getirilmiştir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 11 

- Eylem Adı    : BĐT ile Desteklenen Örgün Eğitim 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - 

- Đlgili Eylemler   : 1, 4 

- Tahmini Maliyet             : 207.712 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylemin, 39 no’lu Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi eylemi ile paralel olarak uygulanmasına karar 
verilmiştir.  

 
Đlköğretim 1. Kademe (1-5. sınıflar) ve 2. Kademe (6-8. sınıflar)’de tüm branşlardaki öğretim 

programları bilgisayar destekli eğitime uygun hale getirilmiştir. 
  
Ortaöğretimde genel lise müfredatında; Türk Dili ve Edebiyatı, Din ve Ahlak Kültürü, 

Matematik, Dil ve Anlatım ile Coğrafya derslerinin öğretim programları yenilenmiş ve 2004-2005 
öğretim yılında uygulamaya geçilmiştir. Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Almanca, Đngilizce ve Fransızca 
dersleri öğretim programlarının yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak yenileme çalışmaları devam 
etmekte, Bilgisayar dersinin de öğretim programının yenilenmesi planlanmaktadır. 

 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yeni öğretim programları kapsamında ilköğretim (1-8. 

Sınıflar) ve ortaöğretime (Genel Liseler, Mesleki ve Teknik Liseler) dönük BĐT yardımıyla erişilebilir 
eğitim içerikleri geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Hazırlanan içerikler www.egitim.gov.tr 
adresinde erişime sunulacaktır.  

  
Eğitim içeriklerinin çoğunluğu (% 85) öğrenme nesnesi olarak geliştirilmektedir. Đçerik 

geliştirme çalışmalarına paralel olarak eğitim yönetim sistemi için standartlar oluşturulmaktadır.  
 
Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde örgün ve yaygın eğitime yönelik 1.200 TV, 1.260 

Radyo ve 400 eğitim içerikli programın sayısal dönüşümleri yapılmıştır. 
 
Öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanarak eğitim materyalleri üretmeleri ve bilgisayar 

destekli eğitimi öğretim süreçlerine entegre etmeleri amacıyla yazarlık yazılımı lisansları alınmış ve 
okullara dağıtılmıştır. Bugüne dek 23 ildeki öğretmenler tarafından hazırlanan eğitim materyalleri 
http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr adresinde sunulmaktadır.  

 
BĐT destekli eğitimin verilmesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gerekli yetkinliğe sahip 

olmaları için çeşitli eğitim programları da uygulanmakta olup 08/05/2008 itibariyle durum aşağıdaki 
şekildedir: 

 
Microsoft Eğitimde Đşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi: Bilgisayar okur-yazarı olan 

öğretmenlerin bilgisayar okur-yazarlık seviyelerini artırmak, olmayanlara bilgisayar okur-yazarlığı 
kazandırmak amacıyla, uzaktan eğitim yöntemiyle “Microsoft Eğitimde Đşbirliği” adlı öğretmen eğitimi 
programı başlatılmıştır. Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programı kapsamında bugüne kadar Türkiye 
genelinde alınan sertifika sayısı 575.886, sisteme giren kullanıcı sayısı ise 161.366’dir. 

 
Intel Gelecek Đçin Eğitim: Intel ile birlikte yürütülen “Gelecek Đçin Eğitim Projesi”nde amaç, 

eğitimde kaliteyi arttırmak, bilişim teknolojilerini öğrencilerin hizmetine sunmak, öğretmenlerin bu 
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teknolojileri sınıflarına entegre etmelerine yardımcı olmak ve sınıflarda işlenen derslerde öğrencilerin 
bilişim teknolojilerinden bir araç olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Program ülkemizde 2003 
yılından beri başarıyla uygulanmakta olup bugüne kadar 95.534 öğretmen bu eğitimlere katılmış ve 
edindiği bilgileri sınıflarına taşıma imkânı bulmuşlardır. Ayrıca Intel ile geliştirilen yeni proje ile gerek 
yüz yüze, gerekse sanal ortamda olmak üzere 500 bin öğretmene ulaşılması hedeflenmektedir. 

 
Intel Öğrenci Programı: Uluslararası bir yöntemle bilgisayar okur-yazarı olan öğrencilerin 

bilgisayar okur-yazarlık seviyelerini artırmaya, olmayanlara bilgisayar okur-yazarlığı kazandırmaya 
yönelik proje tabanlı ve ekip çalışmasıyla yürütülen bir programdır. Türkiye genelinde toplam 81 ilde 
mevcut 400 öğretmen ile uygulamalar devam etmektedir.  Bugüne kadar eğitim alan öğrenci sayısı 
30.000 olup 2008 sonu hedefi 50.000 öğrenciye eğitim aldırmaktır. 

 
Cısco Ağ Eğitimi Akademisi Programı: Programın amacı, Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik Liselerinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinden 
uluslararası arenada rekabet edebilen ağ yönetimi ve güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesidir. Bugüne 
kadar eğitim alan öğretmen sayısı 60 olup 2008 sonu hedefi 2300 öğretmene eğitim aldırmaktır. 

 
Yenilikçi Öğretmenler Projesi: Đnternet tabanlı, işbirlikçi, yenilikçi, gelişimci, öncü öğretmen 

eğitimi programıdır. 
 
Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmen Eğitimi Program: Öğretmenlerin bilişim teknolojisi 

araçlarına yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak formatör öğretmenlerin yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

 
OECD Yeni Bin Yılın Öğrencileri Projesi: Projenin amacı yeni nesil öğrencilerin BĐT 

becerilerinde meydana gelen değişimlerin analiz edilmesi, öğrencilerin söz konusu BĐT 
yeteneklerinden eğitim ortamlarında azami ölçüde yararlandırılması ve bu doğrultuda yenilikçi eğitim 
yaklaşımlarının geliştirilmesidir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)     X 
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

e-Đçerik ve olası interaktif uygulama paketleri oluşturulacak eğitim portalinde yer alacaktır. Bu 
çalışmalar birbirine paralel olarak devam edecektir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü konu ile 
ilgili fizibilite çalışmalarına devam etmektedir. Ancak, bu türden bir iş uzun soluklu ve uzmanlık 
gerektiren bir konu olup göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir maliyeti de getirecektir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Bu amaçla yapılacak çalışmalar için yıllık plan çerçevesinde iş planı hazırlanmalı, alan uzmanı, 

eğitim uzmanı ve BT uzmanından müteşekkil gruplar oluşturulmalı ve içeriğin sayısal ortama 
aktarılması hızlandırılmalıdır. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 150 375 375 375 375 375 1- Kurumca geliştirilen öğrenme 

nesnesi G 40      
P       2 Dışarıdan (öğretmen, özel firmalar, 

üniversiteler vb.) sağlanacak öğrenme 
nesneleri 

G 
      

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 sonuna 
kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P     X         
1-Đlköğretim ve MEGEP 
kapsamındaki içeriklerin 
erişime sunulması için 
standartların oluşturulması G   X           

P     X         
2- Đlköğretim ve MEGEP 
kapsamındaki içeriklerin 
erişime sunulması için ortak 
şablon oluşturulması 

G   X           

P     X         3- Ortaöğretim içeriklerinin 
erişime sunulması için 
standartların oluşturulması 

G              

P     X         4- Ortaöğretim içeriklerinin 
erişime sunulması için ortak 
şablon oluşturulması 

G              

P    X X X X X X X X X X 5- Đlköğretim ve MEGEP için 
içerikler geliştirilmesi  G   X           

P   X X X X X X X X X X X 6- Ortaöğretim (Genel Liseler) 
için içerikler geliştirilmesi G              

P       X       7- Dışarıdan (öğretmen, özel 
firmalar, üniversiteler, vb.) 
gelecek içerikler G              

P     X         8- Ortaöğretim (Genel Liseler) 
için bilgisayar dersi müfredatı 
yenilenmesi  G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 35.000 43.000 58.000 71.712 207.712  

Gerçekleşme 35.000    35.000 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 12 

- Eylem Adı    : BĐT ile Desteklenen Yaygın Eğitim 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 2, 3, 5, 11 

- Tahmini Maliyet             : 12.500 Bin YTL 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Sakarya Üniversitesi ile yapılan protokol ile uzaktan eğitim yoluyla “Bilgi Yönetimi ve 
Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı” eğitim hizmetleri verilmektedir. Benzer çalışmaların 
diğer üniversite ve kurumlarla da yapılmasına dönük görüşme ve yazışmalar sürdürülmektedir. 
08.05.2008 tarihine kadar Bilgi Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programlarına toplam 
3.280 kişi kayıt yaptırmıştır. Bilgi Yönetiminden 149, Bilgisayar Programcılığından 111 kişi sertifika 
almıştır.  
  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
Performance ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 2.000 2.500 3.500 4.500 12.500 

Gerçekleşme 2.000    2.000 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 13 

- Eylem Adı    : Türkiye Kültür Portalı 

- Sorumlu Kuruluş   : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : -  TBMM (Milli Saraylar Daire Bşk.),  
       -  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
       -  Đçişleri Bakanlığı,  
       -  Milli Eğitim Bakanlığı,  
       -  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,  
       -  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,  
       -  Vakıflar Genel Müdürlüğü,  
       -  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu,  

        -  Türk Đşbirliği ve Kalkınma Đdaresi Başkanlığı,  
        -  Türk Dil Kurumu,  
        -  Türk Tarih Kurumu,  
        -  Dışişleri Bakanlığı 

- Đlgili Eylemler   : 80  

- Tahmini Maliyet             : 788,5 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Türkiye Kültür Portalının içeriğini oluşturacak Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri ve Eylem 
Planı kapsamında ilgili kuruluş olarak belirlenen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile hazırlık 
toplantıları yapılmıştır. Çalışmalar çerçevesinde Halk Bilimi, Tarih, Sanat, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, 
Edebiyat ve Đletişim konularında uzman akademik kariyere sahip 9 kişiden oluşan Danışma Kurulu 
oluşturulmuştur. Söz konusu kurul tarafından portalın altyapısının, tasarımının, içeriğinin, 
standartlarının ve portal çalışmalarının yürütülmesi için gerekli olan içerik ve teknik altyapı özellikleri 
ile portalın yönetim ve yürütme stratejisinin belirlenmesi hususlarını içeren “Türkiye Kültür Portalı 
Danışmanlık Raporu” hazırlanmıştır. Adı geçen rapor doğrultusunda uygulama çalışmaları başlatılmış 
olup, 2008 yılı içerisinde portalın hizmete sunulması planlanmaktadır.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı X     
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)    X  
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
1- Đlgili Kamu Kurumlarıyla, Kuruluşlarla ve Vatandaşlarla Đşbirliği 

P  X     a) TRT ile protokol imzalanması 
G       
P  X     b) Đlgili diğer kuruluşlarla protokol 

imzalanması G       
P   X    c) Đnteraktif bir yapı oluşturulması 
G       
P    X   d) Vatandaşlarla işbirliği sağlanabilecek 

bir ortam oluşturulması G       
2- Altyapı Çalışmaları 

P  X     a) Teknik altyapının oluşturulması  
G       
P  X     b) Test yayınlarının başlaması 
G       

3- Türkiye Kültür Portalının Hizmete Sunulması 
P X      a) Portal ağacının oluşturulması 
G X      
P  X     b) Bakanlık internet sitesinden Türkiye 

Kültür Portalına bilgi aktarılması G       
P  X     c) Đçerik oluşturma işleminin 

aşamalandırılması G       
P  %25 %25 %25 %25  d) Diğer kamu kuruluşlarının portala 

katkılarının sağlanması G       
P  X     e) Đçerik oluşturmanın ilk aşamasının 

hazırlanması G       
P  X     f) Türkiye Kültür Portalı Yürütme 

Komisyonunun oluşturulması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1- Bakanlık birimleri ve Eylem Planı kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile hazırlık çalışmaları 
yapılması 

P X             a) Türkiye Kültür Portalının içeriğinin 
belirlenmesi G X             

P  X            b) TRT ile yapılacak protokole ilişkin 
taslağın hazırlanması G  X            

P    X          
c) TRT ile protokol imzalanması 

G              
2- Portal içeriğinin belirlenmesi 

P X             
a) Danışma Kurulunun Oluşturulması  

G X             
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3- Đçerik ve teknik altyapının özellikleri ile Türkiye Kültür Portalının yönetim ve yürütme stratejisinin 
belirlenmesi 

P X             a) “Türkiye Kültür Portalı Danışmanlık 
Raporu” hazırlanması G X             

P    X          b) Portal için gerekli altyapının 
belirlenmesi G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 88,5 700   788,5 

Gerçekleşme 88,5    88,5 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 14 

- Eylem Adı    : Türkçe Çeviri Arayüzü 

- Sorumlu Kuruluş   : Türk Dil Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : -  Milli Eğitim Bakanlığı  
       -  Kültür ve Turizm Bakanlığı  
       -  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu  
       -  TÜBĐTAK (BTE)  
       -  Üniversiteler 

- Đlgili Eylemler   : 1, 2, 3, 5   

- Tahmini Maliyet             : 1.820 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu çalışmanın asıl ve ağırlıklı bileşeni çeviri yazılımının hazırlanmasıdır. Metin üzerinde dil 
çevirisi, Doğal Dil Đşleme alanının önemli konularından biridir. Çeviri için, her iki dilin, ses, biçim 
bilimsel, söz dizimsel ve anlamsal özelliklerinin değerlendirilmesi gerekir. Çevirinin en önemli zorluğu, 
bir sözcüğün ilk dildeki anlamının ikinci dildeki karşılığını bulmaktır.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı X     
- Mali kaynaklı X     
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3:etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Đlk dönemde karşılaşılan zorluklar, bu boyutta bir çalışmanın nasıl ve kimlerle çalışarak 

gerçekleştirilebileceğini araştırmak ve karar vermek üzerine olmuştur. Bu aşama şu anda geçilmiştir. 
Proje sorumlu yürütücüsü belirlenmiş, projenin aşamaları belirlenmiş, çalışma takımlarının boyutları 
hesaplanmış, proje adımlarının süreleri kestirilmiştir. 

 
Kapsamlı ve uzun süreli bilimsel çalışma gerektiren bu konu için öncelikle üniversitelerle 

işbirliğine gidilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, doğal dil işleme grubuna sahip ve 
TDK üyesi olan Prof. Dr. Eşref Adalı’nın projenin sorumlu yürütücüsü olmasına karar verilmiştir. 
Sayın Adalı, bu proje için Đstanbul Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitedeki araştırmacılardan oluşan 
bir grup oluşturacaktır. 

 
Şu anda, projenin kapsamı ve çalışma biçimi ve çalışma takımının oluşturulmasına 

çalışılmaktadır. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

Çeviri programlarının başarımı bu amaçla hazırlanmış derlemler kullanılarak ölçülebilmektedir. 
Bu ölçümü yapabilmek amacıyla Đngilizceden Türkçeye çevirisi yapılmış metinlerden oluşan bir 
derlem oluşturulacaktır. Geliştirilecek çevirme programı, bu derlem üzerinde denenerek başarımı 
ölçülecektir. 
 
Çalışmanın adımları aşağıda açıklanmıştır: 
1. Đngilizcenin dil bilgisi kurallarını bilgisayar mantığı ile tanımlama 
2. Türkçenin dil bilgisi kurallarını bilgisayar mantığı ile tanımlama 
3. Đngilizce bir tümcedeki sözcüklerin Türkçe tümcedeki sıralanış kurallarını belirleme 
4. Anlamsal belirsizliklerin giderilmesi: Bu aşama kendi içinde şu alt çalışmaları gerektirecektir: 

a. Sözcüklere anlam yüklenmesi, anlamlandırılmış derlemin oluşturulması 
b. Koşut çeviri derleminin oluşturulması 
c. Tümce içindeki sözcükler arası ilişkilerin değerlendirilmesi (her iki dil için) 
d. Metnin genel konusunun çıkarılması 

Projenin kapsamının geniş olması nedeniyle sürenin en az beş yıla çıkarılması gerekmektedir. 
Buna göre Tablo-1 düzenlenmiştir: 

Kısaltmalar: 

TRSB  : Türkçe ses bilimsel çalışma 
TRBB  : Türkçe biçim bilimsel çalışma 
TRSD : Türkçe söz dizimsel çalışma 
INGSB  : Đngilizce bilimsel çalışma 
INGBB  : Đngilizce biçim bilimsel çalışma 
INGSD : Đngilizce söz dizimsel çalışma 
TRSD : Türkçe sıralanış kuralları 

INGSD : Đngilizce sıralanış kuralları 
BB : Belirsizlik giderme 
TRAN : Türkçe anlam yükleme 
INGAN : Đngilizce anlam yükleme 
KDER : Koşut derlem oluşturma 
ILIS  :Tümce içi sözcükler arası ilişkilerin 

belirlenmesi 
KB         : Metin konusunu çıkarma 

4- Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P TRSB TRBB TRSD TRSD   1- Đngilizcenin dil bilgisi kurallarını 

bilgisayar mantığı ile tanımlama G       
P INGSB INGBB INGSD INGSD   2- Türkçenin dil bilgisi kurallarını 

bilgisayar mantığı ile tanımlama G       
P   TRSD TRSD INGSD INGSD 3- Đngilizce bir tümcedeki sözcüklerin 

Türkçe tümcedeki sıralanış kurallarını 
belirleme G       

P     BB BB 4- Anlamsal belirsizliklerin giderilmesi 
G       

P   TRAN 
INGAN 

TRAN 
INGAN 

TRAN 
INGAN 

TRAN 
INGAN 

4a- Sözcüklere anlam yüklenmesi, 
anlamlandırılmış derlemin 
oluşturulması G       

P      KDER 4b- Koşut çeviri derleminin 
oluşturulması G       

P   ILIS ILIS ILIS ILIS 4c- Tümce içindeki sözcükler arası 
ilişkilerin değerlendirilmesi G       

P   KB KB KB KB 4d- Metnin genel konusunun 
çıkarılması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 2011 2012 
Đş Adımları 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
P X X                   I-a Türkçe ses bilimsel çalışma 
G                     
P   X X                 I-b Türkçe biçim bilimsel çalışma 
G                     
P     X X X X             1-c Türkçe söz dizimsel çalışma 
G                     
P X X                   2-a Đngilizce bilimsel çalışma 
G                     
P   X X                 2-b Đngilizce biçim bilimsel çalışma 
G                     
P     X X X X             2-c Đngilizce söz dizimsel çalışma 
G                     
P     X X X X             3-a Türkçe sıralanış kuralları 
G                     
P         X X X X         3-b Đngilizce sıralanış kuralları 
G                     
P         X X X X X X X X X X X X 4 Anlamsal belirsizliklerin giderilmesi 
G                     
P     X X X X X X X X         4-a Sözcüklere anlam yüklenmesi, 

anlamlandırılmış derlemin 
oluşturulması 

G                     

P           X X X X X X X X X X 4-b Koşut çeviri derleminin 
oluşturulması G                     

P     X X X X X X X X X X       4-c Tümce içindeki sözcükler arası 
ilişkilerin değerlendirilmesi G                     

P     X X X X X X X X X X       4-d Metnin genel konusunun çıkarılması 
G                     

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
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III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2008 sonuna 
kadar 

2009 2010 2011 2012 2013 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  120 200 360 540 600 1.820 

Gerçekleşme        
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BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐŞ DÜNYASINA NÜFUZU 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 

1990’lı yılların başından itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak sağlanan 
verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin etkisiyle ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi toplumuna 
dönüşüm çabaları hızlanarak devam etmektedir. Bu bağlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
sağlanan gelişmelerin de etkisiyle küreselleşen dünya ekonomisi içinde rekabetçi ve dinamik bilgi 
tabanlı ekonomiye sahip ülkeler arasında yer alma yarışı giderek yoğunlaşmaktadır. 

Bu çerçevede; işletmelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin olarak kullanılması 
ile bu teknolojilerin iş dünyasına nüfuz etmesi, daha yüksek katma değer üretilmesi ve yeni iş 
alanlarının oluşumu özellikle uluslararası rekabet edebilirliğin temel unsuru haline gelmiştir. 

Bilgi Toplumu Stratejisinde, yukarıda bahsedilen gelişmeler ışığında, işletmelere bilgi ve 
iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı sağlanması stratejik yön olarak belirlenmiştir. Bu 
stratejik yön, yaygınlık odaklı yatay strateji ve verimlik odaklı dikey strateji olarak iki bileşene 
ayrılmaktadır. Yatay strateji, sektör ve bölge ayrımı gözetmeksizin tüm küçük ve orta ölçekli (KOBĐ) 
işletmelerin bilgisayar sahipliği ile Đnternet erişiminin artırılması sağlanarak e-ticaret yapmaya teşvik 
edilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla, strateji doğrultusunda, başta KOBĐ’ler olmak üzere, tüm 
şirketlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini iş süreçlerinde kullanmaları için gerekli hukuki 
düzenlemeler ve destekleyci kurumsal yapılar geliştirilecek ve mali destek programları hayata 
geçirilecektir. Dikey strateji kapsamında ise bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının diğer sektörlere 
göre daha fazla verimlilik artışları sağlayan ve stratejik önem taşıyan sektörlere yönelik olarak özel 
verimlilik programlarının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen stratejiler ile 2010 yılında, ülkemizde mikro ölçekli işletmeler hariç tüm 
KOBĐ’lerin tamamına yakının en az bir bilgisayar ve yüzde 70’inin genişbant Đnternet erişimine sahip 
olması, yıllık toplam ticaretin yüzde 15’inin e-ticaret ile gerçekleştirilmesi ve işletmelerin en az yüzde 
15’inin kurumsal kaynak planlaması ve yüzde 12’sinin tedarik zinciri yönetimi gibi iş uygulamalarını 
kullanır hale gelmesi hedeflenmektedir. 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için, Bilgi Toplumu Stratejisinde 12 eylem tanımlanmıştır. Bu 
eylemler, temaları itibariyle sınıflandırılmış olup, sağlanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. 

Devlet ile Đş Yapma Kolaylıklarının Sağlanması: Dış ticaret işlemlerinde kullanılan bilgi ve 
belgelerin tüm işlemler ve kurumlar arasında elektronik ortamda kullanılmasına yönelik olarak “e-
Belge Kullanımı Prototip Uygulaması” için yürütülen çalışmalar ile kurumlara ait belgeler elektronik 
ortama aktarılmıştır. Proje kapsamındaki kurum/kuruluşlara verilen eğitimin tamamlanmasından sonra 
projenin yaygınlaştırılma çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, Başbakanlığa gönderilen yeni “Gümrük 
Kanunu” tasarısında e-belge kullanımına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Çevre Đzinlerine ilişkin 
olarak ise taslak yönetmelik çıkartılmış olup, şartname çalışmalarına devam edilmektedir. 

Bilgi Edinme Ortamının Sağlanması: Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı, Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı bünyesinde hizmet vermeye başladığı 25 Ekim 2007 tarihinden 1 
Nisan 2008 tarihine kadar 56.779 kez ziyaret edilmiş olup, bu ziyaretler 39.967 farklı kişi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Portalın daha da etkin ve verimli bir biçimde yatırımcılara hizmet vermesini temin 
etmek üzere, uzman firmalar ile görüşmelere 20 Nisan 2008 tarihi itibariyle başlanılmış bulunmaktadır. 

Đşletme ve Çalışanların BĐT Yetkinliğinin Geliştirilmesi: KOSGEB Kanunu kapsamında, imalat 
dışı sektörlere de destek vermeye imkan veren ilgili kanun değişikliği çalışmalarına başlanılmış olup,  
konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir. Sektörel mesleki eğitimler kapsamında bilgi 
teknolojileri alanına öncelik verilerek mesleki eğitim programları geliştirilmiştir. Hazırlanan içeriğin 
e-öğrenme paketine dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Türkiye Turizm Portal’ı 
www.goturkey.com. internet adresinden dört dilde yayına girmiş olup, bilgi ve pazarlama olmak üzere 
iki bölümden oluşan portalın içeriğine ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. KOBĐ’lerin BĐT 
yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik olarak da, bilgisayar yazılımı, e-imza ve e-KOBĐ bilişim kredisi 
destekleri verilmektedir. 2007 Ocak ayından itibaren KOSGEB, TÜRK TELEKOM ve TTNet 
işbirliğinde uygulanan  e-KOBĐ Bilişim Kredisi Desteğinden, 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle 212 
adet işletme faydalanmış olup, 01 Ocak 2008 – 25 Haziran 2008 tarih aralığında 55 adet işletme kredi       
kullanmıştır. Bunun yanı sıra, Kırsal Kalkınmada BĐT kullanımını sağlamak üzere kırsalda Milli 
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Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki BT laboratuarları ile kurulacak Kamu Đnternet Erişim 
Merkezleri (KĐEM)’nin BĐT altyapısından faydalanmak, sözleşmeli personeli eğitmek ve hizmetlerin 
uygulama programını belirlemek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
arasındaki işbirliği kapsamında, Ankara, Bursa, Đzmir, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa illerinde internet 
altyapısı bulunan BT laboratuarlarından sözleşmeli personelin yararlanması amacıyla toplam 23 
sözleşmeli personel ile çalıştıkları köyler/beldeler pilot olarak belirlenmiştir. 

e-Ticaretin Geliştirilmesi:, e-Ticaret alanında güvenliği sağlamak üzere kullanılabilecek 
teknolojiler incelenmiştir. Ayrıca, kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu 
tarafından ülkemizde e-ticaret yapacak kuruluşların güvenlik adına asgari düzeyde 
uygunluk/uyumluluk göstermeleri gereken güvenlik gereklerine karar verilerek, bir rapor 
hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, e-ticaret güvenlik altyapısına ilişkin olarak yetki, sorumluluk, esas, 
prensip, yöntem ve güvenlik gereklerini belirlemek adına bir ön çalışma olma amacıyla hazırlanmıştır. 
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 A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 15 

- Eylem Adı   : Çevrimiçi Çevre Đzinleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Çevre ve Orman Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Genel Md.) 
        - Sanayi ve Tic. Bakanlığı 
        - Yerel Yönetimler 

-Đlgili Eylemler   : 71,72,83 

-Tahmini Maliyet   : -  

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

 Çevre Đzinleri ile ilgili taslak yönetmelik çıkartılmıştır. Ayrıca, Eylemle ilgili alınacak 
hizmetlerin şartname çalışmalarına devam edilmektedir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 16 

- Eylem Adı    : Çevrimiçi Şirket Đşlemleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- Gümrük Müsteşarlığı 
- Sosyal Güvenlik Kurumu 
- KOSGEB 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

- Đlgili Eylemler   : 18, 56, 71, 72, 83 

- Tahmini Maliyet             : 2.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem için gerekli hizmet alımı 2009 ve 2010 yıllarında yapılacaktır.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P    X   1- Çevrimiçi şirket işlemlerinin     

uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi G       
P      X 2- Çevrimiçi şirket işlemleri için ilgili 

kurumlarla entegrasyon işlemlerinin 
tamamlanması 

G       

P      X 3- Oluşturulan veri tabanından 
kurumlar arası bilgi paylaşımının 
sağlanması 

G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P        X      
1- Analiz-Tasarım 

G              
P          X    

2- Kodlama 
G              
P           X   

3- Kabul 
G              
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P            X  
4- Hizmete Alma 

G              

P             X 5- Çevrimiçi şirket işlemleri için 
ilgili kurumlarla entegrasyon 
işlemlerinin tamamlanması G              

P             X 
6- Oluşturulan veri tabanından 
kurumlar arası bilgi paylaşımının 
sağlanması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   500 1500 2.000 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 17 

- Eylem Adı    : Dış Ticarette e-Belge Kullanımı  

- Sorumlu Kuruluş   : Gümrük Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : 

- Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı (Yap. Đşl. Gn. Md.) 
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
- Çevre ve Orman Bakanlığı 
- Đçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) 
- Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Başkanlığı) 
- Milli Savunma Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
- Ulaştırma Bakanlığı 
- Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Gn. Md.) 
- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

- Şeker Kurumu 
- Telekomünikasyon  Kurulu 
- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
- Tütün, Tütün Mamulleri ve  
Alkollü Đçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu 

- Türk Standardları Enstitüsü 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
- Türkiye Bankalar Birliği 
- Türkiye Đhracatçılar Meclisi 
- Diğer ilgili kurum/kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : 78, 71, 72, 83 

- Tahmini Maliyet             : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Pilot Proje’nin hayata geçirilebilmesi için TĐM ve grup adına Gümrük Müsteşarlığı arasında 
Ağustos 2004 tarihinde protokol imzalanmıştır. TĐM, Uygulama Grubunun çalışmaları sırasında tespit 
edilen esaslara uygun olarak hazırlayacağı bir yazılım taslağı ile hazırlık çalışmalarına devam 
etmektedir. TĐM, Uygulama Grubu üyelerinin verilen XML şemalarına ve işlem süreçlerine uygun 
olarak gerek kendi altyapılarını oluşturmakta gerekse ilgili kurum/kuruluşların altyapılarını oluşturma 
çalışmalarına yardımcı olmaktadır. 
 

Prototip uygulama için Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TĐM 
ilgili belgeleri ile uygulamaya geçilmesine karar verilerek gerekli altyapı hazırlıklarına başlanmıştır. 
Yürütülen çalışmalar sonucunda, örnek uygulamada söz konusu kurumlar ve Đstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon Đhracatçı Birlikleri’ne ait belgeler elektronik ortama aktarılmış, ayrıca uygulamaya 
ilişkin olarak hazırlanan yazılım Devlet Bakanı Sayın Kürşad TÜZMEN tarafından 28.06.2005 
tarihinde yapılan bir basın toplantısı ile basına tanıtılmıştır. BM tarafından Cenevre’de düzenlenen 
“Kağıtsız Ticaret” konulu seminerde de projenin tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca, Devlet Bakanı Sayın 
Kürşad TÜZMEN tarafından  04.01.2006 tarihinde Gemlik Gümrük Müdürlüğünde örnek uygulama 
pilot projesi başlatılmıştır. 
 

Proje kapsamında yer alan kurum/kuruluşlara 16-17.03.2006 tarihinde TĐM tarafından örnek 
uygulama ile ilgili eğitim verilmiştir. Söz konusu eğitimin tamamlanmasından sonra projenin 
yaygınlaştırılma çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dahilde Đşleme 
Đzin Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi’nin entegrasyonu proje kapsamında 
gerçekleştirilmiştir. 06 Mart 2008 tarihinde ilgili kurumlarla yapılan toplantıda kurumlardan konu ile 
ilgili hazırlık yapmaları istenerek, alt yapıları hazır olan kurumlarla projenin yaygınlaştırılması amacı 
ile ikili görüşmelere başlanılmıştır. 
 

Bu kapsamda 17.04.2008 tarihinde TSE ile toplantı yapılarak, sistemin kurulması 
kararlaştırılmıştır. Ancak, 16.04.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 26849 no’lu Gümrük 
Yönetmeliğinin 112. maddesine istinaden kamu kurum ve kuruluşlarının belgelerin elektronik ortamda 
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iletilmesine ilişkin iş akımlarını tekrar düzenlenmesi gerektiğinden, e-belge uygulaması, kurumların 
söz konusu düzenlemeyi kısa zamanda yapmaları ile başlatılabilecektir. 
 

Diğer taraftan, Başbakanlığa gönderilen yeni “Gümrük Kanunu” tasarısında e-belge 
kullanımına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*) X     
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
- Kurumların bilişim altyapısının olmaması ya da yeterli olmaması 

 
Açıklamalar: 

1. Uygulama Grubunun çalışmalarına bazı kurumların etkin katılımı çoğu zaman 
gerçekleşememiştir. 

2. Projenin hayata geçirilmesinin, proje içerisinde yer alacak kurum ve kuruluşların otomasyon 
alt yapısına bağlı olması bir güçlük olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, tasarlanan sistemin 
bütün unsurları ile projelendirilmesi ve pilot çalışmasının yapılmasının hedeflenen sonuca 
uygun olacağına ilişkin tereddütler mevcuttur. 

3. Đlgili kurum/kuruluşların söz konusu belgeler ile yeni projelerini hayata geçirmesi ve ilgili 
projelerini “Dış Ticarette e-belge” projesine adapte etmeyi istemeleri nedeni ile eylem 
planında yer alan projenin uygulamaya geçirilmesi süreci uzamaktadır. 

4. Örnek uygulama için sadece altyapı hazırlıklarının tamam olması nedeni ile Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TĐM ilgili belgeleri ile uygulamaya 
geçilmesine karar verilmiş ve uygulamaya Dahilde Đşleme Đzin Belgesi ve Garanti Belgesi ile 
başlanılmıştır. Ancak projenin gerçek anlamı ile hayata geçirilmesi için dış ticarette rol alan 
tüm kurumların gerek altyapı gerekse e-belge kapsamında hazırlıklarını tamamlaması 
gerekmektedir. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

e-Belge Uygulama Grubunun şu ana kadar yaptığı toplantılarda e-belge projelerine ilişkin 
sistem tasarımı, standartlar, kurumların yapması gereken çalışmalar hususunda katılımcıların geniş 
mutabakatı sağlanmıştır. 
 

e-Belge projesinin yapılabilirliği grupça benimsenmesine rağmen, geniş çapta mevzuat 
değişiklikleri gerekliliği ve dış ticarette rol alan tüm aktörlerin topyekün katılımının zorunluluğu 
nedeniyle projenin üst düzeyde değerlendirilerek, kamu kurum ve kuruluşlarının üst yönetimleri  
tarafından bir politika olarak benimsenmesi yararlı olacaktır. Bu politika temel alınarak kurumların 
yeni projelerinde diğer kurumlar ile birlikte çalışabilecek sistemler tasarlamasını zorlayacak 
protokoller hazırlanması, bu amaçla bir bilişim mevzuatının hazırlanarak deklare edilmesi, tanıtılması, 
bu konuda kamuoyu oluşturulması gerekmektedir. 
 

e-Belge projesinin tam anlamı ile hayata geçirilebilmesi için dış ticarette rol alan tüm kurum 
ve kuruluşların altyapı hazırlıklarını tamamlaması gerekmektedir. Aksi takdirde birkaç belge ile 
birlikte projenin gerçek anlamıyla çalışamayacağı düşünülmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X X     1- Dış ticarette rol alan kurumların 

altyapı çalışmalarını tamamlayarak      
e-belge sistemine dahil olması 

G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X X X         1- Đlgili kurum/kuruluşların proje 
kapsamında entegrasyonu için  
altyapı çalışmalarının tamamlanması 
ve e-belge projesine dahil edilmesi G 

             
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Bu eylem için henüz harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 18 

- Eylem Adı    : Tek Nokta Bilgilendirme Portalı 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı 
- Dış Ticaret Müsteşarlığı 
- Türkiye Đş Kurumu 
- KOSGEB 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
- Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 71, 72 

- Tahmini Maliyet             : 2.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem  için gerekli hizmet alımları 2009 ve 2010 yıllarında yapılacaktır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P   X    1- Portala destek verecek ilgili kişilerin 
eğitilmesi ve işletmelerin portal 
hakkında   bilgilendirilmesi G       

P    X   2- Đşletmeler için uygun içeriğin 
tamamlanması G       

P    X   3-  Portal içeriği konusunda uzman 
personele sahip bir çağrı merkezinin 
oluşturulması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P    X          
1- Analiz-Tasarım 

G              
P     X         

2- Kodlama 
G              
P     X         

3- Kabul 
G              
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P     X         
4- Hizmete Alma 

G              
P       X       5- Donanım ihtiyacının 

karşılanması G              

P            X  6- Yeni eklemelerin 
gerçekleştirilmesi G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  500 750 750 2.000 

Gerçekleşme  500    
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 19 
- Eylem Adı    : Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı 
- Sorumlu Kuruluş   : Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı  
- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md.) (Đ) 
       - Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Gn. Md.) (Đ) 
       - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.) (Đ) 
       - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Đ) 
       - Tapu ve Kadastro Gn. Md. (Đ) 
       - Yerel Yönetimler (Đ) 
       - Yabancı Sermaye Derneği (Đ) 
- Đlgili Eylemler   : 56, 57, 75 
- Tahmini Maliyet              : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

Portal; www.invest.gov.tr, Ajans bünyesinde hizmet vermeye başladığı 25.10.2007 tarihinden 
01.04.2008 tarihine kadar 56.779 kez ziyaret edilmiş olup, bu ziyaretler 39.967 farklı kişi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Portalı en çok ziyaret eden ülkeler arasında Almanya, ABD, Đngiltere, Fransa, 
Đtalya, Hollanda, Đspanya ve Rusya yer almaktadır. Ayrıca, Portala 2007 ve 2008 yılında olmak üzere 
sırasıyla toplam 222 ve 234 farklı bilgi talebi ile başvuru yapılmış olup, yatırımcıların muhtemel 
yatırımlarına ilişkin bu sorulara en kısa zamanda gerekli cevaplar verilmiştir. 

 

Yatırım portalı, Hazine Müsteşarlığından bedelsiz olarak Ajansa devredilmiştir. Yatırım 
portalının daha da etkin, profesyonel ve verimli bir biçimde yatırımcılara hizmet vermesini temin 
etmek üzere, portal ve tasarımı konusunda uzman firmalar ile görüşmelere 20 Nisan 2008 tarihi itibari 
ile başlanılmış bulunmaktadır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı X     
- Mali kaynaklı X     
- Personel kaynaklı X     
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

Đş planı hazırlanmamıştır. 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 20 

- Eylem Adı    : Đmalat Dışı Sektörler için Destek Hizmetleri Verecek 

      Kurum Geliştirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - KOSGEB 
 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

- Đlgili Eylemler   : 16 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Herhangi bir ilerleme sağlanamamıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
KOSGEB Kanunu kapsamında, imalat dışı sektörlere de destek vermeye imkan veren ilgili 

kanun değişikliği çalışmalarına başlanılmış olup, konu ile ilgili mevzuat çalışmalarına devam 
edilmektedir.. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I.  Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 21 
- Eylem Adı    : Sektörel Meslekî Eğitimler 
- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   :  - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Türkiye Đş Kurumu 
- KOSGEB 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
- Đşçi ve Đşveren Sendikaları 
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
- Meslek Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler   : 40, 47 
- Tahmini Maliyet             : 21.250 Bin YTL 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

  
Türkiye’de işgücünde verimliliğin artışını ve mesleki yetkinlik standartlarının geliştirilmesini, 

bu standartların sertifikalar aracılığı ile belgelenmesini ve bu süreçlerin BT kullanılarak yerine 
getirilmesini hedefleyen program kapsamında yürütülecek proje adımları:  

 
1. Sektörlerin önceliklendirilmesi, 
2. Sektöre özel içerik geliştirilmesi,    
3. e-öğrenme paketlerinin hazırlanması,  
4. Bilgisayar destekli sınav sisteminin hazırlanması ve 
5. Yasal altyapının kurulmasıdır. 
 
Bu bağlamda 42 alan 192 dalda sektörle işbirliği yapılarak modüler mesleki eğitim programları 

geliştirilmiştir. Sektör önceliği bilgi teknolojileri alanına verilmiştir. Hazırlanan içeriğin e-öğrenme 
paketine dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. e-Sınav ile ilgili olarak ise pilot 
uygulamalar yapılmakta olmasına rağmen ilk etapta daha küçük ölçekli ve özellikli alanlar için 
yapılmasına karar verilmiştir. 

 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)     X 
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  

  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
Açıklamalar: 

1- Yasal altyapının sağlanabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun göreve başlamasının 
beklenmesi 

2- e-Sınav uygulamaları için altyapı çalışmalarının devam etmesi ve uygulamanın hayata 
geçirilememesi 

. 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             1- Sektörel önceliklerin 
belirlenmesi G X             

P X             2- Sektöre özel içeriklerin 
belirlenmesi G X             

P  X X X X X X X X X X X X 3- e-Öğrenme paketlerinin 
hazırlanması G  X X           

P         X     
4- e-Sınav sisteminin hazırlanması 

G              
P     X         

5- Yasal altyapı 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım  
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 3.000 4.500 6.000 7.725 21.250 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 22 

- Eylem Adı   :Türkiye Turizm Portalı  

- Sorumlu Kuruluş   : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
          - TURSAB 
        - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 
          - Hacettepe Üniversitesi 

-Đlgili Eylemler   : 18 

-Tahmini Maliyet    : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
  
 Söz konusu Portal’ın oluşturulması için, Hacettepe Üniversitesi ile 14.04.2006 tarihinde bir 
protokol imzalanmıştır. Portalın kurulumu tamamlanarak 2007 Aralık ayında www.goturkey.com 
internet adresinden dört dilde yayına girmiştir. Bilgi ve pazarlama olmak üzere iki bölümden oluşan 
portalın içeriğine ilişkin çalışmalara da devam edilmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X      

1- Portalın yayınlanması 
G X      
P     10  

2- Yayınlanacak dil sayısı 
G 4      
P      X 

3- Bilgi bölümünün tamamlanması 
G       
P     X  4- Pazarlama bölümünün 

tamamlanması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 sonuna 

kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
P X             1-Portalın yayınlanması 
G X             
P 4          10   2-Kaç dilde yayınlanacak 
G    X          
P           X   3-Bilgi bölümünün 

tamamlanması G              
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P     X         4-Pazarlama bölümünün 
tamamlanması G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Proje, yap-işlet modeliyle yapıldığından Bakanlıkça herhangi bir harcama yapılmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 23 
- Eylem Adı    : BĐT Altyapı ve Yetkinlik Geliştirme Destekleri 
- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı 

- Maliye Bakanlığı 
- Ulaştırma Bakanlığı 
- KOSGEB 
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
- TESK 
- TÜĐK 
- Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 6, 18, 57, 83, 105 
- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Konu ile ilişkili diğer eylemler ve ilgili kuruluş olan KOSGEB’in yürüttüğü faaliyetler 
incelenerek, Eylem kapsamında verilmesi planlanan desteklerin hali hazırda farklı destekler şeklinde 
KOSGEB tarafından verilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple proje ekibinin KOSGEB 
yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda, eylemin KOSGEB sorumluluğunda yürütülmesinin 
mümkün olduğu, ancak öncelikle eylem ile ilişkili eylemlerin durumlarının tespit edilmesi gerektiğine 
karar verilmiştir.  
 

KOSGEB ile yapılan görüşmelerin ardından, ilişkili eylemlerden sorumlu Kuruluşlara, 
sorumluluklarındaki eylemlerin son durumları hakkında bilgi almak amacıyla yazışmalar yapılmış, 
ardından bu Kurum/Kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 15 Kasım 2007 tarihinde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığında bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, KOSGEB, TÜĐK ve Devlet Planlama Teşkilatından uzmanlar katılmıştır. 
 

Söz konusu toplantıda bu eylemin sağlıklı bir şekilde başlaması için bitmesi gereken 
eylemlerin proje takvimlerine uygun bir şekilde tamamlanmamış olduğu tespit edilmiş olup, eylemin 
süresinin uzatılması gerektiği ve gereken bilgi birikimine, personel ve araçlara sahip olması nedeniyle 
KOSGEB tarafından eylemin yürütülmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tüm bu incelemeler ve görüşmeler sonucunda, söz konusu eylemin yürütülmesi görevi 10 
Şubat 2008 tarihli ve 12 sayılı Bakan Olur’u ile KOSGEB’e verilmiştir. 

 
2007 Ocak ayından itibaren KOSGEB, TÜRK TELEKOM ve TTNet işbirliğinde uygulanan  

e-KOBĐ Bilişim Kredisi Desteğinden, 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle 212 adet işletme       
faydalanmış olup, 01 Ocak 2008 – 25 Haziran 2008 tarih aralığında 55 adet işletme kredi       
kullanmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

- Đlgili eylemlerin proje takvimlerine uygun bir şekilde tamamlanamamış olması, 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığında böyle bir projenin yürütülmesi için halihazırda kurulu bir 
yapı ve bilgi birikiminin olmaması, 

- KOSGEB’in yalnızca imalat yapan işletmelere destek verebilmesi,  
- Sosyal alanda yapılan benzer uygulamaların beklenen ilgiyi görmemesi. 
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D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

- Đlgili eylemlerin tamamlanamamış olması sebebiyle bu eylemin başlangıç tarihinin en az 1 
yıl ötelenmesi. Bu süreçte, projenin KOSGEB tarafından yeniden değerlendirilmesi, bir kapsam ve 
uygulama önerisinin getirilmesi ve eyleme ilişkin bütçe hazırlığının yapılması, 
  

- KOSGEB’in belirleyeceği çerçevede desteğin işletmelere verilmesi. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P 40 50     1- e-KOBĐ Bilişim Kredisi Kullanan 
Đşletme Sayısı 

G 55      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 24 

- Eylem Adı    : Đş Süreçlerinin Elektronik Ortama Entegrasyonu 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.),  
       - KOSGEB,  
       - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  
       - Sivil Toplum Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler   : 20, 57 

- Tahmini Maliyet              : 1.200 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

1- Bilgisayar Yazılımı Desteği: Đmalat sanayi sektöründe bulunan, KOSGEB veri tabanında yer 
alan işletmelere,  Üretim Takip Kontrolü (MRP), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Planlı 
Fabrika Bakım Onarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım (Cad/Cam) türündeki yazılımlar geri 
ödemesiz olarak desteklenmektedir.  Bu yazılımlardan ERP ve MRP yazılımları sayesinde  
işletme süreçlerinin tanımlanarak entegrasyonunu ve otomasyonunu sağlar ve elektronik 
ortama taşıyarak, eş zamanlı olarak bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktadır. ERP ve MRP 
yazılımları ile işletmelerin  tüm iş süreçleri elektronik ortama aktarılmakta olup, işletmelerin 
iş verimliliğinin ve ürün kalitesinin artmasına, fire oranlarının azalmasını ve maliyetlerin 
düşmesini katkı sağlamaktadır. Haziran 2005 itibariyle uygulamaya başlayan Bilgisayar 
Yazılımı Desteğinden  2008 yılı ilk altı ayında 44 adet işletme faydalanmış olup 289.003 YTL 
destek verilmiştir. 

2- e- Đmza Desteği: 2007 Haziran ayında uygulamaya başlayan e-imza desteği ile Türkiye’deki 
imalat sanayi sektöründeki KOBĐ’lerin, e-dönüşüm projesi çerçevesinde elektronik 
uygulamalara geçişlerini hızlandırmak amaçlanmaktadır. Đmalat sanayi sektöründe bulunan, 
KOSGEB Veritabanında kayıtlı olan KOBĐ’lerden KOBĐ Beyannamesi onaylanan ve 
elektronik imza talep edecek olanlar desteklenmektedir. Bir işletmenin 5 yetkili temsilcisinin 
alacağı elektronik imza araçları 2.000 YTL’ye kadar desteklenmektedir.  Bu destek için 
2.500.000 YTL destek bütçesi ayrılmıştır. 2007 Haziran ayında uygulamaya alınan destekten 
2008 yılı ilk altı ayında 322 adet işletme faydalanmış olup 250.400 YTL destek verilmiştir.  

3- e-KOBĐ Bilişim Kredisi Desteği: e-KOBĐ Bilişim Kredisi Projesi, KOBĐ’lerin dünya 
ortalamalarına göre düşük olan bilgi işlem ve iletişim altyapılarının dünya standartlarını 
yakalaması, verimlilik, rekabet gücü, ekonomik güç, elektronik ticaret, ihracat ve işbirlikleri 
konularında, ölçülebilir atılım yapmasına yönelik teşvik edilmesi ve  rekabetçi e-KOBĐ’ler 
haline gelmesi amacı ile KOSGEB hedef kitlesinde bulunan işletmelerin (imalat sanayi 
sektöründe yer alan işletmeler) her türlü donanım, yazılım, internet ve bilişime yönelik eğitim 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılmıştır. Bilişim kredisinden  2008 yılı ilk altı ayında 55 
adet işletme faydalanmış olup 881.135 YTL Bilişim Kredisi Kullandırılmış olup 161.280 YTL 
olarak faiz desteği verilmiştir. 

4- KOSGEB Đşlemleri Đçin Yapılan Çalışmalar: Đşletmeler, KOSGEB Desteklerinden 
faydalanmak için, KOSGEB resmi web sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) çevrimiçi başvuruda 
bulunarak,  Yararlanıcı Durum Tespit Formu(YDTF), KOBĐ beyannamesi (KOSGEB 
Veritabanı için) ve Stratejik Yol Haritalarını (SYH) doldurabilmektedir. Đşletmelerin yaptığı 
başvurular KOSGEB Müdürlüklerince çevrimiçi olarak onaylanmaktadır. Stratejik Yol 
Haritası ile işletmeler kendi planlarını yapmaya ve üç yıllık hedefleri koymaya başlamışlardır. 
Đşletmeler kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile kendi bilgilerini güncelleyebilmekte ve 
işlemleri internet üzerinden çevrimiçi yapmaktadırlar. Đşletmelerin çevrimiçi olarak hazırlamış 
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oldukları stratejik yol haritaları çerçevesinde verilecek olan desteklerle ilgili genel destek 
sözleşmesi imzalanarak kullanımlarına sunulmaktadır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P 
50 

Đşletme 
50 

Đşletme 
    

1-Bilgisayar Yazılımı Desteği 
G 

44 
Đşletme 

     

P 
60 

Đşletme 
60 

Đşletme 
    

2- e-Đmza Desteği 
G 

322 
Đşletme 

     

P 
40 

Đşletme 
50 

Đşletme 
    

3-e-KOBĐ Bilişim Kredisi 
G 

55 
Đşletme 

     

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X X X         
1- Bilgisayar Yazılımı Desteği 

G 157 Đşletme X X           
P  X X X X         

2- e-Đmza Desteği 
G 149 Đşletme X X           
P  X X X X         

3- e-KOBĐ Bilişim Kredisi 
G 151 Đşletme X X           

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 1.809 1.200   3.009 

Gerçekleşme 1.809 700   2.509 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 25 

- Eylem Adı    : Kırsal Kalkınmada BĐT Kullanımı 

- Sorumlu Kuruluş   : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı 
       - Çevre ve Orman Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

-Đlgili Eylemler   : 18, 55, 71, 75 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TEDGEM) 
tarafından yürütülen TARGEL projesi kapsamında, 657 sayılı kanunun 4/B maddesi uyarınca köy ve 
beldelerde görevlendirilmiş sözleşmeli personelden (tarım danışmanları) bu eylem kapsamında 
kırsalda yapılacak çalışmalarda faydalanma yönünde bir incelemenin yapılması amacıyla pilot 
uygulama düşünülmüştür. Bu doğrultuda TEDGEM tarafından pilot uygulama yapılması planlanan 
iller tespit edilecek ve bu illerde görev yapmakta olan söz konusu personelden şartları en uygun 
olanlar seçilecektir. 

  
Mevcut sözleşmeli personelin büyük bir kısmının çalışmakta olduğu büroların altyapısının BĐT 

konusunda hizmet vermeye yeterli olmaması nedeniyle eylemde ilgili Bakanlık olan MEB ile bir ön 
görüşme yapılmış, seçilecek sözleşmeli personelin hizmet verdiği bölge içerisinde yer alan MEB’e 
bağlı okullardaki BT laboratuarları ile kurulacak Kamu Đnternet Erişim Merkezleri (KĐEM)’nin BĐT 
altyapısından faydalanılması kararlaştırılmıştır.  

 
Yapılan ortak çalışma ve değerlendirmede, Ankara, Bursa, Đzmir, Manisa, Sivas ve Şanlıurfa 

illerinde internet altyapısı bulunan BT laboratuarlarından sözleşmeli personelin yararlanması 
amacıyla, toplam 23 sözleşmeli personel ile çalıştıkları köyler/beldeler pilot olarak belirlenmiştir.  

 
Eylem kapsamında, görevlendirilen sözleşmeli personelin haftanın 1 günü 1 saat süreyle BT 

laboratuarlarını eğitim ve bilgilendirme amaçlı kullanması yönünde MEB tarafından Đl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine talimat gönderilmiştir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

KARŞILAŞILAN SORUN ETKĐ DERECESĐ 
 1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)   X   
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
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Açıklamalar: 

Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından 
beraber yürütülen eylemin Program Tanımlama Dokümanında belirtilen içeriğinin bazı kısımları 
günümüz şartlarında Bakanlık tarafından uygulanabilir görülmemektedir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Mevcut içerikte bahsi geçen kırsaldaki “Girişimciler” yerine Bakanlığın TARGEL Projesinde 

çalışan sözleşmeli personel görevlendirilecektir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 26 

- Eylem Adı    : e-Ticaret Güvenlik Altyapısı 

- Sorumlu Kuruluş   : Türk Standardları Enstitüsü 

     - Đlgili Kuruluşlar   : - Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
  - TÜBĐTAK (UEKAE), 
  - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 
  - Türk  Akreditasyon Kurumu, 
  - Bankalararası Kart Merkezi 
  - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 10 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem çerçevesinde; güvenli e-ticaret için uygulanması gereken standartların belirlenerek, 
e-ticaret yapan firmaların yetkilendirilmiş kuruluşlarca bu standartlara uygunluk açısından 
denetlenmesini esas alan bir sertifikasyon mekanizmasının kurulması ve  Đnternet üzerinden yapılan 
alışverişin güvenli ve güvenilir olması için uygun ortam oluşturulmasının hedeflendiği bir çalışma 
başlatılmıştır. 
 

Söz konusu çalışma için kamu ve özel sektör uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulmuş, 2 adet toplantı ve çeşitli periyodlarda yapılan bilgi alışverişleri çerçevesinde; 
 

a. e-Ticaret kapsamının tanımlanması 
b. e-Ticaret taraflarının tanımlanması 
c. Aracı tarafların tanımlanması 
d. Tarafların birbirlerini doğrulayacakları yöntem ve teknolojilerin belirlenmesi 
e. Ödeme araçlarının en ideal kullanım yönteminin belirlenmesi 
f. Alıcı bilgilerinin satıcı nezdindeki muhafaza şekli   

 

konuları görüşülmüş, ülkemizde e-ticaret yapacak kuruluşların güvenlik adına asgari düzeyde 
uygunluk/uyumluluk göstermeleri gereken güvenlik gereklerine karar verilerek, bir rapor 
hazırlanmıştır. Rapor,  ilgili kapsamda yetki, sorumluluk, esas, prensip, yöntem ve güvenlik 
gereklerini  belirlemek adına bir ön çalışma olma amacıyla hazırlanmıştır. 
 

2006 yılı Haziran ayı içerisinde, eylemin ilgili taraflarıyla geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda; tedarikçi bilgileri, ürünlerin detaylı tanıtımı, sipariş işlemleri, sosyal sorumluluk, kullanıcı 
kişisel bilgileri, güvenlik gerekleri ve hizmet kalitesi ana konularını içeren taslak sertifikasyon yapısı 
üzerinde görüşler alınmıştır. 
  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ KARŞILAŞILAN SORUN 
1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkisiz; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  
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D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Bankalararası Kart Merkezi ve Elektronik Ticaret Đşletmecileri Derneği mevcut denetimlerin 
güvenlik açısından yeterlilği olduğunu ifade etmelerine rağmen TSE, TÜBĐTAK, BDDK, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ortak görüşü ise 
sınırları çizilmiş, parametrelerinin ve detaylı kriterlerinin tanımlandığı bir güvenlik yönetim sistemi 
denetiminin sertifikasyon yapısı içinde çalışması gerekliliğidir. Ancak böyle bir yapının kurulması için 
konunun öncelikli olarak hukuken çerçevesinin çizilmesi, e-ticaret ile ilgili yapılacak tüm çalışmaların 
bu kanun maddesi çerçevesince detaylandırılması gerekmektedir. 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 
 I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler   
 
 Eylem kapsamında herhangi bir performams ölçütü belirlenmemiştir. 
 
 II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X X X         1- Sertifikasyon yapısının 
kurulması G              

P      X X X X     2- E-ticaret yapan kurum ve 
kuruluşların bilgi teknolojileri alt 
yapılarının güvenlik 
değerlendirme programlarına tabii 
tutulması 

G              

P          X X X X 3-Bu denetimlerin yeni kurulan 
sertifikasyon makamı tarafından 
kontrol altında tutulması G              

P          X X X X 4- Asgari olarak, çalışma gurubu 
tarafından hazırlanana “e-
TĐCARET GÜVENLĐK 
RAPORU” dökümanının 3. 
bölümünde tanımlanan 
gereksinimlerin denetiminin 
yapılması 

G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
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VATANDAŞ ODAKLI HĐZMET DÖNÜŞÜMÜ 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 
Ekonomik ve sosyal yaşamın her alanı ilgilendiren bilgi toplumuna dönüşümün en önemli 

bileşenlerinden biri, hiç kuşkusuz, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde kamu hizmetleri sunumunda 
ortaya çıkan gelişim ve değişimlerdir. 

Kamu hizmetlerinin etkin sunumu, hem vatandaşların hem de iş dünyasında faaliyet gösteren 
şirketlerin iş ve işlemlerinin kolaylaşmasına, hızlanmasına ve genel olarak yaşam kalitesinin ve 
refahın artışına zemin hazırlamaktadır. 

Bu çerçevede; hizmetlerde dönüşüm içeren Stratejinin uygulama sürecinde; kamunun 
vatandaşlar ve işletmelere sunduğu kamu hizmetleri ile kamu kuruluşları arasındaki iş süreçleri 
tasarlanırken kullanıcı memnuniyetinin gözetilmesi temel ilke olarak benimsenmiştir. Hizmet 
dönüşümünde öncelikli amaç, hizmetlerin mevcut iş süreçleri iyileştirilmeden elektronik ortama 
taşınması değil, kullanıcı ihtiyaçlarına göre gerektiğinde birleştirilerek ve basitleştirilerek yeniden 
tasarlanmış iş süreçlerine sahip hizmetlerin etkin, hızlı, sürekli, şeffaf, güvenilir ve bütünleşik şekilde 
sunumudur.  

Bilgi Toplumu Stratejisinde, vatandaş odaklı yaklaşım çerçevesinde; kamu hizmetlerinin 
kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlerden başlamak üzere elektronik ortama taşınması, aynı 
zamanda iş süreçleri kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak hizmet sunumunda 
etkinliğin sağlanması ilkesi benimsenmiştir. 

Hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile işletmeler, vatandaşlar ve kamu kuruluşları 
açısından önemli mali kaynak ve zaman tasarrufu yaratılacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu 
iş süreçlerinde sağladığı etkinlik ve birlikte çalışabilirlik yeteneği sayesinde, kayıp ve kaçakların 
engellenmesi, kamu gelirlerinin artırılması ve bilgiye dayalı politika kararlarının oluşturulması ile 
toplumsal refah artışına katkı sağlanacak ve ayrıca, kamu yönetiminde şeffaflık, güvenilirlik, hesap 
verebilirlik ve katılımcılık artırılacaktır. 

Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü ile kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
desteğiyle elektronik ortamda etkin sunulması, bu süreçte kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarının dikkate 
alınması ve böylece elektronik hizmetlere erişim ve kullanım oranları ile hizmetlerden duyulan 
memnuniyetin artırılması hedeflenmektedir.  

Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanması sürecinde; elektronik kanallar üzerinden sunulan 
hizmet sayısı ve gelişmişlik seviyesi, elektronik kanallardan sunulan hizmetlerin kullanımı ve 
elektronik kanallar üzerinden verilen hizmetlerde memnuniyet oranı artırılacaktır. Bu çerçevede; 2010 
yılında, elektronik ortamda sunulması mümkün olan tüm kamu hizmetlerinin yüzde 70’i gelişmişlik 
seviyeleri de iyileştirilerek elektronik ortama aktarılmış olacaktır. Hizmetlerin elektronik ortama 
taşınmasında, fayda-maliyet oranları dikkate alınacak, kullanımı yoğun ve getirisi yüksek hizmetlere 
öncelik verilerek, kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Yine 2010 yılında, vatandaş ve 
işletmelerce yapılan her üç kamu işleminden birinin elektronik kanallardan gerçekleştirilmesi, 
elektronik kamu hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetinin de yüzde 80 seviyelerine yükseltilmesi, 
Avrupa Birliği 20 temel kamu hizmetinde ulaşılan seviyenin yüzde 100’e ulaştırılması 
hedeflenmektedir. 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında 41 eylem 
tanımlanmıştır. Bu eylemler, konuları itibariyle sınıflandırılmış olup, sağlanan gelişmeler aşağıda 
özetlenmektedir. 

Sağlık Hizmetleri: Sağlık alanında ortak standartlar oluşturacak, bilgi ve iletişim teknolojileri 
etkin kullanılarak sağlık kayıtlarının merkezi olarak tutulacağı Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi ihalesi 
sonuçlandırılmıştır. Çevrim içi sağlık hizmetleri kapsamında, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile 
ilgili yazılım ve donanım kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır.. Teletıp Projesi kapsamında 
geliştirilen sistem Aralık 2007 itibarıyla devreye alınmıştır. Çağrı Merkezi ihalesinin 2008 yılı 
içerisinde yapılması beklenmektedir. 



 82 

Eğitim ve Kültür Hizmetleri: Burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan çevrimiçi ortamda 
alınabilmesini sağlayacak altyapı kurulmuş ve öğrenci başvuruları 2007 yılından itibaren çevrimiçi 
ortamda alınmaya başlanmıştır. Ülke genelinde okul, öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bütüncül 
bir eğitim veri tabanının oluşturulmasına, veli ve öğrencilere alternatif kanallar aracılığı ile 
bilgilendirme yapılmasına ve eğitim politikalarının belirlenmesinde kullanılmak üzere karar destek 
sistemi geliştirilmesine yönelik e-Okul Projesi başlatılmıştır. Sınavların elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuştur. 

Adalet ve Emniyet Hizmetleri: Ulusal Yargı Ağı Sisteminin geliştirilmesi için kurumlar arası 
bilgi alışverişini sağlayacak entegrasyon çalışmaları sürmektedir. Yargının işleyişini hızlandıracak 
karar destek sistemi ve doküman yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, araç, sürücü ceza 
puanı sorgulama uygulamaları hizmete alınmış olup, kaza danışma, e-pasaport tanzim ve kontrol 
sistemi gibi konularda ise çalışmalar sürmektedir.  

Sosyal Güvenlik ve Yardım Hizmetleri: Tüm sağlık işlemlerinin entegrasyonunu amaçlayan 
MEDULA uygulaması 2007 yılı Haziran ayında uygulamaya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Kartı Projesi Pilot uygulaması 2008 yılı içerisinde başlatılacaktır. Bütünleşik Sosyal Yardım 
Hizmetleri eyleminin bir alt bileşeni olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülen otomasyon projesinin test süreci devam etmektedir. 

Vatandaşlık, Kayıtlar ve Đzinler: Adres Kayıt Sistemi veri girişi tamamlanmış, Adres Kayıt 
Sisteminin Uygulanmasına ilişkin 2008/8 Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanarak, iş ve 
işlemlerinde ikametgah ilmühaberi  ve nüfus kayıt örneği talep eden kurum veya kuruluşların, bu 
bilgileri doğrudan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden edinebilmeleri temin edilmiştir.             
e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri Projesinin altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. 
TAKBĐS Projesi kapsamında; tapu sicil yazılımları, kadastro uygulama yazılımları, ofis otomasyonu 
yazılımları, karar destek sistemi yazılımları ve güvenlik sistemi geliştirilmiş, bilgi işlem merkezi 
kurulmuştur. 

Tarım: Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması için gerekli tarımsal veri analizlerinin yapılması, 
veri paylaşımına ilişkin bilgi akış haritalarının oluşturulması ve birimler arası entegrasyon yapısının 
tanımlanarak bir bilgi ağının tesis edilmesine yönelik veri tabanı oluşturma çalışmaları devam 
etmektedir.  

Đş Dünyası: Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesinin analiz, tasarım ve kodlama 
çalışmaları tamamlanmıştır. Tüketici Bilgi Ağı Projesi kapsamında 2008 yılında veri girişlerinin 
bitirilmesi planlanmaktadır.  

Ulaşım: Ulusal Ulaştırma Portalı konusundaki çalışmaların ön hazırlıkları başlatılmış, fizibilite 
raporu hazırlanmıştır. 

Maliye: Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemi çalışmaları devam etmektedir. Elektronik Fatura 
ve Defter Uygulaması konusunda ise Mayıs 2008’de Elektronik Fatura Kayıt Sistemi uygulaması 
başlatılarak önemli bir adım atılmıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 27 

- Eylem Adı   : Kamu Đnternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma Hizmeti 

- Sorumlu Kuruluş  : TÜRKSAT A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar  : - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,  
  - TÜBĐTAK,  
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler  : 71, 78, 88 

- Tahmini Maliyet  : 960 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem ile kamu kurumlarının internet sitelerinin görsel, hizmet kalitesi, içerik, güvenlik, 
kimlik yönetimi ve kullanılabilirlik hususları açısından standardizasyonunun sağlanması ve talep eden 
kamu kurum ve kuruluşlarına da internet sitesi barındırma hizmeti verilmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, kamu internet siteleri standardizasyonu ile ilgili olarak: 
 

1- TÜBĐTAK’a bağlı Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından hazırlanmış ve Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından gözden geçirilerek Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış 
olan Kamu Đnternet Siteleri Kılavuzu incelenmiş ve eksiklerinin tamamlanarak tam kapsamlı 
bir standart haline getirilmesi için proje planı hazırlanmıştır. 

2- Kamu kurumlarının merkez ve yerel birimlerinin internet siteleri incelenerek proje kapsamı 
belirlenmiştir. 

3- Proje 2007 yılı 4. Çeyreğinde başlatılmış olup üçer aylık dönemlere yayılan yol haritası şu 
şekildedir: 

• 1. Dönem (Tamamlandı)  
a) Dünya standartlarının ve ilgili çalışmaların dokümante edilmesi, 
b) Revize edilecek kılavuzun içeriğinin belirlenmesi 
c) Kullanılabilirlik testleri yöntemlerinin belirlenmesi 

• 2. Dönem (Devam ediyor) 
a) Kılavuzun ilk taslak sürümünün hazırlanması 
b) Pilot kurum ve internet sitesi seçimi 
c) Kontrol listeleri ve internet sitesi test uygulamasının geliştirilmesi 

• 3. Dönem 
a) Kılavuzun taslağının kamu kurumları ve özel sektör ile paylaşılması 
b) Pilot kurum sitesinde testlerin yürütülmesi 
c) Geri beslemelerin toplanarak kılavuz taslağının güncellenmesi 

• 4. Dönem 
a) Kılavuza nihai şeklinin verilmesi 
b) TSE ile birlikte standardın bir Türk standardı haline getirilmesi 
c) Kamu kurumlarının standarda uyumunun sağlanması için politika belirlenmesi 

 
Kamu internet siteleri standardizasyonu çalışmaları kapsamında “Kamu Kurumları Đnternet 

Siteleri Standartları ve Önerileri” isimli bir kılavuz taslağı oluşturulmuş olup kamu kurum ve 
kuruluşlarının görüşleri alınmasının ardından taslağa son hali verilecektir. 

 
Kamu internet siteleri barındırma görevi kapsamında ise: 

 
- Farklı platformlarda barındırma hizmeti sunumu için gerekli yazılım kurulumları 

gerçekleştirilmiştir. 
- Barındırma hizmeti amaçlı taslak içerik yönetim sistemleri incelenerek raporlanmıştır. 
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- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından taşra internet siteleri barındırma çalışmaları konusunda 
çalışma yapılmıştır. 

- Barındırma hizmeti sunumu için minimal seviyede donanım sistemleri hazırlanmıştır. 
 

Bu uygulamanın yaygınlaşması için hedef hizmet kitlesinin belirlenmesi ve buna göre 
ölçeklendirme yapılması gerekmektedir. 
 

Hizmet sunumunda, barındırma talep eden kurumlar için özel içerik yönetim sistemi ve görsel 
tasarım şablonu kullanılması hedeflenmekte olup, Kamu Đnternet Siteleri Kılavuzu’nun hazırlanmasına 
yönelik 2. Dönem çalışmalarının sonuçları doğrultusunda hizmetin sunumuna başlanacaktır. 
 

Kamu internet sitelerinin kullanılabilirlik testlerinin yapılması ve iyileştirme çalışmalarının 
yürütülmesi amacı ile bir test cihazı alınmıştır. 
 

Bu aşamada, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitesi şartnamelerine veya 
çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti TÜRKSAT A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      

   1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
   (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer almayan bir türde ise belirtilecektir. 
 

Açıklamalar: 
Hizmet hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeterli bilgisi bulunmamaktadır. Bilgi 

Toplumu Stratejisinde bu ve benzeri tüm kurumları ilgilendiren eylemler ve projeler ile ilgili olarak 
tüm kurumların bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından TÜRKSAT A.Ş., TÜBĐTAK gibi tüm kamu kurumlarını 
ilgilendiren veya hedef alan eylemler ile ilgili olarak bilgilendirme veya tanıtım amaçlı çalışmalar 
yürütülmesi önerilmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  1 50 100 200 200 

1- Kılavuzu Uygulayan Kurum Sayısı 
G       
P 

 10-50 100 250-500 
1000-
2500 

~5000 
2- Barındırma Hizmeti Alan Site Sayısı 

G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Tablo 2. Đş Planı 
 

2008 2009 2010 
Đş Adımları 

2007 
Sonuna 
Kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P Taslak X X X X         
1- Kılavuz Hazırlığı 

G Taslak X X           
P   X X X         
G   X           

2- Barındırma Sistemi ve 
Şablonları 

G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 2007 Sonuna 
Kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama 

Harcama Tahmini 10 250 400 300 960 
Gerçekleşme 4,8 8   12,8 

 
- Kullanılması planlanan çözümler neticesinde donanım ve yazılım maliyetleri tahmini 

maliyetlerden daha düşük olabilecektir. 
- Tüm kurumları kapsayan bir eğitim ve bilgilendirme çalışması için gerekli kaynak 2009 yılı 

için ayrılmıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 28 

- Eylem Adı    : Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları  

- Sorumlu Kuruluş   : TÜRKSAT A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Başbakanlık (Đdareyi Geliştirme Bşk.) 
       - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md) 
       - DPT 
       - TÜĐK 
       - Yerel Yönetimler 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 30, 71 

- Tahmini Maliyet             : 1.250 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında ilk aşama olarak e-Hizmetlerden vatandaş memnuniyetinin ölçümlenmesi 
için bir proje hazırlanmıştır. Bu projede konunun uzmanı akademisyenler ile oluşturulan proje grubu 
Vatandaş Memnuniyet Endeksi olarak adlandırılan bir endeksin metodoloji ve modelini oluşturarak 
pilot e-hizmetler üzerinden saha testleri yapmayı hedeflemektedir. 

 

Projenin başlangıcı 2008 yılı ilk yarısı olarak belirlenmiş olup süresi 16 aydır. Proje sonucunda 
üretilen yöntemin yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülecektir. 

 

Çalışan modelin uygulama ve yaygınlaştırma sürecinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan tüm 
e-hizmetler üzerinde bu endeksin düzenli olarak hesaplanması ve yayımlanması hedeflenmektedir. 

 

Endeks ile birlikte uygulanacak anket memnuniyet odaklı iyileştirme alanlarının tespiti için 
yapılacak analizlere veri sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili olarak uzun dönemli sonuçlar alınması 
kapsamında, uluslararası düzeyde katkı ve uzman değişimi amacı ile AB Marie Curie Industry 
Academy Partnership Programme kapsamında Đngiltere’den Brunel Üniversitesi ve Lübnan’dan 
American University of Beirut ile ortak bir başvuru hazırlanmıştır. Projenin kabulüne dair bilgi 13 
Temmuz 2008 tarihinde açıklanmıştır. Proje 2009 başında başlayacak olup 3 yıl sürmesi 
planlanmaktadır. Buradan elde edilecek sonuçların da Türkiye’deki endeks çalışmalarına uzun vadede 
katkıda bulunması hedefler arasında bulunmaktadır. 

 

Model oluşturulması süreci sonrasında hazırlanan sürece dair yazılım geliştirme ve e-Devlet 
Kapısı entegrasyon çalışmaları başlatılacaktır. 

 

Ayrıca Vatandaş Memnuniyet Endeksi kullanılarak ölçümlenen hizmetler ile ilgili iyileştirme 
çalışmaları kapsamında e-Danışma fonksiyonları geliştirilecek ve pilot uygulama ile test edilecektir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
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Açıklamalar:  

Akademik çalışmaların yürütülmesinde üniversite ve kamu işbirliği kapsamında mevzuat ve 
maliyetler çalışmaların yavaş yürümesine sebebiyet vermektedir. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Üniversitelerin kamu kurum ve kuruluşları ile ortak geliştirecekleri projelerde bürokratik sürecin 
kısaltılması ve ar-ge dışı çalışmalara farklı kaynaklardan destek sağlanması karşılaşılan sorunların 
aşılmasında yararlı olacaktır. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefleri 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  1 50 100 200 200 

1-VME Ölçülen Hizmet Sayısı 
G       
P  1 5 10 10 10 2- VME Ölçülen Hizmetlerin 

Đyileştirme Çalışmaları G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
Đş Adımları 

2007 
Sonuna 
Kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P   X X          
1-Model Hazırlanması 

G   X           
P    X X         

2-Metodoloji Belirlenmesi 
G              
P     X X        

3-Saha Testleri 
G              
P      X X X X     

4-Đyileştirme ve Uygulama 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  250 500 500 1.250 
Gerçekleşme  120   120 

 
Eylem kapsamında tanımlanmış olan yazılım bileşenleri içerisinde yer alan Müşteri Đlişkileri 

Yönetimi (CRM) uygulaması ile ilgili maliyet bu bütçeye yansıtılmamıştır. CRM sistemi, Ortak Çağrı 
Merkezi entegrasyonu ve Kamu Güvenli Ağı projelendirmesi sonrasında geliştirilerek 
projelendirilecektir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 29 
- Eylem Adı    : Kamu Hizmetleri Envanteri 
- Sorumlu Kuruluş   : Başbakanlık (Đdareyi Geliştirme Başkanlığı) 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Gen. Md.) 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Yerel Yönetimler 
       - TODAĐE 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
-Đlgili Eylemler   : 30, 71, 86  
- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

25/01/2007 tarihinde Kamu Hizmet Envanteri çalışmaları başlamış olup 2008 Yılı başı 
itibariyle envanter formatının belirlenmesi, formatın kurumlara bildirilmesi ve bilgilerin toplanması 
işlemi tamamlanmıştır. Toplanan bilgilerin formata yerleştirilmesi çalışmalarına 2008 Yılı Ocak 
ayında başlanmış olup aynı yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Formata yerleştirilen bilgilerin 
kurumlara teyidi için gönderilerek eksikliklerin tamamlanması ve hizmetlerin elektronik ortamda 
sunum yüzdelerinin sorulması ile kamu hizmet envanteri çalışmalarının sonuçlanması planlanmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

1. Kurumların sundukları hizmetlerin dayanağı olan kanun ve yönetmeliklerin altında yer alan 
mevzuata ulaşılabilmesinin güç olması. 

2. Kamu Hizmetleri Envanteri çalışmalarının yürütülmesi sürecinde sadece posta masrafları 
yapıldığı için mali kaynak sıkıntısı yaşanmamıştır. 

3. Hizmet Envanteri çalışmalarına katılan kurumlardaki ilgili personel bu çalışmayı ikinci bir iş 
olarak görerek gerekli verimlilikte hazırlamamıştır. 

4. Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı olarak yürütülen çalışma kapsamında herhangi bir 
koordinasyon kaynaklı sorun olmamıştır. 

5. Diğer kamu kurumları işi sahiplenme ve gerekli özen ve önceliği göstermede yetersiz 
kalmışlardır. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

1. Kurumların sundukları hizmetlerin dayanağı olan kanun ve yönetmeliklerin altında yer alan 
mevzuata ulaşılabilmesinin güç olması nedeniyle bakanlıkların kendileriyle ilgili 
mevzuatlarının sadeleştirilerek ulaşımının kolaylaştırılması, 

2. Hizmet Envanteri çalışmalarına katılan kurumlardaki ilgili personelin bu çalışmayı ikinci bir 
iş olarak görmesi hizmetin gerekli verimlilikte hazırlanamamasına neden olmaktadır. 
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Dolayısıyla kamu kurumlarının işi sahiplenme ve gerekli özen ve önceliği göstermede duyarlı 
davranması ve konu ile ilgili sürekli personel istihdam etmesi, 

3. Ayrıca Kamu Hizmetleri Envanterinin sağlıklı hazırlanması amacıyla konu ile ilgili 
paydaşların da görüşü alınarak bilgi portalının sağlanmasına yönelik bir bilgisayar yazılımı 
kurulması, bilgilerin profesyonel veritabanı uygulaması altında tutulması, 

4. Tüm kurumlarda Hizmet Envanteri Đşlemlerini takip edecek nitelikli, karar verici bir 
koordinatör belirlenmesi ve bu koordinatör başkanlığında işlemlerin yerine getirilmesi 
amacıyla tam zamanlı kalifiye personel istihdamının sağlanması gerekmektedir. 

 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009  2010 

Ölçütler 
2007 
Yılı 
Sonu 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

P %100 %100      
1-Envanter Formatının Belirlenmesi 

G %100 %100      
P %100 %100      2- Formatın Kurumlara Bildirilmesi 

ve Bilgilerin Toplanması G %100 %100      
P  %50 %50     

3-Bilgilerin Formata Yerleştirilmesi 
G  %50 %50     

4- Formatlanmış Bilgilerin 
Kurumlara Teyit için Gönderilerek 
Eksiklerin Tamamlanması ve 
Hizmetlerin Elektronik Ortamda 
Sunum Yüzdelerinin Sorulması 

 

 

 %20 %20 %20 %20 %20 

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P %100             1-Envanter formatının 
belirlenmesi G %100             

P %100             2- Formatın kurumlara 
bildirilmesi ve bilgilerin 
toplanması G %100             

P  %25 %25 %25 %25         3-Bilgilerin formata 
yerleştirilmesi G  %25 %25           

P    %20 %20 %20 %20 %20 

4- Formatlanmış Bilgilerin 
Kurumlara Teyit için 
Gönderilerek Eksiklerin 
Tamamlanması ve 
Hizmetlerin Elektronik 
Ortamda Sunum 
Yüzdelerinin Sorulması 

G         

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 
Bu eylem için henüz harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No   : 30 

- Eylem Adı   : Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması 

- Sorumlu Kuruluş  : Devlet Planlama Teşkilatı 

- Đlgili Kuruluşlar  : - Başbakanlık (Đdareyi Geliştirme Başkanlığı) 
      - TÜRKSAT 
      - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler  : 29 

- Tahmini Maliyet            : 1.821.600 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem 78 no’lu eylemle birlikte değerlendirilmiştir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 31 

- Eylem Adı    : Đletişim ve Kanal Yönetimi Yetkinliği 

- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - TÜRKSAT,  
       - TÜĐK,  
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler   : 28 

- Tahmini Maliyet             : 4.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Đletişim Stratejisi’nin uygulanabilmesi için iş programı ve takvim oluşturma çalışmaları devam 
etmektedir. 
 



 92 

A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 32 

- Eylem Adı    : Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması 

- Sorumlu Kuruluş   : Sağlık Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
       - Türkiye Đstatistik Kurumu 
       - Türk Standartları Enstitüsü 
       - TÜBĐTAK (UEKAE) 
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 
       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : 25.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR  

 

Eylem 2007 yılında ihalesi gerçekleştirilen ve Şubat 2007'de konsorsiyumla sözleşmesi 
imzalanan Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Projesi bünyesinde ele alınmaktadır. 

 

Proje, Aralık 2007 de teslim alınmıştır. Test çalışmaları devam etmektedir. 2008 ilk 
çeyreğinde hastanelerden Elektronik Sağlık Kaydı veritabanına veri alınmaya başlanacaktır. Yine aynı 
çerçevede Aile Hekimliği Bilgi Sistemi şu anda 21 ilde uygulanmakta ve 10 milyon üzerinde 
vatandaşın Elektronik Sağlık Kaydı tutulmaktadır. 

 

Kişisel sağlık verilerinin mahremiyetini sağlamaya yönelik ilgili paydaşların katılımı ile Mart 
2008’de e-Sağlıkta Hukuk Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, e-Sağlık‘ta yasal düzenlemeler ile 
ilgili yol haritası oluşturulması sürecinde yararlı olmuştur. 

 

Hastanelerin Sağlık Veri Operasyon Merkezine, Sağlık Bakanlığı bilgi ve iletişim platformu 
olarak işlev gören Sağlık-Net üzerinden Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde tanımlı minimum sağlık veri 
setleri ve Bakanlık tarafından yayımlanan teknik gereklilikleri sağlayarak veri göndermeleri için 
11.03.2008 tarihinde 2008/18 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelge kapsamında 
Bakanlığa bağlı hastanelerin 30 Eylül 2008 tarihine kadar, diğer hastanelerin 2009 yılı itibarıyla 
Sağlık-Net entegrasyon çalışmalarını tamamlayıp veri göndermeleri istenmiştir. Entegrasyon 
çalışmalarının etkili yürütülmesi amacıyla hastanelerin bilgi işlemden sorumlu yöneticilerine ve 
firmalara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  X     1- En az 300 hastaneden standard sağlık 

veri transferinin gerçekleştirilmesi G       
P  X X    2- Bakanlığa bağlı tüm hastanelerden 

elektronik hasta kaydı transferi G       
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P    X X X 3- Hastane bilgi sistemlerinden gelen 
elektronik hasta kayıtlarının Aile 
Hekimliği Bilgi Sistemi Elektronik 
Sağlık Kaydı ile entegrasyonu   

G 
      

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             
1- Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi ihalesi 

G X             

P              2- Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Veri 
Operasyon Merkezi donanım ve yazılım 
kurulumu G X             

P              3- Hastanelerden veri merkezine standard 
formatta (HL7, XML, vb.) veri aktarımı 
için rehber oluşturulması G X             

P     X X X       4- Hastanelerden istenen standard formatta 
sağlık verisi transferi G              

P        X X X X X X 5-Sağlık Net üzerinde Aile Hekimliği bilgi 
Sistemi ile tam entegre elektronik Sağlık 
Kaydı 

G              

P: Planlanan G:Gerçekleşen 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 8.000 7.000. 5.000 5.000 25.000 

Gerçekleşme 7.800    7.800 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 33 

- Eylem Adı    : Kan Bankaları Veri Paylaşımı 

- Sorumlu Kuruluş   : Sağlık Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Kızılay Kan Merkezi 
       - Kan Bankaları 

- Đlgili Eylemler   : 32, 71 

- Tahmini Maliyet             : 2.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Sağlık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğine uyum sürecinde “Tüketicinin ve Sağlığın 

Korunması Faslı” kapsamında “Kan Temin Sisteminin Geliştirilmesi” ile ilgili IPA çerçevesinde proje 
teklifi yapılmıştır. Projenin bileşenlerinden birisi de kan bilgi sisteminin kurulmasıdır. Proje, AB 
tarafından kabul edilmiştir. Kan bilgi sisteminin kurulumu ile ilgili yaklaşık maliyet ve gereksinim ön 
çalışmaları yapılmıştır.  

 
“Kan Temin Sisteminin Geliştirilmesi Projesi”ne ilişkin bütçe onay aşamasındadır. Proje 

bütçesi AB tarafından onaylandığı takdirde kan bilgi sisteminin kurulumuna yönelik analiz ve tasarım 
çalışmalarının 2008 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2009 yılı başında ihalenin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P   X    1- Kan Bankaları Bilgi Sistemi 

ihalesinin gerçekleştirilmesi G       
P    X   2- Kan Bankaları bilgi sisteminin 

devreye alınması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P     X         1- Kan Bankaları Bilgi Sistemi analizinin 
yapılması G              

P      X        2-Analiz sonuçlarına göre şartname 
geliştirilmesi G              

P         X X X X X 3- Belirlenen kan merkezlerinde sistemin 
devreye alınması ve yaygınlaştırma G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  100 1.900  2.000 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 
- Eylem No    : 34 

- Eylem Adı    : Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Sağlık Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : Sosyal Güvenlik Kurumu, Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : 300.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR  

 

Çevrimiçi sağlık hizmetleri kapsamında, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili 
yazılım ve donanım kurulumu çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

Çağrı Merkezi hizmeti satın alınmasına yönelik ihale sürecine başlanılmıştır. 2008 yılı içinde 
Çağrı Merkezi ihalesi yapılması planlanmaktadır. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  1 ĐL     1- 1 ilde pilot uygulamanın başlatılması 

(Ekim 2008) G       
P    4 ĐL   2- Genişleme çalışmalarının 

başlatılması G       
P     81 ĐL  3- Tüm Türkiyedeki hastanelerin 

devreye alınması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            1- Merkezi Hastane Randevu Sistemi 
yazılım ve donanımın temini G  X            

P    X          2- MHRS Çağrı Merkezi Hizmeti için 
ihale yapılması  G              

P     X         3- MHRS Çağrı Merkezi pilot 
uygulamasının devreye alınması G              

P         X X X X  
4- MHRS’nin yaygınlaştırılması 

G              
P: Planlanan G:Gerçekleşen 
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III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  20.000 80.000 200.000 300.000 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 35 
- Eylem Adı    : Teletıp Sistemleri 
- Sorumlu Kuruluş   : Sağlık Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   : TÜRKSAT A.Ş. 
- Đlgili Eylemler   : - 
- Tahmini Maliyet             : 20.000 Bin YTL 

 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
Teletıp Projesi, tıbbi görüntüleme alanında yeterli uzmanın olmaması, kompleks vakalarda 

ikinci görüş olarak konsültasyon ihtiyacının giderilmesi, hasta memnuniyetinin artırılması ve doğru 
teşhis ve tedavi işlemlerinin uygulanması amacıyla geliştirilmiştir.   

 
Proje, ilk etapta radyoloji ve patoloji alanındaki sağlık hizmeti sunumunun, bilgi ve iletişim 

teknolojileri aracılığı ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları arasında uzaktan verilmesini 
kapsamaktadır. Proje ile uzman sayısının yeterli olmadığı hastanelerde veya konsültasyon hizmetinin 
alınması gerektiği kompleks vakalarda önemli bir eksikliğin telafi edilmesi planlanmıştır. Uzaktan 
yapılacak teşhis ve raporlamalar birinci veya ikinci görüş olarak kayda girilebilmektedir.   

 
Teletıp hizmetleri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki toplam 20 adet Devlet ve Eğitim ve 

Araştırma Hastanesini kapsamaktadır.  Bu çerçevede 13 hastane hizmet alan, 5 hastanede hizmet veren, 
2 hastane de hem hizmet alan hem hizmet veren hastane olarak belirlenmiştir. 

 
Proje ihalesi 2007 yılında gerçekleştirilmiş, Temmuz 2007’de ihaleyi kazanan firma ile 

sözleşme imzalanmış. Aralık 2007 itibarıyla sistem devreye alınmıştır. 
 
Teletıp Projesi kapsamında teleradyoloji, telepatoloji, teleEKG ve telebiyokimya servisleri 

kurulmuştur.  
 
Teletıp Projesinin kronik hastalık takibi ve evde bakım teknolojilerini içerecek şekilde 

genişletilmesi planlanmaktadır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P       1- Teletıp projesi kapsamında 
teleradyoloji, telepatoloji, teleEKG ve 
telebiyokimya servislerinin kurulumu G X      

P X      
2- Teletıp Protokolünün hazırlanması 

G X      
P  X X X   3-Evde bakım ve kronik hasta takibi 

teknolojilerinin uygulaması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P              
1- Teletıp Sistemi Analizi ve ihalesi 

G X             

P              
2- Teletıp Sisteminin devreye alınması 

G X             
P  X            

3- Teletıp Protokolü hazırlanması 
G  X            
P     X         

4-Teletıp Hizmetleri etkinliğinin ölçülmesi 
G              
P     X  X   X    5- Evde bakım ve kronik hasta izlem 

teknolojilerinin teletıp projesine dahil 
edilmesi 

G              

P: Planlanan G:Gerçekleşen 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 5.000  2.000  7.000  6.000  20.000 
Gerçekleşme 4.500     4.500 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 36 

- Eylem Adı    : Elektronik Yüksek Öğretim Kayıtları 

- Sorumlu Kuruluş   : Yükseköğretim Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı  
       - Üniversiteler  

- Đlgili Eylemler   : 31, 71 

- Tahmini Maliyet             : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Yükseköğretim kurumlarında öğrenci kayıtlarının internet üzerinden yapılması yanında 

akademik ve idari personel, akademik faaliyetler ve benzeri bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması 
için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarca büyük oranda gerçekleştirilmiştir.   

 
Đlgili eylem kapsamında YÖK bünyesinde de üniversitelerdeki bu veri tabanlarını esas alan 

merkezi bir karar destek sistemi geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu karar destek sistemi 
yoluyla Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararlarının gerektirdiği her türlü analiz ve değerlendirmenin 
yapılabilmesi ve böylece kararların etkisinin ve tutarlılığının artırılması sağlanacaktır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 37 

- Eylem Adı    : Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları 

    - Sorumlu Kuruluş              : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Md.  

    - Đlgili Kuruluşlar   : - Yükseköğretim Kurulu  
       - Üniversiteler  
       - Burs Veren Vakıf ve Dernekler  

    - Đlgili Eylemler   : 36 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

2006 yılında başlatılan merkezi sistem yenileme çalışmaları kapsamında, Kurum bilgisayar 
sistemleri üzerinde burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan çevrimiçi ortamda alınabilmesini 
sağlayacak altyapı kurulmuş ve gerekli yazılımlar gerçekleştirilmiştir. 2007 yılında ara sınıf, yüksek 
lisans, doktora, önkayıt-özel yetenek, dikey geçiş ve ek kontenjan ile bir yüksek öğretim programına 
giren veya devam eden öğrencilerin başvuruları Kurumun internet sitesi üzerinden alınmaya 
başlanmıştır. Ayrıca, 2007 yılında bir yüksek öğretim programına ilk kez yerleştirilecek öğrencilerin 
başvuruları da YÖK-ÖSYM ile yapılan ortak çalışma sonucu internet üzerinden alınmıştır. Tüm 
değerlendirmeler ve sonuçların açıklanması da yine Kurumun bilgisayar sistemi ve internet sitesi 
üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

 
Bu çalışmalar sonucunda, eylemde kapsanan hususlar yerine getirilmiş ve eylem 

tamamlanmıştır.      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 38 

- Eylem Adı    : Entegre e-Kütüphane Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş   : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Başbakanlık (Devlet Arşivleri Gn. Md.) 
       - Milli Eğitim Bakanlığı  
       - Yükseköğretim Kurulu 
       - TÜBĐTAK (ULAKBĐM) 
       - Üniversiteler 

- Đlgili Eylemler   : 71 

- Tahmini Maliyet             : 2.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Entegre e-Kütüphane Sistemi Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Mart 2007’de Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan (MEB, YÖK, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) 
oluşan bir Çalışma Komisyonu oluşturulmuştur. Bu Komisyon tarafından projeye son şeklini vermek 
ve kurumların projeye katkılarını tespit etmek amacıyla kurumlar arası işbirliğini mümkün kılan bir 
protokol hazırlanmış ve 15.08.2007 tarihinde imzalanmıştır. Bu protokolle, otomasyona geçmiş 
kütüphanelerdeki materyalin tek bir arayüz vasıtasıyla sorgulanmasını mümkün kılacak program ve 
yazılımın TÜBĐTAK ULAKBĐM’le işbirliğiyle tasarlanıp 2008 yılı içerisinde pilot uygulamaya 
geçilmesi planlanmıştır. Proje, ULAKBĐM tarafından TÜBĐTAK’a sunulmuş fakat reddedilmiştir. 
TÜBĐTAK’ın gerekçeli kararı doğrultusunda proje yeniden gözden geçirilerek 2008 yılı Şubat ayı 
içerisinde tekrar TÜBĐTAK’a sunulmuş; ancak, Ar-Ge yönünden revize edilmesi gerektiği 
gerekçesiyle TÜBĐTAK tarafından yine iade edilmiştir. 

 
Projenin TÜBĐTAK tarafından yeniden revizyon gerekçesiyle geri çevrilmesinin ardından 

Entegre e-Kütüphane Sisteminin kurum bütçesinden harcama yapılarak bir an önce uygulamaya 
geçirilmesine karar verilmiştir. Bu itibarla, 2008 yılı sonuna kadar Entegre e-Kütüphanesi Sisteminin 
en önemli ve başlangıç ayağı olan toplu katalog sorgulama yazılımı ve gerekli lisansların alımı için 
çalışmalara başlanmış ve ihaleye çıkmak için teknik şartname hazırlanmıştır. Eylem çerçevesinde, 
ayrıca, mükerrer çalışmaların önüne geçilmesi amacıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
tarafından 2006 yılında başlatılan “Halk Kütüphaneleri Otomasyonu Projesi” ile Entegre e-Kütüphane 
Sistemi Projesinin birleştirilmesi planlanmıştır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı   X   
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.   

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ
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 E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 Ölçütler 

1.Dönem 2.Dönem 1.Dönem 2.Dönem 1.Dönem 2.Dönem 
P Kamu kurumu ve 

üniversite 
kütüphanelerinin projeye 
destek vermeleri  

Projeyle ilgili kurumlarla bir 
işbirliği protokolü taslağının 
hazırlanması 

Đşbirliği protokolünün 
ilgili kurumların 
imzasına sunulması 

   1-Kurumların projeye 
yaklaşımları 

G Projeyle ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlardan olumlu 
görüş alındı 

Protokol taslağı hazırlandı 
ve kurumların görüş ve 
değerlendirmesine sunuldu 

    

P Web tabanlı merkezi bir 
arayüzün tasarlanması ve 
kullanılması 

Merkezi veritabanlı ara 
yüzün avantaj ve 
dezavantajlarının 
saptanması 

Merkezi sistemin, pilot 
uygulamadaki 
potansiyel veri 
akışından etkilenme ve 
cevap verme 
performansının 
sınanması 

T.C. Đçişleri 
Bakanlığına bağlı 
MERNĐS sistemi 
ile uyumlu 
çalışabilirliğinin 
sınanması 

  2- Katalog sorgulama 
yazılımının (merkezi ya da 
dağıtık) tasarlanabilir olması 

G Arayüz tasarlanarak demo 
aşamasına gelindi. Pilot 
kullanım sürecindedir. 

Đlk etüdler yapıldı ve 
merkezi ara yüzün 
uygulanabilir ve idame 
ettirilebilirliği sınandı 

    

P: Planlanan, G: Gerçekleşen  
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 
 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 sonuna 

kadar 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

P Đş Paketlerinin 
Belirlenmesi 

Sistem erişim, 
katılım ve 
kullanım 
politikalarının 
hazırlanması 

Sistem fayda 
analizi ve 
katılımcı 
kurumların 
sorumluluklarının 
belirlenmesi 

Sistem Toplu 
Katalog, Kayıt 
Paylaşım ve ILL 
istatistiklerinin 
değerlendirilmes
i 

       1-Proje 
Yönetimi 

G Đş Paketleri 
Belirlendi 

Katılım ve 
kullanım 
politikaları 
belirlendi 

Fayda analizi ve 
ilgili kurumların 
sorumlulukları 
belirlendi. 

Mevcut 
istatistiklerin 
etüdü yapıldı. 

       

P Web Tabanlı 
Toplu Katalog 
Sorgulama 
Arayüzü 
Yazılımının 
Tasarlanması 

Kütüphanelerini
n otomasyon 
programlarının 
incelenmesi ve 
pilot 
kütüphanelerin 
belirlenmesi 

Toplu katalog 
için ulusal 
teknolojik 
boşlukların 
değerlendirilmesi 
ve sistem 
tasarımının 
yapılması 

Toplu katalog 
yazılımının 
tamamlanması. 
Seçilen pilot 
kütüphanelerdeki 
künye 
bilgilerinin 
devre-içi ana 
sisteme 
aktarılmasını ve 
ortak bir 
sorgulama bilgi 
bankası 
oluşturulmasını 
sağlayacak 
yazılımın 

hazırlanması. 

Toplu 
katalog 
sisteminin 
kurulması 

Pilot kütüphane 
verileriyle pilot 
tesis ve 
kurulumların 
yapılması 

Kaynak 
gereksinim
lerinin 
(donanım 
ve 
ULAKNE
T 
bağlantısı) 
belirlenme
si 

Đhale süreci Uygun 
diğer 
kütüphan
elerin 
toplu 
kataloğa 
dahil 
edilmesi 

Teknik 
ve 
yazılım 
desteği 
 
 
 

Open 
URL 
kapısı
nın 
sistem 
tasarı
mının 
ve 
yazılı
mının 
yapılm
ası 

2-Toplu 
Katalog 
Sistemi 

G Yazılım 
Prototipi 
Hazırlandı 

Kütüphanelerin 
otomasyon 
programları 
incelendi ve pilot 
kütüphaneler 
belirlendi 

Mevcut 
boşlukların 
saptaması yapıldı 
ve bu doğrultuda 
tasarım 
tanımlamaları 
yapıldı. 

Toplu katalog 
yazılımının ilk 
prototipi 
tamamlandı. 

       



 105 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 sonuna 

kadar 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

P Katılımcı 
Kütüphanelerin 
Kayıt Paylaşım 
Politikalarının 
Belirlenmesi 

  Politikalar 
çerçevesinde ve 
teknik boşlukları 
kapatan nitelikte 
sistem 
tasarımının 
yapılması 

 Doğrulama ve 
yetkilendirme 
altyapısı (AAI) 
için sistem 
tasarımının 
yapılması 

Kayıt 
paylaşım 
modülünün 
yazılımın 
yapılması 

Pilot 
kütüphanelerl
e kayıt 
paylaşımı 
modülünün 
pilot 
tesislerinin 
yapılması ve 
kurulması 

Uygun 
diğer 
kütüphan
elerin 
kayıt 
paylaşım
ına dahil 
edilmesi 

Teknik 
ve 
yazılım 
desteği 

 3-Kayıt 
Paylaşım 
Sistemi 

G Kayıt paylaşım 
politikaları 
belirlendi 

  Çizilen 
çerçevede sistem 
tanımlaması 
yapıldı. 

       

P Katılımcı 
Kütüphanelerin 
Ödünç 
Alma/Verme 
Politikalarının 
Belirlenmesi 

  Politikalar 
çerçevesinde 
kütüphaneler 
arası ödünç 
alma/verme 
(ILL) için sistem 
tasarımının 
yapılması 

 Kimlik 
doğrulama ve 
yetkilendirme 
altyapı (AAI) 
kontrolü ile ilgili  
ve uygulamanın 
yaygınlaştırılması 
sistem 
tasarımının 
yapılması 

Kütüphane
ler arası 
ödünç 
alma/verm
e (ILL) 
modülünün 
yazılımının 
yapılması 

Pilot 
kütüphanelerl
e 
kütüphaneler 
arası ödünç 
alma/verme 
(ILL) 
modülünün 
pilot 
tesislerinin 
yapılması 

Uygun 
diğer 
kütüphan
elerin 
kütüphan
eler arası 
ödünç 
alma/ver
me 
(ILL)’e 
dahil 
edilmesi 

Teknik 
ve 
yazılım 
desteği 

 4-
Kütüphaneler 
Arası Ödünç 
Alma/Verme 
Sistemi 

G Ödünç 
alma/verme 
politikaları 
belirlendi 

          

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  100 260 1.640 2.000 
Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 39 

- Eylem Adı    : Eğitim Portalı ve Bilgi Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : 36, 71 

- Tahmini Maliyet             : 41.382 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
  

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-Okul isimli kapsamlı bir proje başlatılmıştır. Proje 
ile hedeflenenler şunlardır: 
 

Örgün öğretim öğrencileri ile ilgili işlemlerin tamamı internet üzerinden yapılabilecektir. 
Öğrenci ve okulla ilgili süreçleri içeren e-Okul yazılımı, Milli Eğitim Bakanlığı Bütünleşik Yönetim 
Bilişim Sistemi (MEBBĐS) ile uyumlu olarak çalışacaktır. 2007-2008 eğitim öğretim yılı öğrenci 
kayıtları bu proje üzerinden yapılmıştır. 

 
Sistemden, Milli Eğitim Bakanlığı, Đl Milli Eğitim Müdürlüğü, Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Okul, Öğretmen, Öğrenci ve veli interneti kullanmak suretiyle yetkileri doğrultusunda 
yararlanmaktadır. 

 
Öğrenci ve okulla ilgili işlemler, programlar aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer 

sistemleriyle bütünleşmiş olarak çalışacak şekilde planlanmaktadır. Örneğin, okulda bulunan personel 
bilgileri Özlük Modülünden, Atama Đşlemleri, Atama modülünden yapıldığında e-Okul’a anında 
yansımaktadır. Đlköğretim Genel Müdürlüğü anında şubelere düşen öğrenci sayısını istediği okul ya da 
il bazında görebilmektedir. 
 

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY-B), Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ile Polis Koleji Aday Tespit Sınavı, Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu 
(YĐBO)  başvuruları ilk defa 2007 yılında e-Okul üzerinden alınmış, sınav yeri bilgileri, sınav sonuç 
belgeleri, tercih başvuruları ve yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylara posta ile bu belgelerin 
gönderilmesine gerek kalmadığı için önemli miktarda tasarruf sağlanmıştır. Sınavlarla ilgili tüm 
işlemler internet üzerinden yapıldığı için sınav takviminde de değişikliğe gidilerek süreç kısaltılmıştır. 
 

Öğrenim çağı gelmiş öğrencilerden okullaşma oranı anında belirlenebilecektir. Kısa bir süre 
içinde öğrenim çağı geldiği halde okula başlamayan çocuk kalmayacaktır. Đçişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülen Adres Bilgi Sistemiyle öğrencinin okula başlayıp başlamadığını takip etmek kolaylaşacaktır. 

  
Sınav başvuruları ve istatistikî bilgiler için ayrı bir çalışmaya gerek kalmadan sistemden anında 

bilgi alınabilinecektir. 
 
Veli ile okul sürekli iletişim halinde olacak, veli okulu izleyecek, öğrencisini takip edebilecek, 

cep telefonu ya da elektronik posta ile sürekli bilgilendirilecektir. 
 

Veli, öğrenci karnesini görmek için dönem sonunu beklemeyecektir. Çevrimiçi olarak istediği 
an öğrenci karnesini görebilecektir. 
 

Öğretmenler ders programını internet üzerinden izleyebilecek isterse öğrenci notlarını evinden 
de girebilecektir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı ve öğrenci verileriyle ilgilenen diğer kamu ve özel sektör kuruluşları 
istenilen bilgilere anında ulaşılmasından dolayı geleceğe dönük hedef ve projelerde önünü 
görebilecektir. 
 

Böylece kırtasiye ve bürokrasi azalacak milyonlarca YTL tasarruf edilebilecektir. 
 

Tüm okullarımızda standart bir yapı oluşacak, Milli Eğitim Bakanlığı okullarını ve öğrencilerini 
anlık olarak değerlendirebilecektir.  
 

Tüm bu çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığının donanım alt yapı imkanları içinde ve insan 
kaynaklarıyla sürdürülmektedir. 
 

Millî Eğitim Bakanlığı Karar Destek Sistemi çalışmalarına da başlamıştır. MEB bünyesinde 
bulunan mevcut operasyonel verilerin bilgiye dönüştürülmesi, bilgilerin karar vericiler tarafından 
stratejik kararların verilmesi aşamasında kullanılması amaçlarına yönelik olarak oluşturulmuştur. 
Yürütülmekte olan çalışmalarla, MEB bünyesindeki farklı birimlerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolay 
ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak alt yapı oluşturulmaktadır. Karar Destek Sisteminin kurulması 
çalışmalarına yönelik pilot uygulamalar 2005 yılı içinde Ankara, Sakarya, Siirt, Van illerinde 
başlatılarak 71 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı X     
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  

  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 96 150 150 150 150 150 1-Örgün ve yaygın eğitim için e-içerik 

sağlanması G 96      
P X X X X X X 2-Örgün ve yaygın eğitim için e-hizmet 

sağlanması G X      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
  

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P              1-Okul, öğrenci ve 
öğretmen bilgilerini içeren 
bütüncül bir veritabanının 
oluşturulması G X             

P              2- Özlük Modülü 
oluşturulması G X             

P              3- Atama Modülü 
oluşturulması G X             

P              4- DPY-B, OKS ve YĐBO 
gibi sınavların 
başvurularının Đnternetten 
alınması ve açıklanması G X             

P              
5- e-Karne Uygulaması 

G X             
P     X         6- SMS ve e-mail ile veli 

bilgilendirme G              
P     X         

7- Karar Destek Sistemi 
G X* X* X*           
P X X            8- Đlköğretim ve MEGEP 

kapsamındaki içeriklerin 
erişime sunulması için 
standartların ve ortak 
şablonun oluşturulması 

G   X           

P     X X X X X X X X X 9- Ortaöğretim içeriklerin 
erişime sunulması için 
standartların ve ortak 
şablonun oluşturulması G              

P    X X X X X X X X X X 10- Örgün eğitim için e-
içerik sağlanması G - X X           

P    X X X X X X X X X X 11- Örgün eğitim için e-
hizmet sağlanması G - X X           
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adı 
* Karar Destek Sistemi’nin pilot uygulaması 71 ilde 2005 yılından itibaren yapılmaktadır. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 7.000 9.000 11.000 14.382 41.382 
Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 40 
- Eylem Adı    : e-Sınav Uygulamaları 
- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Yüksek Öğretim Kurulu 

  - Emniyet Genel Müdürlüğü 
  - ÖSYM 

-Đlgili Eylemler   : - 
- Tahmini Maliyet             : 11.368 Bin YTL 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, 

Açıköğretim Kurumları Sınavları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı ve Kariyer Yükseltme 
Sınavları için elektronik ortamda; kayıt alma, değerlendirme ve sonuç duyurma işlemleri sorunsuz 
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sınavların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulmuştur.  

 
e-Sınav uygulamasının yapılabilmesi için uygun bir platformun oluşturulması ve içeriğin 

elektronik ortama uygun koşullarda konulması için gerekli olan donanım alt yapısı sağlanmış olmakla 
birlikte, konuyla ilgili mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı     X 
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Đl merkezlerinde bu tür uygulamalara imkan verebilecek donanımda ve yeterlikte sınıfların 
oluşturulması ve teknik olarak merkezle bağlantılarının sağlanması, bu yönde yapılacak uygulamalara 
dönük yazılı ve görsel unsurların üretiminde yeterli üretim kapasitesinin oluşturulmasında idari, mali 
ve teknik olarak sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. 
  
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

39 no’lu Eylemin devreye tam olarak alınması sonrasında bu tür sınavların eşzamanlı olarak 
uygulanması mümkün olabilecektir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X X X X X X 1-Sınav hizmetlerinin elektronik 

ortamda yapılması G X      
P   X X X X 2- Kurumsal sınavların elektronik 

ortamda yapılması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 1.000 2.000 3.500 4.868 11.368 
Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 41 

- Eylem Adı    : Elektronik Araç Trafik Tescil ve Ehliyet Đşlemleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Emniyet Genel Müdürlüğü 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.) 
       - Milli Eğitim Bakanlığı, 
       - Ulaştırma Bakanlığı, 
       - Karayolları Genel Müdürlüğü,  
       - Türkiye Đstatistik Kurumu,  
       - Türkiye Noterler Birliği,  
       - Araç Muayene Đstasyonları,  
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları,  
       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

Đlgili Eylemler    : 71 

Tahmini Maliyet              : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Araç trafik tescil ve ehliyet işlemlerinin e-devlet uygulamalarına uygun bir yapıya 

kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden yapılarak, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin posta 
yoluyla ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla, 2005 yılı Nisan ayında başlatılan çalışmalar 
neticesinde bir proje taslağı oluşturulmuştur. 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu çalışmalar devam ederken, Başbakanlık Đdareyi 
Geliştirme Başkanlığınca da aynı konuda bir çalışma grubu oluşturulmuş, yürütülen müşterek 
çalışmalar sonucunda proje olgunlaştırılmıştır. Sonuç olarak; 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmasını içeren 15 maddelik bir Kanun tasarısı hazırlanarak Bakanlar 
Kurulunda imzalanmasını takiben TBMM’ye gönderilmiştir. 

 

TBMM Đçişleri Komisyonunun 28/02/2007 tarihli toplantısını müteakip Tasarıya son şekli 
verilmiş ve kabul edilerek Genel Kurula sevk edilmiştir. Bahse konu kanun tasarısı TBMM Genel 
Kurulunda bulunmakta iken, yasama döneminin sona ermesi sonucu Başbakanlık tarafından geri 
çekilmiş ve hükümsüz (kadük) hale gelmiştir. Tekrar değerlendirilen Tasarı, 17/03/2008 tarihinde 
Đçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına ve EGM Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir. 
Ancak, yeniden ele alınması amacıyla tasarı geri çekilmiş olup, ilgili kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir. Bu Kanun tasarısı ile; 

 
• Her türlü araç ile sürücü belgesi kayıtlarının, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak 

olan Araç Tescil ve Sürücü Belgesi Đşlem Merkezinde tutulması, 
• Đlk defa (yeni araç) tescil edilecek araç için herhangi bir kuruma gitmeksizin araç bayisinde 

tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilerek bayi tarafından araç sahibine 30 gün 
geçerli “Geçici Tescil Belgesi” verilmesi, 30 gün içerisinde tescil belgesinin Araç Tescil ve 
Sürücü Belgesi Đşlem Merkezi tarafından ilgilinin adresine gönderilmesi, 

• Đkinci el araçlarda tescil işleminin noterler tarafından elektronik ortamda yapılması ve araç 
sahibine “Geçici Tescil Belgesi” verilerek 30 gün içerisinde tescil belgesinin Araç Tescil ve 
Sürücü Belgesi Đşlem Merkezi tarafından ilgilinin adresine gönderilmesi, 

• Sürücü sertifikalarının belirtilen merkez tarafından sürücü belgesine dönüştürülerek sürücü 
belgesinin ilgilinin adresine gönderilmesi, 

• Trafik belgelerinin ilk tescilde uygulamadan kaldırılması ve bu belgenin muayene 
istasyonlarınca düzenlenmesi öngörülmektedir. 

• Kanun tasarısının yasalaşması sonrasında planlanan proje gerçekleştirilebilecektir. 
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Kanun Tasarısının yasalaşması gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  X     1-Kanun Tasarısının Yasalaşması 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P      X X X X     
1- Đlgili yönetmelik çalışması 

G              

P      X X X X X X X X 2- Kurum ve kuruluşlarla elektronik 
ortamda bilgi paylaşımına yönelik 
sistemin oluşturulması çalışmaları  G              

P      X X X X X X X X 3- Yazılım, donanım, ağ altyapısı vb. 
çalışmalar G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 42 
- Eylem Adı    : Gümrük Denetimlerinin Etkinleştirilmesi 
- Sorumlu Kuruluş   : Gümrük Müsteşarlığı 
- Đlgili Kuruluşlar : - Maliye Bakanlığı 
   - Adalet Bakanlığı 
   - Sahil Güvenlik Komutanlığı 
   - Emniyet Genel Müdürlüğü 
   - Denizcilik Müsteşarlığı 
   - Jandarma Genel Komutanlığı 
- Đlgili Eylemler   : - 
- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

22/06/2007 tarihinde ilgili kurumların katılımı ile ilk toplantı gerçekleştirilmiş olup, bu ilk 
toplantıda; 

1. Her birimin, kullanmakta olduğu veritabanlarından hangilerini ne oranda paylaşıma açacağına 
ve diğer idari birimlerden ne tür veriler isteyeceğine dair bir çalışma hazırlaması 

2. Denizcilik Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının da eylemle ilgili çalışma grubuna 
dahil edilmesi kararları alınmıştır. 

 
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) haricinde kalan diğer kurumlar kendi veri tabanlarının 

hangi oranda paylaşıma açılabileceğini belirtmiş olup EGM tarafından kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin hukuki, idari ve teknik nedenlerden dolayı yolcu bilgilerine ilişkin veritabanının paylaşıma 
açılamayacağı belirtilmiştir. 
 

Bunun üzerine 15/11/2007 tarihinde yapılan toplantıda, bilgi paylaşımına konu olan 
programların (Pasaport Programı, 1-2 Nolu Taşıt Takip Programı, TIR Takip Programı, KBB 
Programı, Đhbar ve Kara Kapıları Araç Takip Programı, POLNET vb.) her kurumun farklı birimlerinin 
yetkisinde olması nedeniyle, öncelikle her kurumun kendi birimleri arasında bilgi paylaşımı kapsamını 
belirlemesi yönünde karar alınmıştır. 
 

09/04/2008 tarihinde yapılan en son toplantıda ise, bu çalışma grubu kapsamındaki tüm kurum 
temsilcilerinin kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla bilgi paylaşımı konusunda 
işbirliğine hazır oldukları belirtilmiştir. Diğer taraftan, EGM tarafından EGM’nin sorumluluğunda 
bulunan pasaport (yolcu) bilgilerine ilişkin veritabanlarının paylaşıma açılması hususunun kişisel 
verilerin korunmasma ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ve söz konusu 
verilerin paylaşıma açılamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. 

 
07/07/2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı temsilcileri koordinasyonunda Gümrük 

Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, veri 
paylaşımında karşılaşılan sıkıntılar ve bunların nedenleri tartışılmış ve toplantı sonucunda verilerin 
elektronik ortamda paylaşılmasını mümkün kılmak için Gümrük Müsteşarlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmasının yeterli bir çözüm olmayacağı, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin yasal düzenlemeyi beklemenin mevcut durumda en uygun çözüm olduğu 
konusunda mutabık kalınmıştır. 
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin hukuki düzenlemenin yasalaşması beklenmektedir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Gümrük denetimlerinin etkinleştirilebilmesi, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve 
özellikle kara ve hava yoluyla ülkemize gelen kişilerin ihbar takiplerinin yapılabilmesi ulusal 
güvenliğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, EGM kullanımında bulunan pasaport 
(yolcu) bilgilerine ilişkin veritabanının hangi koşullarda ve hangi kapsamda Gümrük Müsteşarlığı 
kullanımına açılabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Erişime ilişkin usul ve esasların ise, 
“protokol” yerine kanun ile belirlenmesi daha uygun olacaktır. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı 
sorunluluğunda yürütülen 87 no’lu eylem çalışmaları çerçevesinde “Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun Tasarısı”’nın 24 Nisan 2008’de TBMM’ye sevk edildiği belirtilmiştir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 43 

- Eylem Adı : Ulusal Yargı Ağının Geliştirilmesi ve Adalet Hizmetlerine 
   Erişim 

- Sorumlu Kuruluş   : Adalet Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
  - Đçişleri Bakanlığı (NVĐ Gn. Md.) 
  - Jandarma Genel Komutanlığı 
  - Gümrük Müsteşarlığı 
  - Emniyet Genel Müdürlüğü 
  - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
  - Türkiye Barolar Birliği 
  - Türkiye Noterler Birliği 
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 44 

- Tahmini Maliyet             : 63.501 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

UYAP’ın iç otomasyonu kapsamında Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili 
kuruluşları, adli ve idari yargının tüm birimleri, ceza infaz kurumları ve adli tıp birimleri bulunmakta 
olup, UYAP işletimine alınan yerlerde bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu 
sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. 

UYAP ile hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama 
mekanizması oluşturulmuştur.  

UYAP ile merkezi bir bilgi sistemi kurulmuş ve bu sistemde yargı ve yargı destek birimleri 
arasında fonksiyonel tam entegrasyon sağlanmıştır. UYAP, elektronik imza alt yapısına uygun olarak 
geliştirilmiştir.  

UYAP’ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve 
tutarlı bilgi mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı 
personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmıştır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç 
duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve 
belge alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek kısa sürelerde gerçekleştirmektedir. 

Bilgi ve belgeler merkezi sistemde tutulduğundan ve ihtiyacı olan her birimin kullanımına 
açıldığından sisteme mükerrer veri girişi engellenmiştir.  

Öte yandan UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle 
entegrasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede entegrasyon sağlanan Adli Sicil ve Đstatistik Genel 
Müdürlüğü-Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel 
Müdürlüğü-MERNĐS’ten nüfus kayıtları, Emniyet Genel Müdürlüğü-POLNET’ten ehliyet kayıtları, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBĐS’ten tapu ve kadastro kayıtları ile Merkez Bankasından 
döviz kurları sistem üzerinden otomatik olarak alınabilmektedir.  

UYAP ile KĐHBĐ ve POLNET entegrasyonları sonucu kolluk kuvvetleri tarafından UYAP’tan 
aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusu yapılabilir hale 
gelmiştir. Ancak bu sorgular, UYAP’a ağır bir yük getireceğinden sistem merkezinin güçlendirilmesi 
gerekmekte ve bunun için çalışmalar sürdürülmektedir. 

 PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri UYAP sistemi üzerinden takip 
edilebilmektedir.  
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UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen 
dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmıştır. Yüksek Seçim 
Kurulu-SEÇSĐS’in UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanması sağlanmıştır.  

 Bunların dışında yargı birimlerinin bilgi alış verişi ilişkisinin bulunduğu diğer Yüksek Yargı 
Organları, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Telekomünikasyon Kurumu, Türkiye 
Noterler Birliği gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının otomasyon sistemleri ile entegrasyon 
yapılarak bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması hedeflenmektedir. 

Telekomünikasyon Kurumu ile kısmi entegrasyon, Adlî Sicil ve Đstatistik Genel 
Müdürlüğünün ADĐS formalarını çevrimiçi alması, SMS Bilgi Sistemi kullanılarak taraflara davetiye 
gönderilmesi, PTT ye gönderilen tebligatların tek bir barkod ile aktarımı sağlanmış olup, MERNĐS’ten 
adres bilgilerinin sorgulanması testi tamamlanmıştır.   

UYAP iç ve dış birimlerle entegrasyonu sağlayarak, idarî ve yargısal süreçte mükerrer yapılan 
işlemlerle gereksiz uygulamaları ve ara süreçleri ortadan kaldırmakta, sürat ve kolaylıklar sağlayarak 
iş yoğunluğunu azaltmaktadır. 

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için Kelime Đşlemci (UYAP Editör) 
programı geliştirilmiştir. Kullanıcıların uygulamalarda yazılı metin üretme gereksinimleri, ortak olarak 
kullanacakları bu program tarafından karşılanmaktadır. UYAP Editör, UYAP kapsamında bulunan 
tüm uygulamalarla entegre bir şekilde çalışmakta olup, sistemde önceden tanımlanan belge, yazışma 
ve doküman şablonları üzerine veri tabanında mevcut bulunan verileri otomatik olarak yerleştirdikten 
sonra izin verilen alanlar üzerinde değişiklik ve eklemeler yapılmasına, böylece kolay ve hızlı bir 
şekilde belge, yazı ya da doküman hazırlanmasına imkan vermekte ve ayrıca UYAP uygulamalarından 
bağımsız bir şekilde lokalde bir bilgisayarda da çalışabilmektedir.  

UYAP uygulamaları içerisinde yargının hızlanması için mahkemelerde ve Cumhuriyet 
savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa değişikliği ve benzeri hususlardan kaynaklanan maddi hata ve usul 
hatalarının asgari seviyeye indirilebilmesi için tüm süreçlerde öneri ve uyarılarda bulunacak "Karar 
Destek(Uyarı) Sistemi"ne yer verilmiştir. Sistemin ürettiği uyarılar ile yargılama sürecinde özellikle 
usul hataları en aza indirilmekte, böylece kararların bozulmasının önüne geçilmektedir. Bir 
mahkemece aranan kişinin başka bir yargı biriminde davacı, icra takipçisi ve tanık olması gibi 
sebeplerle T.C. kimlik numarası sisteme girildiğinde sistem bu kişinin arandığı uyarısını vermekte, 
böylece bu kişinin yakalanmasını sağlamaktadır.  

UYAP içerisinde yer alan Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-imza alt yapısına uygun olarak 
çalışmakta olup, fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar 
dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, 
arşivlenmesini ve “tam metin arama” ile aranabilmesini sağlamaktadır. 

DYS’nin diğer kamu kurumlarının kullanımına açılmasına devam edilmektedir. Bu çerçevede 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Ayrıca UYAP DYS’yi kullanma talebinde 
bulunan YSK, MEB, SGK, MGK, Adapazarı Belediyesi (ADASU) ile ön görüşmeler yapılmıştır. 
Adapazarı Belediyesi (ADASU) ve Gümrük Müsteşarlığı ile protokol imzalanmıştır. 

UYAP kapsamında bulunan Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi Sistemi 
(Vatandaş Portalı) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da internet üzerinden çevrimiçi (on-line) 
yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar, kendilerine verilen sertifikaları ile internet üzerinden, 
yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava 
dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; 
elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, 
harç ödeyebilmektedirler. Vatandaşlar ise internet aracılığıyla T.C kimlik numaralarını kullanarak 
UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı 
safahat bilgilerini (duruşma günleri, dosyanın Yargıtay’dan dönüp dönmediği gibi) görebilmektedirler. 
Vatandaşların da elektronik imza ile dosyalarının ayrıntılarını görebilmeleri ve internet aracılığıyla 
dava açabilmeleri, harç vb. yargılama giderini çevrimiçi olarak ödeyebilmeleri için çalışmalar 
sürdürülmektedir. 
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Vatandaşların internet üzerinden mobil imza ile UYAP’a bağlanarak dava dosyalarını tüm 
ayrıntılarıyla ve mevzuatın tanıdığı yetki çerçevesinde inceleyebilmeleri için TURKCELL ile yapılan 
teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmış, Protokol çalışmaları devam etmektedir. 

Vatandaşların dava dosyalarının safahatları hakkında SMS yoluyla bilgilendirilmeleri için 
AVEA ve TURKCELL şirketleriyle yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve AVEA, 
Turkcell ve VODAFONE ile protokol imzalanmıştır. SMS Bilgi Sistemi 01.04.2008 tarihinde 
uygulamaya konulmuştur. VODAFONE’nin teknik alt yapısı uygun olmadığı için bu konuda çalışma 
yapılamamıştır. 

Proje çerçevesinde geliştirilen Bilgi Bankası ve kişisel bilgisayarlara kurulabilecek UYAP 
Mevzuat Programı sayesinde tüm mevzuat ve içtihatlar en güncel haliyle hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları ile diğer yargı personeline ve hatta vatandaşlara bilgi olarak sunulmuştur.  

UYAP ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile tüm yargı personeline birer adet @adalet.gov.tr 
uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiştir. Ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı personelinin 
hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan 
Serbest Kürsü (Sanal Tartışma) iletişim platformu hizmete sunulmuştur. Böylece yargı camiasında 
hızlı bir iletişim ve bilgi alış verişi sağlanmıştır. Kullanıcılara internet erişim imkânı da verilmektedir. 

UYAP, iç otomasyonu kapsamında bulunan birimlerin % 99’u işletime alınmıştır. Bu birimler 
hemen hemen tüm faaliyetlerini UYAP sistemi üzerinden gerçekleştirmektedirler. 

UYAP uygulamalarını iyileştirme ve mevzuat değişikliklerini yazılıma yansıtma, 
kullanıcılardan gelen hata ve öneri taleplerini değerlendirme ve buna göre yazılımda gerekli 
değişiklikleri yapma çalışmaları sürmektedir. 

UYAP uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için; 13.000 hâkim ve Cumhuriyet 
savcısı ile yargı personelinin temel bilgisayar eğitimi, 13 Eylül 2004 ile 15 Haziran 2007 tarihleri 
arasında 2.589 yargı personelinin UYAP uzman kullanıcı eğitimi almaları, uzman kullanıcıların görev 
yaptıkları yerlerde 43.500 personeli UYAP Uygulama Yazılımları konusunda eğitmeleri ve aynı 
zamanında Uygulama Yazılımları yürütülmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi 
kapsamında çalışmaları, 23 Ağustos 2004 ile 17 Şubat 2007 tarihleri arasında 648 yargı personelinin 
teknik ofis eğitimi almaları, teknik ofis eğitimi alan personelin de mahallinde tüm teknik altyapının 
yürütülmesi, yönetilmesi, koordine edilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmaları sağlanmıştır. 13 
Mayıs 2005 ile 14 Aralık 2006 tarihleri arasında pek çok Avukat ve Adalet müfettişine UYAP 
seminerleri verilmiştir. Adalet Bakanlığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2008 Mart ve Nisan 
aylarında Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde 82 personele oryantasyon, 175 adet personele de 
teknik ofis eğitimi olmak üzere toplam 257 personele eğitim verilmiştir. 

Diğer yandan Adalet Akademisinde hâkim ve Cumhuriyet savcı adaylarına ve Ankara ve 
Đstanbul Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine temel bilgisayar ve UYAP dersleri verilmektedir. 

UYAP’ın kullanılması sırasında ortaya çıkan eğitim ihtiyacının karşılanması, kullanıcıların 
zaman ve mekân sınırı olmaksızın, her an ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmelerinin sağlanması 
amacıyla UYAP uygulamalarının kullanımını sesli, görüntülü ve uygulamalı olarak anlatan uzaktan 
eğitim yönetim sistemi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu sistem sayesinde bugüne kadar 
toplam 41.987 kişiye eğitim alma imkânı sağlanmıştır.  

UYAP’ı kullanan birimlerin karşılaştıkları sorunların çözümü ve taleplerinin değerlendirilmesi 
amacıyla uzman kişilerden oluşan “Yardım Masası” oluşturulmuş olup UYAP içine gömülü Yardım 
Masası yazılımı (spectra), kullanıcıların e-posta, telefon ve faksla gelen uygulama ve şifre ile ilgili 
sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmaya yönelik hizmet verilmektedir.  
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

UYAP, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen yargı hizmetlerinin elektronik ortama 
taşınması için uygulamaya konulmuştur. Ancak mevzuatımızdaki ve özellikle usul kanunlarımızdaki 
birçok hüküm fiziki ortama göre öngörülmüş bulunmaktadır. Bu durum bazen işlemlerin elektronik 
ortamda yapılmasına engel olabilmektedir. Yine fiziki ortamda işlerin sağlıklı takip edilebilmesi için 
tutulan bazı defter, karton ve diğer prosedürlere artık gerek olmadığı halde mevzuat uyarınca aynı 
yapının elektronik ortama taşınması gerekmektedir. Bu da uygulama yazılımlarında gereksiz 
karmaşıklık ve sistem donanımlarına gereksiz yük oluşturmaktadır. 

UYAP oldukça kapsamlı ve büyük bir sistemdir. Bu nedenle güçlü bir sistem ve acil durum 
merkezi ile ağ yapısı gerektirmektedir. Böyle bir sistemin taşrada amacına uygun olarak 
kullanılabilmesi için taşranın da gerekli ve yeterli donanımlara sahip olması gerekmektedir. Bütün 
bunların sağlanması için yeterli ödeneğin ayrıldığını söylemek mümkün değildir. 

UYAP sisteminin donanım ve yazılım olarak sürekli geliştirilerek idamesinin sağlanabilmesi 
için kalifiye mühendis ve teknik personele ihtiyaç bulunmaktadır. Özel sektörün sunduğu iş ve ücret 
imkânları karşısında kamunun kısıtlı maaş sistemiyle, bilişim sistemlerinin yönetiminde, istihdamı 
zorunlu olan mühendis ya da diğer teknik personelin kadrolu ya da sözleşmeli olarak ve kalıcı bir 
şekilde çalıştırılması pek mümkün olmamaktadır. 

UYAP’ın yönetiminde koordinasyonun sağlanması amacıyla 21.10.2005 tarihli Yönerge ile 
UYAP Koordinasyon ve Đcra Kurulu oluşturulmuştur. Kurul her ay toplanır. Kurulun başkanı Adalet 
Bakanlığı Müsteşarıdır. Kurulun üyeleri ise Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar 
Yardımcısı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Ceza Đşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel 
Müdürü, Personel Genel Müdürü, Strateji Dairesi Başkanı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı ve Bilgi 
Đşlem Dairesi Başkanından oluşmaktadır. Bu kurul sayesinde kurum içi koordinasyon sorunu büyük 
ölçüde aşılmıştır.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Yürürlükteki mevzuat gözden geçirilmeli, çağımızın teknolojik gelişmelerine uygun hale 
getirilmelidir. 

 
UYAP gibi sistemlerin donanım ve yazılım olarak sürekli geliştirilerek idamesinin ve sistemin 

amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanması için mali kaynak sıkıntılarının çözülmesi 
gerekmektedir. 

 
UYAP sisteminin donanım ve yazılım olarak sürekli geliştirilerek idamesinin sağlanabilmesi 

için kalifiye mühendis ve teknik personele ihtiyaç bulunmaktadır. Özel sektörün sunduğu iş ve ücret 
imkânları karşısında kamunun kısıtlı maaş sistemiyle, bilişim sistemlerinin yönetiminde, istihdamı 
zorunlu olan mühendis ya da diğer teknik personelin kadrolu ya da sözleşmeli olarak ve kalıcı bir 
şekilde çalıştırılması pek mümkün olmadığından bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir. 
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UYAP’ın mali kaynak sıkıntısının ortadan kaldırılması ve kalifiye mühendis ya da diğer 
teknik personel istihdamının sağlanabilmesi için döner sermaye kurulması önerilmektedir. 

 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P  X  X  X 
1- UYAP Sistem Merkezi ile Acil 
Durum Merkezinin sorunsuz bir şekilde 
ihtiyaçları karşılayabilmesine yönelik 
donanım ve yazılım alımı ve bunların 
işletime alınması 

G X      

P  X X X X X 2- Kullanıcıların donanım ihtiyaçlarının 
bütçe imkânları çerçevesinde 
karşılanması 

G       

P  X X X X X 
3- UYAP Yazılımlarının geliştirilmesi 

G X      
P %20 %70 %10    4- UYAP’ta e-imza kullanımına 

geçilmesi G %20      

P 
15.000 
Adet 

15.000 
Adet 

X X X X 
5- Bakanlık ve yargı personeline e-
imzalarının temin edilmesi 

G 
16.000 
Adet 

     

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P   X    X    X   

1- UYAP Sistem ve Acil 
Durum Merkezlerinin 
donanım ve yazılım 
ihtiyaçlarının karşılanması 
için teknik şartnamenin 
hazırlanması 

G              

P     X    X    X 

2- UYAP Sistem ve Acil 
Durum Merkezlerinin 
donanım ve yazılım 
ihtiyaçlarının karşılanması 
ihalesinin 
sonuçlandırılması ve 
kurulum çalışmalarına 
başlanması 

G              

P     X    X    X 

3- UYAP Sistem ve Acil 
Durum Merkezi donanım 
ve yazılım kurulumlarının 
muayene kabullerinin 
yapılması ve faaliyete 
geçirilmesi 

G              
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P   X   X X X  X X X  

4-Yargı birimlerinde 
mevcut olan eski 
donanımların yenilenmesi, 
yeni göreve başlayan 
personel ve yeni 
kurulacak yargı birimleri 
için donanım alımına 
ilişkin teknik şartname 
hazırlanması ve ihale 
yapılması 

G X             

P    X   X X X  X X X 

5-Yargı birimlerinde 
mevcut olan eski 
donanımların yenilenmesi, 
yeni göreve başlayan 
personel ve yeni 
kurulacak yargı birimleri 
için donanım alımı 
ihalelerinin 
sonuçlandırılarak ve 
ihalesi yapılan 
donanımların muayene 
kabul çalışması 
tamamlanarak ilgililerine 
teslimi 

G X             

P   X X X X X X X X X X X 6- UYAP Yazılımlarının 
geliştirilmesi G X X X           

P  %20 %20 %25 %25 %10        7- UYAP’ta e-imza 
kullanımına geçilmesi G  %20 %20           

P 
 %5 

8000 
Adet 

7500 
Adet 

7500 
Adet 

X X X X X X X X 8- Bakanlık ve yargı 
personeline e-imzalarının 
temin edilmesi 

G 
 

6000 
Adet 

8000 
Adet 

          

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 21.686 27.346 6.895 7.574 63.501 
Gerçekleşme 21.686 11.711   33.397 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 44 
- Eylem Adı    : Çevrimiçi Emniyet Rapor ve Sorgu Đşlemleri 
- Sorumlu Kuruluş   : Emniyet Genel Müdürlüğü 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı, 
       - Đçişleri Bakanlığı 
       - Jandarma Genel Komutanlığı,  
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları  
-Đlgili Eylemler   : 71 
-Tahmini Maliyet             : -  

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Sorumluluğu Emniyet Genel Müdürlüğüne verilen Çevrim Đçi Emniyet Rapor ve Sorgu 
Đşlemleri eylemi ile ilgili olarak;   

 
1) Araç Sorgulama 
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfası (http://www.egm.gov.tr) üzerinden 

vatandaşlarımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, araca plaka bilgisini girmek suretiyle araca ait hak 
mahrumiyeti, çalıntı vs. bilgilerini anlık görebilmektedirler.  

 

2) Sürücü Ceza Puanı Sorgulama 
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfası (http://www.egm.gov.tr) üzerinden 

vatandaşlarımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar sürücü belge bilgisini girmek suretiyle sürücü 
belgesi ceza puanı bilgilerini anlık görebilmektedirler.  

 
3) Sürücü Belgesi Đptal Sorgulama 
Emniyet Genel Müdürlüğü internet sayfası (http://www.egm.gov.tr) üzerinden 

vatandaşlarımız ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar sürücü belge bilgisini girmek suretiyle sürücü 
belgesi iptal durumlarını anlık görebilmektedirler.  

 
4) Çevrimiçi Đhbar  
Vatandaşlar internet sayfası (http://www.egm.gov.tr) üzerinden ihbar linkini kullanarak ve 

ihbarda bulunacakları il’i seçerek internet üzerinden çevrimiçi ihbarda bulunulmasını sağlamaktadır. 
 
5) Kaza Danışma Projesi:  
Yakınlarının ülkenin herhangi bir yerinde trafik kazasına karışıp karışmadığını öğrenmek 

isteyen vatandaşların, internet ortamından belirli kimlik doğrulama işlemlerinden geçirildikten sonra, 
ad ve soyadı bazında kişilerin 24 saat içerisinde ölüm veya yaralanmalı trafik kazasına karışıp 
karışmadıkları ile hangi hastaneye sevk edildiklerine dair bilgilerin öğrenilebileceği proje 
hazırlıklarının Kasım 2008’de tamamlanması beklenmektedir. Aralık 2008 itibarı ile, gerçek kayıt veri 
giriş işlemleri PolNet intranet ağı üzerinden gerçekleştirilecektir. 2009 ilk yarısında e-Devlet 
Kapısından sunulmak üzere entegrasyon çalışmaları tamamlanacaktır.  

 
6) e-Pasaport Müracaat Tanzim ve Kontrol Sistemi:   
Ülkemiz namına verilen pasaportların Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve AB 

Normlarına uygun şekilde tasarımının sağlanması için hazırlanan Pasaport Tanzim Sistemi ve Optik 
Okuyucu Projesi EGM Yabancılar Hudut Đltica Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

 
Gereksinim belirleme ve analiz çalışmaları tamamlanan projede sistemin yazılım ve test 

hazırlıkları sürdürülmektedir. 
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Analiz Çalışmalarında Sistem; 

1. Đnternet üzerinden randevu alınarak e-pasaport müracaat birimlerinde işlemlerin hızlı ve 
kolay gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

2. Hususi ve Hizmet Damgalı pasaport müracaatları ilgili kurumun yetkili kılınan görevlisi 
tarafından Đnternet üzerinden yapılabilecektir. 

3.  Pasaport işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek tahkikatların, 
Kurumlar arası Bilgi Paylaşımı Esasları doğrultusunda elektronik ortamda yapılabilecektir. 

4. Vatandaşlar pasaportlarının kullanımda olup olmadığını Đnternet üzerinden pasaport 
numarası girerek sorgulayabileceklerdir, 

5. e-Pasaport müracaatından sonraki işlem safhaları hakkında vatandaşlara SMS ile bilgi 
verilecektir. 

6. Pasaport Tanzim Sistemi Emniyet Bilgi Sistemi PolNet üzerinde çalışacak olup; 
TÜRKSAT tarafından çalışmaları sürdürülen e-Devlet Kapısına entegrasyonu sağlanarak 
buradan hizmet sunumu sağlanacaktır.  

 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ KARŞILAŞILAN SORUN 
1 2 3 4 5 

Mevzuat kaynaklı      

Mali kaynaklı      

Personel kaynaklı  X    

Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X    

Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   

Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkisiz; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  
 

- e-Pasaport Müracaat Tanzim ve Kontrol Sistemi için nitelikli personel sayısı yetersizdir. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 

2008 2009 
  

2010 

Ölçütler 
 
 

2007 
Yılı 
Sonu I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P X       1- e-Pasaport Müracaat Tanzim ve 
Kontrol Sistemi ihalesinin yapılması G 100%       

P  X      
2- e-Pasaport Müracaat Tanzim ve 
Kontrol Sistemi Projesi Kapsamında 
alımı yapılan donanım ürünlerinin 
kurulumu ve  kabullerinin 
gerçekleştirilmesi 

G  100%      
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P   X     

3- e-Pasaport Müracaat Tanzim ve 
Kontrol Sistemi Projesi kapsamında 
geliştirilecek olan Pasaport Tanzim ve 
Kontrol Sistemi Yazılımının 
tamamlanarak kabulünün 
gerçekleştirilmesi 

G        

P   X X    4- Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütüb (ICAO) standartlarına uygun 
pasaport tanzimi ve dağıtımının temini G        

P   X X    5- Kaza Danışma Programı 
yazılımının tamamlanarak internet 
ortamında vatandaşa sunulması G        

P X X      6- Çeşitli Sorgulama (Araç, Sürücü 
Belgesi Ceza ve Đptal vs.) işlemlerinin 
internet üzerinden yapılabilmesi G 90% 10%      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

  
II.Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 1                         1-    e-Pasaport Müracaat 
Tanzim ve Kontrol Sisteminin 
Analiz ve Tasarımı  G 0.8 0.2                       

P   0.4 0.4 0.2                   2-    e-Pasaport Müracaat 
Tanzim ve Kontrol Sistemi 
yazılımının geliştirilmesi ve 
test 

G   0.3 0.3   -                   

P 0.2 

0.6 0.2     

                3-    e-Pasaport Müracaat 
Tanzim ve Kontrol Sisteminde 
Kullanılacak Cihazların temini 
ve kurulumu 

G 0.1 0.7 0.2                     

P       0.5 0.5                 4-    71. eylem kapsamında 
gerçekleştirilecek e-Devlet 
Kapısı ile entegrasyonun 
sağlanması   

G       -                  

P    0.5 0.5         5- Pasaport güvenlik altyapısı 
yazılımlarının ortak kriterler 
uyarınca test, değerlendirme ve 
sertifikasyonu 

G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  1.050 9.450   10.500 
Gerçekleşme 1.050        1.050 

-  Bu veriler e-Pasaport Müracaat Tanzim ve Kontrol Sistemi ile ilgili harcama durumlarını göstermektedir. Araç  
Sorgu, Sürücü Belgesi Sorgu, Sürücü Belgesi Đptal Sorgu işlemleri, Online Đhbar, Kaza Danışma projeleri 
kurumun mevcut insan kaynakları ile sistem kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiş olup herhangi bir proje 
maliyeti olmamıştır. Belirtilen değerler KDV hariç değerlerdir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 45 
- Eylem Adı    : Sosyal Güvenlik Sistemleri Entegrasyonu 
- Sorumlu Kuruluş   : Sosyal Güvenlik Kurumu 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Başkanlığı), 

         - Sağlık Bakanlığı, 
           - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

     - Đlgili Eylemler   : 70, 71 

     - Tahmini Maliyet   : 4.000 Bin YTL. 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasası 
kapsamında sigortalama ve sağlık işlemleri açısından veritabanlarının ortaklaştırılması çalışması son 
aşamasına gelmiştir. Bu çalışma ile sağlık haksahipleri ve prim tahsilatı açısından tescil işlemleri tek 
merkezden yürüyecektir. 
 
 Tüm sağlık işlemlerinin entegrasyonunu amaçlayan MEDULA uygulaması 15/06/2007 tarihinde 
devreye alınmış olup halen hasta muayene, tetkik ve tedavi işlemleri için bu altyapı kullanılmaktadır. 
Ayrıca optik işlemlerinin otomasyonu da Haziran 2008 tarihinden itibaren bu altyapı üzerinden 
yapılmaya başlanmıştır. 2007 yılı başında ortaklaştırılan eczane işlemleri de yeniden düzenlenmiş olup 
Sağlık Bakanlığı Đlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ilaçlar için karekod uygulaması 
da kapsama alınarak Kasım 2008 tarihinden itibaren MEDULA üzerinden yürütülecektir. 
 
 Tüm sosyal güvenlik veri tabanı üzerinde veri madenciliği yapabilmek için ortak raporlama 
sistemi kurulması çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmanın 2008 yılı sonunda tamamlanması 
hedeflenmektedir. Tüm donanım ve yazılım kurulumları yapılmış olup, veri modelleri oluşturularak 
veri aktarımı işlemlerinin çalışması başlatılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı   X   

- Mali kaynaklı      

- Personel kaynaklı      

- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      

- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      

- Diğer (*)      

1: Çok az etkili; 2: Az etkili; 3: Etkili; 4: Çok etkili; 5: Çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi kapsamında genelge ve yönetmeliklerin çıkarılması 
gerekmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. Yazılım uygulama projeleri bazında lokal iş planları mevcuttur. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Tablo 3. Harcama Tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  2.000 2.000  4.000 
Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 46 
- Eylem Adı    : Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırma 
- Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel  
       Müdürlüğü) 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı 
       - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Başkanlığı) 
       - Sağlık Bakanlığı 
       - DPT 
       - SGK 
       - Emniyet Genel Müdürlüğü 
       - TÜBĐTAK (UEKAE) 
- Đlgili Eylemler   : 45, 52 
- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem ile biyometrik unsurlar içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için 
kullanımının sağlanması ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta 
toplanması amaçlanmıştır. Pilot uygulama sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek, yaygınlaştırma 
çalışmaları bu uygulamanın sonuçlarına göre yapılacaktır. 

 
Elektronik vatandaşlık kartına ilişkin 04/07/2007 tarih ve 26572 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2007/16 Nolu Başbakanlık Genelgesinde; biyometrik unsurlar da içeren elektronik 
vatandaşlık kartının sadece kimlik doğrulamayı sağlaması ve  vatandaşlık kartının öncelikle sağlık ve 
sosyal güvenlik alanında pilot proje olarak hayata geçirilmesi öngörülmüştür. Pilot uygulama 3 
aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada, TÜBĐTAK-UEKAE tarafından geliştirilecek akıllı kart işletim 
sistemi uygulamaları ile vatandaşlık kartı ve kart okuyucularının testi yapılacaktır. Đkinci aşamada, 
belirlenecek bir ilçede 10.000 vatandaşı kapsayan bir pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Üçüncü 
aşamada ise uygulama, 300.000 vatandaşı kapsayacak şekilde, pilot ilçenin bağlı bulunduğu ilde 
denenecektir. 

 
18/04/2007 tarihinde “Kimlik Kartı Fizibilite Raporu Taslağı” hazırlanarak ilgili tarafların 

görüşüne sunulmuştur. Alınan görüşler doğrultusunda 02/08/2007 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı Projesi Pilot Uygulama Esasları” hazırlanmış ve TÜBĐTAK ile son şekli verilmiştir. 

 
8/06/2008 tarihinde TÜBĐTAK-UEKAE ile Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü 

yetkilileri tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünde kimlik kartı kavram test 
çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Kavram test çalışmaları sonucunda pilot uygulamanın ikinci 
aşamasının başlaması için gerekli iş adımları belirlenmiştir. 2008 yılı Eylül ayında Bolu ili merkezinde 
ikinci aşama pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir. Đkinci aşama pilot uygulama sonuçları 
değerlendirilerek uygulamanın sürdürülebilir olduğunun tespiti halinde üçüncü aşama pilot uygulama 
çalışmaları 2008 yılı sonunda başlatılacaktır. Üçüncü aşama pilot uygulama sonuçlarına göre de ihale 
hazırlıklarına başlanacaktır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
Çalışmalar hazırlanan iş takvimi doğrultusunda sürdürülmekte olup,  karşılaşılan herhangi bir 

sorun bulunmamaktadır.      
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  X     

1-Pilot uygulamanın başlatılması  
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P    X          
1-Đhale hazırlıklarının başlatılması 

G              

P          X    2- Teknik şartnamenin ve ihale 
hazırlıklarının tamamlanması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    :  47 

- Eylem Adı    :  Entegre Đş Platformu 

- Sorumlu Kuruluş   :  Türkiye Đş Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Gn.Md.)                     
       - Devlet Personel Başkanlığı  
       - KOSGEB  
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   :  71, 72 

- Tahmini Maliyet          :  16.000 Bin YTL  

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında; kamu ve özel sektörde işçi statüsünde iş ve işçi arayanları bir araya 
getirmek üzere ĐŞKUR tarafından geliştirilen ve 2008 yılı Ocak ayında hizmete sunulan e-Đstihdam 
Portalinin, yapılacak yeni düzenlemelerle, başka kurumlarca yeniden benzer bir yatırım yapılmasına 
gerek kalmadan, kamuda diğer şekillerdeki istihdamı da kapsayacak şekilde geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 
Eylemin hayata geçirilmesi, başta Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere diğer ilgili 

kurumlarla işbirliğini gerektirmektedir. ĐŞKUR,  bu amaçla 2007 yılında bir çalışma başlatmış, ancak 
geçen zaman içerisinde yapılan koordinasyon çalışmalarından bir sonuç alınamamıştır. Bunun başlıca 
nedeninin, ĐŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı arasında görev ve sorumluluklar konusunda yaşanan 
anlaşmazlıklar olduğu anlaşılmaktadır. Konu, ilgili kurumların da görüşü alınarak değerlendirilmiş ve 
kamu personeli talebi duyurularının ĐŞKUR’un portali üzerinden de yapılabilmesine imkan verecek 
mevzuat düzenlemesinin uygun olacağı ve ayrıca ĐŞKUR’un, portalin eylemde tanımlanan şekilde 
hizmet vermesi için çalışmalarını hızla sürdürmesi, kurumlar arasında görüş farklılıklarının bulunduğu 
bu aşamada, kamuya personel alımını içeren tüm ilanları yayımlamak için çalışmalarına başlaması 
karara bağlanmıştır. 

 

Bu çerçevede; hizmetin ilgili diğer kuruluşların görev alanlarına müdahale edilmeden ve en az 
yasal düzenleme gerektirecek şekilde, vakit geçirilmeden hayata geçirilmesi ve eylemde öngörülen 
entegre iş platformunun oluşturulması için ĐŞKUR’da başlatılmış bulunan çalışmaların yukarıda 
belirtilen toplantıda kararlaştırıldığı üzere hızlandırılarak sürdürülmesi hususunda girişimlerde 
bulunulmaktadır.  

 

Eylemin 2009 yılı Yatırım Programına alınması için bir Proje Teklifi oluşturulması 
öngörülmektedir.  

 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı X     
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  
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Mevzuat Kaynaklı 
Mevcut durumda kamu personel alım sürecinde işçi ve memur alımlarının birbirinden farklı süreçler 
olarak yürütülmesi, işe yerleştirmelerin farklı kurumlar tarafından yapılması, işe yerleştirme 
mevzuatının oldukça dağınık ve birbirinden bağımsız işlemekte olmasının, entegre iş platformunun 
gerçekleşmesinin önünde engel oluşturduğu düşünülmektedir.  
 
Personel Kaynaklı 
Eylemin hayata geçirilmesi aşamasında Kurumun personel sayısının arttırılmasına ihtiyaç duyulacaktır.   
 
Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  
Yapılan toplantılarda, diğer kurum temsilcilerinin entegre iş platformunun gerekliliği hakkında 
olumsuz düşünceleri olduğu görülmüştür.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
Memur,  sözleşmeli,  işçi ve geçici statüde eleman alma süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili çalışmaları 
yürüten kurumların üst yönetimi ile entegre iş platformunun gerçekleştirilmesine yönelik ortak 
mutabakat sağlanması gerekmektedir. Mutabakat sonrasında, mevzuat değişikliklerinin bir an önce 
yapılabilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.  
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P    X   1-Fizibilite raporu 
G       
P      X 2-Kurum personel sayısının arttırılması 
G       
P      X 3-Đlgili Mevzuatta değişiklik 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 
Đş Adımları 

 
2007 sonuna 

kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X   X  X  X  X  X  1-Diğer Kurumlarla işbirliği 
çalışmaları G X   X          

P     X  X  X X  X  2-Kurum personel sayısının 
arttırılması için çalışma 
başlatılması ve takibi G              

P       X X      3-Fizibilite Raporu için analiz 
çalışmalarının   yapılması  G              
4-Fizibilite raporunun 
hazırlanması  

P 
 
G 

        X     
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P      X X X X     5-Mevzuatta gerekli 
değişikliklerin yapılması için 
çalışma başlatılması ve takibi  

G              

6-Fizibilite Raporunda 
belirlenen eylemlerin 
başlatılması  

P 
 
G 

         X    

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 2008 2009 2010 

Toplam 
Harcama 

Harcama tahmini   7.000 9.000  16.000  

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 48 
- Eylem Adı    : Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri 
- Sorumlu Kuruluş   : Başbakanlık ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma                                                   

Gn. Md.) 
- Đlgili Kuruluşlar  : - Đçişleri  Bakanlığı   - Vakıflar Gn. Md.   
      - Maliye Bakanlığı    - Sosyal Güvenlik Kurumu 
      - Sağlık Bakanlığı   - SHÇEK 
      - Çalışma ve Sosyal Güvenlik   - Özürlüler Đdaresi Bşk. 
         Bakanlığı      - Valilikler 
      - Türkiye Đstatistik Kurumu    - Yerel Yönetimler 
      - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
      - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 
- Đlgili Eylemler   : 45, 71 
- Tahmini Maliyet              : 24.180.00. ± 4 milyon -YTL  

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylemle ilgili hazırlık çalışmalarına  Nisan 2008 ayı itibariyle başlanılmıştır. 
 

Eylemin bir alt bileşeni olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yürütülen otomasyon projesine ilişkin bir firma ile yapılan sözleşme, edimin zamanında 
ifa edilmemesi nedeniyle Haziran 2008’de feshedilmiştir. Çalışmalara TÜBĐTAK ile devam edilmesi 
planlanmaktadır. 

 
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının 

katılımı ile iki çalıştay düzenlenerek kurumlara gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 19.06.2008 tarihinde 
düzenlenen çalıştayda şu kararlar alınmıştır: 

 

• Gerek teknik altyapısı, gerek sistem ve işleyişi gerekse kamu kuruluşu olması gibi 
nedenlerden ötürü projenin teknik anlamda yürütülmesinin TÜBĐTAK inisiyatifine bırakılması 
hususunun SYDGM’ nin sorumluluğuna verilmesi, 

• Proje Yürütme Grubunda yer alan kişilerin proje ile ilgili çalışmalarda kurumlarıyla ilgili 
koordinasyonu sağlamakla görevli olması, 

• Projenin Yönlendirme ve Teknik Komitelerinde çalışacak üyelerin görev tanımlarının 
SYDGM tarafından belirlenerek kurumlardan resmi yazı ile istenmesi, 

• Mevcut durum analizine yönelik çalışmanın kurumlarca 15 Ağustos 2008 tarihine kadar 
tamamlanarak SYDGM’ ye gönderilmesi, 

• Devlet Planlama Teşkilatı eşgüdümünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bir toplantı yaparak eylem planları, kalkınma 
planlarında yer alan görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi hususun SYDGM tarafından 
DPT’den talep edilmesi, 

• Kurumların sosyal yardımlara yönelik ihtiyaç analizi yapması, 
• Sosyal yardım alanında çakışan alanların belirlenmesi ve verilen hizmetlerin bütüncül bir 
şekilde yapılabilmesi amacıyla sosyal yardım mevzuatının gözden geçirilmesi, sosyal 
yardımlardan faydalananların belirlenmesine yönelik kriterlerin oluşturularak elde edilen 
bulgular doğrultusunda mevzuat çalışmaları yapılmasıdır. 

 

Çalıştayda çıkan kararlar doğrultusunda harekete geçen SYDGM, TÜBĐTAK ile görüşmeler 
yaparak söz konusu projede işbirliği içinde birlikte çalışılması konusunda mutabakat sağlamıştır. Bir 
protokol hazırlanarak imza aşamasına getirilmiştir. Ayrıca SYDGM tarafından TÜBĐTAK ile işbirliği 
içinde ön fizibilite çalışması yapılarak DPT’ye sunulmuştur.  
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TÜBĐTAK tarafından yapılan ilk teknik incelemelerde proje 3 aşamalı olarak kurgulanmıştır. 
Buna göre ilk aşamada SYDGM ve SYDV’ler arasında Yönetim Bilgi Sistemlerinin oluşturulması; 
ikinci aşamada SYDGM, SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve SGK’nin veri tabanlarının entegre 
hale getirilmesi ve son aşamada da kamu kurumları ile yerel yönetimler ve STK’lar arasında bilgi 
paylaşımına olanak sağlayan bir mekanizma oluşturulması hedeflenmektedir.   

 
Söz konusu aşamalarda gerekli olan modüllerin parça parça 8-12 aylık periyotlar ile hizmete 

alınması ve SYD vakıfları tarafından kullanılması öngörülmekte olup; birkaç modül aynı anda işlevsel 
hale getirilecektir.  

 
 Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin hayat geçmesi ile birlikte; 

• Sosyal yardım veren kurumlar arasında etkin eşgüdüm sağlanarak işlevsel anlamda tek çatı 
(ortak kullanılacak veri tabanı oluşturulması ile hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi) 
sağlanacak, 

• Sosyal yardım yararlanıcılarına ait sağlıklı bir veri tabanına kavuşulacak, 
• Sosyal yardımlardan mükerrer yararlanmanın önüne geçilecek, 
• Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda hane yaklaşımına geçilerek, ulaşılamayan yoksul 
kesimlere ulaşılacak, 

• Oluşturulacak tek başvuru formu ile hizmetlerde standardizasyon sağlanacak, 
• Sosyal yardım hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojileri kullanılarak zaman ve kaynak 
tasarrufu sağlanacak, yardıma ulaşma süreci kısaltılacaktır. 

 

Çalıştay kararları doğrultusunda ortak veri tabanı oluşturulması ve objektif muhtaçlık 
kriterlerinin belirlenmesi konusunda SGK ile ortaya çıkan görev ve yetki çakışması konusunda, DPT 
koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda söz konusu görevin SYDGM’ye ait olduğu bir kez daha 
vurgulanmıştır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. Proje çalışmaları ile ilgili hedef ve ölçütler proje 

çalışmalarında katedilen süreçlere göre raporlanacaktır. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır.  
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 
   - Eylem No    : 49 

   - Eylem Adı    : Adres Kayıt Sistemi 

   - Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Gn. Md.)  

   - Đlgili Kuruluşlar :  - Đçişleri Bakanlığı   - Türk Standartları Enstitüsü 
  (Mahalli Đd. Gn. Md.)   - PTT 
- Sanayi ve Ticaret   - Türkiye  Odalar ve 
  Bakanlığı        Borsalar Birliği 
- Yüksek Seçim Kurulu  - Yerel Yönetimler 

    - Türkiye Đstatistik Kurumu   
    - Adrese dayalı hizmet veren kurumlar 

  - Toplam Tahmini Maliyet  : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR  
 

Adres bilgilerinin güncel olarak tutulması, adres beyan formlarının elektronik ortamda 
doldurulması ve bu kapsamda nüfus müdürlüklerinde adres beyanlarının alımına başlanmıştır. 
Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile Form-A, B, C, D’lerin alınabilmesi mümkün hale gelmiştir. 
Ayrıca belediye ve özel idareler yapı ruhsatlarını sistemden üretmeye başlamışlardır. Adrese dayalı 
hizmet almak üzere müracaat eden kurumların (belediye, elektrik ve su idareleri…) adres 
bildirimlerini alabilmelerini sağlamak ve muhtarların Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanmalarına ve 
sistemden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi üretebilmeleri konusunda 81 ilin nüfus müdürlüklerinde 
ikili protokol çalışmaları çerçevesinde şifre verme çalışmaları sürdürülmektedir. 

 
Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması hakkındaki 2008/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi 21 Mayıs 

2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge ile kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer 
adres bilgilerinin tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının en kısa sürede Kimlik 
Paylaşım Sistemine (KPS) bağlanmaları için hazırlık yapmaları hükme bağlanmıştır. KPS’ye bağlanan 
kurum ve kuruluşlar, iş ve işlemlerini vatandaşlardan ikametgah ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği talep 
etmeyecek, bu bilgileri doğrudan KPS’den sağlayabilecektir. 

 
Adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlar (elektrik, su ve gaz….) 81 il ve 16 

Büyükşehir belediyesi, sular idaresi dahil elektronik ortamda adres beyanlarını almaya başlamışlardır.  
 
          Ulusal adres veri tabanı kullanıcı kılavuzu, numarataj kullanıcı kılavuzu, adres beyanı alma 
kitapçığı ve mevzuat kitapçığı tamamlanmış olup, dağıtım işleri devam etmektedir. 
 
          Numaralama ve levhalama işlemlerini tamamlayamayan belediye ve özel idarelerin bu 
çalışmaları takip edilmektedir. Vatandaşların yerleşim yeri adreslerini öğrenmeleri konusunda görsel 
medyada sunulan tanıtıcı filmlerle aydınlatma çalışmaları, yeni adres bilgilerinin süratli bir şekilde 
öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. 
 

Numaralama ve levhalama çalışmalarını tamamlamayan  belediye ve özel idarelerin bu 
eksikliklerini süratle tamamlamaları yolunda çalışmalar sürdürülmektedir. 
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)    X  
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

Numarataj ve levhalama çalışmalarını tamamlamayan  belediye ve il özel idareleri 
bulunmaktadır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Numarataj ve levhalama işlemlerini tamamlayamayan idarelerin bu çalışmaları takip 

edilmektedir. Görsel medyada yer alacak tanıtıcı filmler vatandaşlarımızın yeni adres bilgilerini süratli 
bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X      1-Yapı ruhsatlarının adres kayıt sistemi 

üzerinden verilmesi  G       
P X        2-Kurumlarca adres beyan formlarının 

elektronik ortamda alınması G       

P X      3-Dışişleri Bakanlığı ile verilerin 
elektronik ortamda paylaşımı 
çalışmasının tamamlanması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 50 

- Eylem Adı   : Çevrimiçi Emlak ve Đnşaat Đzinleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Genel Md.) 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Başkanlığı) 
         - Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 
         - Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
         - Đl Özel Đdareleri 
         - Belediyeler 

-Đlgili Eylemler   : 53, 66, 71 

-Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Đçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı'nın 50 no'lu 
“Çevrimiçi Emlak ve Đnşaat Đzinleri” eyleminin, Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü olarak belirlenmiş 
olan sorumlu kuruluşu, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi e-Dönüşüm 
Türkiye Đcra Kurulu’nda imzaya açılmıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 51 

- Eylem Adı    : e-Askerlik ve e-Seferberlik Hizmetleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Savunma Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar :  -Genel Kurmay Başkanlığı -Türkiye Đstatistik Kurumu 
     -Dış Đsleri Bakanlığı  -Emniyet Genel Md. lüğü 
    -Adalet Bakanlığı  -Gençlik ve Spor Genel Md. Lüğü 
    -Đçişleri Bakanlığı  -Üniversiteler 
    -Milli Eğitim Bakanlığı  -Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
    -Yüksek Öğretim Kurulu -Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 52, 71 

- Tahmini Maliyet             : 16.699.360 YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

MSB Karargah ve taşra  teşkilatınca vatandaşların hizmetinde kullanılacak olan Askeralma, 
Personel ve Seferberlik gibi ana faaliyet sahalarını kapsayacak ve MSB’nin temel sistem bilgi 
altyapısını teşkil edecek olan MSB Bilgi Sistemi Projesi, MSB Bilgi Sistemi Yazılımı ve MSB Bilgi 
Sistemi Donanımından oluşmaktadır. 

Projenin, donanım bölümü tedarik ve tesis edilmiştir. Yazılım Bölümünün ise muayene ve kabul 
süreci devam etmektedir.  

Geliştirilmekte olan yazılımlar, HĐZMETE ÖZEL gizlilik derecesinde tesis edilmekte olan ve 
MSB’nin Türkiye çapında “intraneti” olacak MSB-Ağında tüm birimlere hizmet verecektir.Askeralma 
Bilgi Sistemi (Donanım) sözleşmesi kapsamında MSB Karargah ve MSB bağlısı toplam 587 birimde 
yerel alan ağı altyapısı kurulmuştur. 

PARDUS Đşletim Sisteminin MSB’de çalışan versiyonu, TÜBĐTAK-UEKAE ile birlikte 
çalışılarak son haline getirilmiş ve proje kapsamında tedarik edilen sunuculara yüklenmiştir.  

Halihazırda tesis çalışmaları devam eden MSB Bilgi Sisteminin e-imza, evrak yönetim sistemi, 
güvenlik ve kamu kurum ve kuruluşları ile bütünleştirilme çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)     X 
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

1- Mevzuat kaynaklı: Proje içinde yer alan ve proje donanımlarının/yerel alan ağlarının Türkiye 
çapında birbirleriyle iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak olan geniş alan ağı iletişim hizmetinin 
tedarik edilmesi, TTAŞ’nin 25 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile, %55 oranındaki hissesi 14 Kasım 2005 tarihinde Oger Telekomünikasyon A.Ş. ye devredilerek 
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kamu kurumu niteliğini yitirmesinden dolayı iletişim hizmeti alımındaki sürecin uzaması projenin 
gerçekleştirilmesinde gecikmelere neden olmuştur. 

2- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı: Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında öngörülen 
kurumlar arası entegrasyonun, tüm kurumların bilgi sistem altyapılarının hedef seviyelerde 
olmaması nedeniyle kısa vadede sağlanamayacağı değerlendirilmektedir.  

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

1- Mevzuat kaynaklı: Đletişim hizmetinin sürekli bir faaliyet olması nedeniyle, mevcut mevzuat 
kapsamında hizmetin her yıl tedarik edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıracak yasal 
düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

2- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı: Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında öngörülen 
kurumların birbirlerine gereken desteği sağlamaları için gerekli tedbirlerin alınması uygun 
olacaktır.  

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P 
 

%50 
 

%75 
 

%100 
   

1- Askerlik şubeleri ile merkez 
arasındaki bilgi paylaşımın gerçek 
zamanlı olacak şekilde tamamen 
elektronik ortama aktarılması, diğer 
kamu kurumları ile bilgi paylaşımı 
sağlanması  

G       

P %50 %75 %100    
2- Vatandaşların elektronik ortamda 
askerlik durumlarına ve belge 
eksikliklerine ilişkin sorgu yapabilmesi, 
askeralma başvuruları vb. hizmetlerin 
elektronik ortamda sunumunun 
sağlanması 

G       

P %50 %75 %100    3- Seferberlik faaliyetlerinin elektronik 
ortamda koordine edilmesi, yedeklik 
yoklaması, erteleme vb. işlemlerin 
çevrimiçi yürütülmesi 

G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P %100             
1- Donanım Tedariki 

G %100             

P  %100            
2- Yazılım Tedariki 

G  %100            
P  %100            

3- Đletişim Hizmeti Tedariki 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
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III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

 
2006 

2007 
sonuna 
kadar 

2008 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   9.250,560  16.699,360 

Gerçekleşme 3.153,600 4.295,200   7.448,800 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 52 

 - Eylem Adı    : e-Vatandaşlık Hizmetleri 

     - Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Gn. Md.) 

 - Đlgili Kuruluşlar               : - Dışişleri Bakanlığı    
    - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 51, 71 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve nüfus hizmetlerinin bu esasa göre yeniden 
düzenlenmesi için MERNĐS projesi hazırlanmış ve uygulaya konulmuştur. Vatandaşlık olaylarını 
tescile yönelik bütün işlemler de MERNĐS kapsamında elektronik olarak yürütülmektedir. 

  
Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğünce merkezde vatandaşlık işlemlerinin 

elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla hazırlanıp uygulamaya konulan vatandaşlık işlemlerinin 
otomasyonuna yönelik yazılım halen uygulanmakta ve vatandaşlık olaylarının tesciline yönelik 
işlemler de Genel Müdürlükte web tabanlı MERNĐS uygulama yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. 

  
Bugün itibariyle vatandaşlık işlemlerinin yaklaşık %90’ı elektronik ortamda yürütülmektedir. 

Geri kalan %10 luk bölümü ise kişilerin elektronik ortamda müracaatları işlemleri ile bu müracaatların 
Genel Müdürlüğe elektronik ortamda gönderilmesine yönelik işlemlerdir. Đşlemi bitmiş olan 
vatandaşlık dosyaları halen inşaatı devam eden ve 2009 yılı başında tamamlanacak olan arşiv 
binasının hizmete girmesiyle birlikte taranarak elektronik ortama aktarılacaktır. 

 
           Nüfus ile ilgili iş ve işlemlerden vatandaşlık ile ilgili olan doğum, ölüm, boşanma, tanıma, 
evlatlığın reddi vs. konularda vatandaşa çevrimiçi hizmet sunulabilmesi için diğer kurumların ilk 
bilgiyi Nüfus Müdürlüklerine bildirmeleri gerektiğinden onların (Sağlık Bakanlığı-hastaneler, 
mahkemeler vs.) da bu sürecin içinde olmaları gerekmektedir. Bu nedenle diğer kurumlarla (Adalet 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı  ile) entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 
  

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın konsolosluklardan gerçekleştirilen vatandaşlık işlemlerinden 
adres güncelleme işi de artık çevrimiçi yapılmaktadır. Yurtiçinde ise adres güncellemeleri ile ilgili 
olarak kişi internetten adresini güncellemek suretiyle elektronik ortamda kendisine verilen referans 
numarası ile Nüfus müdürlüklerine giderek adresini güncelleyebileceği gibi, elektrik ve su abonelik 
işlemleri ile de adres işlemlerini yapabilecektir. Vatandaşlarımızın internet ortamından adres beyanı 
verebilmeleri için sayısal imza alt yapısı da oluşturulmuş bulunmaktadır. 

 
Vatandaşlarımız 16 Büyükşehir Belediyesi Su Đdaresi ve 81 Đl Belediyelerinden de adres 

beyanlarını yapabilmektedirler.  
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
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- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.   

            
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler 

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P X X X X X X 

1-   Nüfus ve Vatandaşlık mevzuatı 
çerçevesinde gerekli yönerge ve 
talimatlarının hazırlanması ve bu 
kapsamda standartların 
belirlenmesi G       

P X X X X X X 2- Kamu kuruluşları ile 
entegrasyonun yapılması 
çalışmaları G       

P X X X X X X 3- Güvenli ve tutarlı olarak bilgi 
Akışının yürütülmesi için gerekli 
standartların    belirlenmesi 

G 
      

P X X X X X X 4- Verilecek hizmetlerin iş  
        süreç tanımları G       

P X X X X X X 5- Gerekli analiz çalışmaları 
yapılarak şema ve veri yapılarının 
belirlenmesi G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 53 

- Eylem Adı   : Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi  

- Sorumlu Kuruluş   : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

- Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı 

       - Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşl. Gn.Md.) 

       - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Gn.Md.) 

       - Maliye Bakanlığı(Gelir Đdaresi Bşk.) 

       - Belediyeler 

       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : 71, 75 

- Tahmini Maliyet   : 194.800 Bin YTL 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

TAKBĐS Projesi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir; 

1. Tapu Sicil Yazılımları,  
2. Kadastro Uygulama yazılımları, 
3. Ofis otomasyonu yazılımları, 
4. Karar destek sistemi yazılımları, 
5. PKI tabanlı güvenlik sistemi geliştirilmiştir. 
6. Bilgi işlem merkezi kurulmuştur. 
7. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında, Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğünde, 

22 Bölge, işlem hacmi yüksek  303 tapu ve 33 kadastro birimlerine ait veri aktarımı ve 
tamamlama, veri entegrasyonu, donanım ve altyapı, eğitim ve işletim desteği hizmetleri 
doğrudan temin ile, bu çalışmaya paralel olarak işlem hacmi düşük 83 tapu sicil müdürlüğünün 
veri aktarım ve tamamlama işleri Kurum personelinin veri girişi ve  Yüklenicinin desteği ile 
yapılarak sözkonusu birimler TAKBĐS ortamına alınmıştır.Toplam Đşletime alınan Tapu Sicil 
Müdürlüğü 386 adettir. 

 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)  X    
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili   
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 

Açıklamalar: 
Tapu ve Kadastro uygulamaları ile ilgili mevzuat çeşitli ve oldukça kapsamlı olduğundan bu 

mevzuata göre yazılımların geliştirilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca, Telekom hatlarında 
zaman zaman problem yaşanmakta ve hizmet sunumunda aksamalar olmaktadır. Personel açısından 
bakıldığında ise, nitelikli tapu veya kadastro memuru sayısının yeterli olmadığı görülmektedir. 
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D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
- Mevzuat konusunda iyileştirici çalışmalar yapılmalı. 
- Personel özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı. 
- Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin projelerde istihdam ettiği personelin artışı sağlanmalı. 
- Kurumlar arası koordinasyonun üst düzeye çıkarılarak, sorumluluk düzeylerinin paylaşılması 

sağlanmalıdır. 
- Tüm taşra teşkilatındaki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Donanım ve iletişim altyapısı 

bitirilerek kurum personelinin de veri üretimine katkısı sağlanmalıdır.  
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI  

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P 145 100 125 146 125 125 1-Tapu Sicil Müdürlüğü yaygınlaşması 

(1017) G     100      

P 17 10 75 72 75 76 2-Kadastro Müdürlüğü yaygınlaşması 

(325) G     17      

P   35 35 35 35 
3- Kadastro Şefliği (144) 

G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
Đş Adımları 

2007 
Sonuna 
Kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 213 30 60 45 45 45 45 45 45 45 45 45 58 
1-Tapu sicil yaygınlaştırılması 

G 213 29 71           
P 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 

2-Kadastro yaygınlaştırılması 
G 14 1            

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 58.074 25.000 55.000 56.726 194.800 

Gerçekleşme 58.074 25.000   83.074 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 54 

 - Eylem Adı    : e-Noter Hizmetleri 

    - Sorumlu Kuruluş   : Türkiye Noterler Birliği 

 - Đlgili Kuruluşlar                : - Adalet Bakanlığı 
          - Đçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık Đşl. Gn. Md.) 
          - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md.) 
          - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.) 
         - Gümrük Müsteşarlığı 
         - Emniyet Genel Müdürlüğü 
          - Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
         - TÜRKSAT 
          - Yerel Yönetimler 

- Đlgili Eylemler   : 71 

- Tahmini Maliyet             : 9.404 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamındaki yasal engellerin aşılması adına; Noterliklerdeki bilgilerin Türkiye Noterler 
Birliği (TNB) tarafından toplanması ve ilgili verilerin ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi hususunda 
TNB’nin görev ve yetkilerini tanımlayan bir kanun taslağı hazırlık çalışmaları başlamıştır. Ayrıca 
elektronik ödemedeki yasal engellere karşılık, e-devlet kapısında planlanan ödeme modülünün 
kullanılarak ihtiyaçların karşılanması için hangi oluşumların sağlanması gerektiği konusu ve ayrıca 
diğer yasa ve yönetmelikler açısından başkaca yapılması gereken düzenlemelere ilişkin çalışmalar 
başlatılmıştır. 

 
Ayrıca, Eylem Uygulama Performansı Đş Planında 2008 yılı 2. ve 3. çeyreğinde yer alan 

“Bölgesel Yapılanmanın Oluşturulması” Projesinin ihale aşaması tamamlanmış ve kurulum aşamasına 
gelinmiştir. 

 
TNB, önceki dönemde ele alınan fizibilite çalışmalarının, yeni gelişmeler kapsamında  devam 

ettiğini belirtmektedir. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Vatandaş odaklı hizmetlerin Noterliklerde daha hızlı ve tek yerden verilmesi hedefi 
doğrultusunda, VEDOP, POLNET, TAKBIS gibi projelerden uç alınması hususunda kurumlar arası 
birliktelik sağlanmalıdır. 

 
Kanun taslağı hazırlık çalışmalarının tamamlanıp, kanunun kabulünü takiben teknik hususlarda 

da engeller kalmaması sebebi ile, eylem hedeflerine uygun gelişmelerin sağlanacağı düşünülmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009  2010 

Ölçütler 
2007 
Yılı 
Sonu 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

I. 
Dönem 

II. 
Dönem 

P %35 %65      1- Bölgeler ve Noterliklere ait 
yazılımların tamamlanması, 
elektronik akışın sağlanması G %35 %65      

P  %30 %20 %25 %25   2- TNB – Bölge – Noter akışının 
tamamlanması, DYS, e-imza G  %30      

P   %10 %25 %25 %25 %15 3- Kurumlar arası ve vatandaşa 
yönelik servisler G        

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P %40 %10 %20 %20 %20         1-Merkezi 
Yapılanmanın 
Oluşturulması 

G %40             

P   %30 %70          2-Bölgesel 
Yapılanmanın 
Oluşturulması 

G   %40           

P      %10 %20 %20 %20 %30    3-Uç Noktalara 
Đlişkin 
Yapılanmanın 
Oluşturulması 

G              

P %20 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10     
4-Kurumlar arası 
Yapılanmanın 
Oluşturulması 

G %10 
Diğer kurumların uç 
sağlaması bekleniyor 

        

P         %10 %20 %20 %20 %30 
5. Vatandaşa 
Yönelik 
Yapılanmanın 
Oluşturulması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
* Yapılanma ile donanım, yazılım, altyapı, eğitim dâhil tüm hususlar kastedilmektedir. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 1.675 6.962 767  9.404 
Gerçekleşme 1.675 652   2.327 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

 
- Eylem No    : 55 

- Eylem Adı    : Tarım Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Çevre ve Orman Bakanlığı 
       - Türkiye Đstatistik Kurumu  
       - Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
       - Devlet Meteoroloji Đşleri Gn. Md. 
       - Devlet Su Đşleri Gn. Md. 
       - Harita Genel Komutanlığı 

- Đlgili Eylemler   : 53, 75 

- Tahmini Maliyet              : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Tarım Bilgi Sistemi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde en üst kademeden en alt 
kademeye kadar güncel bilginin zamanında akışını ve bilgilerin karar süreçlerinde kullanımını 
sağlayacak etkin bir yönetim bilişim sisteminin geliştirilmesini amaçlamakta olup Bakanlığın ana 
hizmet ve taşra birimleri ile bakanlık dışı ilgili kurumları kapsamaktadır. Bu sistemin oluşturulması 
için gerekli tarımsal veri analizlerinin yapılması, veri paylaşımına ilişkin bilgi akış haritalarının 
oluşturulması ve birimler arası entegrasyon yapısının tanımlanarak bir bilgi ağının tesis edilmesi 
henüz gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, Bakanlık bünyesinde bu kapsama giren müstakil 
çalışmalarda gelişmeler aşağıdaki şekildedir: 
 
• Çiftlik Muhasebe Veri Ağı projesinin Eşleştirme Kısmı başlatılmıştır. 
• Đstatistik Veri Ağı Sistemi geliştirilmiştir. 
• Tarım istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik AB Projesi başlatılmak üzeredir. 
• Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüklerinde Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği, Türk VET gibi 

çalışmalar da sürdürülmektedir.  
 

Projeler arasında entegrasyonun sağlanması açısından her bir projede özellikle yazılım 
bakımından entegrasyon konusuna önem verilmektedir.  

 
Diğer taraftan, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Projesinin gerçekleştirilen yazılım ve donanım 

ihalesi kapsamında alınacak portal çözümünün Tarım Bilgi Sistemi çalışmalarında temel platform 
olarak kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Tarım Bilgi Sistemi’nin birkaç modülden oluşacak 
olmasından ötürü önceden belirlenmiş tarımsal destek ve istatistik bilgilerinin elde edilmesine ve 
sorgulama modülü ile ilgili yazılım çalışmalarına başlanmıştır. 

  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  
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Açıklamalar: 
TAKBĐS projesi tamamlanmadığından TAKBĐS projesinden sorumlu Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ile koordinasyon tam anlamıyla sağlanamamaktadır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 
- Eylem No    : 56 

- Eylem Adı   : Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
   - Đçişleri Bakanlığı 

   - Dış Ticaret Müsteşarlığı 
   - Gümrük Müsteşarlığı 
   - Türkiye Đstatistik Kurumu 
   - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

- Đlgili Eylemler   : 49, 78 

- Tahmini Maliyet                    : 1.383 Bin YTL. 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR :  
 

Projenin analiz, tasarım ve kodlama çalışmaları tamamlanmıştır. Yüklenici firmanın talebi 
üzerine projenin geçici kabul işlemlerine geçilebilmesi için kontrol teşkilatı tarafından yapılan ön 
değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Kontrol teşkilatınca 24-25 Aralık 2007 tarihlerinde yapılan 
ön inceleme sonucunda; eksik ve kusurlu iş kısımlarının bulunması ve bu kısımların işin önemli ve 
fonksiyonelliğini engellediği için ihtiyacı karşılama açısından eksikliler ve kusurlar olması nedeniyle 
işin sözleşmesine uygun olarak tamamlanmadığı kararına varılmıştır. Söz konusu eksikliklerin 
tamamlanması için Yüklenici firmaya verilen ek süre sonrasında 04.03.2008 tarihinde geçici kabul 
işlemleri yapılmıştır. 

  
Uygulamanın kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde hizmet alımı için yapılan ihale 

bedelinin ödenemeyen kısmı olan 709.000 YTL. ödeneğin tahsisi gerekmektedir.∗  
  

Projenin kesin kabul ön inceleme işlemleri kapsamında 15-16 Mayıs 2008 tarihlerinde Polatlı 
Ticaret  Sicil  Memurluğu'nda (TSM), 11-13 Haziran 2008 tarihlerinde Đstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu'nda saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 
TSM’lerde   yapılan   deneme   çalışmalarında  belirlenen   istek  ve   önerilerin  uygulamaya 

aktarılması   konusundaki   çalışmalara   devam   edilmektedir.   Çalışmaların   tamamlanması 
sonrasında kesin kabul işlemlerine geçilecektir. 
  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: 
 

Projenin analiz raporunun hazırlanması çalışmalarında; en sağlıklı verinin Ticaret Sicil 
Memurluklarında olduğu görülmüş ve proje Teknik Şartnamesinde istenen Maliye Bakanlığı ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerinin eşleştirilmesi işlemi genişletilerek, Ticaret Sicil 
Memurluklarından alınacak verilerin de söz konusu işleme tabi tutulmasına karar verilmiştir. 
25.05.2007 tarihinden itibaren Ticaret ve Sicil Memurluklarından veriler gönderilmeye başlanılmıştır. 
Halen iki TSM’den veri gelmemiştir. Bu husus master veri tabanı oluşturulması çalışmalarına ait 
eşleştirme işlemini olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
 
 

                                                 
∗ Gerekli ödenek, projeler arası ödenek aktarması ile karşılanmıştır. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P  X     1- Tüm Ticaret Sicil Memurluklarının 
Uygulamayı Kullanımlarının 
Sağlanması G       

P   X    2- Oluşturulan Veri Tabanında yer alan 
Tüzel Kişilik Bilgilerine ilişkin Veri 
Alanların Güncelleme Đşlemlerinin 
Tamamlanması 

G 
  

 
   

P   X    3- Oluşturulan Veri Tabanının Đlgili 
Kamu Kurum ve Kuruluşları Đle Bilgi 
Paylaşımının Sağlanması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P              
1- Analiz-Tasarım 

G X             

P              
2- Kodlama 

G X             
P  X            

3- Kabul 
G              
P   X           

4- Hizmete Alma 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 673,2 709,8   1.383,0 
Gerçekleşme 673,2    673,2 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: 
 

- Eylem No    : 57 

- Eylem Adı          : Şirketler Bilgi Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş           : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar     : - Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Bşk.) 
    - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
    - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
    - Devlet Planlama Teşkilatı 
    - Türkiye Đstatistik Kurumu 
    - KOSGEB 
    - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
    - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler       : 49, 56, 71, 75, 79 

- Tahmini Maliyet       : 2.000 YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR: 
 

Eylemin, Türkiye Đstatistik Kurumu olarak belirlenmiş olan sorumlu kuruluşu, e-Dönüşüm 
Türkiye Đcra Kurulu’nun  4 Mart 2008 tarihli ve 18 no’lu Kararı gereğince Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
olarak değiştirilmiş olup, Türkiye Đstatistik Kurumu ilgili kuruluş olarak belirlenmiştir.  

 
Eylem kapsamında yürütülecek çalışmaları gerçekleştirmek üzere Bakanlık bünyesinde Sanayi 

Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Đç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Bilgi Đşlem ve 
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile bir Komisyon oluşturulmuştur. Komisyon 
ilgili kurumlarla yaptığı toplantılar sonucunda bir yol haritası belirlemiştir. Yol haritasında öncelikle, 
eylem ile ilgili paydaşlardan veri tabanları ile ilgili bilgilerin istenip incelenmesine ve inceleme 
sonuçlarına göre diğer çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Đncelemede veri tabanlarının 
içeriğinin, kayıt tutulan anahtar verinin ne olduğu, verilerin hangi yasal düzenlemeler ile tutulduğu, 
yasal düzenlemelerde veri paylaşımı açısından problem olup olmadığı konularına odaklanılarak 
analizler yapılacaktır. 
 

Bu doğrultuda; ilk aşamada resmi yazı ile ilgili paydaşlardan veritabanları hakkında detaylı bir 
inceleme yaparak; 

- hangi veri alanlarına sahip oldukları, 
- mevcut verilerin hangi Kanun ve/veya düzenleme kapsamında ve hangi formatta toplandığı, 
- çalışmalarında veri tabanlarında bulunmayan başka hangi verilere ihtiyaç duydukları ve 

bunlara nasıl ulaştıkları veya ulaşmak istedikleri, 
- şirketler bilgi sistemini gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilecek karşılıklı protokoller 

kapsamında veri aktarımında kanundan ve/veya düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar olup 
olmadığını, 

- şirketler bilgi sistemi oluşturulması halinde oluşturulacak sistemden hangi kapsamda 
faydalanacakları sorularına cevap veren bir rapor hazırlayarak Bakanlığa göndermeleri 
istenmektedir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   500 1500 2.000 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER: 
 

- Eylem No           : 58 

- Eylem Adı          : Tüketici Bilgi Ağı 

- Sorumlu Kuruluş           : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar     : - Tüketici Hakları Derneği, 
        - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler       : 56, 71 

- Tahmini Maliyet       : 780 Bin YTL  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR: 
 

Tüketici Bilgi Ağı projesi 22.08.2007 tarihinde Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca ihale 
edilmiş ve 20.09.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereğince ihaleyi alan firma 
tarafından hazırlanan analiz ve tasarım raporları Bakanlıkça oluşturulan “Kontrol Teşkilatı 
Komisyonu” tarafından incelenerek onaylanmış olup, eylemle ilgili olarak yürütülen çalışmalar 
31.12.2007 tarihinde tamamlanmıştır. 2008 yılının ilk yarısında söz konusu bilgi ağına veri girişleri 
tamamlanmıştır. Diğer yandan bilgi ağına ilişkin UYAP’la entegrasyon çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

 

Tüketici Bilgi Ağının faaliyete geçmesini müteakip 81 il ve 850 ilçede faaliyet gösteren 
tüketici sorunları hakem heyetleri ile entegrasyon sağlanacaktır. Bu entegrasyonun sağlanması ile 
tüketicilerin, tüketici örgütlerinin ve firmaların tek bir noktadan hizmet alabilmeleri ile bürokratik 
işlemler azaltılacak ve bu hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ: 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X      1 - 2007 yıl sonuna kadar tamamlanan 

tüketici bilgi ağı sistemine veri girişinin 
sağlanması 

G X      

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             
1- Đhalenin yapılması 

G X             

P X             2- Đhaleyi alan firmanın analiz ve tasarım 
raporlarının Kontrol Teşkilatı Komisyonu 
tarafından onaylanması G X             
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P  X            
3- Eyleme ilişkin veri girişinin sağlanması 

G  X            
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 780    780 
Gerçekleşme 606    606 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 59 

- Eylem Adı   : Ulusal Ulaştırma Portalı 

- Sorumlu Kuruluş   : Ulaştırma Bakanlığı 

- Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü) 
        - Emniyet Genel Müdürlüğü 
        - Karayolları Genel Müdürlüğü 
        - TCDD 
        - Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. 
        - Türkiye Denizcilik Đşletmeleri 
        - Yerel Yönetimler 

-Đlgili Eylemler   : 71, 75 

- Toplam Tahmini Maliyet  : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Proje kapsamında mevcut durum tespitinin yapılması amacıyla internet kullanımı % 50’yi  
geçmiş olan 27  ülkenin Ulaştırma Bakanlıklarına ait resmi web siteleri incelenmiş olup; ayrıca eylem  
planı çerçevesinde yer  alan bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlara ait proje kapsamındaki verilerin 
ortaya çıkartılmasına yönelik  ikili görüşmeler başlatılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Eylemin 
içeriğine yönelik kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

 
Projenin 2009 Yatırım Programına alınması için Ulusal Ulaştırma Portalına ait fizibilite raporu 

ve literatür çalışması Devlet Planlama Teşkilatı  Müsteşarlığına gönderilmiştir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Eylemin gerçekleştirilmesi için yeterli teknik personel  bulunmamaktadır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Personel teminine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 60 

- Eylem Adı : Sınır Kapısında Vatandaşlara Yönelik Tek Pencere  
  Uygulaması 

- Sorumlu Kuruluş   : Gümrük Müsteşarlığı 

     - Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı 
  - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
  - Emniyet Genel Müdürlüğü 
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 42 

- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eyleme ilişkin strateji belirlemek ve çalışmalara başlamak amacıyla, 16.05.2007 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, Denizcilik 
Müsteşarlığı, T.C. Devlet Demiryolları Đşletmesi), 24.03.2006 tarihli ve 26118 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkışlara ilişkin Başbakanlığın 
2006/11 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar da göz önüne alınarak, hava, deniz ve kara sınır 
kapılarında söz konusu kurumlar tarafından uygulanan mer’i mevzuat çerçevesinde yolculara ilişkin 
yapılan işlemlere yönelik iş akışının bildirilmesi istenilmiştir. Söz konusu kurumlardan iş akış 
şemaları Nisan 2008 itibariyle alınmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

KARŞILAŞILAN SORUN ETKĐ DERECESĐ 
 1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: Çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 100 100 100 100   1 - Proje için  

kararlılık (zaman, personel tahsisi) G 100 100 100 100   
P 100 100 100 100   1 - Koordinasyon  

(Paydaş Kamu Kurumları ile) G 100      
P 0 100     1 - Proje için  

esas gerekliliklerin belirlenmesi G 0 20     
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X X X X          
1-Mevcut durumun analizi 

G X X X           

P  X X X X         
2-Standartların belirlenmesi 

G  X X           
P     X X X X      

3-Fizibilite Etüdünün yapılması 
G     X         
P         X     

4-Pilot Uygulama 
G         X     

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No     : 61 

- Eylem Adı    : Ulaştırma Talep Yönetimi Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş    : Ulaştırma Bakanlığı 

- Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar  : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Gn.Md) 
   - Yerel Yönetimler 

-Đlgili Eylemler    : 59,71 

- Toplam Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eyleminin gerçekleştirilmesine yönelik bir proje yönetim ofisi oluşturulmuştur. Bu proje 
yönetim ofisi, Eylem kapsamında yapılması gereken işler için fizibilite raporu çalışmalarına 
başlamıştır. 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
Eylemin gerçekleştirilmesi için yeterli teknik personel bulunmamaktadır. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Personel teminine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 62 

- Eylem Adı    : Ulaştırma Sistemlerinde e-Ödeme Standartları 

- Sorumlu Kuruluş   : Ulaştırma  Bakanlığı 

- Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar :- Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü), 
      - TÜBĐTAK-UEKAE,  
      - Belediyeler 

-Đlgili Eylemler   : 66 

- Toplam Tahmini Maliyet  : - 
  
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm teşkilatına, tecrübeleri ile imkan ve kabiliyetlerinden yararlanmak 
amacıyla, personel görevlendirilmesi, bilgi paylaşımı, teknik destek, bilgi ve doküman gibi taleplerin 
ivedilikle karşılanması ve bu konuda gerekli yardım ve desteğin öncelikle sağlanması hususunda 15 
Şubat 2008 tarih ve 354 sayılı genelge ile duyuru yapılmıştır. 

Eyleme ilişkin proje başvuru formunun Ekim ayı başına kadar doldurulup DPT’ye gönderilmesi 
planlanmaktadır.   
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Eylemin gerçekleştirilmesi için yeterli teknik personel bulunmamaktadır. 
  
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Personel teminine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 63 
- Eylem Adı    : Veriye Dayalı Gelir Yönetimi Sistemleri 
- Sorumlu Kuruluş   : Maliye Bakanlığı (GĐB) 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Gümrük Müsteşarlığı 
       - TÜĐK 
       - Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 
-Đlgili Eylemler   : -  
-Tahmini Maliyet             : -  

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Potansiyel Mükelleflerin Tespiti Projesi ile gerçek usulde mükellefiyeti olmayan (VEDOP 
sisteminde potansiyel mükellef olarak görünen) fakat üçüncü kişilerden (Banka, PTT, Tapu vs.) gelen 
bilgilerde ticari faaliyetler için kullanılan çeşitli finansal araçlarla işlemler yaptığı belirlenen kişilerin 
şirket bağlantılarının ve mükellefiyet durumlarının tespiti çalışmaları yapılmaktadır. 

 
Merkezi Risk Analizi Projesi ile yeni bir risk yönetimi stratejisi geliştirilerek halihazırda 

manuel sistemle yapılan incelemenin nesnel kriterlere dayandırılması ve merkezden yönlendirilmesi 
sağlanacaktır. Böylece sınırlı zaman ve kaynak optimal düzeyde kullanılarak denetim faaliyetlerinin 
verimliliği artırılacaktır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
 Mevzuat kaynaklı       X 
 Mali kaynaklı X     
 Personel kaynaklı X     
 Kurum içi koordinasyon kaynaklı       
 Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      X  
 Diğer (*)      

1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 
Açıklamalar: 

1. Mevzuat kaynaklı karşılaşılan sorunlar: 
• Gelir Vergisi sistemimizde hâlihazırda “Kaynak Teorisi”nin esas alınması. 

2. Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı karşılaşılan sorunlar: 
• Mükellef ve mükellef temsilcilerinin Gelir Đdaresi Başkanlığınca depolamaya 

dönük olarak istenilen bilgileri usulüne uygun bildirmemesi veya yanlış ve eksik 
bildirmeleri. 

• Bazı kamu kurumları istenilen verileri Gelir Đdaresi Başkanlığına 
iletmemektedirler.(Örn.: Adalet Bakanlığının-UYAP kapsamında istenilen 
bilgileri göndermediği belirtilmektedir.) 

 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
Sınırlı da olsa gelir vergisi sistemimizde, “Safi Artış Teorisi”nin özelliklerini taşıyan 

hükümlere yer vererek kişinin harcamalarına ve tasarrufuna (servetindeki artışlara) kaynak oluşturan 
her türlü unsur gelir vergisinin konusuna sokulmalıdır. Bunun gerektirdiği alt yapı çalışmalarına hız 
verilmeli, yapılması planlanan değişiklerin gerekçeleri kamuoyuna titizlikle anlatılmalıdır. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler (Potansiyel + Merkezi Risk Analizi) 

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  X     

1-Đnceleme sonuçlarının verimliliği 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı (Potansiyel Mükellef) 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            1-Potansiyel Mükelleflerin Tespiti (2006 

yılı) G  X            

P  X            
2-Banka bilgileri ile eşleştirme 

G  X            
P   X           

3-Şirket bağlantılarını kurma 
G              
P   X           

4-Đncelemeye sevk 
G              

P: Planlanan, G: Gerçekleşen adım 
 

Tablo 2. Đş Planı (Merkezi Risk Analizi) 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             
1-Program Lisansının Alımı 

G X             

P  X            2-Riskli Mükelleflerin tespiti için vergi 

risk modelinin geliştirilmesi G              
P   X           

3-Modelin Test Edilmesi 
G              
P    X          4-Modelin Diğer Mükelleflere 

Uygulanması G              

P: Planlanan, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No                                : 64 

- Eylem Adı                               : Elektronik Fatura ve Defter Uygulaması  

- Sorumlu Kuruluş                     : Maliye Bakanlığı (GĐB)  

- Đlgili Kuruluşlar                       : - Türkiye Noterler Birliği 
                                                     - Üniversiteler 
                                                     - TÜRMOB 
                                                     - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

                                - TOBB  
                                                     - TBB (Türkiye Bankalar Birliği) 
                                                     - TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) 
- Đlgili Eylemler                         : - 

- Tahmini Maliyet                      : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterler ile düzenlenmesi zorunlu 
olan belgelerin ikinci nüshalarının elektronik ortamda muhafaza edilmesine yönelik 11.07.2006 tarih 
ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 361 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 
öngörülen sistem ve uygulama sonuçları 64 No.lu eylem kapsamında 2007 Haziran itibariyle tekrar 
değerlendirmeye alınmıştır. 
 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, faturaların ikinci nüshalarının elektronik ortamda 
saklanmasına izin verilmesinin ön şartı olan fatura bilgisi aktarımının DVD yerine web tabanlı bir 
ortamda yapılmasına ve müşterilere elektronik ortamda fatura (E-fatura) iletilebilmesine imkan 
sağlayan yeni bir model (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) ortaya konmuştur. 

 
Oluşturulan modelin hayata geçirilmesi amacıyla TÜBĐTAK tarafından yürütülen “Kamu 

Kurumları Araştırma Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı)”na “e-Fatura: 
Model ve Yazılım” isimli proje ile 28.08.2007 tarihinde başvuru yapılmıştır.  

 
Proje TÜBĐTAK tarafından panel sistemi ile 16.01.2008 tarihinde değerlendirilmiş ve ar-ge 

sistematiği ile proje yönteminin yetersiz olduğu, mevzuat araştırmasında görevlendirilecek yeterli 
uzman personel bulunmadığı, yeterli bir pazar araştırmasına dayanmadığı ve benzeri gerekçelerle 
reddedilmiştir. 

 
Bunun üzerine, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren beş kurum ile birlikte 

yürütülen çalışmalara sonunda imzalanan protokollerle Elektronik Fatura Kayıt Sistemi adı altında 
2008 yılı başından itibaren belli unsurları itibariyle hayata geçirilmiştir.  

 
2008 yılının birinci çeyreği itibariyle ülkemizin telekomünikasyon sektöründe faaliyet 

gösteren beş kurumu faturalarının ikinci nüshalarını sadece elektronik ortamda saklamaya başlamıştır. 
Söz konusu kurumlardan üçü ise birinci nüsha faturaların elektronik ortamda gönderim şartlarını da 
tamamlayarak müşterilerine elektronik ortamda fatura iletmeye başlamışlardır. Buna paralel olarak 
elektronik ortamda alınan faturaların muhafaza ve ibrazı ile ilgili açıklamaların yer aldığı 14.05.2008 
tarih ve 33 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır. 

 
Elektronik Fatura çalışmalarının birinci adımı olarak tasarlanan Elektronik Fatura Kayıt 

Sisteminin tamamlanmasının ardından ikinci adım olarak elektronik fatura kullanımını tabana yayacak 
ve bankacılık sistemini faturalaşma sürecinin içerisine katacak yeni bir model üzerinde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda öncelikle faturalaşma sürecinin tamamen elektronik ortama taşımak 
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için gerekli olan konsorsiyum yapısının kurulması amacına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 242 nci maddesinde 5766 sayılı Kanun ile değişiklik yapılarak yasal altyapı 
hazırlanmış olup, teknik konular ile mevzuat çalışmalarına devam edilmektedir. 
 

Elektronik defter ile ilgili olarak defterlerin içerdiği bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına 
yönelik standart çalışmaları yapılmış ve sistem işleyişi taslak olarak belirlenmiştir.  
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Mevcut Türk Ticaret Kanunu kapsamında elektronik defter uygulaması mümkün bulunmadığı 
için söz konusu projenin hayata geçmesi gecikmektedir. 
                                                 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Elektronik defter uygulamasının hayata geçirilmesi için yeni Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesi ve ticari defterler ile ilgili maddelerde Gelir Đdaresi Başkanlığı ile ortak hareket 
edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

  I . Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P  
En Az 
10 

+ 5 + 5 + 5 + 5 1- Elektronik Fatura Uygulamasından 
Yararlanan Firma Sayısı 

G 5 5     

P  En Az 3 + 2 + 2 + 2 + 2 2-Elektronik Muhasebe 
Uygulamasından Yararlanan Mükellef 
Sayısı G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P              1- Elektronik Fatura Kayıt Sistemine 
Đlişkin Temel Yapının Oluşturulması G  X            

P    X          2-Elektronik Fatura Olarak Kabul 
Edilecek Belge Standartları G              

P         X     3- Faturalaşma Sürecinin Tamamen 
Elektronik Ortama Taşımak Đçin Gerekli 
Olan Konsorsiyum Yapısının Kurulması G              

P   X           4- Elektronik Defter Uygulamasına Ait Đş 
Sürecinin Tespit Edilmesi G              

P      X        5- Elektronik Defter Đle Đlgili Belirlenen Đş 
Sürecine Đlişkin Uygulama Alt Yapısının 
Oluşturulması G              

P: Planlanan, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 65 

- Eylem Adı   : Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md.) 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
  - Đller Bankası 
  - TODAĐE 
  - Đl Özel Đdareleri 
  - Belediyeler 
  - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler : 71, 80 

- Tahmini Maliyet : 616 Bin YTL 

A) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır.  

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Đçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen ĐLEMOD, Yerelbilgi, Yerelnet ve BEPER projeleri 
arasında veri paylaşımının sağlanması için çalışma yapılması gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 66 

- Eylem Adı    : Yerel Hizmetlerde e-Dönüşüm 

- Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md.) 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Đl Özel Đdareleri 
       - Belediyeler 
       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 71, 75 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 67 

- Eylem Adı : Yerel e-Demokrasi Programı 

- Sorumlu Kuruluş : Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Gn. Md.) 

- Đlgili Kuruluşlar : - Belediyeler 
   - Kent Konseyleri 
   - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler : 66 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 
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KAMU YÖNETĐMĐNDE MODERNĐZASYON 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar, kamu yönetimi anlayışında yeni 

yaklaşımları beraberinde getirmiş, kamu iş süreçlerinin hızlandırılması, politika belirleme ve karar 
alma süreçlerinde etkinliğin artırılması, şeffaflığın ve katılımcılığın geliştirilmesine zemin 
hazırlamıştır.  

Kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan yenilikler; yeni örgütsel yapılanmaların oluşturulması, 
mevcutların gözden geçirilmesi, hizmet ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması, bütünleşik, 
sürdürülebilir, kapsamlı ve çağın gereksinimlerine uygun kamu yönetimi reformunun 
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan, kamu hizmetlerinin elektronik ortamlarda 
sunulmasını içeren ve “elektronik devlet” olarak adlandırılan yeni kamu yönetimi oluşumu, sadece 
teknolojik bir değişimi değil yapısal bir dönüşüm sürecini de ifade etmektedir.  

Bu dönüşüm sürecinde Bilgi Toplumu Stratejisi’nin temel yaklaşımı, verimliliği ve vatandaş 
memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, ülke koşullarına uygun örgüt ve süreç yapılanmalarına sahip 
etkin bir e-devlet oluşumunun bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle hayata geçirilmesidir.  

Strateji’de, kamu iş süreçlerinde verimliliğin ve buna paralel olarak kamu hizmetlerinden 
duyulan vatandaş memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmada, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kamu yönetiminin modernizasyonunda etkin bir araç olarak kullanılması kritik önem 
arz etmektedir. Strateji’de yer verilen temel hedefler; 2010 yılına gelindiğinde kamu cari giderlerinde 
yüzde 9 oranında tasarruf sağlanması, elektronik ortamda yapılan kamu alımları oranının yüzde 90’a, 
çevrimiçi arka-ofis süreçlerine sahip kamu hizmetlerinin oranının yüzde 100’e,  bütçe içinde ve 
zamanında tamamlanan proje oranının yüzde 90’a yükseltilmesidir. Ayrıca, kamu hizmetlerinde 
modernizasyon kapsamında, genel kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin, bu konuda ileri 
ülkeler seviyesine yükseltilmesi de hedeflenmektedir. 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planında 21 eylem 
tanımlanmıştır. Bu eylemler, konuları itibariyle sınıflandırılmış olup, sağlanan gelişmeler aşağıda 
özetlenmektedir. 

Bilgi Toplumu Kurumsal Yapılanması ve Yönetişim: Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde 
belirlenen stratejilerin ve eylemlerin çeşitli düzeylerde koordinasyonu, hayata geçirilmesi ve izlenmesi 
için kurumiçi, kurumlararası ve kurumlarüstü örgütsel yapıların oluşturulması ya da mevcut yapıların 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Stratejide gerçekleştirilmesi öngörülen kurumsal yapıların 
bir kısmı oluşturulmuştur. e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu yeniden yapılandırılmış, Dönüşüm 
Liderleri ve Danışma Kurulları kurulmuştur. Đçişleri Bakanlığında yerel yönetimlerin e-dönüşümü ile 
ilgili bir birim oluşturulması, DPT’de Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü  Başbakanlık’ta Kamu 
Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü kurulması ve  kurum içi bilgi işlem birimlerinin tek çatı 
altında toplanması hususlarında çalışmalar yapılmış olmakla birlikte henüz sonuç alınamamıştır. 
Strateji Eylem Planının izlenmesi ve sorumlu kuruluşların eylem uygulama performanslarının 
ölçülmesi amacıyla, bir raporlama formatı geliştirilmiş ve kuruluşlara iletilerek, bu Rapora esas teşkil 
eden bilgiler derlenmiştir. 

Ortak Teknoloji Hizmetleri ve Altyapı: Kamu Güvenli Ağını hayata geçirecek ekip 
oluşturulmuş, kamu kurumlarının ihtiyaçları tespit edilmiştir. e-Devlet kapısı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması kapsamında 39 kamu kurumu ile yapılan “e-Hizmetler Fizibilite Raporları” 
çerçevesinde 100’ün üzerinde elektronik hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi ile ilgili 
teknik ve teknolojik altyapısının raporlaması tamamlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı ile 
ilgili olarak irtibat birimleri, yürütme kurulu, teknik kurul ve proje yürütme ofisi oluşturulmuş olup, 
ihale çalışmaları devam etmektedir. Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi çalışmaları 
kapsamında aktif çalışan bir sistem oluşturulmuştur.  

Etkin Tedarik Yönetimi: Elektronik kamu satın alma sistemi kurulması amacıyla Kamu Satın 
Alma Platformu oluşturulmuştur.  
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Veri ve Bilgi Yönetimi: Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapısının 
kurulması çalışmaları kapsamında Metaveri Çalışma Grubunun kurulması kararı alınmıştır. Birlikte 
Çalışabilirlik Esasları Rehberi güncelleme çalışmaları DPT koordinasyonunda Birlikte Çalışabilirlik 
Çalışma Grubu tarafından sürdürülmektedir. Kamu kurumlarının TÜĐK’e elektronik ortamda veri 
iletebilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  

Elektronik Đletişim: e-Đmza atılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5070 sayılı Elektronik 
Đmza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun değişikliği talebi Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 

Đnsan Kaynağı ve Yetkinlik Gelişimi: Kamu kurumlarında tamamlanmış ve yürütülen e-devlet 
projelerine yönelik envanterin oluşturulması amacıyla, kurulacak envanter sisteminde yer alacak 
bilgilere ilişkin format belirlenmiştir. Kamuda BĐT projeleri uygulama ve geliştirme yetkinliğinin 
artırılması kapsamında iş planı oluşturulmuştur. 

Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti: Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı 24 Nisan 2008’de TBMM’ye sevk edilmiştir. Ulusal bilgi güvenliği konusunda ise bir çalışma 
yapılmamıştır. Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı çalışmaları; Bilgisayar Olaylarına Acil 
Müdahale Merkezi Kurulumu Projesi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) pilot projeleri ve 
Bilgi Güvenliği Eğitimleri Projesi kapsamında devam etmektedir. Bilgi Güvenliği Kapısı Projesi 
tamamlanmış olup, www.bilgiguvenligi.gov.tr internet adresinden hizmet vermeye başlamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 68 

- Eylem Adı    : Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı 

- Đlgili Kuruluşlar : - Başbakanlık 
  - Đçişleri Bakanlığı 
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında, Bilgi Toplumu Stratejisinde de belirtildiği gibi, bilgi toplumuna dönüşüm 
sürecinde gerekli görülen idari değişikliklerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu konularda 
yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir. 
 

1) e-DTr Đcra Kurulu’nun yeniden düzenlenmesi ve sivil toplum kuruluşları için danışma sürecinin 
tanımlanması: e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu, 3 Nisan 2007 tarihli ve 2007/7 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Kurul, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu 
Devlet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Başbakanlık 
Müsteşarı, Đçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı ve Başbakanlık Başmüşavirinden oluşmaktadır. Kurul toplantılarına; Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Telekomünikasyon Kurumu Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme Đdaresi Başkanı, Türksat A.Ş Genel Müdürü, Dönüşüm Liderleri 
Kurulu Başkanı ve Danışma Kurulunu temsilen Danışma Kurulu Başkanı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve Đşadamları Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim 
Vakfı, Yazılım Sanayicileri Derneği ve Türkiye Bilişim Sanayicileri ve Đşadamları Derneği başkanları 
da katılmaktadır. 
 

2) e-Dönüşüm Türkiye Projesi Danışma Kurulu, 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile toplumun 
tüm kesimlerinin bilgi toplumuna geçiş sürecine etkin katılım ve desteğini sağlamak, birikimlerinden 
istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla yeniden 
yapılandırılmıştır. Yeni Danışma Kurulu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşmaktadır. e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu’nun 16 sayılı 
Kararı ile Danışma Kurulunun oluşumuna ilişkin esaslar ile Kurulda yer alması uygun görülen sivil 
toplum kuruluşları belirlenmiştir. Daha sonra kamuoyuna yapılan bir duyuru ile diğer sivil toplum 
kuruluşlarının Danışma Kuruluna katılma talepleri alınmıştır. Danışma Kurulu ilk toplantısını 
12.02.2008 tarihinde gerçekleştirmiştir.   

 
3) Stratejinin ilgili kurumlarca sahiplenilmesini ve uygulanmasını sağlayacak “Dönüşüm Liderleri 

Kurulu” oluşturulması: Kurumlar arası işbirliğinin temini ile ortak ilke ve standartların uygulanması 
ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde Bilgi Toplumu Stratejisinin etkin şekilde hayata geçirilmesi 
için ortak bir platform teşkil etmek üzere 2007/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Dönüşüm Liderleri 
Kurulu oluşturulmuştur.  

 
Kurul, bakanlıkların yanı sıra Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planında yer alan eylemlerden 

sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirme birimi başkanları ile Đcra Kurulu tarafından 
belirlenecek üniversite ve belediyelerin temsilcilerinden oluşmaktadır.  
 

4) Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek üzere DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Genel 
Müdürlüğü kurulması: Bu konuda daha önce hazırlanan kanun teklifi 22. Yasama Döneminde TBMM 
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gündeminde yer almıştır. Kanun teklifinin yeni Yasama Döneminde yeniden ele alınmasını sağlamak 
üzere çalışmalar sürdürülmektedir.  

 
5)  Başbakanlık bünyesinde Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Müdürlüğü yapılanması:  
Bu konuda Başbakanlık Đdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından bir Kanun Tasarısı hazırlanmış, 
ancak henüz TBMM’ye sevk edilmemiştir.  

 
6) Stratejinin yerel düzeyde koordinasyonu amacıyla Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel 

Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim oluşturulması:  
Bu konuda henüz bir çalışma yapılmamıştır. 

 
7) Kurum içi bilgi işlem birimlerinin tek çatı altında toplanması: Kamu kurum ve kuruluşlarından 

bilgi işlem birimleri, proje ve faaliyetleri ve personel yapıları ve sayısına ilişkin bilgi talep edilmiş; 
birden fazla bilgi işlem birimi bulunan kurum ve kuruluşlar tespit edilmiştir. Ancak bilgi işlem 
birimlerinin tek çatı altında toplanması konusunda henüz bir çalışma yapılmamıştır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

1- Tedbirde adı geçen idari ve yasal düzenlemeler zaman almaktadır. Đlgili kurumlar arasında 
koordinasyon eksikliği bulunmaktadır.  
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Eylemde adı geçen hususların bazıları, yasal düzenleme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Đlgili 
kamu kurumlarında idari sahiplenmenin gerekli olduğu düşünülmektedir.  
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X      1-e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu’nun 

yeniden yapılandırılması G X      
P X      2- Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun 

kurulması G X      
P X      

3-Danışma Kurulu’nun oluşturulması 
G X      
P   X    4-DPT-Bilgi Toplumu Genel 

Müdürlüğü’nün oluşturulması  G       
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P X      5- Başbakanlık’ta Kamu Yönetimini 
Geliştirme Gn.Md. yapılanmasının 
tamamlanması G       

P  X     6-Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni bir 
birim oluşturulması G  X     

P       7-Kurum içi bilgi işlem birimlerinin tek 
çatı altında toplanması G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             1-e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulu’nun 
yeniden yapılandırılması G X             

P X             2- Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun 
kurulması G X             

P X             
3-Danışma Kurulu’nun oluşturulması 

G X             
P X X X X X X        4-DPT-Bilgi Toplumu Genel 

Müdürlüğü’nün oluşturulması  G              
P      X        5- Başbakanlık’ta Kamu Yönetimini 

Geliştirme Gn.Md. yapılanmasının 
tamamlanması G              

P    X          6-Đçişleri Bakanlığı Mahalli Đdareler Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yeni bir birim 
oluşturulması G    X          

P    X X X        7-Kurum içi bilgi işlem birimlerinin tek 
çatı altında toplanması G    X X         

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 69 

- Eylem Adı    : Kurumsal Karne Uygulaması 

- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı 

- Đlgili Kuruluşlar : - Türkiye Đstatistik Kurumu  
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları  

- Đlgili Eylemler   : 28, 68 

-Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Stratejinin kurumlar üstü ve kurumlar arası koordinasyonuna destek sağlayacak ve 
uygulamaların izlenmesini kolaylaştıracak ölçümleme mekanizmasının hayata geçirilmesi için 
geliştirilen Raporlama Formatı, Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun da onayı ile uygulanmaya başlanmıştır. 
Raporların, eylem sorumlusu kuruluşlar tarafından her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık 
dönemlerine ilişkin olarak hazırlanarak, dönemi izleyen en çok 1 ay içerisinde Devlet Planlama 
Teşkilatına iletilmesi öngörülmektedir. 

 
Söz konusu raporlama formatı, Stratejide eylem sorumlusu kuruluşların, genel olarak 

Strateji’nin uygulama performansının ölçülmesinde kullanılacaktır. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

1- Uygulama henüz yeni olduğundan, kurumların adaptasyonu zaman alacaktır.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun oluşturulmuş olması, koordinasyonu kolaylaştırıcı bir faktördür. 
Zaman içerisinde daha uyumlu bir çalışmanın gerçekleştirileceği düşünülmektedir.  
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X      1-Raporlama formatının uygulamaya 

konulması G X      
P X X X X X X 

2- Raporlamaların zamanında yapılması 
G X X     
P X      3-Performans karnesi için sistematik 

geliştirilmesi G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            
1-Rapor formatının hazırlanması 

G  X            
P  X            2-Dönüşüm Liderleri Kurulu’nun onayını 

alması G  X            
P   X  X  X  X  X  X 3-Raporlamanın belirli periyotlarda 

yapılması G   X  X         
P  X X           4- Performans karnesi için sistematik 

geliştirilmesi G  X X           
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 70 

- Eylem Adı   : Kamu Güvenli Ağı 

- Sorumlu Kuruluş   : TÜRKSAT A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı 
      - Devlet Planlama Teşkilatı 
        - TÜBĐTAK(UEKAE) 

- Đlgili Eylemler   : 71, 107 

- Tahmini Maliyet   : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Projenin hayata geçirilmesi için TÜRKSAT bünyesinde güvenlik ve ağ konusunda bir ekip 
kurulmuştur. Kamu kurumlarının mevcut durumda ne tür iletişim altyapılarını kullandıkları ve bu 
altyapının güvenlik düzeyleri ile ilgili olarak e-hizmetler fizibilite çalışmaları bünyesinde görüşülen 
kurumlarla ilgili ihtiyaç tespiti yapılmıştır. 
 

Halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim altyapısı ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik bir ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışması sürdürülmektedir. Ayrıca, TÜBĐTAK–UEKAE ile bu 
eylemin hayata geçirilmesi ile ilgili tecrübe paylaşımına yönelik toplantılar organize edilmiştir. 
 

TÜBĐTAK-ULAKBĐM ve TÜBĐTAK-UEKAE ile 2008 yılı sonuna kadar yürütülecek 
fizibilite çalışması kapsamında: 

 
• literatür taraması, 
• dünya örneklerinin incelenmesi, 
• kamu kurumlarının durum tespiti, 
• kamu güvenli ağı için önerilen yapının belirlenmesi, 
• proje maliyet analizinin yapılması, 
• Türkiye’deki diğer projeler ile entegrasyon sağlanması, 

 
konularında çalışılarak Kamu Güvenli Ağı proje planının hazırlanması hedeflenmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı  X    
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 
Açıklamalar: 
Kamu kurumlarının iletişim altyapısı ihtiyaçlarının konsolide edilerek bir tek kurum üzerinden 
yürütülmesi bakış açısı genel bir politika olarak belirlenmelidir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  2 5 5 10 10 1-Güvenli Ağ Altyapısı Bağlantısı 

Kurulan Kurum Sayısı G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P Taslak X X X X         1- Güvenli Ağ Altyapısı Stratejisinin 
Belirlenmesi G Taslak X X           

P    X X         
2-Kurum Önceliklendirmesinin Yapılması 

G              
P     X X X       3-Altyapı Kurulumu ve Đhtiyaç Analizinin 

Yapılması G              
P       X X X X X X X 4-Güvenli Ağ’ın Kurulumu ve 

Uygulamaya Alınması G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Gider tahmini için fizibilite çalışmasının tamamlanması ve politika belirlenmesi 

gerekmektedir. Yatırım tahminleri Kamu Toplu Geniş Bant Đhalesi ve altyapı yatırım seviyesine dair 
kararlar neticesinde belli olacaktır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

 
- Eylem No    : 71 

- Eylem Adı    : e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 

- Sorumlu Kuruluş    : TÜRKSAT A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar    : - Ulaştırma Bakanlığı  
  - DPT 

     - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler    : 70, 72 

- Tahmini Maliyet   : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

e-Devlet Kapısının teknik altyapısının acil olarak kurulması görev ve sorumluluğu e-Dönüşüm 
Türkiye Đcra Kurulu’nun 9 Eylül 2004 tarih 8 sayılı kararı ve 25 Ocak 2005 tarih ve 2005/8409 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ne tevdi edilmiştir. Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. bu amaçla e-Devlet Kapısı Projesini başlatmış ve açılan ihaleyi Oyak 
Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.(OYTEK)-Crimson Logic Global Pte. Ltd. Ortak Girişimi 
almıştır. Taraflar arasında 27 Ekim 2005 tarihinde imzalanan sözleşme sonucunda e-Devlet Kapısı 
oluşturma projesi çalışmaları resmen başlatılmıştır. 

 
Ancak süreç içerisinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleştirilmesi kararı çıktıktan sonra 

projenin sahipliği konusunda bir değişikliğe gidilmiştir. Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek 
kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir 
şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve 
sorumluluğuna ilişkin 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 20/4/2006 
tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve 

sorumluluğu Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Bu proje kapsamında; kamu 
hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin 
gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler 
konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV Đşletme A.Ş. tarafından 
yürütülecektir. 

 
Gelinen noktada; 7 Aralık 2007 tarihinde yukarıda bahsi geçen yüklenici konsorsiyumun teknik 

şartname gereklerini yine teknik şartname ile belirlenen tarihlere uygun olarak yerine getirmeyip 
idareye ürün sunamadığı için Projenin fesih kararı alınmıştır. Hukuksal süreç devam etmektedir.  

 
Proje kapsamında bugüne kadar, 39 ayrı kamu kurumu ile yapılan “e-Hizmetler Fizibilite 

Raporları” çerçevesinde 100’ün üzerinde elektronik hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden verilebilmesi 
ile ilgili teknik ve teknolojik altyapısının raporlaması tamamlanmıştır. Bu hizmetler içerisinde “ödeme 
modülü”nün uygulama safhalarını barındıran e-hizmetlerden, mobil uygulamalardan, elektronik imza 
kullanımını öngören e-hizmetlere çok geniş yelpaze’de vatandaşa ve kurumlara aktif fayda sağlayacak 
e-hizmetler tercih edilmiştir. Fizibilite çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili olarak objektif kriterlere 
dayalı ve bilimsel yöntemler kullanılarak, nesnel bir yaklaşımı önceleyen bir metodoloji oluşturulmuş 
ve uygulanarak iyileştirilmiştir. 
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Seçilen elektronik hizmetlerin önceliklendirilmesi; 

• Vatandaşlara maksimum fayda sağlayabilecek hizmetlerin tercih edilmesi, 
• Vatandaşlar tarafından en fazla kullanılan ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin tercih edilmesi, 
• Kamu kurumlarının birbirleri ile entegre olabilmeleri için kilit fonksiyon icra eden hizmetlerin 

tercih edilmesi, 
• Seçilen hizmetlerin fayda&maliyet analizlerinin yapılması, 
• Kurum personeli tarafından en uygun görülen hizmetin tercih edilmesi, 
• Bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış kurum anketi sonuçlarına göre kurum tespit edilmesi, 
• Bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış e-Hizmet anketi sonuçlarına göre hizmet tespit edilmesi, 

gibi objektif değerlendirmelerle sonuca ulaşılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer (*)      

  1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 
Açıklamalar: 

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak proje ve iş geliştirme konusunda bilinçli olmaması. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarında fizibilite çalışmaları, fayda&maliyet analizleri ve proje ön 

değerlendirmeleri konusunda yetkin vey/veya işe adanmış personel tahsis etmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde görüşülen kurum personeli süreci ek iş olarak görmektedir. 

- Kurumlar arası birlikte çalışabilirlik konsepti ile ilgili kurum personellerine vizyon 
kazandırılmalıdır. 

- Veri sahiplikleri belirlenerek kurumların ortak hizmetlere veri paylaşımı sağlayacak temel 
servisleri geliştirmeleri için yönetim kararları gerekmektedir. 

 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefleri 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 10 20 30 50 100 100 1-Fizibilitesi Yapılacak e-Hizmet Sayısı 
G 8      
P 10 10 20 20 50 50 2- e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek 

e-Hizmet Sayısı G 10      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X X X X X X X X X X X X X 
1-Mevcut metodolojinin güncellenmesi 

G X X            
P X X X           

2-Kamu kurumu tespiti 
G X X X           
P X             3-Kurum yetkilileri ile görüşmelerin 

yapılması G X             
P X X X X X         4-e-Hizmet tespiti, raporlanması ve e-

devlet kapısından sunumu G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 
e-Devlet Kapısı Projesinin bir önceki sürecinin tasfiyesi sebebi ile maliyet hesaplaması 

farklılık gösterecektir. Fesih sonrası sürecin netleşmesi sonrasına toplam maliyetler belirlenebilecektir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

- Eylem No    : 72 

- Eylem Adı    : Ortak Çağrı Merkezi 

- Sorumlu Kuruluş    : TÜRKSAT A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar    : - Ulaştırma Bakanlığı  
  - DPT 
  - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler    : 71, 101 

- Tahmini Maliyet    : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Konuyla ilgili dünya örnekleri incelenmiş, akademik çalışmalarla ilgili literatür taraması 
yapılmış, en iyi uygulamalar incelenmiş ve bir analiz sürecinden sonra konuyla ilgili olarak 
oluşturulmuş ekip tarafından bir rapor üretmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut durumda 
çağrı merkezi ile ilgili çalışmaları irdelenmiştir.  

 
Özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılmış, sürece hangi noktalarda katkı sağlayabilecekleri 

konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. 
 
e-Devlet Kapısı Projesinin hayata geçmesi ile doğrudan ilişkisi olan çağrı merkezinin aktif 

olarak kullanılması gerekeceğinden, konuyla ilgili olarak 2008 yılı içerisinde kamu kurumları ve özel 
sektör temsilcileri ile gereksinimler, güncel teknolojiler ve strateji paylaşımı amacıyla çalıştaylar 
organize edilmesi planlanmaktadır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı  X    
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      

  1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
  (*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
 
 Açıklamalar: 

1- Eylemin hayata geçirilmesine ilişkin mali destek sağlanması konusunda çözüm bulunamadığı 
için, tecrübeli personel istihdamı yapılamamış, diğer önemli işlerle sorumlu teknik ve yetkin 
personelimize ek iş verilmek zorunda kalınmıştır. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Kamu kurum ve kuruluşlarına mali destek verilmesi ve bunun karşılığında da sürecin takip 
edilmesi gerekmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefleri 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P   5 10 15 25 1- Çağrı Merkezine bağlı kurum sayısı 
G       
P   20 50 100 200 2- Çağrı Merkezi üzerinden sunulan e-

hizmet sayısı G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X X X X X         
1-Analiz ve fizibilite çalışmaları 

G X X            

P X  X X X         
2-Saha analizlerinin yapılması 

G   X           

P X     X X X X     
3-Uygulama altyapısının hazırlanması 

G              
P         X X X   

4-Uygulamaya geçiş 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Harcama planı yapılmamıştır. Projelendirme aşaması sonrasında belli olacaktır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 73 

- Eylem Adı  : Ortak Hizmetlerin Oluşturulması 

- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
       - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md.) 
       - Devlet Personel Başkanlığı 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Mevcut kaynaklar ve ön çalışmalar incelendiğinde üzerinde çalışılabilecek ortak kurumsal 
hizmetler aşağıdaki başlıklar altında toplanarak öncelikle bu konularda ilgili kurumlar tespit 
edilmiştir. Merkezi yönetim için yeni ortak hizmet ihtiyaçları 30 no’lu Hizmet Dönüşümü Fizibilite 
Çalışması eylemi sonuçları değerlendirilerek belirlenecektir. 

 

Ortak hizmet Đlgili Kurum 
Muhasebe Maliye Bakanlığı 
Maaş-bordro Maliye Bakanlığı 
Personel işlemleri Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı 
Doküman ve arşiv yönetimi yazılımı DTM, Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn. Md. 
Yerel e-devlet hizmetleri Mahalli Đdareler Gn. Md. 
 

Belirlenen ortak hizmetlerden Maaş-Bordro hizmeti ile ilgili olarak, Emekli Sandığı 
iştirakçisi olup maaş ödemeleri Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bağlı 
saymanlıklar tarafından yapılan kurumların personeline ait maaş hesaplamaları say2000i sistemi 
üzerinden yapılmaktadır. Bununla birlikte, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları 
yürütülen Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) Projesi kapsamında maaş işlemlerine esas verilerin 
tahakkuk birimlerinin kendi bilgisayar ve internet hattı üzerinden sisteme girilmesi, hesaplanması ve 
bordrolarının oluşturularak elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi ile ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. 

  

Doküman ve arşiv yönetimine yönelik olarak ise en iyi örnekleri tespit ederek gerekli 
bilgileri toplamak üzere ilgili kamu kurumlarına ziyaretler sürdürülmektedir. 

 

Bu amaçla sırası ile Adalet Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Başbakanlık’a 
ziyaretler yapılmıştır. Söz konusu sistemlere ilişkin değerlendimeler aşağıda sunulmaktadır: 

Adalet Bakanlığı: Kullanılan doküman formatı haricinde temel bir sorun görülmemiştir. 
Sistem CMM-I seviye 3 uygulayan bir firma tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları ve 
dokümantasyonu Adalet Bakanlığına aittir. .udf olarak geçen UYAP Doküman formatının açık bir 
standart olan .odt’den farklı olup olmadığı sorusuna cevap alınamamış olup, bu konuda Bakanlıktan 
cevap beklenmektedir. 

Telekomünikasyon Kurumu: Sistem incelenmiş, ancak mevcut hali ile platform bağımlı 
(Oracle-ERP çözümü e-Business Suite) olduğu görülmüştür. Platform bağımsız bir çözüm için 
çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiş olup, gelişmeler takip edilecektir. 

Başbakanlık: Sistem, henüz analiz çalışmaları aşamasındadır. 
 
Ayrıca, bu çalışmalar kapsamında, 13.08.2007 tarihinde Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğünde (DAGM) TÜRKSAT’ın da katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, 
DAGM’nin hazırlamış olduğu Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli’nin 
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TSE standardı olarak TS 13298 adı altında standartlaştırılması ve kamuda kullanılan/kullanılacak 
elektronik belge yönetim sistemlerinin bu standarda nasıl uyum sağlayabilecekleri konuları 
tartışılmıştır. 

 
Bununla birlikte, 7 Eylül 2007 tarihinde DPT, DAGM, TÜRKSAT, TSE  ve söz konusu 

referans modeli hazırlayan Doç. Dr. Hamza KANDUR’un katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Bu toplantıda aşağıda belirtilen konular başta olmak üzere elektronik belge yönetim sistemleri 
üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur: 

 

1. Kamuda kullanılan/kullanılacak elektronik belge yönetim sistemlerinin TS 13298 
standardına uyumluluğunun denetlenmesi 

2. Bilgi ve belge paylaşımında kâğıt ortamından tamamen kurtulmak için gerekli olan teknik 
standartların belirlenmesi 

3. Farklı firmalar tarafından sunulan çözümlerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması 
4. Üst verilerin tanımlanması 

 
Bu gelişmelere ek olarak, 16 Ekim 2007 tarihinde “Kurumlar arası Elektronik Doküman 

Paylaşımı Çalıştayı” adı altında Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve UBL kullanımı üzerine bir 
çalıştay düzenlenmiştir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)   X   
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

Açıklamalar: 

Doküman Yönetim Sistemi ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar şu şekilde listelenebilir: 
Öncelikle yaygınlaştırılmaya aday olabilecek her hangi bir çözümün, bu alanda belirlenen 
standartlara uygunluğunun test edilmiş olması gereklidir. Bu aşama sonrası yaygınlaştırılması 
düşünülen projenin, diğer kamu kurumlarınca kullanılabilmesini sağlayacak merkezi bir destek 
hizmeti bu aşamada öngörülmeyip, bu hizmetin özel sektör kanalıyla sağlanması gerekmektedir. Bu 
bakımdan, eğer yaygınlaştırılması düşünülen proje özel sektör tarafından gerçekleştirildiyse, destek 
hizmetlerinin tek bir firmanın tekelinde olmayacağına emin olunmalıdır. Ayrıca Kamu ile 
tedarikçiler arasında bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet alımına yönelik etkinlik sağlayıcı çerçeve 
anlaşmalar gibi düzenlemeler hizmet alım sürecini kolaylaştıracaktır. 
 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Kamunun “BĐT hizmet alımı” konusundaki tecrübesinin artmasıyla, eylem kapsamında 
yaygınlaştırılması düşünülen projelerin önündeki en büyük engel olan destek hizmet sunumunun 
karşılanma mekanizmasına yönelik çözümler Pazar koşulları içerisinde sunulacaktır. 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

Đş planı hazırlanmamıştır. 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 74 

- Eylem Adı    : Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı 

- Sorumlu Kuruluş   : TÜBĐTAK - UEKAE 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Pilot uygulama için seçilecek kamu kurumu 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında çalışmalar daha çok araştırma ve planlama şeklinde gelişmiştir. Araştırma 
çalışmaları kapsamında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, dünyada açık kaynak kodlu 
yazılımların kamuda ve e-devlet uygulamlarında kullanımları, bu kullanımın teşvik edilme yöntem ve 
araçları, bu kullanımı kolaylaştırmak için oluşturulan yapılar ve benzeri konular araştırılmıştır. Yine 
dünya örneklerinden kamu hizmetlerinin ve özellikle e-devlet uygulamalarının açık kaynak kodlu 
yazılımlar ile kullanılabilmesinin önündeki engeller ve bu engellerin ortadan kaldırılması için alınan 
önlemler ve kullanılan yöntemler araştırılmıştır. Kamuda ve e-devlet uygulamalarında açık kaynak 
kodlu yazılımların kullanılabilmesi için bilişim sektörü aktörlerince yapılması gerekenler ve bu 
gereklerin yerine getirilmesi için uygulanabilecek teşvikler ve diğer yöntemler araştırılmıştır. Đlerleyen 
aşamalarda, aşağıda özetlenen ve sonraki dönemlerde proje teklifi haline getirilerek gerçekleşecek 
yapılar eliyle bu araştırmaların sistemli ve daha kapsamlı bir hale dönüştürülmesi yararlı olabilecektir. 

 
Araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 

1. Diğer ülkelerde açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki mevcut 
durum çok geri görülmemektedir. Özellikle, başta Pardus projesi olmak üzere, kimi aktörlerin 
varlığı bu durumun hızla iyileştirilebileceğine dair olumlu işaretler vermektedir. 

2. Kamuda ve e-devlet uygulamalarında açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı yeterince teşvik 
edilmemektedir. Bunun temel nedenleri arasında genelde strateji noksanlığı, kamu kurumlarının 
bilgi eksikliği ve bilişim sektörü aktörlerinin bilgi ve yetenek eksikliği görülmektedir. 

3. Kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamalarının açık kaynak kodlu yazılımlar ile 
kullanılabilmesinin önündeki temel engel, mevcut uygulamaların teknoloji bağımlı ve standart 
dışı oluşu olarak belirlenmiştir. Mevcut uygulamaların teknoloji bağımsız ve standart uyumlu 
hale getirilebilmesi ve yeni uygulamaların bu şekilde geliştirilebilmesini kolaylaştırılmak için 
bir önceki maddedeki gereklerin yerine getirilmesi şartı gözlenmiştir.  

4. Açık kaynak kodlu yazılımların düşük pazar payları bilişim sektörü aktörlerince bu alana 
yeterince yatırım yapılmamasına yol açmakta, bu da pazar payının yükselmesinin önünde bir 
engel oluşturmaktadır. Mevcut bu fasit dairenin kırılabilmesi için bir strateji oluşturulması ve 
uygulamaya konulması gerekmektedir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR   

 
Eylemin uygulaması kapsamında ortaya çıkan sorunlar şöyle ifade edilebilir: 

• Operasyonel sorunların temelinde kamuda açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaştırılması 
için bir strateji bulunmamasının yattığı belirlenmiştir. Bu stratejinin geliştirilmesi kamu, sivil 
toplum örgütleri, akademi ve özel sektör temsilcilerinin de dahil edilmesi ile katılımcı bir 
şekilde yürütülebilecek bir çalışmadır. 

• Bu stratejinin oluşturulması ardından hayata geçirilmesi aşamasında gereksinim duyulacağı açık 
olan kimi yöntem ve araçlar halen mevcut değildir. Bu unsurların proaktif bir şekilde şimdiden 
yaşama geçirilmesinde yarar görülmektedir. 
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• Eylem sorumlusu TÜBĐTAK UEKAE, mevcut çalışmaları yürütmekte bir sıkıntı yaşamamakla 
birlikte, yukarıda sayılan sorunların halli yoluna gidildiğinde oluşacak durumda tüm sekreteryal 
ve organizasyonel işgücü gereksinimini karşılamakta sıkıntı yaşayabilecektir. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ  
 

Eylemin daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve yukarda sayılan sorunların giderilmesi için 
şu çözüm önerileri üretilmiştir:  
1. Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı konusunda strateji oluşturmak amacıyla 

katılımcı bir çalışma yapılması gereklidir. 
2. Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı konularında araştırma, test ve kavram ispatı 

çalışmaları yürütecek bir yetkinlik merkezi oluşturulması gereklidir. Bu merkezin ayrıca 
farkındalık çalışmalarını da yürütmesi ve temel eğitimler vermesi yerinde olacaktır. Đlerleyen 
zamanlarda bu merkez kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara göçü için danışmanlık 
hizmetleri de verebilecektir. 

3. Kamu hizmetleri ve e-devlet uygulamalarının teknoloji bağımsızlığı ve standart uyumluluğunu 
izleyecek, bu konularda danışmanlık hizmetleri verebilecek bir yapı oluşturulması gereklidir. 

4. Bilişim sektörü aktörlerinin açık kaynak kodlu yazılım çözümlerini sunacak duruma gelebilmesi 
için alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken yapılar yukarıda sayılan çözüm 
önerilerinin gerçekleştirilmesi aşamasında belirlenmeli ve bu gereklerin sağlanması yoluna 
gidilmelidir. 

 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI  
 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 75 
- Eylem Adı    : CBS Altyapısı Kurulumu 
- Sorumlu Kuruluş    : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 

       - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
       - Çevre ve Orman Bakanlıkları 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Türkiye Đstatistik Kurumu 
       - Harita Genel Komutanlığı 
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar. 

-Đlgili Eylemler   : 49, 53, 55, 66, 71, 78 
-Toplam Tahmini Maliyet  : 2.500 Bin YTL 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Eylemle ilgili olarak irtibat birimleri, yürütme kurulu, teknik kurul ve proje yürütme ofisi 

oluşturulmuştur. Projenin ihale çalışmaları devam etmektedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

KARŞILAŞILAN SORUN ETKĐ DERECESĐ 
 1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili   
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 

 

Açıklamalar: 

Kurumlardan katılan teknik kurul üyelerinin, 
1- Farklı bilgi  düzeyi, 
2- Farklı tecrübe düzeyi, 
3- Farklı terminoloji kullanımı, 
4- Kurumlarındaki iş yoğunluğu 
5- Birden çok projelerde görev alması 
6- Toplantılara etkili katılımı sağlanamaması 
  süreçlerin uzamasına neden olmaktadır. 
 

Đlgili Kurumlar tarafından, 
1- Kurumsal  isteklilik yetersiz, 
2- Đşi yoğun olan personelin görevlendirilmesi, 
3- Bu personelin farklı projelerde de görevlendirilmeleri 
  çalışmalara olumsuz etki yapmaktadır. 

 
 D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 

Eylem 75 kapsamında görevlendirilen yürütme kurulu, teknik kurul ve irtibat birimleri 
üyelerinin iş yükleri hafifletilmeli, mümkünse ayrı bir çatı altında birleştirilmelidir. e-Dönüşüm için 
ayrı bir yapı oluşturulmalı gerekli yasal altyapı hazırlanmalıdır. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI  
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P  X     
1-Danışmanlık ihalesi  

G       

P   X X X X 
2-Yapım işi  

G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
Not: Yapım işinin maliyeti fizibilite sonunda belirlenecektir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P   X  X         1- Danışmanlık işi ihale dokümanlarının 
hazırlanması G   X           

P    X X         
2- Danışmanlık Đhalesinin Yapılması 

G              

P        X       3- Raporlamalar/Fizibilite Raporunun 
Hazırlanması G               

P        X       4- I.Çalıştayın yapılması ve Yapım işi 
ihale dokümanlarının hazırlanması G              

P        X       
5- Yapım işi ihalesinin yapılması 

G              
P        X X X X X X 6- Yapım işi ve kontrol danışmanlık 

alımı,portal kurulumu ve II.Çalıştay G              
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   1.800 700 2.500 

Gerçekleşme        
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 76 

- Eylem Adı  : Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi 

- Sorumlu Kuruluş   : Türksat A.Ş. 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Başbakanlık (Türkiye Acil Durum Yönetimi Gn. Md.) 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Tübitak (UEKAE) 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 78 

- Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Kamu kurum ve kuruluşlarının felaket kurtarma merkezleri ile ilgili ihtiyaçlarının 
belirlenmesine yönelik TÜBĐTAK – UEKAE tarafından Aralık 2005 ve Mart 2006 tarihlerinde 
hazırlanan raporlar incelenmiştir. 
 

Đlgili raporların güncellenmesi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile e-Hizmetler Fizibilite 
çalışmaları çerçevesinde yapılan görüşmeler esnasında bilgi sistemleri altyapıları, felaket kurtarma 
merkezleri ile ilgili ihtiyaçları belirlenmiştir. 

 
Eylemin yürütülmesi ile ilgili çalışacak bir ekip oluşturulmuştur. 
 
Eylemin hayata geçirilmesi ile ilgili mükerrer yatırımların önlenmesine yönelik acil ihtiyacı 

olan kamu kurumlarına bu konuda destek olmak üzere beş ayrı kamu kurumu ile protokol görüşmeleri 
devam etmektedir. Hali hazırda aktif çalışan bir sistem bulunmaktadır. 

 
Bu Projenin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak TÜBĐTAK – UEKAE ile bilgi ve deneyim 

paylaşımına yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
 
Kurulacak olan felaket kurtarma merkezi ile ilgili hedeflenen sistemin hayata geçirilmesi ile 

ilgili strateji ve planlama çalışmaları tamamlanmış ve “Dağıtık Felaket Kurtarma Merkezi Stratejisi” 
benimsenmiştir. 

 
Bu bağlamda, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları tespit edilerek bunlara yönelik 

bir çalışma yürütülmektedir. Kısa, orta ve uzun vadede konuyla ilgili yapılacak çalışmalar aşama 
aşama tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı kamu kurumları ile protokol imzalama aşamasına gelinmiş olup 
hizmet sunmaya başlanacak bir seviyeye ulaşılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı  X    
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir. 
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Açıklamalar: 

- Eylemin hayata geçirilmesi sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat’tan kaynaklanan 
ve yıllık bütçe planlaması ile ilgili sorunlardan dolayı ve birlikte çalışabilirlik konusunda bilinç 
bulunmamasından ötürü sorun görülmektedir. 
- DPT’nin hazırlandığı ve uygulamaya konulmuş olan strateji belgesi ve eylem planı ile ilgili 
kurumlara gerekli direktif verilmiştir. Ancak mali gereksinimler konusunda kurumların destek 
ihtiyacı duyduğu görülmektedir. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

DPT tarafından kurulacak bir ekip tarafından BTS eylemlerinin rehberlik ve takip edilmesi 
hususunda daha aktif olunması gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 5 5 10 10 20 30 1-FKM Đhtiyacı Giderilen Kurum Sayısı 
G 2      
P  1 2 2 3 3 2-Tam Donanımlı Dağıtık FKM Sayısı 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X           
1-FKM Strajisinin Belirlenmesi 

G  X X           

P    X X         
2-Kurum Önceliklendirmesinin Yapılması 

G              

P      X X X X     3-Altyapı Kurulumu ve Đhtiyaç Analizinin 
Yapılması G              

P          X X X X 4-FKM’nin Kurulumu ve Uygulamaya 
Alınması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 
 

Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 77 

- Eylem Adı    : Elektronik Kamu Satınalma Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş   : Kamu Đhale Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı 
       - Đçişleri Bakanlığı(Mahalli Đdareler Gn.Md.) 
       - Devlet Malzeme Ofisi 
       - Đlgili Kurum Kuruluşlar 

-Đlgili Eylemler   : 71, 101 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

4734 sayılı Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilgi 
teknolojileri desteğiyle sağlamak, kolaylaştırmak, hızlandırmak, kamu kaynaklarıyla karşılanan mal ve 
hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin olarak ihale ilanlarını hazırlamak ve kamu ihale bülteninde 
yayımlamak, bilgi toplamak, adet, tutar veya diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak, 
sonuçlarını raporlamak ve yayımlamak, teyit taleplerine ilişkin işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde 
yerine getirmek ve e-ihaleye ait alt yapıyı uygun hale getirmek amacıyla bilgi teknolojileri 
kullanılarak Kamu Satın Alma Platformu oluşturulmuştur. 
 

Kamu Satın Alma Platformu; 
• Đdare Bileşeni 
• Đstekli Bileşeni 
• Vatandaş Bileşeni 

olarak  3 ana bileşenden oluşmaktadır. 
 

Đdareler; Kamu Satınalma Platformu üzerinden; 
• Satınalma Kalemleri Hazırlama (Tıbbi Cihaz Alımlarına Đlişkin) 
• Đhale Kayıt işlemleri ve Sorgulama 
• Đlan Hazırlama, Gönderme ve Đzleme 
• Teyit alma ve izleme  
• Sonuç Bilgileri gönderme ve izleme 
• Doğrudan temin bilgileri gönderme ve izleme 
• Bilgi Paylaşımı (Teknik ve Đdari Şartname inceleme) 
• Diğer işlemler (Protokol, Bilgi Tutarlılık Kontrolü, Bilgi Güncelleme) 

işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 
 

Đstekli bileşeni; 
• Günlük Bültene Erişim 
• Đlan Arama Motoru 
• Sonuçlanan Đhale Bilgileri 
• Đhale Đzleme Penceresi 
• Teknik ve Đdari Şartnamelere erişim 
• Đhale Ajandası oluşturma  

işlemlerinden oluşmaktadır. 
 

Vatandaş bileşeninde ise  
• Đhale Bilgileri Sorgulama 
• Sonuç Đlanları 
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• Uyuşmazlık Kararları 
• Kurul Karar Tutanakları 
• Şikayet Başvuruları Sorgulama 
• Yasaklılar Listesi 

yer almaktadır. 
 

Kamu Đhale Kurumu ve  SGK ile yapılan protokol çerçevesinde; SGK desteği ile geliştirilen 
Tıbbı Cihaz malzemeleri’nin hiyerarşik sınıfsal kodlandırılmasından oluşan Ulusal Bilgi Bankası’nın 
Kamu Satınalma Platformu ile entegrasyonu sonucu, Sosyal Güvenlik Kurumunun Geri ödemeci 
kurum olduğu hastane ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcısı birimlerin tıbbı cihaz ve sarf malzemeleri 
ihalelerinde; 

• Alım konusu tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri Ulusal Bilgi Bankası kodlama sistemi 
bazında ilan edilebilmekte 

• Bu ihalelere Ulusal Bilgi Bankası kodlamaları bazında bilgisayar desteği ile teklif 
hazırlanabilmekte 

• Gerçekleşen satınalma fiyatları ve fatura bilgileri elektronik ortamda Kamu Satınalma 
Platformu aracılığıyla SGK’na bildirilmekte 

• Ürün bazında ve branş kodu bazında yaklaşık maliyet veri tabanı 
oluşturulabilmektedir. 

 

Đhale süreciyle ilgili aşamaların elektronik olarak gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan 
“Kamu Đhale Kanunu Đle Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı” TBMM Genel Kurulu gündemindedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı X     
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Eylemle ilgili olarak henüz bir iş ve uygulama planı oluşturulmamış, performans kriterleri 

belirlenmemiştir. Bu çalışmaların önümüzdeki dönem içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P    X X         1- Bilişim Destek Hizmet Alımı Đhalesi 
Teknik Şartname Hazırlıkları G    X X         
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P    X X         

G              2- Bilişim Destek Hizmet Alımı Đhalesi 

              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 78 
- Eylem Adı : Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı 
   Altyapısı 
- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Başbakanlık (Devlet Arşivleri Gn. Md.) 
       - Türkiye Đstatistik Kurumu 
       - TÜRKSAT A.Ş. 
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 
- Đlgili Eylemler   : 71, 79 
- Tahmini Maliyet             : - 
        

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında yer alan metaveri ve anlamsal birlikte çalışabilirlik ile ilgili hususlar 
konusunda kurumların bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak üzere, Dönüşüm Liderleri Kurulu 
ilk toplantısında Metaveri Çalışma Grubunun kurulması yönünde karar alınmıştır. Söz konusu 
çalışma grubunun çalışmaları, metaveri ve anlamsal birlikte çalışabilirlik konularında 
yoğunlaşacaktır. Kurumların ve elektronik olarak sunulan hizmetlerin birlikte çalışabilirliği için, 
hizmeti veren sektörler, kurumlar ve o hizmete taraf olabilecek tüm unsurlar arasında değişilen 
verilerin ne anlama geldiği üzerinde anlaşılması, kavramların, süreçlerin ve politikaların birbirleriyle 
uyumunun sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, paylaşılan verilerin fiziksel tanımlamasının 
yanında anlamsal tanımlamasının da yapılarak paylaşımının sağlanması için gerekli ortamın 
oluşturulabilmesi için çalışılacaktır. Grup üyeleri belirlenmiş olup, Ağustos ayı içerisinde ilk 
toplantı yapılacaktır. 

  
Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi çalışmaları ise DPT koordinasyonunda ve Başbakanlık, 

Ulaştırma Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Telekomünikasyon Kurumu, Tübitak - UEKAE, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜRKSAT, Türkiye Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim 
Vakfı gibi kurumların katkısıyla Birlikte Çalışabilirlik Çalışma Grubu adı altında devam etmekte 
olup Rehberin güncelleme çalışmaları sürmektedir. 

 
Yukarda belirtilen çalışmaların yanında, 78. Eylem en geniş anlamda ele alındığında 

süreçlerle ilgili yürütülmesi planlanan faaliyetlerin 30 numaralı “Hizmet Dönüşümü Fizibilite 
Çalışması” eylemi kapsamında yürütülecek çalışmalarla örtüştüğü görülmektedir. 

 
Bu faaliyetleri içerecek projenin geliştirilebilmesi için iki farklı girişimde bulunulmuştur. Đlk 

önce eylem bazında yürütülmesi planlanan bazı faaliyetlerin Ar-Ge faaliyeti niteliği taşıması, 
TÜBĐTAK TÜSSĐDE’nin süreç yönetimi konusundaki çalışma ve tecrübeleri ve “Kamu Kurumları 
Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı”nın sağladığı esneklik nedeniyle özel 
sektörden doğru çözüm ortaklarıyla çalışma imkanı gözönüne alınarak çalışmaların KAMAG 
projesi olarak uygulanması yaklaşımı benimsenmiştir. Ancak, TÜBĐTAK KAMAG projesi 
sürecinden kaynaklanan olumsuzluklar (proje hazırlama zorluğu, projenin başlama tarihindeki 
gecikme, ödeme şartları nedeniyle çözüm ortaklarının belirlenmesinde zorluk vb.) ve TÜBĐTAK 
TÜSSĐDE bünyesinde yürütülen çalışmaların yoğunluğu nedeniyle yeterli desteğin 
sağlanamadığından başka yöntemlerin araştırılması yoluna gidilmiştir. Bu aşamada, DPT Sosyal ve 
Đktisadi Araştırma Projesi (SĐAP) sürecinin esnekliği (proje hazırlama kolaylığı, projeye daha erken 
başlayabilme olanağı, konunun uzmanlarını bir araya toplayabilme olanağı vb.) sebebiyle projenin 
bu kapsamda finanse edilmesinin uygun olacağı görüşü benimsenmiştir. 

 
Bu çerçevede hazırlanan Birlikte Çalışabilirlik Standartları ve Veri Paylaşımı Altyapı Projesi 

(VEPA)’nın detayları, çözüm ortakları, görev paylaşımı ve çalışma takvimi belirlenerek DPT Sosyal 
Araştırmalar Dairesine sunulmuştur. Proje tutarının SIAP kapsamında değerlendirilemeyecek ölçüde 
yüksek olması ve bu bağlamda  Projenin SIAP projesi olarak uygulanıp uygulanamayacağına dair 
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çekinceler ve özellikle diğer kurumlarda yürütülen çalışmalarla mükerrerlik içerip içermediği 
hususundaki belirsizlikler nedeniyle VEPA projesi yürürlüğe konamamıştır. Bu çerçevede, öncelikle 
VEPA projesinin bir bütün olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine, gerçekleştirilirse hangi 
kaynaklarla ve hangi kurumun sorumluluğunda gerçekleştirileceğine ilişkin  soruları yanıtlamaya, 
eğer proje birbirini takip eden ya da paralel alt projeler halinde bölünerek yürütülecekse bunun nasıl 
olması gerektiğine dair çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle TÜRKSAT’ın e-Devlet Kapısı 
Projesinin yüklenicisi ile olan ticari ilişkisinin sonlandırılması sonrası, Proje içerisinde yer alan bazı 
faaliyetler ile VEPA projesinin oluşturulması aşamasında birlikte çalışılan TÜRKSAT’ın 
çalışmalarının örtüştüğü görülmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

30 ve 78 numaralı eylemler, kapsamları altında kalan bazı alanlarda uzmanlık bilgisine 
erişebilmeyi gerektirmektedir. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen iki farklı projelendirme 
çalışması sırasında konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmeler oldukça yararlı olmasına rağmen bu 
uzmanlığa sürekli erişimi mümkün kılacak bir mekanizma henüz kurulamamış ve hizmet alımı 
gerçekleştirilememiştir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ  
 

Eylemlerin yürütülmesinde koordineli çalışılması gereken TÜRKSAT’ın nitelikli personel 
çalıştırabilme ve ihtiyaç duyduğu alt alanlarda özel sektör marifetinden yararlanabilme konusundaki 
esnekliğinden de yararlanmak suretiyle bu uzmanlık ihtiyacının karşılanması değerlendirilmelidir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P       
1-Birlikte Çalışabilirlik Esasları 
Rehberi Güncellenmesi 
2-Veri Paylaşımı Politika Dokümanının 
hazırlanması 

G       

P       3-“Kurumsal Mimari” Modelinin ve 
Kılavuzunun oluşturulması G       

P       4-“Kurumsal Mimari” Projesinin 
yaygınlaştırıldığı Kurum Sayısı G       

P       5-Hizmet Dönüşümü fizibilite çalışması  
yapılmış hizmetlerin oranı G       
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P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
Ölçümleme Dokümanında 30 numaralı “Hizmet Dönüşümü Fizibilite Çalışması”nın 

sonuçlarının görülebileceği ölçütler arasında şunlar yer almaktadır:  
 

• Elektronik kanallar  üzerinden sunulan hizmetlerin oranı 
• AB 20 temel kamu hizmeti gelişmişlik seviyesi 
• Kamu hizmetlerinde elektronik kanallardan gerçekleşen işlemlerin oranı 
• e-Devlet Kapısına entegre olmuş hizmet sayısı 
• Tamamen çevrimiçi arka ofis süreçlerine sahip elektronik kamu hizmetlerinin oranı 
• Kurumlar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilen işlem sayısı 

 
Bu ölçütlere göre verilen istatistiklerde yer alacak e-hizmetlerin hizmet dönüşümü fizibilite 

çalışmasının yapılmış olması gerekmektedir. Hizmet fizibilite çalışmaları ise kurumlardan sağlanan 
yazılı hale getirilmiş iş süreçlerinin analiz edilebilecek şekilde hazırlanmasını gerektirmektedir. Bu 
aşamada Kurumsal Mimari kılavuzunun hazırlığını ve örnek uygulamalarını içeren pilot projenin 
gerçekleştirilmesi ve devamında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu sürece paralel olarak fayda 
potansiyeli yüksek olan, e-Devlet kapısına entegre edilecek hizmetlere ilişkin olarak fizibilite 
çalışması TÜRKSAT tarafından sürdürülmeye devam edecektir. 

 
Gerek 30 numaralı, gerek 78 numaralı eylemin başarısının ölçümünde “Kurumsal Mimari” 

pilot projesinin gerçekleştirilip yaygınlaştırılması bir ölçüt olacaktır. Bunun  yanında sadece 30 
numaralı eylemin başarısını ölçmek üzere, “hizmet dönüşümü fizibilite çalışması” yapılmış 
hizmetlerin oranı, 78 numaralı eylemin başarısını ölçmek üzere ise, “Birlikte Çalışabilirlik Esasları 
Rehberi Güncellenmesi” ve “Veri Paylaşım Politika Dokümanı” hazırlanması ölçütleri 
tanımlanmıştır.  
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 79 

- Eylem Adı    : TÜĐK’e Bildirim Standartları ve Elektronik Paylaşım 

- Sorumlu Kuruluş   : Türkiye Đstatistik Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 75, 78, 80 

- Tahmini Maliyet             : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan ve 18 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye Đstatistik Kanunu ile Türk Đstatistik sistemine 
standart ve tanımlamalar getirilmiş, istatistik alanında planlı döneme geçilmiştir. 2007 – 2011 dönemi 
için hazırlanan ve 30 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi Đstatistik Programı 
kapsamında “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi” oluşturulmuş ve TÜĐK internet sitesinden 
yayımlanmıştır.  

 
Kurumların yeni sınıflamalara geçiş çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda, TÜĐK tarafından 

sınıflamalara geçiş ve kurulan sınıflama sunucusunun kullanımı hakkında eğitim çalışması 
yürütülmektedir.  

 
Verilerin standart yapıda üretilmesini sağlamak için sınıflama sunucusu ve metadata veri tabanı 

kurulmuş, veri üretim ve dağıtım süreçleri kısmen entegre edilmiştir. Kurumlardan girilen veya 
derlenen verilerin standart yapıda kontrollü yerinden girişinin yapılabilmesi için, web tabanlı veri giriş 
uygulaması yapılmış ve 40’ı aşkın uygulama hizmete açılmıştır. Elektronik bilgi dağıtım projesi ile 
istatistik bilgi paylaşımı internet üzerinden çevrimiçi yapılmış, istatistiksel bilgiye tarihsel (zaman 
serisi) boyutunda detaylı, hızlı ve güvenli erişim sağlanmıştır. Bu kapsamda 30’u aşkın uygulama 
yapılmıştır. 

 
Kategori bazında, diğer kamu kurumlarının TÜĐK’e elektronik ortamda veri iletebilmesine 

ilişkin çalışmalar ise sürdürülmektedir.  
 
Çevresel verilerin yerel bilgi veri tabanı aracılığıyla derlenmesine yönelik altyapı çalışmaları 

devam etmektedir.  
 
Eylem kapsamında içerilen alt projeler listesi Tablo A’da sunulmaktadır.  
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Alt Prj. 

No 
Alt Projenin Adı 

1 5429 Sayılı Türkiye Đstatistik Kanunu 

2 Resmi Đstatistik Programı (RĐP) hazırlanması 

3 RĐP hakkında bilgilendirme çalışmaları 

4 RĐP kapsamında “Ulusal Veri Yayımlama Takvimi” hazırlanması çalışmaları 

5 
Revize edilen yeni sınıflama sistemine uyum çalışmaları (ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 

yapılmıştır.) 

6 Sınıflama sunucusunun etkin kullanımı gerekli kolaylıkların sağlanması 

7 Sınıflama sunucusu ve metadata veri tabanının kurulması çalışmaları 

8 Web tabanlı veri giriş uygulamalarının geliştirilmesi 

9 Elektronik bilgi dağıtım projesi 

10 Dış ticaret istatistikleri 

11 Hayvancılık istatistikleri ile ilgili verilerin elektronik ortamda derlenmesi 

12 Web tabanlı hayvancılık istatistiklerinin sunulması 

13 Bitkisel ürünlere ilişkin verilerin web üzerinden elektronik ortamda derlenmesi 

14 Bitkisel üretim istatistikleri veri tabanının web üzerinden kullanıcılara sunulması 

15 Tarımsal Fiyat Đstatistikleri 

16 Su temini, atıksu istatistikleri, belediye katı atıkları, tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıklar, kamu 

sektörü çevresel harcamaları, hava kalitesi ve hava emisyonu  konularındaki istatistiklerin veri tabanı 

aracılığıyla kullanıcıya sunulması 

17 Su temini, atıksu istatistikleri, belediye katı atıkları ve kamu sektörü çevresel harcamaları 

konularındaki istatistiklerin yerel bilgi veri tabanı aracılığıyla derlenmesi 

18 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfus Sayımı Sonuçları 

19 Uluslararası göç istatistikleri 

20 Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 

21 Doğum istatistikleri 

22 Evlenme istatistikleri 

23 Boşanma istatistikleri 

24 Ceza Đnfazı Kurumu istatistikleri 

25 Suç (olay) istatistikleri 

26 Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk istatistikleri 

27 Seçim istatistikleri 
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C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR   
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı X     
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)    X  
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ  

 
Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı sorunlara yönelik olarak ilgili kurumlar ile protokol 

yapılarak entegrasyon çalışmalarının yürütülmesi, gerek kurum içi gerekse kurumlararası standartların 
belirlenerek tam uyumun sağlanmasına özen gösterilmesi, işbirliğini artırıcı tedbirlerin alınması ve 
gerektiğinde görev tanımlarının gözden geçirilerek yeniden yapılması, ayrıca, kurum içi koordinasyon 
sorunlarının çözümünde ise proje bazlı sorumluların yönetim ile koordineli çalışması çözüm önerileri 
olarak sunulmaktadır. 

 
Yerel bilgi veri tabanının etkin kullanılabilmesi ve Türkiye Đstatistik Kurumu tarafından mahalli 

idarelerden derlenen verilerin tek elden sağlıklı olarak derlenebilmesi için ilgili kurumların tüm 
soruları yerel bilgi veri tabanına aktarılmalıdır. ÇOB’da çevresel bilgiye erişim projesi kapsamında 
benzer içerikte çevre verisi derlemek üzere alt yapı oluşturulması durumunda iki Bakan arasında 
koordinasyon ve işbirliği yapılarak Yerel Bilgi veritabanı ile derlenen verilerin  çevresel bilgiye erişim 
projesi ile entegre edilmesi sağlanmalı ve mükerrer veri derlemenin önüne geçilmelidir. 

 
Personel kaynaklı sorunlarda, problem mesleki yetersizlik ya da işe uygun personel yetersizliği 

olarak görülmemekte, eğitim yetersizliği olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan, kurum içi ve 
kurumlar arası eğitim ve çalışma toplantılarının önemi yadsınamaz. 
 

Dış Ticaret Đstatistikleri konusunda mevzuat kaynaklı sorun, aktif gizleme uygulamasının 
değişmesiyle çözülebilir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI  
 

Performans ölçütleri, eylem kapsamında belirlenen ve 2007 sonu itibarıyla 14 tanesi bitirilen 27 
alt projeden halen sürdürülmekte olan alt projelerin tamamlanma oranlarıyla tanımlanmıştır. 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P %22 %56 %78  %89  1- Hedef belirlenen alt projelerin 

tamamlanma oranları G %22      
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Çalışmaları sürmekte olan alt projeler, eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı içerisinde 

sunulmaktadır. 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X X X X X X X X X X X 
Alt Proje-2 

G              
P  X X X X X X X X X X X X 

Alt Proje-5 
G              
P  X X X X X X X X X X X X 

Alt Proje-6 
G              
P  X X X X X X X X X X X X 

Alt Proje-7 
G              
P  X X X X X X X X X X X X 

Alt Proje-8 
G              
P  X X X X X X X X X X X X 

Alt Proje-9 
G              
P %100 X            

Alt Proje-11 
G  X            
P  X X X X X X       

Alt Proje-16 
G              
P  X X X X X X X X X X   

Alt Proje-17 
G              
P  X X           

Alt Proje-20 (1. kısım) (*) 
G  X X           
P              

Alt Proje-24 (Eylem no 43’e bağlı) 
G              
P  X X X X         

Alt Proje-25 
G              

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
(*) Veri derleme standartları ve formatı belirlenmiştir. Bundan sonraki süreç, verilerin derlenmesi, işlenmesi ve 
kullanıcılara sunulması şeklinde olacaktır. 

 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 80 

- Eylem Adı    : Đl Envanteri Sisteminin Geliştirilmesi ve Karar Destek  

       Sistemi 

- Sorumlu Kuruluş   : Đçişleri Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Kültür ve Turizm Bakanlığı 
       - Türkiye Đstatistik Kurumu  
       - Valilikler 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 13, 71, 78 

- Tahmini Maliyet             : 1.750 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bakanlık, Ankara ilini kapsayan pilot ĐLEMOD projesinin yapımı için Ankara Đl Özel Đdaresi 
2008 bütçesinden ödenek temin etmiştir. Pilot proje için hazırlanan şartname Haziran 2008 tarihinde 
ihale sürecinin başlatılması için Ankara Đl Özel Đdaresine gönderilmiştir. 2009 sonuna kadar 
tamamlanması öngörülen bu çalışmada sistemde yer alacak tüm kurumlarla görüşülmesi, yazılımların 
geliştirilmesi ve Ankara iline özel verilerin sisteme alınması planlanmaktadır.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı   X   
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X 
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

- Sorunlar uygulamada olan ĐLEMOD sistemindeki tecrübeler gözönüne alınarak 
tanımlanmıştır. 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

 ĐLEMOD sistemi gerek Mülki Đdare Amirleri, gerek yatırımcı kuruluşlar, gerekse araştırmacı 
kurumlarca pek bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Bunun için 81 ilde üst düzey yöneticilere 
ĐLEMOD sisteminin tanıtılması planlanmıştır. Böylece ĐLEMOD’un önemi ve kullanımının 
yaygınlaşması gerektiği yönünde bilgilendirme yapılacak ve yöneticiler tarafından bu konunun takip 
edilmesi özellikle istenecektir. ĐLEMOD sistemine veri girişlerinde yükü azaltmak ve güncelliği 
sağlamak için veri girişleri ilgili kamu kurumunun il/ilçe müdürlüğü aracılığı ile dinamik olarak 
yapılacaktır. ĐLEMOD projesindeki gelişmelerin yanısıra bu konuda görevli personelin sık sık 
değişmesi nedeniyle doğan eğitim ihtiyacına çözüm olarak uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesi 
düşünülmektedir. Ayrıca, kullanıcılara hizmet vermek üzere merkezde 4 kişinin sürekli  hizmet 
vereceği bir yardım masası kurulması plana alınmıştır.  
 
 



 198 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 200    

(2 il) 
1.000 
(10 il) 

8.000 
(81 il) 

8.000 
(81 il) 

8.000 
(81 il) 

8.000 
(81 il) 

Veri Girişi (Tüm illerde veri girişi 
yapacak müdürlük adedi) 

G       
P  8.000 93.533 100.000 150.000 250.000 ĐLEMOD web kullanımı (sayfa sayısı) 
G       
P   200 300 400 500 Aktif kullanılan tablo sayısı (adet) 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P   X           
1- Đlave Đşlerin Đhale Süreci 

G              
P    X X X        2- Đlave Đşlerin yapımı (Đlave yazılım 

işleri, yardım masası kurulması) G              
P       X       

3- Yeni ĐLEMOD'un 81 ilde tanıtımı 
G              
P        X      4- Yeni ĐLEMOD'un 81 ilde yerinde 

Eğitiminin verilmesi G              
P         X     5-   Yeni ĐLEMOD'un 81 Đlde işletime 

alınması G              
P          X X   6-   Yeni Đhtiyaçlar Doğrultusunda 

ĐLEMOD Đyileştirme G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini  500 750 500 1.750 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 81 

- Eylem Adı    : Kamudaki Sayısal Bilginin Paylaşımı ve Tekrar  

       Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Maliye Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Adalet Bakanlığı 
       - Kültür ve Turizm Bakanlığı  
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 75, 78, 79, 87 

- Tahmini Maliyet             :  - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

9 Nisan 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında Maliye Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış Đlişkiler Dairesi Başkanlığı, Đçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel 
Müdürlüğü (NVĐ), Türkiye Đstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜĐK), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda katılımcıların eyleme ilişkin görüşleri alınmıştır.  

 
10 Temmuz 2008 tarihinde DPT başkanlığında eylemin sorumlu kuruluşunun yeniden 

değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapılmıştır. Maliye Bakanlığı olarak toplantı sonucunda, 
eylemin sorumlu kuruluşunun değiştirilmesi ve Maliye Bakanlığı dışında bir kurumun sorumlu olması 
gerektiği hususunda görüş belirtmiştir. Toplantıda sorumlu kuruluşun yeniden belirlenmesi konusunda 
görüş birliğine varılamamıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı X     
- Personel kaynaklı   X   
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Kamu sektöründeki sayısal veri ve bilginin tekrar kullanımı ve fiyatlandırılması konusunda AB 
mevzuatında temel olarak bilginin toplanması, elde edilmesi, çoğaltılması ve yayınına ilişkin ortaya 
çıkan maliyetin aşılmaması prensibi benimsenmiştir. Türkiye’de kamu idareleri ürettikleri veri ve 
bilgilerin fiyatlandırılması konusunda Maliye Bakanlığı’ndan görüş almak zorundadırlar. Ancak, 
fiyatlandırma ile ilgili gerekli yasal düzenleme ilgili kamu idaresi tarafından takip edilmektedir.  
 

Sorumlu kuruluş eylem sorumlusunun TÜĐK, ilgili kuruluşunun Maliye Bakanlığı olarak 
değiştirilmesini önermektedir. DPT tarafından bu görüşe katılınmamaktadır. Konunun Maliye 
Bakanlığı ve DPT yetkililerince değerlendirilmesi, keyfiyetin e-Dönüşüm Türkiye Đcra Kurulunun 
bilgisine sunulması ve eylem çalışmalarının biran önce başlatılması gerekmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 82  

- Eylem Adı    : Sayısal Haklar Yönetimine Đlişkin Yasal Düzenleme 

- Sorumlu Kuruluş   : Kültür ve Turizm Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : Adalet Bakanlığı 
 Đlgili Meslek Birlikleri 

- Đlgili Eylemler   : 

- Tahmini Maliyet             : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Türkiye-Avrupa Birliği Mali Đşbirliği 2004 Yılı Programı kapsamında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Yunanistan Avrupa Kamu Hukuku Merkezi arasında başlatılan “Korsanlıkla mücadele 
odaklı olmak üzere Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları alanındaki mevzuatının uyumu ve etkin 
uygulamaya destek sağlanması” başlıklı Eşleştirme Projesi kapsamında Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerden gelen uzmanlar, Adalet Bakanlığı, Đçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı temsilcileri ve 
akademisyenlerin katılımı ile mevzuat komitesi toplantıları düzenlenmiştir.  

 
Gerçekleştirilen toplantılar sonucunda AB üyesi ülkelerden gelen uzmanlar tarafından 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun AB müktesebatına tam uyumunun sağlanması amacıyla 
değişiklik önerileri getirilmiştir.  Söz konusu değişiklik önerileri, sayısal ortamda ve internet üzerinde 
yer alan eserleri koruyan teknolojik tedbirlerin ihlalini yaptırıma bağlayan hükümleri de içermektedir. 
Bu önerilerin, mevzuat değişikliği çalışmaları sırasında dikkate alınması planlanmaktadır. 
 

2008 yılının 1. döneminde hedeflendiği şekilde mevzuat değişikliği amacına yönelik olarak 
veriler toplanarak çalışma grubu oluşturulmuştur. 2008 yılının 2. döneminde Kanun tasarısı taslağının 
tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüşleri alınmak üzere gönderilmesi hedeflenmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P   %100     1- Mevzuat değişikliği 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

 
 
 
 
 
 
 



 202 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  %100            
1- Mevzuat değişikliği için 
Verilerin toplanması ve 
çalışma grubunun 
oluşturulması G  %100            

P   %100           
2- Kanun tasarısı taslağının 
hazırlanıp  
kurumların görüşlerine 
sunulması G              

P      %100        3- Kanun tasarısının 
TBMM’ye sunulması 

G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 83 

- Eylem Adı : e-Đmza Kullanımının Artırılması 

- Sorumlu Kuruluş   : Adalet Bakanlığı 

 - Đlgili Kuruluşlar   : - Başbakanlık 
       - Maliye Bakanlığı 

  - Devlet Planlama Teşkilatı 
  - Telekomünikasyon Kurumu 
  - TÜBĐTAK (UEKAE) 
  - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
e-Đmza kullanımının kamu kurumlarında otomasyonu destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması, 

sadece kişiler değil yazılımlar tarafından da e-imza atılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 5070 
sayılı Elektronik Đmza Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı’nın bu 
konuda kanun değişikliği talebi 13/03/2008 tarihinde Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş ve 7 
Nisan 2008 tarihinde Kanunlar Genel Müdürlüğünde 5070 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklere 
ilişkin bir toplantı yapılmıştır. Bunun dışında eylemle ilgili bir gelişme olmamıştır.  

 
Ayrıca, bu konuda e-devlet kapısı çalışmaları kapsamında Başbakanlık ve Türksat A.Ş. 

tarafından bir yasa taslağı hazırlanmış olup taslak halen Başbakanlıkta bulunmaktadır.  
   

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı   X   
- Mali kaynaklı    X  
- Personel kaynaklı    X  
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

5070 sayılı Elektronik Đmza Kanunu yazılımların e-imza atmasına imkan vermemektedir. 
Halihazırda mevzuatın büyük bir kısmı sadece fiziki ortam çerçevesinde çalışılmasına yöneliktir. Tüm 
kamu çalışanlarına e-imza temin edilmemiş, kurumlar e-imza kullanımını sağlayacak donanım ve 
yazılımları sağlamamış ve bu yönde yeterli mali kaynak ve teknik personel ayırmamışlardır. e-Đmza 
kullanımının artırılmasında en önemli sorun personeldir. Zira personel e-imza ile ilgili sürücü ya da 
sertifikaların kurulması veya kurulduktan sonra e-imzanın nasıl kullanılacağı gibi konularda yeterince 
bilgi sahibi değildir. Bu konuda diğer personele yardımcı olacak teknik bilgiye sahip yeterli personelin 
de olmaması kamu çalışanlarının e-imza kullanmasında çekingen davranmasına neden olmaktadır.   
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D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
e-Đmzanın kullanımının artırılması ile ilgili olarak öncelikle kamu çalışanlarının ve vatandaşların 

bu konuda bilgilendirilmeleri için tüm kamu çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlenmeli, ayrıca 
radyo ve TV programları gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, e-imza kullanımında vergi ve harç muafiyeti 
gibi teşvikler uygulanabilir. Kamu çalışanlarına e-imza temini ve kurumda gerekli donanım ve 
yazılımların sağlanması için yeterli ödenek ve personel tahsisi yapılmalıdır.  
  
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler  
  

Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X           1- 5070 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 84 

- Eylem Adı  : Kamu Personel Mevzuatının Bilgi Toplumu Stratejisi   
    Hedefleri Doğrultusunda Revizyonu 

- Sorumlu Kuruluş    : Devlet Personel Başkanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar    : - Adalet Bakanlığı 
  - Milli Savunma Bakanlığı 
  - Maliye Bakanlığı 
  - Devlet Planlama Teşkilatı 
  - Yükseköğretim Kurulu 

- Đlgili Eylemler    : - 

- Tahmini Maliyet    : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eyleme ilişkin ilgili kuruluşlarla yapılan toplantıda, eylem kapsamındaki hususlara Acil 
Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan “Devlet Memurları Kanun Tasarısı” taslağında yer verildiğinden, 
sorumlu kuruluş tarafından eylemde yer alan konuların adı geçen Kanun Tasarısı kapsamında 
değerlendirilmesinin daha uygun olacağı bildirilmiştir.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 85 
- Eylem Adı   : Proje ve Yetkinlik Envanteri 
- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đdareler Gn.Md) 
       - TÜRKSAT 
- Đlgili Eylemler   : 29, 71 
- Tahmini Maliyet   : 120 Bin YTL 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Kamu kurumlarında tamamlanmış ve yürütülen e-devlet projelerine yönelik envanterin 
oluşturulması amacıyla, kurulacak envanter sisteminde yer alacak bilgilere ilişkin format 
belirlenmiştir. Kurumların belirlenen format kapsamında proje ve yetkinlik bilgilerini internet 
üzerinden girebilmelerini sağlamaya yönelik bir yazılıma ve bu bilgilerin tutulması için de bir 
veritabanı oluşturulmasına ihtiyaç görülmektedir. Bu işler için gerekli olan Teknik şartname yazılma 
aşamasına gelinmiştir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

KARŞILAŞILAN SORUN ETKĐ DERECESĐ 
 1 2 3 4 5 

- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar:  

Mevcut insan kaynakları kapasitesiyle eyleme ilişkin faaliyetlere odaklanma sorunu 
yaşanmaktadır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P   X    1-Proje ve yetkinlik envanteri 

veritabanının tasarımı G       
P   X    2-Tasarlanan bu veritabanına uygun 

arayüzlerin geliştirilmesi G       
P    X X  3-Kurumların oluşturulan bu 

veritabanına bilgi girişinin sağlanması G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X             1- Proje ve yetkinlik envanteri formatının 
oluşturulması G X             

P      X        
2- Teknik Şartnamesinin hazırlanması 

G              
P       X       

3- Đşin ihale edilmesi  
G              
P        X      4- Veritabanı ve arayüz tasarımlarının 

hazırlanması ile gerekli yazılımın 
gerçekleştirilmesi G              

P         X     5- Veritabanı ve arayüzlerin test edilmesi 
ve kabul edilmesi G              

P         X X X   6-Kurumların çevrimiçi veri girişlerinin 
sağlanması G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   120  120 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 86 

- Eylem Adı    : Kamuda BĐT Projeleri Uygulama ve Geliştirme  
       Yetkinliği 

- Sorumlu Kuruluş   : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Đçişleri Bakanlığı (Mahalli Đd. Gn. Md. ) 
- Devlet Personel Başkanlığı 
- TODAĐE 

       - Üniversiteler 

- Đlgili Eylemler   : 85 

- Tahmini Maliyet             : 1.000 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Eylem kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojileri (BĐT) 

projelerinin etkin yönetiminin sağlanmasına yönelik aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmaktadır. 
 
1- Anket Çalışması: Kamu kurum ve kuruluşlarının BĐT proje yönetimi konusunda mevcut 

durumlarının tespit edilmesine, proje yönetim süreçlerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
benimsenmesi için ihtiyaç duyulan çerçeve kılavuzun şekillendirilmesine ve gerekli eğitimlerin 
tespitine yönelik bir anket yapılacaktır. Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup, kurumlara 
gönderilecek ankete ilişkin taslak tamamlanmıştır. 

 
2- Kılavuz Hazırlanması: Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının BĐT alanında yürütecekleri 

projelerin yönetiminde kullanacakları metodolojileri oluşturmalarında yardımcı olacak kılavuzun 
taslağı hazırlanmıştır. 

  
3- Eğitimler/Çalıştaylar: Hazırlanacak kılavuz ile standart proje yönetim süreçlerini içeren 

kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili üst düzey yöneticilerine konunun önemi konusunda farkındalık ve 
bilgilendirme eğitimleri verilecektir. Proje yönetimi yaklaşımının kamu kurum ve kuruluşlarının her 
kademesi tarafından anlaşılması amacıyla yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır. 

 
4- Proje Yönetim Aracı: Kamu kurum ve kuruluşlarında proje yönetim araçlarının kullanımına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 
5- Uzaktan Eğitim: Standart proje yönetim süreçleri ve hazırlanan kılavuz hakkında kamu 

kurum ve kuruluşlarına verilecek eğitimlerin yanında, uzaktan eğitimin de proje yönetimi yetkinliğinin 
artırılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. 

 
Ayrıca, eylem kapsamında yapılması planlanan kılavuz hazırlama, eğitim programı ve 

değerlendirme çalışmalarının MATRA Katılım Öncesi Projeler Programı tarafından  desteklenmesi 
için AB Genel Sekreterliği aracılığıyla “IT Project Management Competency in the Public” başlıklı 
bir proje önerisi yapılmıştır, ancak proje önerisi kabul edilmemiştir.  

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı      
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı   X   



 209 

- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı      
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

Açıklamalar: 

- Bilgi Toplumu Dairesinin mevcut insan kaynaklarının yetersizliği nedeniyle eylemle ilgili 
faaliyetlere odaklanılamamaktadır. 

 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P % 50 % 50     1- Analiz Çalışması ve Kılavuz 

Oluşturulması G    %25* %50     
P  % 25 % 50 % 25   2- Eğitim (Program – Uygulama - 

Değerlendirme G       
P   % 100    3- e-Öğrenme Altyapısının Kurulması 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
(*) Anket hazırlanmış ancak, kurumlara henüz gönderilmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X X           
1- Anket Çalışması 

G  X X           
P   X X          

2- Kılavuz Hazırlanması 
G   X X          
P     X X X X      

3- Eğitimler/Çalıştaylar 
G              
P   X X X         

4- Proje Yönetim Aracı 
G              
P     X X X X X X X X X 

5- Uzaktan Eğitim 
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (Bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini   500 500 1.000 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 87  

- Eylem Adı    : Bilgi Güvenliği ile Đlgili Yasal Düzenlemeler 

- Sorumlu Kuruluş : Adalet Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar : - Milli Savunma Bakanlığı 
   - Đçişleri Bakanlığı 
   - Devlet Planlama Teşkilatı 
   - TÜBĐTAK (UEKAE) 
   - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 
Müdürlüğünce Başbakanlık’a gönderilmiştir. Tasarı, 24 Nisan 2008’de TBMM’ye sevk edilmiştir. 
Kanunla kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya 
başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının 
sınırlanması amacıyla işaretlenmesi, tasniflenmesi, kullanılmasının engellenmesi gibi konular 
düzenlenmiştir. Kanun tasarısında, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu oluşturulması 
öngörülmektedir. 

 
24 Temmuz 2008 tarihinde DPT’de düzenlenen toplantıda konu ele alınmış, eylemde ilgili 

kuruluş olan Milli Savunma Bakanlığı yürüttüğü yasal altyapı çalışmalarını eylemin sorumlu kurumu 
olan Adalet Bakanlığına devrettiklerini ifade etmiştir. Bu çerçevede çalışmalar başlatılmıştır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
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 A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 88 

- Eylem Adı   : Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı 

- Sorumlu Kuruluş   : TÜBĐTAK (UEKAE) 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Üniversiteler,  
       - Đlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

-Đlgili Eylemler   : 87 

- Tahmini Maliyet             : 5.248 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı içerisinde dört alt proje yer almaktadır. Bu projeler:   
 

1. Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi (CERT) kurulumu projesi 
2. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) pilot projeleri 
3. Eğitim projesi 
4. Bilgi Güvenliği Kapısı projesidir. 

 
Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale Merkezi (CERT) kurulumu çalışmaları kapsamında 

Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kurumlara, Bilgisayar Olaylarına 
Müdahale Ekibi (BOME) kurulum ve yönetimi eğitimi verilmiştir. Şimdiye kadar kurumlarla 
periyodik toplantılar düzenlenmiştir. Kurumların BOME kapsamında vereceği servisler belirlenmiştir. 
www.tr-bome.gov.tr ve www.tr-cert.gov.tr sayfaları hizmete  açılmış ve bu adreslerden güvenlik 
duyuruları yayınlamaya ve ihbar alınmaya başlanmıştır. Sanal Ortam Savunma Sistemi’nin (SOSAM) 
merkezinin kurulumu tamamlanmıştır. TÜBĐTAK Başkanlık ve Gebze’deki TÜBĐTAK-UEKAE bilgi 
sistemlerinin belli başlı kayıtları merkeze aktarılmakta ve korelasyon için kullanılmaktadır.  

 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) pilot projeleri kapsamında, Başbakanlık, Adalet 

Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığı ile çalışmalar yapılmaktadır. Pilot 
projeler kapsamında, söz konusu kurumlarda BGYS kapsamları belirlenmiş, kapsam dahilindeki 
varlıklar belirlenmiş ve ISO 27001 denetimleri yapılmıştır. Halihazırda kurumlarda risk analizleri 
gerçekleştirilmektedir. BGYS pilot projeleri kapsamında bu kurumların BT altyapısı teknik güvenlik 
testlerine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda, kurumların veritabanları, web uygulama sunucular, 
Microsoft, Unix tabanlı sistemleri ve sınır güvenliği sistemleri sızma testinden geçilmiştir. Ayrıca, 
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri de güvenlik testine tabi 
tutulmuştur. 

 
Eğitim projesi kapsamında, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu 

Đhale Kurumu, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu 
Sekreterliği, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBĐTAK-ULAKBĐM, Dışişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi işlem personeline bilgi güvenliği eğitimleri verilmiştir. 
Eğitimler Ankara TÜBĐTAK-UEKAE Ağ Güvenliği Grubu ofisinde yer alan 20 kişilik eğitim 
sınıfında gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar 3 dönem eğitim verilmiştir. Her bir dönem, ortalama 40 iş 
günü sürmüştür. Her bir dönemde, ISO 27001 uygulama ve denetimi, sınır güvenliği, Windows 
güvenliği, Microsoft güvenliği, Unix/Linux güvenliği, sistem güvenlik denetleme, veritabanı güvenliği 
eğitimi, web uygulamaları güvenliği, olay müdahale ve sayısal adli analiz, kablosuz ağlar, iş 
sürekliliği/felaket kurtarım planlama ve ortak kriterler eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, 23-27 Haziran 
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2008 ve 7-11 Temmuz 2008 tarihlerindeki toplam 60 adet üniversite personeline bilgi güvenliği 
eğitimleri verilmiştir. Eğitim içerikleri TÜBĐTAK-ULAKBĐM’in görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 

 
Bilgi Güvenliği Kapısı, www.bilgiguvenligi.gov.tr internet adresinde hizmet vermeye başlamış 

olup halihazırda bilgi güvenliği konusundaki güvenlik bildirileri, teknik yazılar, kılavuzlar ve 
duyurular yer almaktadır. Kapı’da üyelik sistemi uygulanmaktadır. Kamu kurumlarından da bilgi 
güvenliği konusunda içerik kabul edilmektedir. Bilgi güvenliği kapısında halihazırda 25 adet kılavuz 
doküman yer almaktadır. Kılavuz dokümanlar kapsamlı ve referans olarak kullanılabilecek içerikte 
dokümanlardır. Bilgi güvenliği yönetim sistemi, Microsoft sistemleri, Unix sistemleri, sınır güvenliği 
sistemleri gibi bilgi işlem birimleri kapsamında sıkça rastlanan ve kullanılan konularda hazırlanmıştır. 
Kılavuz dokümanların yanı sıra 23 adet teknik yazı bulunmaktadır. Teknik yazılardan iki tanesi 
UEKAE personeli dışındaki Bilgi Güvenliği Kapısı üyeleri tarafından hazırlanmıştır.  Bilgi güvenliği 
alanında her konuda teknik yazı hazırlanabilmektedir. Ayrıca, kamu kurumları için gerekli minimum 
güvenlik seviyelerinin kurum ve yapılan işlem bazında tanımlanması ve kurumlar tarafından 
kullanılan sistem, yazılım ve ağların güvenlik seviyelerinin tespit edilip ve eksikliklerin giderilmesi 
yönünde öneriler oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışma sonuçları Bilgi Güvenliği 
Kapısı’ndan duyurulacaktır. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı     X 
- Mali kaynaklı      
- Personel kaynaklı      
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı      
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)    X  
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Karşılaşılan Diğer Sorunlar için Açıklamalar: 

Kamu Kurumları’nın aktif katılımını ve çalışmasını gerektiren BGYS projesinde gecikmeler 
yaşanmaktadır. Pilot kurumlarda, proje takvimlerinin gerisinde kalınmaktadır.BGYS çalışmalarının 
2009 senesine sarkması öngörülmektedir. Ayrıca BGYS çalışmaları bilgi işlem birimi kapsamında 
kalmakta, kurumsal yaygınlık gösterememektedir. BGYS projeleri kapsamında, kamu kurumlarının 
üst düzey yöneticileri (Müsteşar, Müsteşar Yrd. Genel Müdür, Başkan) ile yeterli miktarda temas 
kurulamamaktadır. Bilgi güvenliği ile ilgili çalışmalar genellikle bilgi işlem birimi sorumluluğu 
seviyesinde kalmaktadır. 

 
BOME çalışmaları kapsamında gerçeklenen Sanal Ortam Savunma Sistemi’nin kamuya ve 

üniversitelere yaygınlaştırılmasında zorluklar yaşanacağı öngörülmektedir. Bunun en önemli 
nedenlerinden birisi de projenin gönüllülük esaslı olarak yürütülüyor olmasıdır. 88 numaralı eylem 
maddesinde tanımlanan Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında gerçekleştirilen 
projelerin herhangi bir yasal bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Sonuç olarak, her iki sorunun da mevzuat kaynaklı eksikliklerden kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında tanımlanan projelerin ve kamu 
kurum/kuruluşları ile TÜBĐTAK-UEKAE’nin sorumluluklarının yer aldığı bir Başbakanlık Genelgesi 
taslağı hazırlanmıştır. Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Öte taraftan, 
sorunların asıl kaynağının genelge eksikliğinden değil, bilgi güvenliği mevzuatının (kanun, 
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yönetmelik) olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bilgi güvenliği mevzuat 
oluşturma çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.  

 
Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı kapsamında kamu kurumlarının etkin katılımı 

sağlanmıştır. Öte taraftan program kapsamındaki projelere gönüllülük esaslı katılım olduğundan 
dolayı bir takım gecikmeler de yaşanmaktadır. Söz konusu gecikmeleri telafi etmek için Ulusal Bilgi 
Sistemleri Güvenlik Programı’nın süresinin uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 

P 10 10 
Ek 6 
kurum 

   
1- Eğitimlere katılan kurum sayısı 

G 10 10     

P 4 
Aynı 

kurumlar 

Aynı 
kurumla

r 
   

2- BGYS çalışmalarına katılan kurum 
sayısı 

G 4 
Aynı 

kurumlar 
    

P 4 
Ek 10 
kurum 

Ek 5 
kurum 

Ek 5 
kurum 

  
3- BOME çalışmalarına katılan kurum 
sayısı 

G 5 
Ek 4 
kurum 

    

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P 9 kurum 10  +5   +6       
1- Eğitimler 

G 9 kurum 10  +5          
P 4 kurum 4 4 4 4 4 4       

2- BGYS çalışmaları 
G 4 kurum 4 4           
P 4 kurum  +5  +5 +5  +5      

3- BOME çalışmaları 
G 5 kurum  +2           

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
NOT: Tablo’daki “+” işaretleri halihazırda gerçekleştirilen çalışmalara katılması öngörülen yeni 

kurumların sayısını  ifade etmektedir.  

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini     5.248 

Gerçekleşme      
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KÜRESEL REKABETÇĐ BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ SEKTÖRÜ 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 

Bilgi Toplumu Stratejisinde, bilgi teknolojileri sektörünün 2010 yılı itibarıyla bölge ülkeleri 
içerisinde yazılım ve hizmet merkezi haline getirilerek, küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması 
hedeflenmiş ve bu amaçla “Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü” başlığı altında, ihracatın 
artırılması ve talebin geliştirilmesi yanında, sektörün yapılanması, yetkinliklerinin ve insan kaynağının 
geliştirilmesi alt temalarında toplam 13 adet eyleme yer verilmiştir.  

Đnsan Kaynağı Geliştirme alanında, Yüksek Öğretim Kurulu sorumluluğunda yer alan 
“Nitelikli Đnsan Gücü Yetiştirme”, “Öğretim Üyesi Geliştirme” ve “Bilgi Teknolojileri Eğitim 
Müfredatının Geliştirilmesi” eylemlerine ilişkin çalışmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Bu 
eylemlerde ilerleme sağlanması, BĐT alanında eğitim almış mühendis sayısının artırılması, başka 
alanlarda yetişmiş mezunların sertifikasyon eğitimleri ile ihtiyaç duyulan alanlara kaydırılması ve 
müfredatın, sektörün gereksinimleri ve stratejik hedeflerle olan uyumunun sağlanması açısından 
önemlidir. Bu başlık altında yer alan bir diğer eylem olan, Sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman 
açığının kapatılması eyleminin amacına paralel şekilde 2004 yılında Anadolu Teknik Liseleri açılmış, 
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında mevcut programlar, ilgili 
kurumların görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiştir. Halen, bilgi teknolojileri alanında dört ana 
dalda (ağ işletmeciliği, web tasarımı, veri tabanı, bilgisayar teknik servisi) eğitim verilmekte olup 
2010 yılından itibaren bu program dahilindeki ilk mezunlar verilmeye başlanacaktır. Üniversitelerde 
BĐT sektörüne yönelik girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, yarışmalar vasıtasıyla teşviklerin 
artırılması, en iyi vaka uygulamalarıyla eğitim programının zenginleştirilmesi amaçlarını içeren 
“Girişimcilik Eğitimleri” eylemine ilişkin olarak çalışmalar ise hazırlanan iş planı doğrultusunda 
yürütülmektedir.  

Sektör Yapılanması alt temasında yer alan ve diğer eylemlerin başarısı için de kritik bir rol 
üstlenecek olan sektör birliğinin oluşturulması eylemi kapsamında ilerleme sağlanamamıştır. Sektörün 
yönlendirilmesi, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve uluslararası faaliyetlere katılım sağlanarak temsil 
edilmesini sağlayacak, sektöre ilişkin politikaların oluşturulmasına destek verecek olan yapının 
oluşturulması önem taşımaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin bölge ülkeleri içerisinde üretim ve 
operasyon merkezi niteliğini kazanması ve geliştirmesi, sektörde yer alan küçük firmaların, 
uluslararası firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurt dışına açılmalarının sağlanması, dış yatırımın 
çekilmesi, yerli firmaların iş yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan bilişim vadisinin 
Fizibilite Đhalesine ilişkin çalışmalar sürdürülmekte olup, fizibilite çalışmasının 2009 yılı içerisinde 
tamamlanması hedeflenmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Đhtisaslaşma eylemi, sorumlu 
kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2008 yılı sonunda tamamlanması öngörülen 4691 
Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çalışmaları kapsamında ele alınmaktadır. Bu tema 
altında yer alan bir diğer eylem olan Sektör Mesleki Tanımları eylemi kapsamında bilgi ve iletişim 
teknolojilerini de içerecek şekilde Türk Meslekler Sözlüğüne eklenecek mesleklerin tespit edilmesine 
yönelik iş piyasası araştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Sektör Yetkinliklerinin Geliştirilmesi temasının eylemlerinden Sektör Đş Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi eylemine ilişkin olarak 5593 Sayılı Kanun çerçevesinde pazarlama ve satış destekleri ile 
ilgili bir program çalışmasına başlanılmıştır. Bu tema altında yer alan iki eylemden diğeri ise Yazılım 
Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırılmasıdır. Bu eylem kapsamında Bilgi teknolojileri hizmetleri ve 
yazılım alanında kalite standardizasyon ve sertifikasyonun desteklenmesi, ayrıca, bu sürecin kamu 
alımları yoluyla teşvik edilmesi amaçlanmakla birlikte sorumlu kuruluş DTM tarafından eylemin yasal 
mevzuat değişikliği gerektirdiği ifade edilerek bir çalışma yapılamamıştır. 

Bu öncelik ekseni altında yer alan diğer iki alt tema ihracatın artırılması ve iç pazarda talebin 
geliştirilmesidir. Đhracatın artırılması temasının altında tanımlanan “Dışa Açılım Desteklenmesi” 
eyleminde, Kurum tarafından gönderilen raporda, tahmini maliyetin katılımcı sayısı ve kapsama göre 
belirleneceği ifade edilmekle birlikte, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası 
hakkında bilgi verilmemiştir. Talebin geliştirilmesi alt teması kapsamında ise “Kamu BĐT Alımlarında 
Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler” eylemi tanımlanmıştır. Eylemin sorumlu kuruluşu KĐK tarafından 
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hazırlanan ve halen TBMM Genel Kurul gündeminde olan Kamu Đhale Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısında, idarelerin mal ve hizmet alımlarında çerçeve anlaşmalar 
yapabilmelerine ilişkin hükümler konulmuştur. Hazırlanan taslak kanunlaştığı takdirde ikincil mevzuat 
çalışmalarının gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. 

Sonuç olarak Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü öncelik ekseni altında 3 eylemden 
sorumlu YÖK’ün çalışmalarında aşama kaydedilmesi, gene 3 eylemden sorumlu olan DTM’nin 
eylemlerin yürütülmesinde karşılaşılan engelleri Stratejinin ortaya koyduğu kurumsal yapılarda 
tartışarak çözüm aramasında yarar görülmektedir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 89 

- Eylem Adı    : Nitelikli Đnsan Gücü Yetiştirme 

- Sorumlu Kuruluş   : Yüksek Öğretim Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı, 
- Devlet Planlama Teşkilatı, 
- TÜBĐTAK, 
- Üniversiteler, 
- Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
- Đlgili Kurum ve Kuruluşlar  

- Đlgili Eylemler   : 90, 91, 93 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için nitelikli öğretim üyelerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı 
karşılamak amacıyla senkron ve asenkron uzaktan eğitim altyapısının geliştirilmesi ve 
üniversitelerarası ders alışverişine olanak sağlayacak bir Öğrenme Yönetim Sistemi oluşturulması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda; üniversitelerarası videokonferans ağı tesis edilerek yurt içi ve yurt dışı 
üniversiteler arasında ders, konferans ve benzeri çalışmaların uzaktan yürütülebilmesi 
hedeflenmektedir. Ayrıca, akademik alanlara ilişkin mezun yeterlilikleri belirlenerek mezunların 
öngörülen yeterliliklere sahip olmasını sağlamaya yönelik bir akreditasyon sistemi kurulacaktır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Her ne kadar bir takım faaliyetler planlanmışsa da, bugüne değin eylemle ilgili herhangi bir 
çalışma başlatılamamıştır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Eylemin sorumlusu olan kurumun eylemi hayata geçirme yönünde yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Herhangi bir performans ölçütü ve hedef belirlenmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Eyleme yönelik bir iş planı oluşturulmamıştır. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Harcamalara ilişkin bir öngörü bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 
- Eylem No    : 90 

- Eylem Adı    : Öğretim Üyesi Yetiştirme 

- Sorumlu Kuruluş   : Yüksek Öğretim Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı, 
  - TÜBĐTAK, 
  - Üniversiteler, 
- Türk Eğitim Vakfı 

- Đlgili Eylemler   : 89 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Öğretim üyelerinin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, yurt dışı saygın üniversitelerle işbirliği 
yapılarak öğretim üyesi adaylarının dil ve akademik gelişim programlarına katılmaları sağlanacak ve 
misafir öğretim üyesi olarak çalışmaları desteklenecektir. Konularında uzman ve tanınmış yabancı 
öğretim üyelerinin üniversitelerimizde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaları desteklenerek 
yaygınlaştırılacaktır. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Her ne kadar bir takım faaliyetler planlanmışsa da, bugüne değin eylemle ilgili herhangi bir 
çalışma başlatılamamıştır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Eylemin sorumlusu olan kurumun eylemi hayata geçirme yönünde yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Herhangi bir performans ölçütü ve hedef belirlenmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Eyleme yönelik bir iş planı oluşturulmamıştır. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Harcamalara ilişkin bir öngörü bulunmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 91 

- Eylem Adı    : Bilgi Teknolojileri Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Yüksek Öğretim Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Eğitim Bakanlığı, 
- TÜBĐTAK, 
- Üniversiteler 
- Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları  

- Đlgili Eylemler   : 92, 93 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Üniversitelerde bilgi teknolojileri alanında verilen eğitimlerin tür ve biçimlerinin belirlenerek 
müfredatın, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikler de göz önünde bulunarak geliştirilmesi ve 
güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

Her ne kadar bir takım faaliyetler planlanmışsa da, bugüne değin eylemle ilgili herhangi bir 
çalışma başlatılamamıştır. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Eylemin sorumlusu olan kurumun eylemi hayata geçirme yönünde yönlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Herhangi bir performans ölçütü ve hedef belirlenmemiştir. 

 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı  

 
Eyleme yönelik bir iş planı oluşturulmamıştır. 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri 

 
Harcamalara ilişkin bir öngörü bulunmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 92 

- Eylem Adı    : Ara Eleman Yetiştirme 

- Sorumlu Kuruluş   : Milli Eğitim Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Savunma Bakanlığı, 
  - Türkiye Đş Kurumu,  
  - Üniversiteler,  
  - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 91 

- Tahmini Maliyet             : 81.891 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılında eylemin amacına uygun şekilde Anadolu Teknik 
Liseleri açılmıştır. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, 
mevcut programlar ilgili kurumların görüşleri de dikkate alınarak güncellenmiştir.  

 
Diğer taraftan, okullarda akreditasyon çalışmaları yapılmaktadır. Buna istinaden 12 okulda pilot 

uygulama başlatılmıştır. Ayrıca; bilgi teknolojileri alanında dört ana dalda (ağ işletmeciliği, web 
tasarımı, veri tabanı, bilgisayar teknik servisi) eğitim verilmektedir. 2010 yılından itibaren bu program 
dahilindeki ilk mezunlar verilmeye  başlanacaktır. 

 
Kurum ve kuruluşların verdikleri belgelerin akredite edilmesi için mesleki yeterliklerin 

belirlenerek sınavla ölçülmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da belgenin akredite edilmesi 
gerekmektedir. 
 

Cezaevleri, askeri kışlalar ve Halk Eğitim Merkezlerinde halka yönelik kurslar da düzenli olarak 
verilmektedir. 
 

Diğer taraftan; 11, 12, 21 ve 92 no’lu eylemlerin sonucunda ortaya çıkacak elektronik içerik ve 
olası interaktif uygulama paketleri oluşturulacak eğitim portalinde yer alacaktır. Bu çalışmalar 
birbirine paralel olarak devam edecektir. MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü konu ile ilgili 
fizibilite çalışmalarına devam etmektedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı  X    
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nce verilen kursların içerikleri ve duyuruları 
konusunda bir e-portal hazırlanabilir. Bu portalda kursiyerlerin aldıkları kurstan sonra hangi 
sektörlerde görev aldıkları konusunda bir takip yapılması, eylemin amacının gerçekleştirilme 
yüzdesini belirleme açısından önem teşkil etmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P       

1-Yetiştirilen ara eleman sayısı 
G       
P       

2-Sektörün ihtiyacını karşılama oranı 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P            X  
1-MEGEP kapsamındaki ilk mezunlar 

G              
P             X 2- MEGEP mezunlarının sektör ihtiyacını 

karşılama amaçlı iş takipleri G              
P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 15.000 18.000 23.000 25.891 81.891 

Gerçekleşme      
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 93 

- Eylem Adı    : Girişimcilik Eğitimleri 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar         : - Yükseköğretim Kurulu, 
 - KOSGEB, 
 - TÜBĐTAK (TEYDEB), 
 - Üniversiteler, 
 - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları, 
 - Teknopark Yönetimleri  

- Đlgili Eylemler : 91 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem, 2008 yılı Programı kapsamına alınmış olup, eylemin yürütülmesi ile ilgili olarak iş 
planı hazırlanmıştır. Eylemin yürütülmesi ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 
 

- Đşbirliği yapılacak kurum ve kuruluş temsilcileri ile yapılan toplantı sonucunda bu 
temsilcilerin görüşlerinin Bakanlığa yazılı olarak göndermeleri istenmiştir. 

- Đşbirliği yapılacak kuruluş temsilcilerinden bir kısmının, bilgi iletişim teknolojileri sektöründe 
girişimcilik eğitimleri konusundaki görüşleri alınmış olup, tüm görüşlerin bildirilmesini 
takiben bu görüşler değerlendirilerek girişimcilik eğitimi konusunda bir metodoloji 
belirlenecektir 

- Bakanlık tarafından 5 üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı Tarım Terbiye Genel Müdürlüğüne 
Girişimcilik Eğitimi verilip verilmediği, veriliyorsa içeriği hakkında bilgi verilmesi için yazı 
yazılmış olup,  gelen bilgiler değerlendirilmeye alınmıştır. Bilgilerin tamamlanmasını takiben 
girişimcilik eğitimi metodolojisi ve yöntemi belirlenecektir.  
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            
1- Girişimcilik eğitimi veren KOSGEB, 
TOBB ve Teknopark Yönetimleri ile 
görüşmeler yapılarak, girişimcilik 
programlarının kapsamı ve yöntemi 
hakkında bilgi derlenecek 

G              
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P   X           
2- Hangi Üniversitelerde “Girişimcilik” 
eğitimi verildiği araştırılacak, yürütülen 
programın niteliği ve hedef kitlesi 
hakkında bilgi alınacak, kapsamı 
araştırılacak 

G              

P    X          
3- Adı geçen kurumlarla ortak bir çalışma 
yapılarak en uygun girişimcilik eğitiminin 
yöntemi belirlenecek ve Türkiye’de 
yaygınlaştırılmasına yönelik bir 
metodoloji oluşturulacak 

G              

P     X         
4-KOSGEB, TÜBĐTAK (TEYDEB), 
Üniversiteler, Đlgili Sivil Toplum 
Kuruluşları ve Teknopark Yönetimleri ile 
işbirliği içinde uygun destek programları 
incelenerek bu programlardan 
desteklenmek üzere bir proje hazırlanacak 

G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 94 

- Eylem Adı    : Sektör Mesleki Tanımları 

- Sorumlu Kuruluş   : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Türkiye Đstatistik Kurumu 
    - Türkiye Đş Kurumu  

  - Türk Standartları Enstitüsü 
  - KOSGEB 
  - Üniversiteler  
  - Kamu ve özel kesime ait tüm işletmeler 
  - Sendikalar 
  - Meslek Odaları 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Türk Meslekler Sözlüğü’ne (TMS) eklenecek mesleklerin tespit edilmesine yönelik  merkez ve 
taşradaki görevli personelce iş piyasası araştırma çalışmaları devam etmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P 400 600     

Tanımı yapılan meslek sayısı (adet) 
G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            1- Đş piyasası araştırması yapılması, 
meslek tespiti, bu tespitlerin 
değerlendirilmesi ve onaylanması G              

P  X X X X         2- Taslak Meslek Bilgi Yaprakları (MBY) 
hazırlanması ve üçer  aylık dönemler 
halinde Meslek Araştırma Geliştirme Şube 
Müdürlüğü’ne gönderilmesi G              
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P  X X X X         

3- TMS Hazırlama Komisyonu,  
tarafından mesleklerin sınıflandırılması, 
standart tanım ve görevlerinin 
belirlenmesi, kodlanması, meslek 
kuruluşları ve akademik kuruluşlarla 
gerektiğinde görüş alışverişinde 
bulunulması 

G              

P  X X X X         4- TMS Hazırlama Komisyonu  tarafından 
son şekli verilen ve onaylanan mesleklerin 
TMS’ye eklenmesi G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır.
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 95 

- Eylem Adı    : BĐT Sektör Birliğinin Oluşturulması 

- Sorumlu Kuruluş   : Dış Ticaret Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
       - Ulaştırma Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - TOBB 
       - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler   : 94, 98, 99, 100 

- Tahmini Maliyet             : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Mevzuatta herhangi bir düzenleme yapılmamış, bu çerçevede bir faaliyette bulunulmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 96 
- Eylem Adı    : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Đhtisaslaşma 
- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar   : - DPT 
       - KOSGEB 
       - TÜBĐTAK 
       - TOBB 
       - TTGV 
       - Üniversiteler ve Teknopark Yönetimleri 
       - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Đhtisaslaşma 
- Đlgili Eylemler   : - 
- Tahmini Maliyet             :  - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylemle ilgili çalışma 2008 yılı Programı’ndaki AYG-03.01 Tedbir 3.1 kapsamında 
yürütülmekte olup, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ihtisaslaşmayı da içerecek 
şekilde yeniden yapılandırılmaktadır. Kanun çalışmalarının 2008 yılı sonunda tamamlanması 
öngörülmüştür. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            
1- Mevcut Durum Değerlendirilmesi 

G              

P  X            2- Đşbirliği yapılan kuruluşların 
görüşlerinin alınması G              

P   X           3- Đşbirliği yapan kuruluşlarla 
konunun değerlendirilmesi G              

P   X X          4- Kanun Taslağının görüşe 
gönderilmesi G              

P    X X         5- Đlgili kurumların görüşlerinin 
alınması müteakip TBMM'ye 
sevkedilmek üzere Başbakanlığa 
gönderilmesi 

G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 97 

- Eylem Adı    : Bilişim Vadisi 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı  
       - DPT 
       - YÖK 
       - TÜBĐTAK 
       - TOBB 
       - TTGV 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Önemi ve daha önce benzer bir projenin yapılmamış olması nedeniyle Bilişim Vadisi Projesi’nin, 
hazırlatılacak bir fizibilite çalışması çerçevesinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, söz 
konusu fizibilite çalışmasının hazırlatılması amacıyla Kamu Đhale Mevzuatı kapsamında bir ihale 
düzenlenecektir. Proje, etüt-proje karakteristiği ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2008 yılı yatırım 
programına 200.000 YTL ödenek konularak dahil edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde 450.000 YTL ek 
ödenek tahsis edilmiştir. 

 
Fizibilite çalışmasının hazırlanmasına ilişkin ihalenin 2008 yılı üçüncü çeyreğinde yapılması 

planlanmakta olup söz konusu çalışmanın 2009 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması 
öngörülmektedir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  X     

1-Fizibilite yaptırılması 
G       

P   X X   
2-Projenin yapılabilir olması halinde 
fizibilite sonuçlarına göre belirlenecek 
yerde Bilişim Vadisi çalışmalarına 
başlanılması 

G       

P     X X 3- Proje için finansman temini ve 
uygulamaya geçilmesi G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            1- Fizibilite ihalesi teknik şartnamesinin 
hazırlattırılması G   X           

P  X            2- Đhale idari şartname ve sözleşmenin 
hazırlanması G   X           

P  X X           
3- Fizibilite ihalesi sürecinin başlatılması 

G    X          
P   X           

4- Đhalenin gerçekleştirilmesi 
G    X          
P     X X X       

5-Fizibilitenin sonuçlandırılması 
G              
P      X X X X X X X X 6- Fizibilite sonucuna göre 

değerlendirmelerin yapılarak, fizibilitenin 
uygun olması halinde, projenin başlatılması 

G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Harcama planı yapılmamıştır. 2009 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen fizibilite çalışması 

sonrasında projenin tahmini toplam maliyeti ortaya çıkacaktır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 98 
     - Eylem Adı    : Sektör Đş Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Đlgili Kuruluşlar  : - Maliye Bakanlığı, 

 - Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
 - KOSGEB, 
 - ĐGEME, 
 - BĐT Sektör Birliği, 
 - Đlgili Sivil Toplum Kuruluşları 

- Đlgili Eylemler  : 95 
 - Tahmini Maliyet                              : - 

 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

 Eylem, 2008 yılı Programı kapsamına alınmış olup, 5593 Sayılı Kanun çerçevesinde pazarlama 
ve satış destekleri ile ilgili bir program çalışmasına başlanılmıştır. 
 
 2008 Yılı Programında “AYG-02.04-Tedbir 2.4 Teknoloji geliştirme faaliyetleri sonuçlarının 
uygulamaya geçirilmesinin desteklenmesi için çalışmalar başlatılacaktır.” olarak belirlenen tedbir 
kapsamında ve 5593 Sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlık Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünde Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı çalışmasına başlanılmış olup, eylemin 
yürütülmesi ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 
 

1. Đşbirliği yapılacak Bakanlık ve kurum temsilcileri ile yapılan toplantılarda gelen görüşlerin 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 
2. Bu programa ait mevcut durum analizi hukuki boyutu, uygulayıcı kurum ve kuruluşların 

destek unsurları, konu ile ilgili yetersizliklerin tespitleri yapılmıştır. 
 
 Mevcut durum ve çevre analizleri tamamlanmış olup, ortak akıl toplantısı için yönetici özetinin 
hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P  X            
1. Mevcut Durum Analizi  

G              
P  X X           

2. Çevre analizi 
G              
P   X           

3. Đşbirliği yapılacak kuruluşların tespiti 
G              
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P   X           
4. Destek programı çalışmaları 

G              
P   X X          

5. Ortak Akıl Toplantısı Yapılması 
G              
P   X X          6. Konuyla ilgili yasal düzenleme 

çalışmalarının tamamlanması G              

P    X X         7. Yönetmelik Taslağıyla ilgili kurumların 
görüşünün alınarak Başbakanlığa 
gönderilmesi G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri: 
    
2008 yılı için herhangi bir harcama öngörülmemektedir. 2009-2010 yılları için ise yasal altyapı 

tamamlandıktan ve kapsam belli olduktan sonra bütçe talep edilecektir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 99 

- Eylem Adı    : Yazılım Kalite Sertifikasyonu Yaygınlaştırma 

- Sorumlu Kuruluş   : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Kamu Đhale Kurumu 
       - Đlgili kamu kurum ve kuruluşları  
       - Kalite Derneği 
       - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
       - Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 
       - Türk Standartları Enstitüsü 
       - Diğer belgelendirme kuruluşları 

-Đlgili Eylemler   : 95 

- Tahmini Maliyet   : - 
 

B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Eylemin uygulanabilmesi için yasal mevzuat değişikliği gerekmektedir. Eylem ile ilgili bir 
çalışma yapılamamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 100 

- Eylem Adı    : Dışa Açılımın Desteklenmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Dış Ticaret Müsteşarlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Dışişleri Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - TĐKA 
       - Ticari Ateşelikler 
       - BĐT Sektör Birliği 
       - Đlgili Kurum ve Kuruluşlar 

- Đlgili Eylemler   : 95 

- Tahmini Maliyet              : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Sorumlu Kurum tarafından gönderilen raporda, tahmini maliyetin katılımcı sayısı ve kapsama 
göre belirleneceği ifade edilmekle birlikte, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol 
haritası hakkında bilgi verilmemiştir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 101 
- Eylem Adı    : Kamu BĐT Alımlarında Etkinlik Sağlayıcı Düzenlemeler 
- Sorumlu Kuruluş   : Kamu Đhale Kurumu 
- Đlgili Kuruluşlar   : - Maliye Bakanlığı 
       - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Devlet Malzeme Ofisi 
-Đlgili Eylemler   : 72, 107 
- Tahmini Maliyet             : - 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Kamu Đhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu Đhale Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısında, idarelerin mal ve hizmet alımlarında çerçeve anlaşmalar yapabilmelerine ilişkin 
hükümler konulmuştur. Tasarı TBMM Genel Kurul gündemindedir. 07.06.2007 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 5680 sayılı kanun ile sağlık hizmeti sunan idarelerin mal ve hizmet alımları için 
çerçeve anlaşmalar yapabilmelerine imkan tanınmış, böylece düzenleme hem idareler hem de konu 
yönüyle sınırlandırılmıştır. 

 

Bu tasarı ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 
sayılı Kamu Đhale Kanununun kabul edilmesinden bu yana Avrupa Birliği müktesebatında yapılan 
değişiklikler göz önüne alınarak, ihalelere yönelik yapılacak başvurulara ilişkin incelemelerin kısa 
süre içerisinde tamamlanmasını mümkün kılacak değişiklikler ile uygulamada yaşanan bazı sorunların 
çözümüne yönelik düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Bilgi ve Đletişim Teknolojileri 
Đşverenleri Sendikası (BĐTĐS) tarafından, Bilgi sektöründe kamu ihalelerindeki problemlerin 
giderilmesine yönelik 06.06.2007 tarihinde düzenlenen çalıştayda BĐT alımlarına yönelik BĐTĐS ve 
KĐK tarafından ortaklaşa çalışma yapılmasına karar verilmiştir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı       
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı     X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 

Çerçeve anlaşmalara ilişkin Başbakanlığa sunulan kanun tasarısı  yasalaştığı takdirde ikincil 
mevzuatta BĐT alımlarına ilişkin düzenlemeler yapılabilecektir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 

Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 

Đş planı hazırlanmamıştır. 

III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

Harcama planı yapılmamıştır. 
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REKABETÇĐ, YAYGIN VE UCUZ ĐLETĐŞĐM ALTYAPI VE HĐZMETLERĐ 
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 

Bilgi toplumuna geçişte devlet, vatandaş ve işletmeler arasındaki ilişkilerin etkin şekilde 
yürütülmesine imkan veren iletişim altyapı ve hizmetlerinin geliştirilebilmesi ve yaygın kullanımının 
sağlanması için elektronik haberleşme sektöründe hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamının tesis 
edilmesi gereklidir. Bu yolla hızlı, güvenli, sürekli ve kaliteli iletişim hizmetlerinin uygun maliyetlerle 
sunulması sağlanabilecek, yeni teknolojilere dayalı telekomünikasyon altyapılarının kurulması için 
uygun ortam yaratılabilecektir. Sağlanacak etkin rekabet ortamı ile birlikte iletişim hizmetlerinin 
yaygınlaşmasını olumsuz etkileyen maliyetlerin azaltılması için veri ve Đnternet hizmetleri üzerindeki 
yüksek vergi yükünün hafifletilmesi de önemlidir.  

2010 yılı itibarıyla, elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin sağlanması için gerekli 
düzenlemelerin tamamlanması ve genişbant erişim ağının yaygınlaştırılması, sektörün rekabet 
düzeyinin AB’nin ilk beş ülkesi arasına girecek şekilde geliştirilmesi, nüfusun %95’inin geniş bant 
altyapısına erişebilir olması ve genişbant erişiminin son kullanıcılara maliyetinin OECD 
ortalamalarına çekilmesi hedeflenmektedir. 

Bu stratejik yön ve hedefler doğrultusunda Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz Đletişim Altyapı ve 
Hizmetleri stratejik önceliği altında 7 eylem tanımlanmıştır. Eylemler temelde elektronik haberleşme 
sektöründe rekabetin tesisine, dünya ortalamalarının oldukça üzerinde olan ve iletişim hizmetlerinin 
kullanımını sınırlayan vergilerin azaltılmasına ve iletişim altyapılarının yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesine yöneliktir. 

Elektronik haberleşme sektöründe gerek hizmetler gerekse altyapı alanında yeni işletmecilerin 
yetkilendirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, 2009 yılı içerisinde 
yapılması beklenen sanal mobil şebeke işletmeciliği ve genişbant telsiz erişim hizmetlerine ilişkin 
yetkilendirmelerle hem mevcut işletmecilere rakip olabilecek yeni işletmecilerin sektöre 
kazandırılması hem de alternatif altyapıların devreye alınması ve böylelikle sektörde rekabetin 
artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, ilki 2007 yılında yapılan ancak yeterli rekabet oluşmadığı 
gerekçesiyle iptal edilen 3’üncü nesil mobil hizmetlere ilişkin ihalenin de önümüzdeki dönemde 
tekrarlanması planlanmaktadır. 

Alternatif işletmecilerin hizmet sunabilmesi için yerleşik işletmecinin kontrol ettiği bazı 
altyapılara erişim zorunludur. Bu nedenle, söz konusu altyapılara erişimin maliyeti alternatif 
işletmecilerin rekabet edebilmeleri açısından kilit önemdedir. Yerleşik işletmecilerin maliyetlerinin 
kontrolü amacıyla hayata geçirilen hesap ayrımı uygulamalarında, bu işletmecilerin hem toptan hem 
de perakende pazarda faaliyet göstermelerinden kaynaklanan dikey bütünleşik yapıları nedeniyle 
zorluklarla karşılaşılmakta, çözüm olarak da toptan ve perakende hizmet sunan birimlerin 
ayrıştırılması gündeme gelmektedir. Eylem Planı’nda bu amaca yönelik bir eyleme yer verilerek 
yapılacak fizibilite çalışması kapsamında söz konusu yaklaşımın incelenmesi öngörülmüştür. Eylem 
kapsamında Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan bir rapor DPT Müsteşarlığına teslim 
edilmiştir. Ancak, söz konusu raporun eylemin amacını tam olarak karşılar nitelikte olmadığı ve ilgili 
tarafların katılımı ve konuyu tüm yönleriyle ele alacak şekilde çalışmalara devam edilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde elektronik haberleşme sektöründe uygulanan vergi oranları oldukça yüksek olup 
bilgi toplumunun gelişimini sınırlandıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Eylem Planı’nda bu 
vergilerin düşürülmesine yönelik bir eyleme de yer verilmiş, ancak bu konuda ilerleme 
sağlanamamıştır. 

Genişbant erişim altyapılarının yaygınlaştırılması Bilgi Toplumu Stratejisi’nde önemle ele 
alınan konulardan biridir. Bu amaca yönelik olarak, kamu genişbant alımlarının toplulaştırılarak ölçek 
ekonomisinden yararlanılması ve bu toplu talebin, genişbant altyapısının yeterli olmadığı bölgelere 
yatırım yapılmasını teşvik amacıyla kullanılmasını öngören bir eylem de Eylem Planı’nda yer 
almaktadır. Bu konuda henüz bir gelişme sağlanamamıştır. 
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Karasal sayısal yayıncılığa geçiş yoluyla, yayıncılık için kullanılan frekans bantlarından tasarruf 
edilmesi ve boşalacak spektrumun alternatif iletişim hizmetleri için kullanılması mümkündür. Böylece 
kıt bir kaynak olan frekans spektrumunun daha etkin kullanımı sağlanabilecektir. Bu amaca yönelik 
eylem RTÜK tarafından yürütülmekte olup önemli oranda ilerleme kaydedilmiştir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 102 

- Eylem Adı    : Hizmetlerde Rekabetin Tesisi 

- Sorumlu Kuruluş   : Telekomünikasyon Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı, 
  - Rekabet Kurumu 

-Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet    : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem ile, elektronik haberleşme piyasasına yeni işletmecilerin girmesi yoluyla mevcut 
hizmetlerde rekabetin artırılması hedeflenmiştir. 
 

Mobil pazarda hizmet bazlı rekabetin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardan birisi sanal 
mobil şebeke işletmeciliğine ilişkin yetkilendirme çalışmalarıdır. Buna ilişkin taslak düzenleme 
hazırlanmış ve ilgili kuruluşlardan görüş alınmıştır. Mobil telekomünikasyon pazarında hizmet vermek 
üzere yetkilendirilen işletmecilerin tabi bulundukları mali yükümlülükler arasındaki farklılıkların 
kaldırılmasına yönelik  yasal düzenleme çalışmaları sürmektedir. Yetkilendirme çalışmalarının 2009 
yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
Sabit hizmetler pazarında rekabeti artıracak hususlardan biri de yerel ağın paylaşıma 

açılmasıdır. Alternatif işletmecilerin söz konusu altyapıya makul şartlarla erişimi, özellikle genişbant 
pazarında hizmet sunabilmeleri açısından hayati önemdedir. Bu hususta gerekli düzenlemeler yapılmış 
olsa da uygulamada karşılaşılan sorunlar gelişimi yavaşlatmaktadır.  

 
Sabit ses hizmetleri pazarında rekabetin tesis edilebilmesine ilişkin en önemli husus ise 

yerleşik operatörün alternatif işletmecilere uyguladığı arabağlantı tarifeleri ile kendi müşterilerine 
uyguladığı tarifeler arasındaki ilişkidir. Henüz yerleşik işletmecinin maliyetlerini belirlemeye yönelik 
bir model geliştirilmemiş olduğundan arabağlantı ücretlerine ilişkin olarak maliyet bazlı fiyatlandırma 
yapılamamakta ve bu durum ihtilaflara sebep olmaktadır. Nitekim, yerleşik işletmecinin 2007 yılı 
Temmuz ayında ilan ettiği ve halen geçerli olan tarifeler için, Serbest Telekomünikasyon Đşletmecileri 
Derneği tarafından; rekabetin olduğu uzak mesafe telefon hizmetleri ve GSM’e yönelik aramalar 
alanında fiyat indirimine gidildiği ancak rekabetin olmadığı şehir içi görüşmeler ve sabit ücret 
alanında ise fiyatların artırıldığı ve bu şekilde çapraz sübvansiyon yapılarak alternatif işletmecilerin 
faaliyet göstermesinin zorlaştırıldığı iddiasıyla, yürütmenin durdurulması için Danıştay’a 
başvurulmuştur. Yerleşik işletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olduğu pazarlarda, alternatif 
işletmecilere uygulanacak tarifelerin maliyet bazlı belirlenemediği durumlarda bu tür ihtilafları 
önlemek ve pazarda etkin rekabeti tesis etmek güçleşmektedir.  
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 

 
Yerleşik işletmecinin etkin piyasa gücüne sahip olduğu toptan pazarlarda sunduğu hizmetlere 

ilişkin tarifelerin maliyet bazlı olarak belirlenmesi sektörde etkin rekabet ortamının tesis edilebilmesi 
açısından kritik önemdedir. Bu nedenle, bahse konu maliyetlerin belirlenmesine yönelik maliyet 
modellerinin oluşturulması gerekmektedir. 
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E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  

 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 103 

- Eylem Adı    : Altyapıda Rekabetin Tesisi 

- Sorumlu Kuruluş   : Telekomünikasyon Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı, 
  - Rekabet Kurumu 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet    : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Bu eylem ile ülkemizde yeni telekomünikasyon altyapıları kurulması yoluyla elektronik 
haberleşme sektöründe rekabetin artırılması ve farklı hizmetlerin sunulur olması amaçlanmıştır. 

 
Altyapıda rekabetin tesisine yönelik yürütülen çalışmalardan biri Üçüncü Nesil (3N) Mobil 

Telekomünikasyon Hizmetlerine ilişkin yetkilendirme çalışmalarıdır. Bu kapsamda, IMT-2000/UMTS 
Hizmet Ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Đhalesi 07/09/2007 tarihinde gerçekleştirilmiş ancak, 
ihale sonucuna ilişkin ihale komisyonu kararı 18/09/2007 tarihli ve 2007/ĐK-08/516 no’lu Kurul 
Kararı ile onaylanmayarak iptal edilmiştir. Söz konusu ihale önümüzdeki dönemde tekrarlanacaktır. 

 
Genişbant Telsiz Erişim Hizmetinin Yetkilendirilmesine ilişkin düzenleme çalışmaları 

kapsamında ise; WiMAX, LMDS gibi genişbant teknolojiler ile sunulacak ses ve veri hizmetlerini 
içeren Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti Đşletmeciliğinin yetkilendirmesine ilişkin stratejik yaklaşım ve 
değerlendirmelerin oluşturulmasının yanı sıra, bu hizmetin sunulmasına yönelik uygulanacak usul ve 
esaslar ile yetkilendirme ücretinin asgari değerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu 
bağlamda, Avrupa ve diğer ülkelerde genişbant telsiz erişim hizmetlerine yönelik uygulamaların 
detaylı değerlendirmesi yapılarak, ülkemizdeki pazar eğilimleri ile kamuoyu görüşleri de dikkate 
alınmak suretiyle Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 
Genişbant Telsiz Erişim Hizmetine yönelik taslak Ek’i hazırlanmış olup teknolojik ve uluslararası 
gelişmeler çerçevesinde konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Bu yetkilendirmelerin 
tamamlanmasıyla genişbant erişim alanında mevcut altyapılara alternatif yeni altyapıların kurulması 
mümkün olabilecektir. 

 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 104 

- Eylem Adı    : Yerleşik Đşletmecinin Toptan ve Perakende  

       Hizmetlerinin Ayrılması Đle Đlgili Fizibilite Çalışması 

- Sorumlu Kuruluş   : Telekomünikasyon Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı, 
       - Rekabet Kurumu 

- Đlgili Eylemler   : 105 

- Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Konuya ilişkin olarak Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar sonucu bir 
rapor hazırlanmıştır. Ancak, Rapor eylemin amacını tam olarak karşılar nitelikte değildir. Bu nedenle, 
fizibiliteye ilişkin çalışmalara, ilgili tarafların da katılımıyla ve konuyu tüm yönleriyle ele alacak 
şekilde devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 105 

- Eylem Adı    : Veri ve Đnternet Hizmetlerinde Vergi Đndirimi 

- Sorumlu Kuruluş   : Maliye Bakanlığı (Gelir Đdaresi Başkanlığı) 

     - Đlgili Kuruluşlar   : -Ulaştırma Bakanlığı 
  -DPT  
  -Telekomünikasyon Kurumu 

- Đlgili Eylemler   : 3, 23 

- Tahmini Maliyet             : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylem kapsamında henüz bir çalışma başlatılmamıştır. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 106 

- Eylem Adı    : Ortak Yeni Nesil Telekomünikasyon Altyapılarının  
  Teşviki 

- Sorumlu Kuruluş   : Telekomünikasyon Kurumu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Ulaştırma Bakanlığı, 
  - Rekabet Kurumu 

-Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet    : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Kıt kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve altyapı yatırım maliyetlerini azaltmak üzere, 
3N yetkilendirmelerine ilişkin yetkilendirme planı, ihale şartnamesi ve ekleri altyapı paylaşımını 
teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. Ancak, 3N hizmetlerine ilişkin yetkilendirme ihalelerinin iptal 
edilmiş olması sebebiyle, bu düzenlemeler halihazırda uygulamaya geçmemiştir. 
 

Genişbant Telsiz Erişim Hizmetinin Yetkilendirilmesine ilişkin düzenleme çalışmaları 
kapsamında ise; WiMAX, Wi-Fi, LMDS gibi teknolojiler ile sunulacak ses ve veri hizmetlerini içeren 
genişbant telsiz erişim hizmetlerinin yetkilendirmesine ilişkin stratejik yaklaşım ve değerlendirmelerin 
oluşturulmasının yanı sıra, bu hizmetin sunulmasına ilişkin uygulanacak usul ve esaslar ile 
yetkilendirme ücretinin asgari değerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda, 
Avrupa ve diğer ülkelerde genişbant telsiz erişim hizmetlerine yönelik uygulamaların detaylı 
değerlendirmesi yapılarak, ülkemizdeki pazar eğilimleri ile kamuoyu görüşleri de alınmak suretiyle 
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına Đlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin Genişbant Telsiz 
Erişim Hizmetine yönelik taslak Ek’i hazırlanmış olup teknolojik ve uluslararası gelişmeler 
çerçevesinde konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. 

  
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir. 
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 
Đş planı hazırlanmamıştır. 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
Bu eylem için herhangi bir harcamaya gerek bulunmamaktadır.



 243 

A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 107 

- Eylem Adı    : Toplulaştırılmış Kamu Genişbant Alımı 

- Sorumlu Kuruluş   : Ulaştırma Bakanlığı 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı, 
       - Kamu Đhale Kurumu, 
       - TÜRKSAT 

- Đlgili Eylemler   : 1, 2, 70 

- Tahmini Maliyet   : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

Eylemin sorumlu kuruluşu olan Ulaştırma Bakanlığı tarafından, kamu kurumlarının ülke 
geneline yaygınlaşmış birimlerinin talep ve ihtiyaçlarının miktar ve süre yönünden farklılıklar 
göstermesi ve bütçe ödenek ve temin prosedürlerinin farklı olması nedeniyle kamunun genişbant 
ihtiyacının toplu olarak temini hususunun son derece zor olduğu ve bu nedenle eylemin yeniden 
değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    :108 

- Eylem Adı    : Frekans Tahsisi 

- Sorumlu Kuruluş   : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Milli Savunma Bakanlığı, 
     - Ulaştırma Bakanlığı,  
     - Telekomünikasyon Kurumu,  
     - Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : 44.500 Bin YTL 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Yasada değişiklik 

yapılmasına dair kanun değişikliği çalışmaları devam etmektedir. 
 
Ülkemizde sayısal yayıncılığa geçişle ilgili çalışmalar yapmak üzere, Sayısal Yayın Aksiyon 

Grubu oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. 
 
Sayısal yayıncılığa geçişin sağlanması ve belirlenen verici yerlerine ortak verici anten 

sistemlerinin kurulumu ve işletmesini sağlayacak Anten A.Ş’nin kurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu 
Kararı çıkarılmış ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulmuştur. Konuya ilişkin yasal süreç 
devam etmektedir. 

 
3984 sayılı yasanın Geçici 6. Maddesi kapsamında Đstanbul, Ankara, Đzmir başta olmak üzere 

aşama aşama tüm Türkiye’de FM radyo yayınları frekans spektrum kullanımının düzenlenmesi 
hedeflenmektedir. 

 
Radyo ve televizyon yayıncı kuruluşlarının kullanmakta oldukları kanal ve frekanslardan yıllık 

kullanım bedeli alınması çalışmaları yapılmış, ancak buna dayanak oluşturan yönetmelik maddeleri 
Danıştay tarafından iptal edilmiştir. 

 
Haberleşme Yüksek Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde, 2006 yılında Ankara, 

Đstanbul ve Đzmir illerinde TRT koordinatörlüğünde Karasal Sayısal Televizyon Yayıncılığı (DVB-T) 
deneme yayınlarına başlanmış ve bu yayınların analog yayınlarla  eş zamanlı olarak 13 ilde daha 
yaygınlaştırılması planlanmıştır. Ancak, Anten AŞ.’nin hukuki durumu nedeniyle henüz uygulamaya 
geçilememiştir. 

 
Evrensel Hizmet Fonunun, sayısal yayıncılığın yaygınlaştırılması amacıyla kullanılmasına 

yönelik Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. Bu fonun, öncelikle TRT tarafından sayısal 
yayıncılığa geçişte kullanılması planlanmaktadır. 

 
2006 yılında Cenevre/Đsviçre’de yapılan Dünya Radyo Komünikasyon Konferansı toplantısına 

ülkemiz adına ilgi kurumlar katılmış ve konferansta imzalanan anlaşma kapsamında 
Telekomünikasyon Kurumu tarafından sayısal frekans planları revize edilerek Haberleşme Yüksek 
Kurulu onayına sunulmuştur. Onay süreci devam etmektedir. 
 

3984 sayılı yasada değişiklik öngören ve bu çerçevede sayısal yayıncılığa geçişi de düzenleyen 
Yasa Tasarı Taslağı, Hükümete sunulmuştur. Hükümetin Taslağı TBMM’ye sunma süreci devam 
etmektedir. 
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Anten A.Ş’nin icrai faaliyetlerini durduran Danıştay 13. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi 
durdurma kararına karşı, ilgili taraflarca gerekli belge ve bilgi mahkemeye sunulmuş olup, sonucu 
beklenmektedir. 
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı    X  
- Mali kaynaklı  X    
- Personel kaynaklı X     
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı X     
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili  
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.  

 
Açıklamalar: 

- Öncelikle 3984 Sayılı Yasada yapılması planlanan değişikliklerin gerçekleştirilememiş olması ve 
mevcut yasada sayısal yayıncılığa geçişle ilgili hususların da  yer almaması nedeniyle  
uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
- Frekans planlamasını Telekomünikasyon Kurumu’nun yapması, onayın Haberleşme Yüksek 
Kurulu tarafından verilmesi ve ihale sürecini RTÜK’ün yürütmesi biçiminde olan mevcut 
prosedür uygulamada sıkıntılara neden olmaktadır. 
- Anten A.Ş. Şirketinin yasal engeller nedeniyle icrai faaliyetlerine başlayamaması, sayısal 
yayıncılığa geçişi ve yaygınlaşmasını geciktirmektedir. 
 

 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 

3984 Sayılı Yasada değişiklik öngören kanun değişikliğinin en kısa sürede yapılarak ivedilikle 
uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P X X     

1- Frekans Planı 
G       
P X X     

2- Anten A.Ş’nin faaliyete geçmesi 
G       
P X X     3-Eş zamanlı yayına  

geçilen il sayısının 
 artırılması 

G       

P: Planlanan, G: Gerçekleşen 
 
 
 
 



 246 

II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X  X           
1- Mevzuat Değişikliği 

G              
P X   X          

2-Frekans planının onaylanması 
G              
P X    X         

3-Kanal ve frekans tahsisi 
G              
P X X            

4-Deneme yayınları 
G X X            

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 

 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 17.500 (1) 27.000(2)   44.500 
Gerçekleşme 650(3)    650 

Notlar; 
1 - Sayısal yayıncılığa geçilmesi planlanan yerlerdeki vericiler ve diğer kalemler için öngörülen harcama miktarı, 
2 - Sayısal yayıncılığa geçilmesi planlanan 25 yerleşim yerindeki vericiler ve diğer kalemler için tahmini 
harcama miktarı, 
3 - 2007 yılında devam eden deneme yayınlarına ilişkin TRT tarafından yatırım ve cari giderler için harcanan 
miktardır. 
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AR-GE VE YENĐLĐKÇĐLĐĞĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ  
 

GENEL DEĞERLENDĐRME 
 

Pazar taleplerine uygun mal ve hizmet üretilerek rekabet gücünün artırılması ve dünya 
hasılasından daha yüksek pay alınabilmesi için Ar-Ge ve yenilikçilik sisteminin geliştirilmesi giderek 
daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, reel sektörün 
rekabet gücünün artırılması için Ar-Ge ve yenilikçilik bilincinin ve üniversite sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi, toplam AR-Ge harcamalarının ve bu harcamalar içinde özel kesimin payının artırılması 
amaçlanmıştır. Bunun yanında Bilgi Toplumu Stratejisinde, dünya pazarlarında talebi giderek artan, 
yenilikçi ve yüksek katma değerli bir sektör olarak bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge 
faaliyetlerine öncelik verilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
etkinleştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalanılması stratejik öncelik 
olarak ortaya konmuştur. 

 2010 yılı itibarıyla, Ar-Ge harcamalarının, GSYĐH içindeki payının yüzde 1’i kamu, yüzde 1’i 
özel kesim tarafından gerçekleştirmek üzere 2010 yılı sonuna kadar yüzde 2’ye çıkarılması, toplam 
Ar-Ge harcamalarının yüzde 20’sinin seçici bir yaklaşımla, bilgi ve iletişim teknolojileri ile tasarım 
teknolojileri alanında gerçekleşmesi, 2010 yılı itibarıyla ülkemizin toplam araştırmacı kapasitesinin 
40.000’e ulaşması öngörülmektedir.  

 Bu hedefler doğrultusunda, Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi stratejik öncelik ekseni 
altında “Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma Đşbirliği”, “BĐT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi” 
ve “Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge’yle Đlişkilendirilmesi” eylemleri tanımlanmıştır.  

 Bu eylemlerden “Kamu Sanayi Araştırma Đşbirliği” eylemi sorumlu kuruluşu TÜBĐTAK 
bünyesinde konuyla ilgili farklı programlar yürütülmektedir. 2007 yılında, mevcut programlara, 
“KOBĐ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” ve “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme 
Programı” da eklenmiştir. 2005’ten itibaren Ar-Ge’ye ayrılan bütçenin önemli oranda artırılmasının 
kazandırdığı ivmeyle birlikte programların koordinasyonunda personel ihtiyacına bağlı sıkıntılar 
yaşandığı ve personel alımıyla bu ihtiyacın bir ölçüde karşılandığı belirtilmektedir.  

 “BĐT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi” eylemi kapsamında sorumlu kuruluş Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülmekle birlikte, BĐT alanına odaklı bir program yerine 
tüm sanayi sektörleri hedeflenmiştir. 

Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge ile ilişkilendirilmesi eylemine yönelik olarak 
çalışmalar ise henüz başlangıç aşamasındadır.  

Eylem bazında belirtilen hususlar yanında, kuruluşların benzer programları sunmalarından 
kaynaklı mükerrerlikler ile politika ve destek mekanizmalarının izleme ve değerlendirmesine yönelik 
eksikliklerin devam ettiği görülmektedir. Bu hususla ilgili olarak, 2008 yılı programında yer alan 
“Ulusal Yenilik Sisteminin değerlendirilmesi ve işlerliğinin artırılması amacıyla Ulusal Yenilik 
Strateji ve Eylem Planı hazırlanacaktır” tedbiri kapsamında bilim ve teknoloji alanında kurumlar arası 
işbirliği ve eşgüdümün sağlanarak, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden 
tanımlanması gereği ortaya konmuştur. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

 
- Eylem No    :109 
- Eylem Adı    : Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma Đşbirliği 
- Sorumlu Kuruluş   : TÜBĐTAK 

     - Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - Üniversiteler 

- Đlgili Eylemler   : - 
  - Toplam Tahmini Maliyet                : 3.047 Bin YTL 

 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 

TÜBĐTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına ilişkin Yönetmelik gereği “ortaklarından en 
az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek bir kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişi olan 
projelere” öncelik verilmektedir. Dolayısıyla üniversite ve enstitülerce yapılan araştırmalara kamu ve 
özel kuruluşların da katılımının sağlanması TÜBĐTAK’ın temel stratejilerinden biridir. 

 
Üniversite-Kamu-Sanayi araştırma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik programlar, TÜBĐTAK 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve TÜBĐTAK Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmektedir. TÜBĐTAK Ar-Ge Kolaylık Birimleri 
ise teknoloji ve yenilik bilgilerine erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra bu programlar kapsamında ihtiyaç 
duyulan test ve analiz, danışmanlık, eğitim, bilirkişi hizmetlerini gerçekleştirmektedir.  

 
TEYDEP tarafından yürütülen programlar, özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji 

geliştirme ve yenilikçilik yeteneği ile rekabet gücünü yükseltmek, ülkemizde girişimcilik kültürünün 
oluşmasına katkıda bulunmak, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın 
işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla proje esaslı araştırma-teknoloji 
geliştirmeye kaynak ayrılmasını özendirecek, risk paylaşımlı destek programlarıdır. 

 
Destek programları kapsamında desteklenen özel sektöre ait projelerde işletmelerin, proje Ar-Ge 

faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti veya Ar-Ge hizmeti almaları desteklenmektedir. 
Đşletmeler projenin gerektirdiği faaliyetleri üniversitelerle birlikte yürütmektedir. Rekabetçi ürünlerin 
Ar-Ge çalışmaları da disiplinler arası çalışmaları zorunlu kılmakta,  bu faaliyetlerde üniversiteler-
sanayi işbirliklerine katkı sağlamaktadır. 

 
Bunun yanında, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında proje önerilerinin 

değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin dönemsel faaliyetlerinin izlenmesi için üniversite ve 
araştırma kurumlarında görevli bilim insanlarıyla işbirliği yapılmaktadır. 01.03.2008 tarihi itibari ile 
80’i aşkın üniversiteden 2307 farklı bilim insanı değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev almıştır. 
Türkiye’nin farklı yerlerindeki bilim insanlarının değerlendirdikleri kuruluşları yerinde ziyaret etmesi 
bilginin yayılmasına ve uzun vadede üniversite ve sanayi arasında kalıcı bağların oluşmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

 
Üniversite-Kamu-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesine de hizmet eden bir başka program olan 

Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi 
kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak 
muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için 
oluşturulmuştur.  

 
Proje Pazarlarında; sanayi temsilcileriyle, üniversite ve araştırma kurumu temsilcilerinin Ar-Ge 

Proje önerilerini tanıtmaları sağlanmakta ve Ar-Ge işbirliği anlayışına yönelik ikili görüşmeler için 
uygun ortamlar yaratılmaktadır. TÜBĐTAK proje pazarlarını doğrudan düzenlemek yerine, üniversite 
veya araştırma kurumlarının özel sektör ve STK’lar ile birlikte düzenleyeceği ulusal ve uluslararası 
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proje pazarı faaliyetlerini finansal olarak desteklemektedir. Programa üniversiteler ve araştırma 
kurumları başvurabilmektedir. 

 

Genç girişimcilere yönelik destek vermek amacıyla Mart 2007’de başlatılan “Teknoloji ve 
Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme (TEKNOGĐRĐŞĐM) Programı” altında girişimcilerin, teknoloji 
ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek 
teşebbüslere dönüştürebilmeleri için projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 
üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek 
durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora 
derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.  

 

Mart 2007’de başlatılan bir başka program KOBĐ'lerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik 
projesi yapmalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan KOBĐ Ar-Ge Başlangıç Destek Programıdır. 
Program ile, KOBĐ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, 
sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma-
teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin 
yer almaları hedeflenmektedir. 

 

TÜBĐTAK ARDEB bünyesinde de Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme 
Programı (1001 Programı), Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme 
Programı (1007 Programı) ve Bilimsel ve Teknolojik Đşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi 
Projeleri (1301 Programı) kapsamında üniversite, enstitü, kamu ve özel kuruluşların ortak araştırma 
yapabileceği projelere destek verilmektedir. 

 
1001 Programı, ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri,  öncelikli alanlar çerçevesinde 

desteklemeye yönelik bir programdır. Bu programdan üniversite, enstitü, kamu ve özel kuruluşlar, tek 
başlarına veya birlikte başvuru yaparak faydalanabilmektedir. 

 

1007 Programı, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının üniversiteler, kamu 
Ar-Ge kuruluşları ve özel kuruluşların gerçekleştireceği projelerle giderilmesini amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda TÜBĐTAK enstitüleri, üniversitelerle birlikte oluşturdukları projelerde yanlarına özel kesimi 
de alarak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını Ar-Ge ile gidermektedirler. Özel kuruluşlar projelerde 
yürütücü kuruluş olarak yer alabildiği gibi, hizmet sağlayan birimler olarak da yer alabilmektedirler. 
1007 Programı kapsamında TÜBĐTAK enstitüleri ve üniversitelerin gerçekleştirdiği projeler 
sonucunda çıkan prototip ürünler, kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak amacıyla özel kuruluşlarca 
üretilmektedir. Program kapsamında önerilen projeler %100 proje giderleri ve %10 da yürütücü 
kuruluşlara kurum payı olmak üzere %110 oranında desteklenmektedir. 

 
1301 Programının amacı, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel 

bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında ilgili taraflar 
arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini 
sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Sanayi ve iş 
dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu 
konsorsiyumlar bu programa başvuruda bulunabilmektedir. 
 

C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 

ETKĐ DERECESĐ 
KARŞILAŞILAN SORUN 

1 2 3 4 5 
- Mevzuat kaynaklı  X    
- Mali kaynaklı   X   
- Personel kaynaklı     X 
- Kurum içi koordinasyon kaynaklı  X    
- Diğer kurumlarla koordinasyon kaynaklı    X  
- Diğer (*)      
1: çok az etkili; 2: az etkili; 3: etkili; 4: çok etkili; 5: çok fazla etkili 
(*) Karşılaşılan sorun, yukarıdaki tabloda yer alamayan bir türde ise belirtilecektir.   
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Açıklamalar: 

Gerçekleştirilen programlarla ilgili bazı yönetmelik ve mevzuatlar geliştirilmiş ve uygulamaya 
alınmıştır. Bu konudaki geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 
2005 yılından itibaren Ar-Ge’ye ayrılan bütçede çok büyük bir artış sağlanmıştır. Bu artışla 

orantılı olarak personel ihtiyacı ortaya çıkmış olup, personel alımı ile bu ihtiyaç bir ölçüde 
karşılanmıştır.  

 
Bilişim altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle Kurum içi koordinasyonda zaman zaman 

aksamalar oluşmaktadır. Ayrıca, artan personel sayısı nedeniyle Başkanlık binasında fiziksel mekan 
kaynaklı sıkıntılar yaşanmaktadır. 

 
TÜBĐTAK bünyesinde yukarıda belirtilen programlar kapsamında ilgili kuruluşlarla etkin bir 

koordinasyon gerekli olduğu halde, bu koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar henüz yeterli değildir. 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
• Personel kaynaklı sorunun çözülmesi zamana bağlı olup, geliştirilen programlar için gerekli 

insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik sistemler geliştirerek bu sorunun çözümü sağlanabilir. 
• Bilişim altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir. 
• Diğer kurumlarla koordinasyon konusunda karşılaşılan sorunlar, bu kurumlar ile periyodik olarak 

bir araya gelerek ortak mekanizmalar geliştirilmesi yoluyla çözülebilir. 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 

 
I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 

Tablo 1. Ölçüt ve hedefler  

Hedef Değer 
2008 2009 2010 

Ölçütler 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
I. 

Dönem 
II. 

Dönem 
P  4500  4050  4600 1- ARDEB tarafından desteklenen proje 

sayısı (1) G       
P  1435  1670  1860 2- TEYDEB tarafından desteklenen 

proje sayısı (2) G       
P  155  166  184 3- KAMAG/SAVTAG(*) tarafından 

desteklenen proje sayısı (3) G       
P: Planlanan, G: Gerçekleşen 

Notlar: (1) Yıl sonu itibariyle yürürlükte olan ARDEB projelerinin sayısı 
(2) Yıl sonu itibariyle yürürlükte olan TEYDEB projelerinin sayısı 
(3) Yıl sonu itibariyle yürürlükte olan KAMAG/SAVTAG projelerinin sayısı 

(*) KAMAG : TÜBĐTAK Kamu Araştırmaları Grubu  
      SAVTAG: TÜBĐTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu 
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II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010 
 

Đş Adımları 
2007 

sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

P X X X X X X X X X X X X X 1- Üniversite-Kamu-Sanayi Araştırma 
Đşbirliği sağlayacak mevcut programların 
sürdürülmesi. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 2- Özel kesime verilen desteklerin farklı 
kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde çeşitlendirilmesi. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 3- Sanayicilerin dahil olduğu şemsiye 
kuruluş ve mesleki organizasyonlarla 
işbirliklerinin stratejik amaç 
doğrultusunda güçlendirilmesi. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 4- Özel sektörün daha rahat Ar-Ge 
yapabileceği ortamı sağlayan mali ve idari 
altyapının geliştirilmesine katkı 
sağlanması. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 5- Teknoloji Platformlarının etkin 
işlemesine katkı sağlanması. G X             

P X X X X X X X X X X X X X 6- Özel kesimin proje geliştirme ve 
yönetim etkinliğini yükseltecek 
çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 7- Uluslararası işbirliği faaliyetleri 
kapsamında özel kesimin Ar-Ge ve 
yenilik projelerine öncelik verilmesi. 

G X             

P X X X X X X X X X X X X X 8- TÜBĐTAK’a bağlı enstitü ve birimlerin 
gerçekleştirecekleri faaliyetlerde özel 
kesimle olan işbirliklerinin artırılması. G X             

P X X X X X X X X X X X X X 9- Ar-Ge’ye ve yeniliğe dayalı kamu 
tedarik sistemlerinin geliştirilmesi. G X             

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 

Tablo 3.Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri (bin YTL) 

 
 

2007 sonuna 
kadar 

2008 2009 2010 
Toplam 
Harcama  

Harcama tahmini 645 740 863 949 3.047 
Gerçekleşme 495    495 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    :110 

- Eylem Adı    : BĐT Alanında Yenilikçiliğin Desteklenmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

- Đşbirliği Yapılacak Kuruluşlar : Devlet Planlama Teşkilatı  
      - Dış Ticaret Müsteşarlığı 
      - TÜBĐTAK 
      - KOSGEB 
      - TTGV 

- Đlgili Eylemler   : - 

  - Toplam Tahmini Maliyet                 : - 
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
2008 Yılı Programında “AYG-02.04-Tedbir 2.4, Tedbir 2.3, Tedbir 3.1, ve Tedbir 3.3” 

kapsamında yürütülen çalışmalarda yalnızca BĐT alanında değil, sanayinin her alanındaki yenilikçiliğin 
desteklenmesine yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. 

 
Bakanlık bünyesinde yürütülen San-Tez Programı ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ile 5593 sayılı Kanun çerçevesinde devreye alınacak olan 
Patent Destek, Yatırım Destek ve Pazarlama Destek Programları da yenilikçi firmalara önemli destek 
sağlayacaktır. 

 
5593 Sayılı Kanun ve AYG-02.04-Tedbir 2.4 kapsamında hazırlanan programların yasal alt 

yapısı 2008 yılı içerisinde tamamlanacak olup, programlar 2009 yılında devreye alınacaktır.  
 
C) UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
 
D) ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ 
 
E) EYLEM UYGULAMA PERFORMANSI 
 

I. Performans ölçütleri ve seçilen ölçütlere ilişkin dönemsel hedefler 
 
Performans ölçütleri belirlenmemiştir.   
 
II. Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı 
 

Eylemin alt faaliyetlerini içeren iş planı, 2008 Yılı Programı içinde tanımlanan tedbirler bazında 
ayrı ayrı sunulmaktadır.  
 

Tablo 2. Đş Planı 

2008 2009 2010  
Đş Adımları 

2007 
sonuna 
kadar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2008 YILI PROGRAMI TEDBĐR : AYG. 2.3-Ar-Ge tabanlı girişimciliği destekleyecek finansman modelleri 
geliştirilecektir. 

P  X X           
1- Mevcut durumun tespiti 

G  X X           
P   X           2- Paydaşların belirlenmesi ve 

koordinasyon sağlanması  G              
P   X           

3- Paydaşlarla konunun değerlendirilmesi 
G   X           



 254 

P   X X          4- Konuyla ilgili yasal düzenlemenin 
hazırlanması  G              

P    X X         5- Taslağa ait ilgili kurumların 
görüşlerinin alınması ve taslak mevzuatın 
Başbakanlığa gönderilmesi Paydaşlarla 
konunun değerlendirilmesi 

G              

2008 YILI PROGRAMI TEDBĐR : AYG. 2.4- Teknoloji geliştirme faaliyetleri sonuçlarının uygulamaya 
geçirilmesinin desteklenmesi için çalışmalar başlatılacaktır 

P  X X X X         1- Ar-ge ürünleri yatırım destek programı 
kapsamında düzenleyici etki analizinin 
yapılması ve yönetmelik taslağının 
oluşturulması 

G  X X           

P   X X X X        2- Patent Destek Programı kapsamında 
fikri ve sinai haklarla ilgili düzenleyici 
etki analizi yapılması ve yönetmelik 
taslağının oluşturulması 

G   X X          

P   X X X X        3- Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 
ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarının 
tamamlanması G   X X          

2008 YILI PROGRAMI TEDBĐR : AYG. 3.1-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) güçlendirilecektir. 
P  X X           

1- Mevcut durumun değerlendirilmesi 
G  X X           
P   X           2- Đşbirliği yapılan kuruluşların 

görüşlerinin alınması  G              
P   X           3- Đşbirliği yapan kuruluşlarla konunun 

değerlendirilmesi G   X           
P   X X          4- Kanun Taslağının görüşe gönderilmesi 

ve Đlgili kurumların görüşlerinin alınması G              
P    X X         5- Taslak mevzuatın Başbakanlığa 

gönderilmesi G              
2008 YILI PROGRAMI TEDBĐR : AYG. 3.3-Üniversitelerde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora 
tezlerinin belli bir kısmının özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve desteklenmesi 
sağlanacaktır. 

P  X X X          1- Proje Başvurularının alınması ve 
desteklenecek projelerin belirlenmesi G  X X           

P   X           
2- Devam eden projelerin izlenmesi 

G              
P  X X X X         

3 – Proje takip sisteminin kurulması  
G              

P: Planlanan adım, G: Gerçekleşen adım 
 
III. Harcama tahmin ve gerçekleşmeleri  
 
2008 yılı için herhangi bir harcama öngörülmemektedir. 2009-2010 yılları için ise yasal altyapı 

tamamlandıktan ve kapsam belli olduktan sonra bütçe talep edilecektir. 
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A) EYLEME ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 
 

- Eylem No    : 111 

- Eylem Adı    : Akademik Kariyer Kriterlerinin Ar-Ge’yle   
                    Đlişkilendirilmesi 

- Sorumlu Kuruluş   : Yüksek Öğretim Kurulu 

- Đlgili Kuruluşlar   : - Devlet Planlama Teşkilatı 
       - TÜBĐTAK 

- Đlgili Eylemler   : - 

- Tahmini Maliyet             : -  
 
B) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Akademik yükseltme ve atama kriterlerinin sadece yayına dayalı olması, öğretim üyelerinin 

akademik yükseltmelerinde eğitim-öğretim yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin dikkate 
alınmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, AR-GE faaliyetlerinin akademik yükseltme kriterlerinden 
birisi olarak ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

 
 
  


