

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Deęerlendirme Raporu

e-DTr İcra Kurulu 26. Toplantısı

26 Aralık 2008

DEĐERLENDİRME RAPORLARI

- 1. Deđerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. İcra Kurulu Toplantısında sunulmuŐtur.
- 1. Deđerlendirme Raporu Mart 2008 sonu itibariyle geliŐmeleri iđermiŐtir.
- 2. Deđerlendirme Raporu Haziran 2008 sonu itibariyle geliŐmeleri iđermektedir.
- Dolayısıyla bu Rapor, 1.Rapora ilave olarak 3 aylık bir dđneme iliŐkin geliŐmeleri iđermektedir.

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı

Stratejik Öncelikler	Eylem Sayısı
Sosyal Dönüşüm	14
BİT'in İş Dünyasına Nüfuzu	12
Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü	41
Kamu Yönetiminde Modernizasyon	21
Küresel Rekabetçi BT Sektörü	13
Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri	7
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi	3
Toplam	111

Eylemlerin GerçekleŐme Durumları

	I.Rapor Dönemi Eylem Sayısı	II.Rapor Dönemi Eylem Sayısı	Yüzde (%)
Tamamlanan	3	4	4
Çalışmaları devam eden	50	51	46
Başlangıç aşamasında	36	38	34
Başlatılmayan	22	18	16
Toplam	111	111	100

Tamamlanan Eylemler

Mart 2008 sonu itibariyle tamamlananlar (1. Deęerlendirme Raporu):

19 Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı

37 Elektronik Burs, Kredi ve Yurt Başvuruları

49 Adres Kayıt Sistemi

Haziran 2008 sonu itibariyle tamamlanan (2. Deęerlendirme Raporu):

10 İnternet Güvenlięi

- “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüęe girmiştir.

GeliŐme Saęlanan Eylemler

- **Mart 2008 sonu itibariyle 50 eylemde** geliŐme saęlanmıŐtır.
- Haziran 2008 sonu itibariyle bunlara ek olarak aŐaęıdaki eylemlerde geliŐme saęlanmıŐtır:

23 BİT Altyapı ve Yetkinlik GeliŐtirme Destekleri

44 evrimii Emniyet Rapor ve Sorgu İŐlemleri

Başlangıç Aőamasındaki Önemli Eylemler

15 Çevrimiçi Çevre İzinleri

- Çevre İzinleri ile ilgili taslak yönetmelik çıkartılmıştır. Ayrıca, Eylemle ilgili alınacak hizmetlerin şartname çalışmaları devam etmektedir.

16 Çevrimiçi Şirket İşlemleri

- Eylem için gerekli hizmet alımı 2009 ve 2010 yıllarında yapılacaktır.

47 Entegre İş Platformu

- Türkiye İş Kurumu'nun ortak bir platformun oluşturulması konusundaki çalışmaları başlatılmıştır. Kamu işçi statüsü ve özel sektör işleri, özürlü ve eski hükümlü statüleri iş ve işçi arama hizmeti veren sorgulama sayfası Türkiye İş Kurumu tarafından uygulamaya açılmıştır. Memur statüsünde iş ve eleman aramayı da kapsayacak entegre bir platformun oluşturulması için ilgili kuruluşlar arasında mutabakat sağlanması ve mevzuat değişiklikleri gerekmektedir.

59 Ulusal Ulaştırma Portalı

- Projenin 2009 Yatırım Programına alınması amacıyla Ulusal Ulaştırma Portalına ait fizibilite raporu ve literatür çalışması DPT Müsteşarlığına gönderilmiştir.

97 Bilişim Vadisi


- Yapılacak fizibilite çalışmasına ilişkin ihaleye yönelik hazırlıklar devam etmektedir. 2008 yılı üçüncü çeyreğinde ihalenin yapılması öngörülmektedir.

Henüz ÇalıŐma BaŐlatılmamıŐ Önemli Eylemler

- 3 Bilgisayar ve İnternet Kampanyası
- 6 BİT Eđitimi Sertifikasyonu
- 31 İletiŐim ve Kanal Yönetimi Yetkinliđi
- 50 Çevrimiçi Emlak ve İnŐaat İzinleri
- 66 Yerel Hizmetlerde e-DönüŐüm
- 81 Kamudaki Sayısal Bilginin PaylaŐımı ve Tekrar Kullanımına Yönelik Esasların Belirlenmesi
- 100 DıŐa Açılımin Desteklenmesi

Uygulamada KarŐılaŐılan Sorunlar

(Kurumların “Uygulamada KarŐılaŐılan Sorunlar” b6l6m6nde verdikleri cevapların sayısal dađılıımı)



TeŐekkürler...

DPT - Bilgi Toplumu Dairesi
26 Aralık 2008

www.bilgitoplumu.gov.tr