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Kisaltma ve terimler

TSOM Toplam Sahip Olma Maliyeti

O/AKK Ozgiir / Acik Kaynak Kodlu

XML Extended Markup Language

LDAP Lightweight Directory Access Protocol

AD Active Directory

O/AKK Ozgiir / Acik Kaynak Kodlu Yazilim

IDABC Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public

Administrations, Businesses and Citizens

SQL Structured Query Language
KDE K Desktop Environment

DBMS Database Management System
POP Post Office Protocol

SMTP Simple Mail Transfer Protocol
DNS Domain Name System

CaGl Common Gateway Interface
FTP File transfer protocol
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Yonetici Ozeti

1 Yonetici ozeti

Kamu kurum ve kuruluslar basta olmak tzere O/AKK (Ozgur / Acik Kaynak Kodlu) yazilimlara
gecmeyi planlayan kurumlarin gé¢ adimlarini tasarlamalarini ya da uygun olmayan yazilimlarin
gecisini elemelerini kolaylastirmak icin “G6¢ Plani” hazirlanmistir. Hazirlanan planin hedef
kitlesi, “O/AKK yazilimlara gecis yapmak isteyen kamu kurumlari ve kiicik isletmeler” olarak
belirlenmistir.

O/AKK yazilima gdcin getirilerinin yaninda olasi gétirileri ve gé¢ planlarinin uygulanma
adimlarindaki basarinin temeli uygulayici kurumun gerekli analizleri dogru bir bigimde
yapmasindan gecmektedir. Sadece maliyetleri dislirme cercevesinde yapilacak olan bir gog¢
calismasi beklenmedik yan etkilerle karsilasiimasina neden olmaktadir. Analizlerin iyi yapildigi
bir kurum icin hazirlanmis érnek gé¢ adimlari raporda sunulmustur.

Halen kurumlarda kullaniimakta olan bitiin yazilimlarin O/AKK sistemlere tasinmasi mimkin
olamayabilir, ancak degerlendiriimesi gereken o6nemli bir konu bu tasima islemlerinin
sonucunda acik standartlarin uygulanmasinin artiriimasidir. Avrupa Komisyonu'nun benimsedigi
belgelerde ve Basbakanlik tarafindan yayimlanan “Birlikte Calisilabilirlik Esaslari Rehberi”’nde
belirtilen standartlarin  kullaniminin  ulasilmasi  gereken hedeflerden biri  oldugu
unutulmamalidir.

O/AKK yazilimlarin verimli kullanimini hizlh benimsenmesine baghdir. Bu siirecin kisaltiimasi ise
bilgi birikiminin artinimasiyla gerceklestirilebilir. O/AKK yazilimlara gé¢ plani adimlar, géciin
hangi kissmda ve hangi dizeyde yapilacagina gore farklihk géstermektedir. Toptan veya
kademli yapilacak gdclerin kurumun isleyisini etkilemeden gerceklesmesi icin gerekli dnlemler
ve acil durum planlarinin hazirlanmasi gerekmektedir.

Go6¢ planinin uygulanmasi igin segilecek kamu kurumunun hizli bir adaptasyon slireci gegirecegi
g6zoninde bulundurularak gerekli destegin iyi verilmesi ve bltin adimlarin ayrica
belgelenmesi gecis yapacak diger kurumlar icin bilgi birikimi olusturulmasini saglayacaktir. Bu
bilgilerin paylasiimasini kolaylastirmak amaciyla olusturulacak bir internet sitesinin basarili gé¢
calismalariyla kisa bir slire icinde dolacagi 6ngorilmektedir.

Raporun ilk bdlim{ yénetici 6zetini icerirken ikinci bélimu giris amachidir ve O/AKK yazilima
gbcln getirileri ve avantajlarini anlatir. Bu bélimde mevcut Linux dagitimlari hakkinda bilgi ve
bunlarin nasil temin edilecegi konusunda bilgi verilmektedir.

Uclincii bdlumde, O/AKK kodlu yazihmlara gecisle ilgili strateji bilgileri verilecek, mevcut
altyapinin hazirlanmasi streci anlatilacak ve yazilim/donanim envanterinin nasil cikartiimasi
gerektigi aktarilacaktir.

Doérdinci bolimde gécg plani adimlar tanimlanmakta ve ¢esitli gé¢ yontemleri anlatilmaktadir.
Masalstl ve sunucu sistemlerde go¢ adimlarinin aktarildigi bu bélimden sonra raporun sonug
kismi yer almaktadir.
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Giris

2 Giris

Go¢ Plani, kamu kurumlarninin ve kiicik capli kurumlarin O/AKK yazilimlara gecis (géc)
asamalarini tasarlamalarini ve en uygun yazilimlari se¢melerini, ya da uygun olmayanlari
elemelerini kolaylastirmak icin hazirlanmistir. Planin hedef kitlesi, “O/AKK yazilimlara gecis
yapmak isteyen kamu kurumlar ve kucuk isletmeler” olarak belirlenmistir.

GO6¢ planinin hedefi ¢ yoénlU olarak tasarlanmistir.

1. O/AKK yazilimlara gecmek isteyen kurumlarin bu isteklerini gerceklestirebilmeleri icin
atmalar (ya da atmamalarn) gereken adimlari belirleyerek 6n calisma yapmalarini
saglamak

2. O/AKK yazihm kullanmak icin teknik acidan hangi pratik islemlerin ne sirayla yapilmasi
gerektigini detaylara girmeden, anlasilir bir sekilde gostermek

3. O/AKK yazihm cesitliligi ve temel islevleri (izerinden envanter calismasini baslatmak

e-Donusim Turkiye 2005 Eylem Plani cercevesindeki 7 No'lu Eylem'e dair calismalar
14.07.2005 tarihinde TUBITAK Baskanlik'ta yapilan toplantiyla baslamistir. Eylemin icerigindeki
Birinci Paket (O/AKK yazilimlarin hukuki, idari ve mali boyutlarinin arastiriimasi) ve ikinci Paket
(O/AKK vyazilimlara gecis y®6ntemlerinin belirlenmesi ve bir pilot proje hazirlanmasi)
calismalarina destek verecek olan calisma gruplarinin hazir bulundugu toplantida “Géc¢ Plani”na
iliskin calismanin sinirlar belirlenmistir. Gé¢ planinin temelini olusturan ikinci Paket calisma
grubu daha sonra kendi aralarinda bir ayn toplanti daha yapmislar ve internet Uzerinde acilan
bir e-posta listesiyle fikir alis-verisinde bulunmuslardir. Rapor, 25.02.2006 tarihinde
tamamlandiktan sonra teslim edilmistir.

Bu raporun yaziminda gérev alanlar:

1. Goérkem Cetin (koordinatér), TUBITAK — UEKAE

2. Kamil Tasci, DPT Bilgi Toplumu Dairesi Baskanhgi
3. Refik Ayata, TUBITAK

4. 0guz Yilmaz, Labris Teknoloji Ltd. Sti

5. Turker Gulim, Linux Kullanicilari Dernegi

o

Onur Tolga Sehitoglu, ODTU
7. Barns Ozyurt, Linux Kullanicilar Dernegi
8. Ayse Sanli Baykar, Tapu Kadastro Genel Mudurlaga

Elinizdeki rapor yasayan bir belge olarak her 6 ayda bir glincellenmesi gereken kisimlar g6z
onune alinarak yeniden yazilacaktir. Rapor ile ilgili goris ve dnerilerin acikkaynak@dpt.gov.tr
adresine gonderilmesi halinde bunlar bir sonraki toplantida ele alinacaktir.
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2.1 O/AKK yazilima géciin getirileri

Goc calismalar temelde ikiye ayrilmaktadir. ilerletme veya glincelleme olarak da
nitelendirilebilecek olan ilk gbé¢ calismasi tipinde kurumda kullanilan yazilimlar ayni urln
serisindeki bir Gst siriime gecis olarak tanimlanabilir. Ornegin ayni Microsoft Office 95'ten Ust
sirim olan Microsoft Office 2000'e “glincelleme gocl” olarak degerlendirilen ilk tip goce
girmektedir.

ikinci tip go¢ calismalarn ise halen kullaniimakta olan bir Grin grubundan tamamen
vazgecilerek yeni bir Griin grubuna gecisi icermektedir. Ornegin Microsoft Exchange 2003 ile
birlikte ¢alisan Microsoft Outlook 2003 ve Outlook Web Access 2003 Urunleri yerine Bynari
Insight Server 4.2 ile birlikte calisan Insight Connector 3.0 ve Insight WebClient Grinlerine gecis
gibi veya Microsoft Office 97'den OpenOffice 2'ye gecis gibi gé¢ calismalar kullanilan Grinden
tamamen vazgecmeyi gerektirmektedir.

Her g6¢ calismasi 6ncesinde tim kriterlerin ayrintili bicimde incelenmesi, getiri ve géturalerinin
analizi gerekmektedir. Ekonomik acidan yapilacak degerlendirmelerin yaninda go¢
calismalarinin c¢alisanlar Uzerindeki olumlu-olumsuz etkilerinin de irdelenmesi ve gerekli
kararlarin yoneticiler tarafindan zamaninda alinarak goc¢ planlarinin dogru uygulanmasi
onemlidir. Go¢ planinin uygulanmasina baslanmadan 6nce, gecisin gercekten ne amaclarla
yapildiginin belirlenmesi, sonucunda ulasiimasi hedeflenen nokta, planin uygulanma suresi,
planin uygulayacaklarin belirlenmesi gereklidir.

Sadece maliyetleri duslirme cercevesinde yapilacak olan bir gé¢ calismasi beklenmedik yan
etkilerle karsilasilmasina neden olmaktadir. Bu tip beklenmedik etkilerin olmamasi icin
analizlerin butlin acilardan tam olarak yapilmasi gerekmetedir. Olumlu sayilabilecek guvenlik
didzeyinin yukselmesi, donanimlardan daha iyi performans elde edilmesinin yaninda olumsuz
sayllabilecek etkilerin varhdinin kurumsal bazda motivasyon azalmasina neden olmamasi
gerekir.

Bilisim maliyetin en dnemli kalemlerinden birisi olan lisanslama Ucretlerinin O/AKK yazilim
kullanimiyla disecedi ancak baska maliyetleri eklenip eklenmeyeceginin degerlendiriimesi
gerekmektedir.

Ozellikle Linux isletim sisteminin son yillarda sektdrdeki lokomotif rolii sayesinde O/AKK
yazilimlarin kullanilirhginda ciddi artislar goérilmuUstir. 2002 yilindan itibaren masaulstinde
blylk bir ataga gecen Linux isletim sistemi kullanicilarin gereksinimlerini gozeten dagitim
firmalarinin da yardimiyla tim dinyada onmilyonlarca kullaniciya sahip olmustur. 4-5 kisinin
calistigi kicuk firmalardan onbinlerce kullanicisi olan dev sirketlere ve kamu kurumlarina kadar
pek ¢ok kurum masaulsti bilgisayarlar ve sunucularina Linux isletim sistemini kurma, bdylece
maliyeti dislrmeyi, bilisim altyapisini daha saglam bir hale getirmeyi ve kararlihdi yikseltmeyi
basarmistir.

Deneyimler pek cok kurumun basariyla O/AKK yazilim kullanimina ve 6zellikle Linux'a gecisinin
arkasinda yatan temel 6genin ydnetim destedi oldugunu gdstermektedir. YOneticilerin yavas
davranmasi, inang¢li olmamasi, projeyi sonuna kadar desteklememesi durumunda gog¢
calismalarinin basarili olmasindan s6z etmek de mumkidn olamamaktadir. Yonetim, kimi zaman
proje sirasinda aldi§i kararla yolunda giden bir projenin basarisiz bir bicimde yarim kalmasina
ya da “yapilamaz” denen bir mucize projeyi kisa zamanda tamamlayabilmesine neden
olmaktadir.
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Giris

O/AKK yazilimlara goc¢ gerceklestirildiginde toplam sahip olma maliyetlerindeki diisis, givenli,
guvenirligi ve performansi yiksek, uretici firmadan bagimsiz olarak 6lceklenebilen yazilim
kullaniimasi hedefine ulasmis olacaktir.

Toplam sahip olma maliyeti (TSOM)

Toplam sahip olma maliyeti (TSOM), yazilimlarin sadece yatirrm maliyetlerini degil yazilim
kullanimi slresince egitim, destek hizmetleri ve lisanslari gibi dogrudan veya dolayh butin
maliyetlerini iceren bir kavramdir. Kurumlar O/AKK yazilimina gecerken éncelikle gdz éniinde
tuttugu konu TSOM olmaktadir.

O/AKK yazilimlarin toplam sahip olma maliyeti, GrGnin lisans maliyetlerinin géreceli olarak
dlslUk olmasi nedeniyle benzerleriyle karsilastirildigi zaman bir kurumun bilisim teknolojilerine
yapacagl yatirnmlarin azalmasina neden olmaktadir. Kurumlar, bilisim yatinmlarini planlarken
O/AKK yazilimlarin tercih edilmesiyle uzun vadede donanim yatirimlarinda da belirli diistislerin
olacagini 6ngérmektedir.

Ornegin, sahipli ve kapali kaynak kodlu olan bir ofis yazilimi icin TSOM temel adirlik lisans
Ucretlerinde oldugu sanilmaktadir. Ancak ayni yazilimi olarak Ureten firmanin geriye dogru
uyumlulugu olmayan baska bir ofis Grlninl piyasada pozisyonlamasi sonucunda aslinda hic de
kiclimsenmeyecek bir isglcinin dosya uyumluluguyla ilgili olarak harcandigi gérilmektedir.
Tek bir firmaya bagimli olarak gerceklesen ve “glincelleme goci” olarak adlandirilabilecek bu
hareketin toplam sahip olma maliyetine etkileri uzun vadede O/AKK yazilimlarla
karsilastirildiginda yuksek ¢cikmaktadir.

Kurumlarin gé¢ calismalarina baslamadan énce, ne kadar sure icinde ve ne miktarda bir maddi
tasarruf 6ngorildigi sorusunu da yanitlamalarn gerekmektedir.

Destek olanaklari

Kurumlar bilisim hizmetlerini dis kaynaklari kullanarak daha esnek bir yapiya burindidrmeye
calismaktadir. Kamu kurumlari bilisim uzmanlarinin kurum icinde istihdaminin maliyetleri ¢cok
arttigini gerekcesiyle, baz kritik isler disinda pek cok bilisim hizmetini kurum disindan
satinalma yolunu secmektedir. Bu durum, destek ve servis hizmetleri kalitesinin cesitli
yonlerden sorgulanmasini da birlikte getirmektedir. Ozellikle, sorunlara telefonla destek
alinabilmesi ve sorunun tatmin edici bir sire icinde ¢cézilmesi verimliligi artirabilmektedir.

O/AKK yazilimlara ve 6zellikle Linux'a destek veren sirketlerin niteligi ve niceliginin her gecen
gun artmasiyla goézardi edilemeyecek bir ticari pazar olusmustur. Kurumsal Linux pazarinda
destegin en az diger isletim sistemleri kadar gelismis olmasi dikkat ¢ekicidir. Bunun yani sira
internetteki e-posta listeleri (6zellikle Linux Kullanicilari Dernegdi) son kullanicidan deneyimli
Linux yoneticilerine kadar ¢cok genis bir yelpazedeki bir kesime Linux hakkinda bilgi sunmakta,
deneyimlerin paylasiimasina ortak saglamaktadir.

O/AKK yazilima gecisi yapilirken destek olanaklarini arastirma sirecinde yanitlanmasi gereken
uc 6nemli soru vardir:

1. Mevcut durum nedir? Su anda kimlerden destek alintyor ve ne zamana kadar surecek?

2. Gecisten sonraki destek anlasmalari kimlerle ve nasil olacaktir?
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3. Tamamen dis destek mi alinacak, yoksa kurumici kaynaklar kullanilacak midir?
Guvenlik ve guvenilirlik

O/AKK yazilm gelistirme ve Uretme felsefesinin olusturdugu ekonomik model, cok sayida
gelistiricinin Uretime katki vermesi ve kararli Grin olarak adlandirilan UrlGnlerin de kullanim
suresi icinde kalitelerinin yuUkseltilmesinin slrecinin bir déngld olarak devam etmesini
icermektedir. Boylece Urilnlerin glvenilirligi bircok katki vericinin dikkatli incelemesinden
gecmesi ve olasi hatalarin hizli bir sekilde belirlenmesi ve dlzeltilmesi verimliligi artirmaktadir.

Glvenlik aciklarinin haftalar diizeyinde! dizeltilmesinin normal karsilandigi kapali kaynak kodlu
yazilmlarin yaninda ginler hatta ve hatta saatler dizeyinde aciklarinin kapatildigi O/AKK
yazilimlar daha glvenli olarak degerlendirmektedir. Hatta bircok givenlik duvari uygulamasi
cekirdeginde acik kaynak kodlu yazilimlari barindirmakta veya temel olarak bu kodlan
kullanmaktadir. O/AKK isletim sistemlerinin virlis ve truva atlarindan daha az etkilenmesi de
guvenlikle ilgili 6nemli bir etken olarak gértilmektedir.

O/AKK yazilima gecisi yapilirken giivenlik ve giivenilirlik konusunda sorulmasi gereken iki temel
soru vardir:

1. Son bir yil icinde guvenlik aciklari ve/veya virusler nedeniyle kurum ne kadar kaynak
kullanilmistir? (Guavenlik acigi kapatilmasi veya virls ve solucanlarin temizlenmesi icin
harcanan para, is glcU, zarar goren sistem veya dosyalarin geri kazanimi gibi isler de dahil
olacak sekilde)

2. Yazilim hatalarnyla ilgili olarak son bir yil icinde kurum ne kadar kaynak kullanmistir? (Yaziim
hatalarinin dizeltilmesi veya hatali yazilimlarin yolactigi sorunlarin neden oldugu is gici kaybi
dahil olacak sekilde)

Yuksek performans

Bagimsiz arastirma sirketleri tarafindan yapilan arastirma sonuclarina gére O/AKK yazilimlarin
ayni donanim kosullarinda benzer kapali kaynak kodlu yazilimlardan daha yUksek performansla
calismaktadir. Ornegin, IDC firmasinin 2003 yilinda yaptigi bir arastirmada, Linux Samba
sunucusu, Microsoft Windows 2003'ten ayni donanim ve kosullarda 2.5 kat daha yuksek
performansl calismaktadir. Firmalar donanima yuksek yatirm yapmak yerine daha dusuk
maliyetlerle ayni performansi veren Linux ve BSD sistemlere yonelmeye baslamislardir.

Linux ve FreeBSD isletim sistemleriyle sunucu tarafinda dustk 6zellikli bir sunucuyla bile birgcok
temel internet servisi sunulabilir. Linux, sunucu amach kullanilirken grafiksel ekranin agilmasina
gerek yoktur. Bu nedenle yukarida bahsettigimiz gibi Linux sunucular dogal sartlarda orta
gucte bir islemciyle klcUk 6lcekli (10-15 kullanicil) bir kurumda internet baglantisi, e-posta ve
web servisi verebilir.

Acik standartlarin kullanimi ve uretici firmadan bagimsizhk
Temmuz 2005'te hazirlanan e-DOnusum Turkiye Projesi Birlikte Calisilabilirlik Esaslari

Rehberi'nde de belirtildigi Gzere birlikte calisabilirligi mimkin kilma ve rekabeti artirma hedefi
kapsaminda acik standartlarin kullanimi benimsenmistir. Avrupa Komisyonu calismalarina da

1 Security Strategy, Munir Kotadia, 11.02.2004, www.silicon.com
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uyumun gozetilmesi kapsaminda standartlarin acik standart sayilabilmesi icin kar amaci
gutmeyen kuruluslar tarafindan kabul gérmus ve desteklenecegi belirtilmis olan ve saydam bir
ortamda gelistirilmesi gerekmektedir. Ayrica standart Uzerindeki fikri haklarin geri alinamaz
bicimde herhangi bir hak talebinden bagimsiz olmasi gerekmektedir. ilgili genelgeye uyma
zorunlulugu kamunun acik standartlari destekleyen sistemlere goé¢ calismalarina baslamasini
gerektirmektedir. O/AKK yazilmlarin tamami acik standartlarla gelistiriimis olmasi ise ciddi bir
uygulama kolayhgi saglayacaktir. Ayrica acik standartlarin desteklenmesi Uretici firmalardan
bagimsiz ve rekabete acik gelisme sanslarinin da yolunu acacaktir.

2.2 O/AKK yazilimlarin temini

O/AKK yazilimlari temin etmenin birka¢c yolu bulunmaktadir. Bunlardan en kolayi, hazir bir
medya (6rnedin CD veya DVD) yardimiyla posta yoluyla temin etmektir. TUrkiye'de bazi
kurumlar, cok uygun Ucretlerle bu Grdnleri birkac¢ gun icinde elden teslim edebilmektedir.

Hizli bir hat bulunmasi durumunda cesitli Linux dagitimlari www.linuxiso.org adresinden ISO
(CD'ye yazmaya hazir) olarak temin edilebilir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, bu
dosyalarin mutlaka ISO uzantili olmasidir.

Bir diger secenek ise, destek ve glncelleme icin lcret 6denmesi gereken baz Linux
dagitimlarinin yurt icindeki bayi ve ¢6zim ortaklarindan bu yazilimlari almak olacaktir. Red Hat
Enterprise Linux, SUSE Enterprise Server vb gibi dagitimlar bu kategoriye girer. Bahsedilen
yazilimlara seceneklere goére kutulu ve kitapl olarak da sahip olunabilir.

Diger O/AKK projeler ve yaziimlar www.sourceforge.net, www.freshmeat.net internet
adreslerinden elde edilebilir.

2.3 O/AKK isletim sistemleri

Linux Dagitimlari

Dagitim kavrami, 6zgir yazilim felsefesinin ¢ok alternatifli diinyasinin bir sonucu olarak ortaya
cikmis, Linux'a 6zgU bir terimdir. Linux yalnizca bir cekirdektir. Cekirdege sistemi kullanacak
kullanici ya da sistemin Ustlenecegi géreve uygun olarak ¢esitli yazilimlarin eklenmesi sonucu
isletim sistemi olarak calisir hale getirilmis sekline “Linux Dagitimlari” adi verilir. Hemen hemen
tdm Linux dagitimlari internetten lcretsiz indirilebilmektedir.

Farkli Linux dagitimlan farkh alanlara odaklandigi icin belirli bir goérevi yapabilmek igin
Ozellesmistir. Bu nedenle, dagitimlarin her biri belirli ihtiyaclar g6z énliinde tutarak secilmelidir.
Ornek olarak, Xandros ya da Linspire sadece masalstiine ydnelik olarak tasarlanmisken, IPCop,
ClarkConnect ve Shorewall ise tamamen kurumsal sunucu olarak kullanilmak Uzere
gelistiriimektedir. Sunucu olarak kullanilan dagitimlarin ise 6nemli bir kismi, vekil sunucu, e-
posta sunucu, guvenlik duvari gibi servisleri hazir olarak barindirmaktadir. Bu sayede sistem
yoneticileri kurulum sonrasinda klcUk birkac ayar ile servisleri calisir hale getirebilmektedir.

Dagitimlar, temelde benzer paketleri secerek bunlari sabit diske kurmak icin kendilerine 6zgu
bir kurulum vyazilimini kullanmaktadir. Farkli dagitimlar, farkli lisanslama yontemlerini
kullanabilmelerine karsin en dnemli ortak 6zellikleri cekirdeklerinin ayni olmasidir. Ornegin,
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Debian dagitimda 6én tanimli olarak sadece O/AKK yazilimlar barindirma karar almisken Red
Hat dagitimiyla birlikte cesitli kapali kaynak kodlu yazilimlar gelebilir.

Dagitimlari;
+ Sunucu veya masaustliinde daha cok tercih edilen,
« Calisan CD'si (LiveCD) olan,
- Sadece kaynak kodu ile gelen,
« Yeni baslayanlar icin ve grafik arayUzleri olan,

« Guvenlik duvari amacl gelistirilmis,
gibi gesitli kriterler g6z 6nline alinarak siniflandirmak mimkundir?.
Pardus

Pardus dagitimi, tamami Tiark gelistiricilerin  Linux isletim sistemi c¢ekirdegi Uzerine
gelistirdikleri bir O/AKK yazilim projesidir3. Ozellikle ilk dagitimlarda masatsti kullanicilarinin
hedeflendigi Pardus*, proje duyurusunda 'bilgisayar okur-yazari' olarak tanimlanmis olan tipik
bir ofis kullanicisinin gereksinim duyacagi butin yazilimlari icermekte ve Ucretsiz olarak
dagitilmaktadir.

Proje, tamamen GPL lisansl bir 6zgur yazihim projesidir. Lisans kullaniciyi kisitlamaz ve kullanici
haklarini korur. Ozgiir yazilm felsefesine uygun olarak kamuya acik olarak yuratilir ve
katkicilarin yardimlarini kullanir. ilk striimini 26 Aralik 2005 tarihinde cikaran Pardus'un en
onemli ozelligi gelismis Tlurkce destegidir. Pardus, tek CD ile birlikte gelmekte, 20 dakikada
bilgisayara kurulabilmekte ve bir bilgisayar okur-yazarinin gerek duyacagi tim UriGnleri (ofis
yazilimi, CD/DVD oynatici, muzik calici, web tarayici, e-posta okuyucu, sohbet programi vb)
barindirmaktadir. Kullanici sistemi, hem goérints, hem de davranis acisindan kendi ihtiyaclarina
ve begenisine gore dedistirebilir, kaynak kodlarini da dedistirerek kendi dagitimini Uretebilir.

Novell / SUSE Linux

Linux dagitim firmasi olan Novell, 2003 yilinda SUSE GMBH'yi satin alarak Griin gamina SUSE
Linux'u katmistir. Ozellikle Avrupa pazarinda gucli olan Novell'in SUSE Linux Grinleri,
opensuse.org web sayfasindan (cretsiz indirilebilir ya da kutulu UGrin seklinde Novell
Turkiye'den temin edilebilir.

2 Linux dagitimlan hakkinda incelemelere distrowatch.com, osnews.com adreslerinden erisilebilir.

3 Uludag projesi, http://www.uludag.org.tr

4 Pardus, adini, soyu tikendigi tahmin edilen Anadolu Parsinin latince adindan (Panthera Pardus
Tulliana) almaktadir.
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Uriin adi Kullanim alani

Novell Linux Desktop Masaustune ydnelik tasarlanmistir

Novell Open Enterprise Server Linux tabanh d&lceklenebilir ag servisleri
saglamak Uzere gelistirilmistir

SUSE Linux Klcuk ve orta dlcekli kurumlara yoéneliktir

SUSE Linux Enterprise Server Blyuk Olgekli, veritabani calistiran
sistemlere yoneliktir

Tablo 1: Novell / SUSE Linux'un gesitli Grtnleri

Fedora Core ve Red Hat

1995 yilinda kurulan Red Hat, kisa bir sure icinde RPM paket yonetim sistemini gelistirerek pek
cok dagitimin RPM'i kullanmasini saglamistir. ilk yapilandirma araclarini gelistiren Red Hat, bu
sayede kolay kurulan ve kullanilan bir dagitim olarak taninmistir. Pazar payini her gecen gin
daha da artiran sirket, serbestce dagittigi son ticari Griin olan Red Hat 9'dan sonra Grin gamini
ikiye ayirmistir. Red Hat Enterprise Linux UrlGnidnd tamamen destek ve hizmet bazl olarak
sunan Red Hat firmasi, internette gonullilerin yardimiyla da gelistirdigi Fedora Core dagitimini
serbest olarak dagitmaya baslamistir.

Uriin adi Kullanim alani

Red Hat Enterprise Linux Desktop Masaustune ydnelik tasarlanmistir

Red Hat Enteprise Linux WS (workstation) is istasyonu olarak kullanilmak (zere
gelistirilmistir

Red Hat Enterprise Linux ES (Enterprise|KUcuk ve orta 6lcekli kurumlara yoéneliktir
Server)

Red Hat Enterprise Linux AS (Advanced|BuyuUk Olgekli, veritabani calistiran
Server) sistemlere yoneliktir
Fedora Core Genel kapsamli bir Linux dagitimidir

Tablo 2: Red Hat Enterprise Linux ve Fedora'nin cesitli Grunleri

Mandriva

1998 yilinda ilk sGrimU ¢ikan Mandrake, Conectiva ile birlestikten sonra adini Mandriva olarak
degistirmistir. Mandriva'nin donanim tanima ve disk bélimleme araclari, cogu kisi tarafindan
kullaniimaktadir.

Mandriva, 6zellikle Linux'a yeni baslayan ya da alternatif bir isletim sistemi denemek isteyen
kullanicilar arasinda oldukca popdulerdir. Mandriva, tamamen 06zglr ve seffaf bir gelistirme
ortami sunmaktadir. GUnlik olarak glincellenen "cooker" depolarinda yazilimlarin guncel
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paketlerini bulmak mimkindir. Mandriva ylksek oranda glincel bir Linux dagitimidir.

Debian

Debian GNU/Linux, 1993'te lan Murdock tarafindan ticari olmayan bir proje olarak baslatiimistir.
Debian’la hemen hemen butdn bilinen donanimlar desteklenmektedir. Debian, farkh isletim
sistemi cekirdekleriyle birlikte Alpha, Arm, HPPA, i386, AMD64, IA64, m68k, Mips, PowerPC,
S390, Sparc ve Hitachi SuperH gibi cok sayida donanim platformunda da calisabilir.
Destekledigi donanim ve cekirdek zenginliginin yanisira Debian'i diger dagitimlara gére 6zgin
kilan en 6nemli husus, dagitim kapsamindaki yazilimlarin bitlniyle 6zgir lisans sartlarina
sahip olmasi ve, yazilim 6zgurligini denetlemek ve siirekli kilmaya yénelik bir Debian Sosyal
Sdézlesmesi'nin bulunmasidir.

Sonuc olarak Debian genel amach bir dagitimdir. Sunucu, masaustl, gomdali sistemler icin ayrni
suramleri yoktur. Debian, 15000'den fazla paketle gelmektedir. Ustelik bu paketler tamamiyla
O0zgurdur. Derlenmis paket iceren zengin paket depolari sayesinde, belirli bir uygulamayi
kurmak veya kurulan bir paketi yeni sirime yukseltmek cok kolaydir. Mepis, Ubuntu, Yoper,
Knoppix, Libranet, Linspire, Xandros ve Adamantix gibi bir cok linux dagitiliminda da baz olarak
kullanilan Debian; Google da basta olmak Uzere bir cok organizasyontarafindan basariyla
kullaniimaktadir. Bununla birlikte, 6zglr olmayan yazilimlarin da sisteme kurulabilmesini
saglayan bir yazilim deposu da bulunmaktadir.

Gelecek

Gelecek Linux, Turkiye'deki Linux yayginligini artirmak, 6zellikle son kullanicinin Linux'u daha
kolay benimsemesi icin Tlrkce eklentiler yapmak icin disinidlmuUs bir Linux isletim sistemi
dagitimidir. Turkce eklentilerin (Tlrkce kurulum programi, Tirkce belgeleme) varligi, kolayca
ekranda Tlrkce goOsterme ve yazicidan Tlrkce cikis alma imkani, son kullaniciya yonelik
pencere yodneticisinin Tlurkce olmasi nedeniyle son derece kolay masalsti ve bireysel
kullanima sahiptir.

Gelecek Bireysel Linux'un vyenilenen strimleri Linux dinyasindaki gelismelere uyum
saglamaktadir. Gelecek Enterprise Linux ise kurumsal gereksinimler icin gelistirilmis bir Linux
isletim sistemidir.

Slackware

1992 yilinda Patrik Volkerding tarafindan yaratilan Slackware Linux, halen gelistirilen en eski
Linux dagitimidir. Yiksek diizeyde kararli ve glivenli bir yapisi olan Slackware Linux, sunucu
olarak kullanmaya da uygundur. Ancak Slackware kullanimi Linux'a asina olunmasini gerektirir.
Yazilimlarin yeni surimleri kolaylikla bu dagitima katilabilir. Slackware, Linux ile ilgili
derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler icin uygun bir dagitimdir.

Ubuntu

Ubuntu kurulumu oldukca kolay bir Linux dagitimidir. "insanlik icin Linux" sloganini kullanan
Ubuntu, Debian'i baz olarak kullanir. Ancak Debian'dan farkli olarak her 6 ayda bir yeni sarim;
her sirim icin de 18 ay destek sunmaktadir. Kurulumundan sonra Ubuntu web sayfasindan
Java tabanli gesitli yazilimlar, Windows Media codec'li videolara destek verebilen Mozilla Firefox
eklentisi, Limewire ve Emule gibi P2P programlari birkac tiklama ile kurulabilir.
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Microsoft Windows serisinin, neredeyse tim kullanim 6zelliklerine yaklasik 20-30 dakikalik bir
kurulum sonrasinda ulasilir olmasi; Ubuntu'nun cok kisa bir sure icerisinde daha ilk resmi
strimu ile en popduler Linux dagitimlari'ndan biri olmasini saglamistir. Debian'in APT (Advanced
Package Tool) paket sistemini kullanan Ubuntu, 15 bine yakin programi kurmaya hazirdir.
Ubuntu resmi web sayfasindan istenen sayida ucretsiz Ubuntu kurulum CD'leri ve calisan
CD'leri siparis edilebilmektedir.

Kubuntu

Kubuntu, Ubuntu tabanli bir dagitimdir. Kubuntu CD'si, Ubuntu'ya KDE eklenmesiyle
olusturulmustur. Kullanici Ubuntu'yu ve Ubuntu arsivlerinden KDE'yi yukleyerek tam olarak
ayni etkiye ulasabilir.

Knoppix

Debian tabanl olan Knoppix, 6zellikle otomatik donanim tanima konusunda oldukca basarilidir.
Debian GNU/Linux isletim sistemi Gzerinde kurulmus, otomatik donanim tanimamasi yapabilen,
farkli bircok grafik karti (ekran karti), ses karti, SCSI ve USB gibi cihaz arayliz destegi saglayan
bir Linux dagitimidir. Rahat acilisi, sundugu yazilimlarin cesitliligi, sikistirma teknigi ve sabit
disk Uzerine kurulum yapabilmesi géze carpan 6zellikleridir.

En dnemli 6zelligi ise sabit diske kurulum gerektirmeden calisabilmesidir. isletim sisteminin
tum paket ve dosyalan (yaklasik 2 GB) tek bir CD'ye sikistinlmistir. Dolayisiyla her acilista,
isletim sistemi tekrar acilarak baslatilir.

Xandros

Xandros, buatunluk, kullanilabilirlik ve destek uGglist ile en iyi aglk kaynak teknolojisini
birlestiren masalstl ¢dézumleri sunar. Tamamen masaustini hedefleyen Xandros, birden fazla
isletim sistemi kullanilan kurumlarda, farkli turde isletim sistemleri arasinda kolayca veri
paylasimi yapilmasina olanak verir. Xandros'un ev, isyeri ve egitim kurumlarina yoénelik
¢o6zamleri bulunur.

CentOS

CentOS, Red Hat Enterprise Linux'un kaynak kodlarindan derlenerek elde edilen dagitimdir. Red
Hat firmasinin Red Hat Enterprise Linux sGrumdnu ticari bir sirim olarak cikarmasi ve ucretli
olarak satmasi nedeni ile firmalar disinda pek kullanilmayan Red Hat Enterprise Linux'un
kaynak dosyalarinin derlenmesi ile olusturulan bir strimdir. Ozellikle sunucu alaninda
kullanima uygundur.

Diger isletim sistemleri

Linux disinda da gelistiriimis O/AKK isletim sistemleri vardir. Bunlarin basinda BSD lisansina
sahip isletim sistemleri gelmektedir. Ozellikle NetBSD, FreeBSD ve OpenBSD isletim sistemleri
BSD lisanslariya dagitimi yapilan yaygin sistemlerdir. FreeBSD, California Universitesi
tarafindan gelistirlmis olan ve x86 uyumlu islemciler basta olmak Uzere Alpha/AXP ve
UltraSPARC mimarilerini de destekleyen bir isletim sistemidir. Ucretsiz dagitimi yapilan
FreeBSD'nin simetrik cok islemcili sistemler Uzerindeki basarisi ve guvenlik konusundaki
Onclluga sektoérde yer tutmasini saglamistir.
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64-bit islemcilerden basit masaustu bilgisayarlarina kadar genis bir yelpazede calisan ve ilk
sirimd 1993 yilinda dagitilmaya baslayan NetBSD 6nemli sayida gelistirici tarafindan
desteklenmekte ve 6zellikle isletim sistemleri diinyasindaki ilklerin uygulandigi platform olarak
taninmaktadir. Apple Macintosh ve PowerPC tabanli Amiga bilgisayarlar Gzerine de yUklenebilen
NetBSD'in yaygin olarak Universiteler ve arastirma kurumlar tarafindan tercih edilmektedir.
NetBSD markasi miseccel marka olarak yurtdisinda onaylanmistir.

Dagitim adi Resmi sitesi

Pardus www.uludag.org.tr
Novell / SUSE www.novell.com
Fedora www.fedora.redhat.com
Debian www.debian.org
Gelecek www.gelecek.com.tr
Mandriva www.mandriva.com
Slackware www.slackware.com
Ubuntu www.ubuntu.com
Knoppix Www.Knoppix.org
Xandros www.xandros.com
CentOS www.centos.org

Tablo 3: Cesitli O/AKK isletim sistemlerinin web sayfalari
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Goc¢ stratejileri
3 Gog stratejileri

3.1 Mevcut altyapinin hazirlanmasi

GOoc¢ stratejileri ortaya konurken ilk adim olarak varolan kurum bilisim envanterinin ¢ikarilmasi
ve bunlarin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sirecte gecmis go¢ tecribelerinden yararlanmak
icin mutlaka basar hikayeleri ve go¢ planlari okunmali, birikimler degerlendirilmelidir.

Varolan kurum envanteri, yazilim, donanim, altyap! bilesenleri ve bunlarin arasindaki tim
baglayicilar, iliskiler ve protokoller ortaya konulmalidir. Bunun ardindan mimkuin oldukca birbiri
ile iliskili 6geler belli gruplar altina toplanmalidir.

Ornegin tipik bir elektronik posta hizmeti su sekilde gruplandirilabilir:
- Masalsti - Exchange istemci - (Exchange Protokolii + IMAP) - Exchange Sunucu

MasaUstlu - Outlook - (Exchange Protokoli + IMAP) - Exchange Sunucu - (AD+LDAP
Protokoli) - Active Directory

Tipik bir web tabanli uygulama ise su sekilde gruplandirilabilir:
- Masaustu - Internet Explorer - Web sunucusu - MS SQL veritabani sunucusu

Sonraki adimda en kicUk nesneyi iceren gruptan en biylge dogru bunlarn siralayarak goc
islemi sirasinda mimkin oldu§unca zincirdeki halkalarin yerlerine O/AKK yazilim veya O/AKK
isletim sistemleri Uzerinde calisan alternatiflerini zinciri koparmadan koymak gerekmektedir.
Zincirin kopmasi gereken durumlarda ise birden fazla halkasi ayni anda degistirilmelidir.

GOc¢ isleminde basarili goc oraninin yukseltilmesi icin envanterin tam olarak cikarilip analizin iyi
yapillmasi gerekmektedir. Analiz tamamlandiktan sonra goclin nasil yapilacadi konusunda iki
alternatif bulunmaktadir:

«+ Tam bir uygunluk tespiti ve uzun sureli pilot testlerin ardindan tek seferde tim olasi
yumusak ve sert goclerin gerceklestirilmesi

Genel bir uygunluk ve pilot testin ardindan en kigik ve uygun zincirden en buyuk
zincire dogru zaman icine dagilmis sekilde gocilin gerceklestiriimesi

Bazi durumlarda ilk secenegi uygulanmasi gerekli olabilir. Ornegdin kurumun sahip oldugu kapal
yazilimlarin lisans anlasmalarinin bitis slUreleri, zaman icinde bir gecisin sistem ydneticileri
Uzerinde vyaratacaglr heterojen sistem yoOnetim yidki gibi nedenler birinci secenegdin
uygulanmasini zorunlu kilabilir. Ayrica kurum icinde zaten ylUrUmekte olan bir e-déndsum
calismasi var ise O/AKK yazilimlara gocli, son kullanicilara bunun bir parcasi olarak da sunmak
mimkUndur.

Ancak goc icin yeterince genis bir zaman dilimine sahip olundugu durumlarda adim adim belli
parcalarin aktarilmasiyla devam edecek bir surec tercih edilebilir. Ancak bu surecin yavas
ylrimesinin, yeni lisans alimi olmasa dahi her gecen gin maliyet getirecegi g6z 6ninde
bulundurulmahdir. Bu maliyet 6zellikle agik kaynak kodlu sistemlere gecikmekten dolayi bir
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firsat maliyeti seklindedir. Kapali sistemlerin her gecen gun, guvenlik ve guavenilirlik
problemleri, verimlilik dusurtct de kabul edilebilecek kullanim sekilleri nedeniyle surecleri
aksatiyor olmasi, Ulkenin O/AKK yazihmlardan uzak kalmasi ve badimsiz teknoloji tretim
potansiyeli olusturamamasi da firsat maliyetlerinin sebepleridir.

Goc sirasinda operasyonlarin yonetimi kritik bir neme sahiptir. Bu nedenle asagidaki noktalara
kesinlikle dikkat edilmelidir.

- Gocgu yapilacak tim zincirler icin personel gruplari olusturulmaldir. Bu gruplar bu gécten
etkilenecek tim birimlerden kisileri icermelidir.

« Hicbir grupta bulunmayan bir kisim personel kusbakisi olarak bakacak ve
gorinmeyenleri gérmeye calismalidir.

« Etkilenen tim birimlerin birbiriyle iletisimi ve birimin gruplardaki temsilcileri ile iletisimi
cok onemlidir.

+ GO¢ sirasinda her birimin ugrayacagi etkiyi listeleyip buna iliskin alinmasi gereken
onlemler projelendirilmelidir. Ornedin e-posta istemcisi degisimi sirasinda masalsti
kullanicisinin ugrayacag: etkilerin karsilanmasi gibi.

« GO¢ sirasinda tim kullanicilardan gelen olumlu ve olumsuz tepkiler degerlendiriimeli ve
kayitlar tutulmalidir.

« Tum sistemlerle ilgili gerekli gorilen egitimler mutlaka daha dncesinde edinilmelidir.

+ Yeni platformda egitimsiz olmalari nedeniyle destek personellerinin yetersizliginin
bilisim hizmetlerinin sunulmasina yansimasi en aza indirilmelidir.

«  Kurum genelinde tum kullanicilara acik kaynak kodlu sistemlere gecisin 6nemi
anlatilmali ve yeni sistemler icin ilgi, merak ve hayranlik uyandiriimalidir.

« TUm personelin kendi kendini de egitebilmesi icin gerekli belgeler toplanmali ya da
belgelere kullanicilarin  ulasimi saglanmahdir. Kendi kendini egitimin 6nemi
unutulmamahdir.

17/47



Goc¢ stratejileri
Chaos firmasinin gecis oykiisti

Ulusal Kardiyoloji Merkezi (Chaos), 2004 yilinda 105'den fazla calisani ile 7 ayr ofis ve hastane
ortaminda faaliyet géstermekte ve hastalarina hizmet veren bir kurumdur. Uzun bir zamandan
beri Windows ve UNIX altinda calisan sistemlerinin sundugu merkezi randevu sistemi ve
faturalama modulleri artik genisleyen sistemi kaldirmamakta ve aptal terminallerle yapilan
islemler gerekli hizi saglayamamaktaydi.

Sistemin surekli olarak karmasiklasmasi, bir ka¢c ayda bir yeni sunucunun eklenmesine, BT
bltcesinin artmasina ve sirket sahibi Martin Echt'in farkh bir karar almasina neden oldu ve
bagimsiz bir arastirma raporundan yola cikan Echt, Linux'u secti.

Firmanin bir Linux danisma firmasini tutmasinin ardindan gecis icin 6ncelikler belirlendi, is-
kritik fonksiyonlar tanimlandi ve ince istemci ortamda Red Hat kullanilarak test asamasinin
ardindan iki gin icinde gecis islemi tamamlandi. Standart arayuzli ve sabit diske sahip
olmayan ince istemciler masalsti kullanicilarinin makinelerini daha verimli kullanmalarina
olanak tanidi.

3.2 Hangi yazilimlar gecise uygun olmayabilir?

Linux karsilig: olmayanlar

Son kullanici tarafinda, yillardir kapali yazilimlarin hakimiyeti, endlstrinin de belli alanlarda
yalnizca kapali platform Gzerinde calismalar vermesine yol acmistir. Ozellikle birden fazla
platformda Uretim maliyeti cok yldksek olan ya da kullanici kitlesi acik kaynak kodlu
sistemlerden bir hayli uzak olan yazilimlar bu kapsama girmektedir.

Bu tOr yazilimlarin acgik kaynak kodlu sistemler altinda karsiliklari olmayabilir. Zaman iginde
aclk kaynak kodlu sistemler yayginlastikca bu yazilimlarin acik karsiliklari ya da acgik sistemler
Uzerinde calisan surumleri mumkun olabilecektir. Simdiye kadar, Linux altindaki cesitli
emulasyon sistemleri ile kapal platformlan icin yazilmis bu kapali yazilimlan Linux ve acik
kaynak kodlu platformlar altinda calistirmak midmkun olabilmektedir.

Diger yandan yazilimin son kullanicisi olmaktan gelen glclU yazilimin Ureticisini acik kaynak
kodlu sistemlerde de Uretim yapmaya zorlamak icin kullanmak midmkUindur.

Aktarilmasi (porting) maliyetli olanlar

Bazi durumlarda ise kapali sistemlerden acik sistemlere aktarmak bUylk bir maliyet
olusturabilir. Burada donanim ve yazilim bagimhliklari agisinda incelemek gerekir.

Donanim bagmmhligi acisinda baktigimizda Uzerinde aclk kaynak kodlu sistemlerin
desteklenmedigi donanimlarda herhangi bir go¢ islemi cok maliyetli olacaktir.

Diger yandan Uzerinde cesitli uygulamalar calisan Mainframe-terminal temelli sistemlerin
aktarimi sistemlerin yeniden alinmasi ile esdederli olabilir.
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Yazihm bagimliligi konusunda ise 6zellikle standart disi teknolojiler kullanan yazilim dilleri sorun
yaratabilir. Uzun vyillar boyunca kapali kod Uureticileri tarafindan kullanicilarini kendilerine
bagimli kilmak icin kullanilan genel standartlar disi iletisim teknolojileri 6rnedi olusturmaktadir.
Eger sistemleriniz arasinda buna benzer ve acik kaynak kodlu sistemler (zerinde klcgUk
maliyetle ile galistinrlamayacak sistemler var ise bunlarin oldugu gibi birakilmasi gerekebilir.
Ornegin Microsoft Exchange ya da Internet Explorer altyapilarini kullanan ézel yazilimlar,
Microsoft Access uygulamalari ve benzeri.

Ancak su g6z onudnde bulundurulmalidir ki, artik endustri, standartlarin 6nemine varmistir ve
standartlan aktif olarak kullanmaktadir. Diger yandan gin gectikge teknoloji de ilerlemektedir.
Kurumsal O/AKK yazilimlara géc¢ bu standart disi sistemleri yeni ve standartlara uygun, bakim
maliyetleri de goreceli daha dustk sistemlere aktarmak icin bir firsat olabilir. Bu karar verilirken
mutlaka acik sistemlerin saglayacagi toplam sahip olma maliyeti avantajlari g6z Onine
alinmalidir.

Egitim

Varolan sistemlerin de zaman icin glncellemeleri sonucunda bircok egitim maliyeti
dogmaktadir. Bu nedenle altyapr olarak kullanilan isletim sistemi gibi sistemlerin kapali
alternatiflerinden acik sistemlere aktarilmasi surecindeki egitim maliyeti dogal olarak kapall
sistemlerdeki glincellemelerdeki masraflardan daha fazla olmayacaktir.

Yazihm gelistirme platformu olarak kapali sistemlerden acik sistemlere gecis ise altyapi
sistemlerinden bir miktar daha maliyetli olabilir. Ornegin .Net altyapisinda MSSql veritabani
Uzerine egitilmis bir grubun Linux altinda Java-PHP ve acik SQL veritabanlarina adaptasyonu
belli bir maliyet gerektirecektir. Ancak su g6z 6nine alinmaldir ki gelecekte bu kapal
altyapilari kullanmak icin édenen lisans maliyetleri cok daha fazla maliyeti gerektirecektir.
Burada yine bir toplam sahip olma maliyetinde bir avantaj s6z konusu olmaktadir.

3.3 Gocun mumkun olmadigr durumda izlenecek stratejiler

Gocln mumkin olmadidi ya da yavas ilerledigi durumlarda ise kurumun kapali koda daha
baglanmasini engellemek, yaklasan goci daha kolay yapabilmek ve de kurum maliyetlerini en
azda tutabilmek icin su noktalara dikkat edilmelidir:

- Altyap! bilesenlerinde (veritabanlari, dizinler gibi) kesinlikle acik sistemler ve acik
protokoller kullaniimalidir.

« Varolan Active Directory gibi kapal altyapi bilesenlerinin kullanildigi alanlar
genisletiimemelidir. Ornedin baska bir uygulamanin LDAP kaynagi olarak AD kullanmak
yerine acik bir LDAP dizin sistemi kurulmahdir. iki ayri sistem arasinda gerekiyorsa
ayrica entegrasyon yapilimahdir.

- Aktarilmasi cok zor olan yazihmlarin kullanim alanlari genisletilmemelidir. Ornegin, MS
Access kullanarak yeni uygulama gelistiriimesi, makrolarda VBA kullaniimasi vb.

+ TUm alinacak yeni donanimlarda acik kaynak kodlu isletim sistemleri 6zellikle de Linux
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uyumlulugu aranmalidir.

Tum alinacak yeni yazilimlarda acik kaynak kodlu isletim sistemleri Gzerinde calisabilirlik
aranmalhdir.

Kapall ya da standart olamamis altyapilar kullanan yazilimlari yerine acik standartlari
kullanan yazilimlar yerlestirilmelidir.

Yapilacak tim alimlarda “Birlikte Calisabilirlik ilkeleri” baslikli Basbakanlik genelgesi g6z
onudnde bulundurulmalidir.

Yeni Uretilen tim uygulama yazilimlan Birlikte Calsabilirlik ilkelerine uymaldir. Bu
yazilimlarda isletim sistemi badimhliklari olmamalidir. Disar ile veri iletisimleri XML
ve/veya web servisleri ile yapiimalidir.

Yazilim karsihiklari envanterinin cikartiilmasi

TUm yazilimlarinizin bir envanterini olusturun ve bunlarin alternatiflerini (acik ya da kapal
kaynak kodlu) siralayin. Bu calismayl mevcut yazilimlar hakkinda detayl bilgisi olan bir bilgi
islem elemani yapmalidir. Gecgis 6ncesinde hangi yazilimlarin alternatiflerinin oldugu ve
hangilerinin olmadigi ancak bu rapor ile gorulebilir.

Bu calisma yapilirken asagidaki sorular g6z éniinde bulundurulmahdir:

1.

4.

Kurum icinde ya da bireysel olarak en c¢cok basvurulan yazilimlar (siniflarina gore:
veritabani sunucu, dosya sunucu, e-posta sunucu, ofis yazilimi, web tarayici, MP3 calici,
ICQ/MSN baglanti programi vb) hangisidir? Bu yazilimlarin Linux esdegeri var mi?

Daha 6nce bu yazilimlarla calismis olan bir sirket, kurum, kisi var mi? Yorumlarini almak
mUumkdn mu?

Kurum icinde gelistirilmis yazilimlar hangileridir? Bunlar Linux altinda calisiyor mu? Eger
calismiyorsa ve yeniden yazilmalarn zor ise, Windows terminal sunucu Uzerinden Linux
istemcilere paylastiriimalari mdmkin mu?

Antivirds, guvenlik duvari ve benzeri guvenlik programlar kullaniliyor mu? Linux'a
gectikten sonra kullanilacak mi?

Envanteri cikartirken yukaridaki sorularin yanitlarini géz onlnde tutarak, asagidaki gibi
hazirlanan bir tablo isinizi kolaylastiracaktir. ilk tabloda Microsoft Office'in, ikinci tabloda ise
PDF okuyucu gecisi konusu incelenecektir.

MS Office icin yazihm karsilig: tablosu

Kullanilan yazilimin adi MicroSoft Office 2003

Alternatif acik kaynak kodlu yazilimin adi | openOffice.org 2.0

Tedarik edilecegi kurum/kisi/adres Kurulum kendi kaynaklarimizla yapilacak, makrolar
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MS Office icin yazilim karsiligi tablosu

danismanlik yoluyla aktarilacak

Gecis yapilacak yazilimin éncelik sirasi
1. ilk yapilacak islem

Oncelikli

Orta oncelikli

Az oncelikli

vk W

Son yapllacak islem

Toplam 13 bilgisayarin 5'inde makrosuz MS Office
dosyalari bulunuyor. Bu bilgisayarlarin tamaminda
OpenOffice.org'un c¢alismasi gerekiyor. Gegis
sirasinda kullanilan dékdmanlar yedeklenerek
Linux makinelere vylUklenecek ve ek olarak
Zemberek imla denetim programi kurulacak. Kalan
4 makinede makrolu MS Office dosyalar
oldugundan gecisten Oonce makrolar
OpenOffice.org ortaminda yeniden yazilacak ve
tam uyumlu galistiginin kalite kontroll yapilacak.

Onem sirasi: 2

Gegisin toplam maliyeti

Kurulum, makro donlUstirme, yedekleme ve
raporlama icin 2 kisinin 3 gunlik calismasi
gerekiyor. Toplam: 6 adam/gin

Yapilacak toplam tasarruf

Lisans maliyetleri: 2700 $

Gecis zorlugu: 1/2/3 (1 - ¢ok kolay, ek
harcama gerektirmiyor. 2 kiacuk
degisiklikler ve egitim ihtiyaci var. 3 - cok
zor, sorunlar yasanmaya musait)

2 (kucuk degisiklikler ve egitim ihtiyaci var)

Notlar

OpenOffice.org Tirkiye web sayfasi ve e-posta
listelerine Uye olmakla son gelismeler her an takip
edilebilir.

Tablo 4: Microsoft Office'in donlstlirilmesi sirasinda hazirlanan yazilim karsiligi tablosu

Asagidaki tablo ise Adobe Acrobat Reader'in yazilim karsiligi tablosunu géstermektedir.

Adobe Acrobat (PDF okuyucu) icin yazihim karsilig: tablosu

Kullanilan yazilimin adi

Adobe Acrobat Reader

Alternatif acik kaynak kodlu yazilimin adi

Adobe Acrobat Reader (Linux icin)

Tedarik edilecedi kurum/kisi/adres

Serbestce temin edilebildigi icin internetten indirilip
bilgisayarlara kurulacak

Gecis yapilacak yazilimin éncelik sirasi

1.

ilk yapilacak islem

Linux kurulumu yapildiktan sonra 4 bilgisayarda
Adobe Acrobat kurulumu yapilacak.
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Adobe Acrobat (PDF okuyucu) icin yazilim karsiligi tablosu

2. Oncelikli Oncelik sirasi: 4
3. Orta 6ncelikli
4. Az oncelikli
5

Son yapilacak islem

Gegisin toplam maliyeti Bir kisinin 3 saatlik calismasi

Yapilacak toplam tasarruf Tasarruf yapilmayacak

Gegis zorlugu 1 (cok kolay ve ek maliyet gerektirmiyor)
Notlar YOK

Tablo 5: Adobe Acrobat Reader'in donistirilmesi sirasinda hazirlanan yazihm karsiligi tablosu

Muadil acik kaynak yazilimlarin coklugu alternatifleri artiracaktir. Dolayisiyla, danismanin
yazilim repertuari yukaridaki tablonun hazirlanmasi sirasinda basvurulacak énemli bir bilgi
kaynagidir. Listenin olusturulmasi slirecinde yonetimdekilerin slirekli bilgilendiriimesi ve gecis
islemi sonucunda ne kadar tasarruf edileceginin aktarilmasi gerekmektedir.

3.5 Donanim envanterinin ¢ikartilmasi

Linux ve/veya O/AKK isletim sistemi calistirmasi beklenen bilgisayarlarin donanimlarinin uyumlu
ve yeterli seviyede olmasi gecis sUrecini hizlandirir ve son kullanicinin beklentilerini karsilar. Bu
nedenle gerekiyorsa gecis dncesi nasil yazilim envanteri ve karsiliklari ¢ikartihyorsa, donanim
envanterinin de ortaya konmasi gereklidir. Bu sayede gecis sonrasinda donanim eksikliginin
gecis sonrasi slreci etkilememesi saglanmis olur. Bu islemin sagladigi bir baska sonuc¢ da,
gelecekte olasi donanim satin alma islemlerinin simdiden belirlenmis olmasidir.

Donanim envanterinin cikartiimasi icin pek cok yazilim gelistirilmistir. internet lzerinden bu
yazilimlari temin etmek mUmkunduar. Bir baska secenek ise, klglk kurumlarda bir kag
bilgisayar icin bir hesap tablosu ya da kelime islem programindan faydalanmaktir. Donanim
envanteri tim kurumlarda dizenli olarak yapilmasi gereken bir islem olmasinin yaninda, gegis
(g6¢) asamasinda yapilmasi ile yukarida sagladigimiz avantajlari getirecektir.

Envanter ¢ikartilmadan 6nce bazi sorularin yanitlanmasi gerekmektedir.

1. Calisan bilgisayarlar hangi donanimi kullaniyor? Hazirlanacak listede tedarikgi
firma ve donanim bilesenleri de (RAM, islemci, ethernet karti tlru, ekran karti tart vb)
olmalidir. Donanimlarin standart olmasi envanterin daha kolay c¢ikartiimasina ve
bilgisayarlarin gruplanmasina olanak saglar. Ancak bu durum, uyumsuz bir donanimin
¢ikmasi halinde yasanacak sorunun buydmesine de neden olabilir.

2. Bilgisayarlara harici bagh hangi donanimlar var? Baz kullanicilar sadece bir
klavye, fare ve monitdérden fazlasini isteyebilir. Tarayicilar ve yazicilar son zamanlarda
fiyatlarinin da dismesiyle pek cok bilgisayarla birlikte hazir gelmektedir. Her ne kadar
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donanim Uureticileri bu tar bilesenlerin suruculerini acik hale getiriyor olsa da, donanim
uyumlulugu veritabanindan kontrol ettirmek daha ileride ek maliyetlerle karsilasiimasini
engelleyecektir.

3. Gercekten takihh tiim donanimlar kullanihhyor mu? Pek ¢ok bilgisayardaki donanim
aslinda hic¢ kullanilmaz, ya da sadece gerektigi zaman, 6rnedin ayda bir kez ihtiyag
listesinde bulunur. Mesela bazi bilgisayarlarda televizyon karti olsa da cogunlukla is
ortaminda televizyon seyretmenin mimk{n olamayacadi ortadadir.

Tipki yazilim envanter ve karsilik listesi gibi, donanim envanterini ve gerekiyorsa glincellenecek
donanimlarin bir listesini ¢ikartmak gerekir. Asagdaki 6rnek tablo donanim envanterinin
cikartilmasini gostermektedir.

Donanim Envanter Listesi
Surim 1.0

Glincelleme tarihi: 25.10.2005

Tur RAM Sabit disk Donanim Notlar

Muhasebel 256 Mb 20 GB AMD Athlon 2000, S3 ekran|/HP lazer yazcl
karti, Via ethernet karti, AC97|6000C takil
ses karti

Analizl 256 Mb 60 GB AMD Athlon 64 bit islemci, |Bellek glincellemesi

GeForce MX 4000 ekran karti, |gerektiriyor
Nforce ethernet karti

Satisl 512 Mb 80 GB Intel Pentium IV 3 Ghz islemci, | Mustek tarayici
tulip ethernet karti, SiS ekran |takili ve etkin
karti kullanihyor

Tablo 6: Ornek bir donanim envanter listesi

3.6 Calisan CD ile test

Kurulum yapmadan 6nce sUpheli gérilen donanimlarin én denemesini yapmak ve Linux ile
uyumlu olup olmadiklarini denemek icin sabit diske dokunmayan dogrudan CD'den calisan bir
Linux dagitimi ile test yapmak en iyi ¢6zimlerden birisidir. Bu islem hizlidir, ek yazihm kurmayi
gerektirmez ve belki de en énemlisi, donanm sorunlarinin kisa siirede bulunmasini saglar.

Cesitli amaclara hizmet eden onlarca calisan CD mevcuttur®. En ¢ok bilinenler arasinda Pardus
1.0 calisan CD, Knoppix, Slackware tabanh Slax, guUvenlik duvar icin kullanilan monowall,
Mandriva'yi denemek isteyenler icin hazirlanan MandrakeMove ve istek disi giris yapilan
sistemleri incelemek icin kullanilabilecek Fire sayilabilir. Ornekler arasindaki Pardus calisan CD,
acllirken otomatik olarak donanimlar tanir, pek cok grafik karti, ses karti, SCSI ve USB
aygitlarini destekler.

5 internetten indirilebilen calisan CD'lerin tam olmayan bir listesine
http://www.frozentech.com/content/livecd.php adresinden erisilebilir.
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Pardus calisan CD sayesinde sadece donanim degil, Linux grafiksel arayizinin uygunlugu,
Uzerinde calisan uygulamalarin zenginligi ve bu yaziimlarin o6zelliklerinin gereksinimleri
karsilamasi gibi konularda sinama yapilabilir. Sabit diske yazilmamasi nedeniyle bu islem ¢ok
kisa bir surede ve verilere zarar vermeden gerceklestirilebilir. Calisan CD'ler bu sayilan
ozellikler nedeniyle gecis 6ncesi basvurulmasini 6nerdigimiz araclardandir.
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4 Goc plani adimlari

O/AKK yazihmlara géc¢ plani adimlari, géclin hangi kissimda ve hangi diizeyde yapilacagina gore
farkhlik goésterecektir. Bu anlamda masalstl, sunucu goécgleri birlikte ve farkh sekilde
planlanabilir. Yine kuruma ait 6zel bir uygulama yaziiimi kullanilmaktaysa bu diger gocleri de
etkileyebilecektir.

4.1 Masaustu goc adimlan

Masaulstl goéclinl kademeli ya da toptan bir go¢ olarak planlayabilirsiniz. Kademeli gé¢ igin
oncelikle isletim sistemi disinda kullanilan web tarayici, ofis vb. uygulamalarin O/AKK
alternatifleriyle degistirilmesi, sonra isletim sisteminin Linux'a cevrilmesi planlanmalidir. Toptan
bir gé¢ icinse pilot bir grupta hedeflenen masaustl ortami son haliyle calistirllarak daha sonra
bitiin kurumu pilot uygulamadaki deneyimlerle O/AKK yazilima gecirmek planlanmahdir. iki
yontemin birbirine gore farkli avantaj ve dezavantajlari olacaktir.

Ornegin kademeli yaklasimda daha genis bir grup yeni uygulamalarla tanisacak, dolayisiyla
Isinma ve 6grenme slreci daha rahat olacak, format cevirimine ihtiyac duyan ¢ok sayida dosya
varsa bu kurum icerisindeki bircok kullanici tarafindan es zamanli olarak dénustulebilecek, olasi
uyumsuzluklar daha genis bir grup tarafindan sinanabilecektir. Ote yandan bu yaklasimda
godcun daha uzun gerceklesmesi, goc¢ strecinde kullanicilarin eski aliskanliklarina devam etme
secenegine sahip olmasi olasi zorluklardir.

Kademeli masaustu gog¢ plani

MasaUstiinde O/AKK yazilimlara kademeli gé¢ icin asagidaki adimlar izlenmelidir:
1. Gegcis stratejisinin belirlenmesi
a) Gocln hangi bilgisayarlarda ne olcide gerceklesecedinin belirlenmesi.
b) GO¢ sonunda hangi yazilimlar, dagitim ve sirtimlerin kurulacaginin belirlenmesi.

c) Masalstu bilgisayarlarin  glUvenlik, guncelleme ve yodnetim politikalarinin
belirlenmesi.

d) Kullanilacak dagitimlarin, paketlerin belirlenmesi. Standart/temel kurulumun
konfiglrasyonlarla birlikte hazirlanmasi.

e) Donanim uygunluk testleri.

f) Var olan bilgilerin donusturalebilirligi.

g) Calismakta olan uygulamalarin bagimliliklarinin tespiti
h) GOc¢Un her adimini icin yedekleme plani

2. Uygulama gocu:
Web tarayici, e-posta istemcisi, takvim, kelime islemci, hesap tablosu, sekil cizim,
gorantl diizenleme, CD yazma vb. Yazilimlar O/AKK alternatifleri ile degistirilir.
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Bu yazilimlar en temel olanlardan baslanilarak var olan isletim sistemi Uzerine
kurulur. Yazihmlarin hedeflenen O/AKK isletim sistemi Uzerinde calismakta olan ve
tam uyumlu sdrtmleri kurulmak icin secilmelidir.

Bu yazilimlarin egitimi verilir.

Cevrilebilecek durumdaki butiin dosyalar otomatik olarak O/AKK yazihm formatlarina
donastaralur.

Bu cevrimde sorunlu olanlar, makro ve betikler gibi tekrar yazilmasi gerekenler
tespit edilerek zamanla gerceklesmek Uzere cevirimleri planlanir.

Bu noktadan sonra kurumun batin islemleri O/AKK yazilimlar (zerinde
gercgeklestirilir. Diger yazilimlarin tamamen kaldirilabilecegi duruma gelindiginde
isletim sistemi gocu baslatilir.

3. Isletim sistemi, Linux géci

a)
b)

)

Kullanicilara temel Linux ve masauUstl egitimi verilir.
Hazir olan kullanicilarin veri yedekleri alinarak bilgisayarlarina Linux kurulur.

isletim sistemi ve diger yazilimlarin glvenlik giincellenme, veri yedekleme ve
yonetim islemleri yurutilmeye baslanir.

Toptan masaustu goc plani

MasaUstiinde toptan O/AKK yazilimlara géc¢ icin asagidaki adimlar izlenmelidir:

1. Gegcis stratejisinin belirlenmesi

Gocln hangi bilgisayarlarda ne olcide gerceklesecedinin belirlenmesi.
Goc¢ sonunda hangi yaziiimlar, dagitim ve surimlerin kurulacaginin belirlenmesi.

Masalstl  bilgisayarlarin  glUvenlik, glUncelleme ve yd6netim politikalarinin
belirlenmesi.

Kullanilacak dagitimlarin, paketlerin belirlenmesi. Standart/temel kurulumun
konfiglrasyonlarla birlikte hazirlanmasi.

Donanim uygunluk testleri.
Var olan bilgilerin donustuartlebilirligi.
Calismakta olan uygulamalarin bagimhliklarinin tespiti

GoclUn her adimini icin yedekleme plani

2. Pilot gb¢ ortami.

a)

b)

Pilot g6¢ ortaminin hazirlanmasi. Kurumun blyikligine gére sinama, egitim ve veri
dénustirme amaciyla bir grup bilgisayarin go¢ icin ayrilmasi.

Hedeflenen Linux dagitim ve O/AKK yazilimlarinin pilot ortamda kurulmasi.
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c) Isletim sistemi ve diger yazilimlarin giivenlik giincellenme, veri yedekleme ve
yonetim islemlerinin sinanmasi.

d) Pilot grubun egitimi.

e) Sinama. Pilot ortamin kurumun islevlerinde calisabilirliginin ve uygunlugunun
sinanmasi. Gerekli degisimin tespiti.

f) Veri dénistirme islemi. Var olan dosyalarin veri bicimlerinin O/AKK yazilim
bicimlerine dénusturidlmesine iliskin sinamalar.

g) Makro ve betiklerin dénUstiridlmesi.
3. Toptan goc¢
a) Butun kullanicilarin egitimi
b) Yazilim ve isletim sisteminin kurulmasi calistirilmasi

c) Var olan verilerin dontsturilmesi.

4.2 Genel sunucu yazilimlari go¢ adimlani

E-posta, web, disk paylasim, veri tabani yénetim sistemi gibi genel sunucu yazilimlarinin O/AKK
yazilima gocinde sirekliligin saglanmasi icin gocl paralel gerceklestirmek en dogru tercih
olarak gézukmektedir. Yani var olan sunucularin yaninda baska bir sunucuya ya da sunuculara
Linux ve genel sunucu yazilimlarini kurmak, eski verilerin ve hizmetlerin devami sirasinda daha
rahat ve kesintisiz bir gecis streciyle sonuclanacaktir.

Paralel calistirmanin olanaksiz oldugu, var olan sunucu donanimin ¢cok degerli oldugu durumda
da benzer bir yéntem izlenmeli, sunucu uyumlulugu disik kapasitede ikinci bir Linux sunucusu
Uzerinde garanti edildikten sonra yedek alinarak ikinci sunucudaki konfiglirasyon asil sunucuya
transfer edilmelidir. Bu stre¢ bazen uzun ve sorunlu olabileceginden geri dénis adimlari ve
planlari iyi kurgulanmali ve zamanlamasi buna gdre belirlenmelidir. Bunun disinda izlenecek
adimlar cok farkli degildir.

Sunucu go¢ planinda izlenebilecek adimlar:
1. Gegis stratejisinin belirlenmesi.

a) Gocln hangi donanimlarda ne o6lclide gercekleseceginin belirlenmesi. Sunucu
gereksinimlerinin ve bunu karsilayacak donanimin belirlenmesi.

b) GoOc¢ sonunda hangi yazilimlar, dagitim ve sirtimlerin kurulacaginin belirlenmesi.
c) Sunucularin gavenlik, gtincelleme ve ydnetim politikalarinin belirlenmesi.

d) Kullanilacak dagitimlarin, paketlerin belirlenmesi.

e) Donanim uygunluk testleri.

f) Var olan bilgilerin dénusturulebilirligi.

g) Calismakta olan uygulamalarin bagimliliklarinin tespiti
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G6cln her adimini icin yedekleme plani

Yeni sunucunun kurulmasi.

d)

Belirlenen dagitimin ilgili yazihmlarla kurulmasi ve gincellenmesi.

Sistem yOnetim egditimi. Sistem yoéneticilerinin Linux ve ilgili yazilimlarin yonetimine
iliskin egitilmesi.

Her servis (DNS, Web, SMTP, IMAP/POP, webmail, DBMS, yetkilendirme) icin:

1. Var olan verinin/konfiglirasyonun donustlrilmesi. Doéndsum icin  gerekli
tanimlarin yapilmasi, betiklerin yazilmasi.

2. Servislerin calistirllarak ikincil olarak sinanmasi.
3. Servisin 6nceki sunucudan yeni sunucuya kaydirilmasi.

Gergek verinin son tasinma/déntsimuintn gerceklestirilip eski sunucu servislerin
kapatilmasi.

Eski sunucunun tasinmasi. Yeni sistemin eksiksiz oldugundan emin olduktan ve eski
isletim sistemine ve servislere gerek kalmadigi sinandiktan sonra eski sunucuya da
Linux ve O/AKK yazilim kurulabilir. Eski donanim daha iyiyse asil, daha kétiyse yedek
sunucu olarak degerlendirilebilir.

a)

b)

)

Yeni sunucudaki striim Linux ve diger isletim sistemleri kurulur.

iki bilgisayar yedekli ya da ortak calisacak halde ayarlanir. Servis bazinda yik
dagitilabilir ya da sorun ciktiginda digeri devreye girecek sekilde sunuculardan birisi
ikincil olarak tanimlanabilir.

istemcilerin ayarlari ya da internet ayarlari son duruma goére ayarlanir.

4.3 Ozel uygulamalar icin goc plani

O/AKK yazilimlara gé¢ konusunda en buyik belirsizlik kurumun kullanmakta oldugu, kendi
blnyesinde ya da ayr bir kurum tarafindan gelistirilmis olan, Linux ve diger O/AKK ortamlarda
desteklenmeyen yazilimlar konusunda yasanacaktir. Ozel uygulamalarin O/AKK aktarilabilirligi
asagidaki gibi bircok faktér tarafindan etkilenmektedir:

1.
2.

istemci sunucu mimarisinde olup olmadigu.

Web tabanh olup olmadigi. Web tabanli ise gercekte standartlara uygunlugu®

Kullandigi veri tabani yonetim sistemi. Bu sisteme yapilan cagrilarin standartlara
uyumu.

Gelistirmede kullanilan dil. Bu dilin O/AKK yazihm alternatifinin olup olmadigi.

Gelistirmede kullanilan kutiphane, uygulama sunucusu, gelistirme ortami vb. ek

6 Malesef web tabanli goziiken bircok ticari uygulama tarayici/sunucu/veri tabani bagimli olmakta ve bu
uygulamalar masaUstu gécinde dahi amaclarinin tersine sorun cikarabilmektedir.
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bagimliliklar.

6. Kurumun yaziiimi nasil ve hangi kosullarla edindigi. Lisans s6zlesmesi, bakim anlasmasi,
kaynak kodun bulunabilirligi.

7. Kurumun gerekirse uygulamayi yeniden yazmaya varacak degisiklikler icin bulabilecegi
kaynaklar.

Bu sorularin yanitlarina gore 6zel uygulama go¢lt masaustl ve sunucu gocunun bir kismi gibi
arada halledilebilecek basitlikte olabilecedi gibi yazilimin tekrar yaziilmasina gerek duyulabilir.

Uygulamanin tamamen yeniden yazilmasi durumu daha ¢ok istemci sunucu mimarisi gibi zaten
eski teknolojilerin kullanildi§i durumda gecerlidir ki bu, gécten bagimsiz olarak kurumun
yakinda bu yUkin altina girmek zorunda kalacagi anlamina gelebilecektir.

Bunun disinda masadstiindeki gé¢ genelde web uygulamalarinin uyumsuzlugunu gidermek,
HTML tarayici betiklerinin dizeltiimesi seklinde gerceklesecektir ve klUgUk dizeydedir. Web
sunucusu icinde calisan OCX benzeri gibi tarayici ve isletim sistemi bagimli durumlar, istemci
sunucu mimarisi gibi degerlendirilmelidir. Zira bu uygulamalar tarayici icinde calisan istemci
uygulamalardan farkli degildir. Bunun benzeri bir grup uygulama Java gibi ¢ok platform
destekleyen ortamlarda oldugu takdirde go¢ sirasinda sorun yasanmayacaktir.

Sunucu tarafindaki yazilimlar uygulama gocu igin en karmasik kismi olusturmaktadir. Eger PHP,
Java, CGI gibi cok platform destekleyen, O/AKK alternatifleri olan ortamlar kullaniimadiysa
aktarma islemi sunucu gécunudn asil 6nemli kismini olusturabilecektir.

Bu durumda kurum kaynaklarina gore bu islemi bir firmadan destek alarak ya da kendi
blnyesinde gerceklestirmeli, sunucu gécliini buna gore bir takvime oturtmahdir.
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5 Sonuc

Bu raporda, O/AKK yazilimlari kullanarak kamuda bir gé¢ planinin nasil hazirlanabilecegi
degerlendirilmistir. Maliyetlerin dUsurilmesi ve guvenligin artinlmasinin  yaninda olasi
dezajantajlariyla degerlendirilerek kurumsal go6¢ planlarinin tutarll olmasi gerekmektedir.
Masadlstl bilgisayarlar ve sunucular olarak iki etapta degerlendirilen g6¢ planlari her ne kadar
kurumlarda bazi farkhliklar gésterse bile temel adimlari aynidir.

Kademeli gecis ve toptan gecisin kurumsal etkilerini sadece Ust yoneticiler degil esas kullanici
grubu olan calisanlar acisindan da degerlendirilmesi gerekmektedir. Ozellikle gé¢ dncesi ve god¢
sirasinda yapilacak egitimler hem motivasyonun artmasina ve hem de projenin basariyla
sonuclanmasina neden olacak en énemli etkenlerdir. G6¢ planlarinin sonuclari sadece teknik
olarak degil sosyal acilardan da degerlendiriimeli ve diger kurumlarla bilgi paylasimi
yapiimalidir.

Dikkat edilmesi gereken bir baska konu da O/AKK yazilimlara tasinamayacak uygulamalarin
kurumlara getirecegi maliyetlerin iyi analiz edilmesi zorunlulugudur. Kurumlar g6c¢ planini
uygularken yeni yazilim gelistirilmesi durumunda bilgi birikiminin hem diger kurumlarla ve hem
de sektér firmalariyla paylasmasini saglamak icin yazilimlarin ayrica O/AKK lisanslariyla
lisanslamasi yararh olabilecektir.

O/AKK yazilimlarin temel islevlere gére cesitlilik analizinin bir 6rnegi Ek A ve Ek B'de verilmistir.
Bu calismanin genisletilerek kamu kurumlarinin gereksinimlerini karsilayacak O/AKK
yazilimlarin envanterinin olusturulmasi gerekmektedir. Bu asamanin ardindan sivil toplum
kuruluslarinin da destegiyle uygulanacak olan go¢ planlarinin basari kriterleri belirlenebilir. Gé¢
planinin uygulanmasi icin secilecek kamu kurumunun hizli bir adaptasyon stlreci gecirecegi
g6zonlinde bulundurularak gerekli destegin verilmesi ve uygulanacak adimlarin belgelenmesi
gecis yapacak diger kurumlar icin bilgi birikimi olusturulmasini saglayacaktir.
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6 Ek A. Masaustu yazilim esdegerlik listesi

Kategori

Gecis

Kolayhgi

Aciklama

Ofis OpenOffice.org, | Microsoft 9 MS Windows ve Linux sUrumlerinde
Koffice Office mendiler birbirine benzedigi icin cok
kolay uyum saglanabilir.
PDF okuyucu |Xpdf Adobe 10 MS Windows ve Linux surimu
Acrobat tamamen ayni oldugundan kolayca
kullanilabilir.
Sikistirma Ark, Arj, 7zip,|Winzip 7 Araylz Winzip'e benzemese de
yazilimi bz2 Winzip'in  hemen hemen tim
Ozelliklerini barindiran Ark'a alismak
zaman alabilir
Web Tarayici |Firefox, Mozilla |Internet 10 Bazi web sayfalarinin Internet
Explorer, Explorer'a gore yazilmasi nedeniyle
Opera sorunlar dogabiliyor. Ancak gin
gectikce uyumsuz web sayfalarinin
sayisi da azaliyor.
E-Posta Kmail, Outlook, 9 Menuler birbirine benzer olsa da
Evolution, Outlook kullanima alismak zaman alabilir.
) Express, Eski e-postalar bir uygulamadan
Thunderbird, Eudora, digerine aktarmak icin ek yazilim
sylpheed Pegasus kullaniimahdir.
Hizli Kopete, Gaim,|ICQ, MSN, |9 Kopete ve Gaim, Jabber, ICQ, Yahoo
mesajlasma |AMSN, DMSN, | Yahoo gibi protokolleri tek bir araylzde
LICQ Messenger destekledigi icin  birden fazla
programin gereksiz yere calismasini
engeller.
Video Xine, kaffeine, |MS Media |9 Bazi ¢ok yeni dosya bicimleri
oynatma Mplayer, Player, acllamayabilir. Ayrica bazi web
VideoLAN WinAMP, sayfalarinda gémulu duran
BSPlayer, resimlerin goéruntUlenebilmesi icin
PowerDVD, Firefox eklentisine ihtiyag var.
WinDVD
HTML Quanta, MS FrontPage, |8 Quanta henlz profesyonel web
dizenleyici BlueFish, NVU |Macro Media sayfasi tasarimi yapmak icin ideal
Dreamviewer degil. Aiismak icin zaman gerekiyor.
Grafik GIMP Adobe 7 GIMP programi Photoshop'un tim
yazilimi Photoshop fonksiyonlarini icermektedir. Ancak
programa alismak zaman alabiliyor.
Masaustlu Scribus Adobe 8 Acik kaynak kodlu Scribus,
yayincilik Pagemaker dunyanin pek cok noktasinda dergi
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Kapah

Kaynak

Gecgis
Kolayhgi

Aciklama

tasarlamak
Pagemaker'a
arayulz tasiyor.

icin  kullanihyor ve
¢ok benzeyen bir

Proje Planner, Microsoft 8 Planner, klUcuk projeleri yonetmek
Yonetimi phpcollab.com, |Project icin  kullanilabilir.  phpcollab.com
KPlato Ozellikle web tabanlh olarak calistigi
icin ince istemcili ofislerde ideal bir
proje ybnetimi yazilimi olarak
kullanilabilir.
CD/DVD K3b, Cdrecord |Nero, Alcohol |9 K3b, Nero'nun sagladigi tim
yazicl Ozellikleri sunuyor.
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7 Ek B. Sunucu servisleri karsiliklari

Servis / O/AKK Yazilim Kapal kodlu olup Kapah Kaynak Kodlu Yazilim
Uygulama acik sistemlerde

calisan yazilim

isletim sistemi Linux (Debian, MS Windows XP, MS Windows
Pardus, Red Hat, 200X, 0S/2, SCO Unix, VMS, AIX,
Fedora, SUSE, HP-UP, Solaris
Mandrake...)
BSD
Web sunucu Apache, Monkey|Zeus, Sun web|MSIIS
Http, thttpd server
FTP hizmeti Vsftp, WU-ftpd Ws FTP, Rumpus FTP, Microsoft
FTP Service (MSbynari.net/ IIS)
proftp
Veritabani MySQL, Oracle, MSSql
PostgreSql DB/2, Informix,
o Sybase
FireBird
Uygulama Tomcat, OAS, WebSphere, |BEA, GEM,
sunucusu Citrix, OpenEdge
Jboss, RHAS
Kimlik dogrulama | OpenLDAP, MS Active Directory

Samba, Radius

E-posta Sendmail, Insight Server MS Exchange
postfix
Yazicl servisi CUPS, Samba MS Printer Sharing
DNS BIND MS DNS
Yedekleme Amanda, Legato VERITAS
BackupPC
IDS Snort, Prelude-IDS |Checkpoint PIX, NetScreen
Proxy Squid Microsoft Proxy Server, NetApp
Guvenlik duvari NetFilter, IPCop Checkpoint ZoneAlarm, Sygate
Derleyici Gcg, gjc SDK MS Visual Studio, Intel Compiler
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8 EK C. Yapilmis basarili goc calismalan

Asagida IDABC'de (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations, Businesses and Citizens) yer alan gé¢ deneyimleriyle ilgili raporlarin kisa
aciklamalar ve adresleri bulunmaktadir. Bu ekte yer alan 15 Avrupa ulkesine ait 35 gdc¢in
tamami kamu alanlarinda gergeklestirilmistir. Raporlar dikkate alindiginda en yogun faaliyet
Almanya ve Hollanda'da g6ze carpmaktadir. Yapilan calismalarda belediyeler basi cekmektedir.

Kapali kaynak yazilimlardan O/AKK yazilimlara gecis calismalarinin hemen hepsi doyurucu
sonuclar dogurmustur. Calismalarin tamaminda Ust yonetimin kesin destedi bulunur. Raporlar
uygulamalarin basarisi yaninda yasanan zorluklar, basarisiz olunan noktalar, elde edilen
yararlarla ilgili bircok deneyimi iceriyor.

Raporlarin tamamina http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/470 adresinden erisilebilir.

Ulke: Belcika
Kurum: Antwerp Eyaleti Schoten Belediyesi

Kisa proje tanimi: Sunucularin ve bunlarin Ustindeki uygulamalarin O/AKK yazilimlara
tasinmasi.

Proje buyukltigi: 20 sunucu ve 200 istemci (masaUstu ve tasinabilir) bilgisayarin tasinmasi.
Proje siiresi: 2004-2007 yillar arasi.

Projenin mevcut durumu: 2005 yili sonu itibariyle sunucularda g6¢ basarili. 2007 yili sonuna
kadar istemciler tasinacak.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/5178/470

Ulke: ingiltere
Kurum: Orwell Lisesi

Kisa proje tanimi: istemcilerin cekirdedinde SuSe Linux 9.1 bulunan ve egitim faaliyetlerinin
timuayle O/AKK yazilimlarla yapildigi ortama taginmasi.

Proje buyiukligi: 300 kadar istemci bilgisayar.
Proje siiresi: 2005 yilinda 1 hafta icinde tasinma islemi tamamlanmistir.
Projenin mevcut durumu: Basariyla tamamlandi.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/5173/470
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Ulke: Cek Cumhuriyeti
Kurum: Prag Belediyesi
Kisa proje tanimi: Sunucularin ve istemcilerin O/AKK yazilimlara tasinmasi.

Proje buyukligt: Sunucularin blylk bolimi ve Windows isletim sistemine sahip istemcilerin
bircogunda OpenOffice kurulmasi.

Proje siiresi: 2001 yilinda sunucularin tasinmasi yaklasik 2 hafta sGrmistir. istemcilerle
birlikte yaklasik 10 hafta icinde g6¢ islemi tamamlanmistir.

Projenin mevcut durumu: Projenin tanimlanan kismi beklenenden daha basarili olmustur.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/5150/470

Ulke: Polonya
Kurum: Gdansk Belediyesi

Kisa proje tanimi: Bircok O/AKK yazilim uygulamasinin devrye alindigi bir gé¢. Sunucular
disinda Linux'un Red Hat dagitimiyla birlikte istemcilerde OpenOffice ve StarOffice kurulumu
yapllmistir. Veritabani tasima hedefi basarisiz olmustur.

Proje buyukligu:
Proje siiresi: Uygulama 2001-2003 yilari arasinda gerceklestirilmistir.

Projenin mevcut durumu: Tanimlanan kisim veritabanlarinin O/AKK yazilimlara tasinmasi
disinda basarili olmustur.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4693/470

Ulke: ispanya
Kurum: Kamu idaresi Bakanhgi

Kisa proje tanimi: SPARC/Solaris yerine Intel x86 Ustinde calisan Debian ve Red Hat Linux
isletim sistemlerine tasinma.

Proje buyukliigi: 225 adet civarinda sunucu.
Proje stresi: 2003-2005 yillar arasi.

Projenin mevcut durumu: Proje basaryla tamamlanmistir. Yeni asama olarak istemcilerin
O/AKK yazilimlara tasinmasi planlanmaktadir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4692/470
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Ulke: italya
Kurum: Osservatorio Tecnologico (OTE) isimli ulusal hizmet birimi

Kisa proje tanimi: italyan okullarinda O/AKK yazilimlarin kullanimini irdelemek icin 6lciim
calismasi.

Proje biiyukliigii: 100’den fazla italyan okulu
Proje suresi: 2005 yili Mayis ay!.

Projenin mevcut durumu: Olciim amamlanmdi ve bulgular yayinlandi.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4687/470

Ulke: italya
Kurum: Cenova ili Yonetimi

Kisa proje tanimi: OpenOffice basta olmak Uzere O/AKK yazilimlarin kamu idarelerinde
kullanimi.

Proje buyukligua: 100 kullanicinin ilgili yazihmlari dizenli olarak kullanmaya baslamasi.
Proje siiresi: -

Projenin mevcut durumu: 100 kullanici diizenli olarak O/AKK yazilimlari kullaniyor. Gelecek 2
yilda tim kamu kurumlarinda OpenOffice kullanimina gecerek senede 240,000 Euro tasarruf
saglanmasi planlaniyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4563/470

Ulke: italya
Kurum: Yenilikcilik ve Teknoloji Bakanhgi

Kisa proje tanimi: O/AKK yazilimlarin sundugu olanaktan yararlanarak cesitliligi ve rekabeti
saglayarak teknolojik bolinmenin engellenmesine dontk bir rapor hazirlanmasi.

Proje buyukligiu: Rapor sonucunda yayinlanan yonergeler yaklasik 500,000 kamu kurumu
calisanini etkileyecek.

Proje siiresi: -

Projenin mevcut durumu: S6z konusu raporla ilgili anketler hazirlandi. Anketler
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uygulandiktan sonra rapor UGstlnde calisilacak.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4547/470

Ulke: Aimanya
Kurum: Rhineland-Palatinates Eyaleti Olciim ve Tapu Sicil Kurumu

Kisa proje tanimi: Olciim ve Tapu Sicil Kurumu'nun bilisim ortaminin O/AKK yazilimlara
tasinmasi.

Proje buyiukligi: 20 bolimden olusan kurumda yaklasik 46 sunucu, 34 is istasyonu, 1,900
Windows NT 4.0 kullanicisi gocten etkilenecek.

Proje suresi: Planlama calismalari 2003 yili ikinci yarisinda basladi. 2006 yili basindaki pilot
uygulama sonuclarina goére uygulama devam edecek.

Projenin mevcut durumu: Planlandigi sekilde yurataliyor. 2006 yilinin ilk ceyreginde proje
gb6zden gegcirilecek.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4493/470

Ulke: Almanya
Kurum: Bilgi Glvenligi Federal Blirosu

Kisa proje tanimi: 2002 yilinda belirlenen strateji dogrultusunda O/AKK ve kapali yazihimlarin
birlikte isledigi bir sistem olusturmak.

Proje buyukligi: 400 masalstl ve 35 sunucunun etkilenecegi bir calisma. Bir kisim
masalstli ve sunucu O/AKK yazilimlari, diger bir bélimi de kapali kaynak kodlu sistemleri
kullanacak.

Proje suresi: 2002 yili ikinci yarisinda baslayan planlamayla birlikte 2005 yili sonuna kadar
surda.

Projenin mevcut durumu: 2005 yili ortasindaki dederlendirmeye goére s6z konusu plan
gerceklesecek.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4492/470

Ulke: Aimanya

Kurum: German Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) (hukuki islerle ilgili bir kamu
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kurumu)

Kisa proje tanimi: Kurumun bilisim ortaminin O/AKK yazilimlara tasinmasi.

Proje buyukltgi: 45 sunucu ve 2,500 istemci

Proje siiresi: Planlama faaliyeti 2003 yili basinda basladi, 2004 yili Mayisinda go¢ tamamlandi.

Projenin mevcut durumu: Proje blyuk oranda basariyla tamamlandi.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4396/470

Ulke: Hollanda
Kurum: Amsterdam sehri yonetimince desteklenen sosyal yardim kuruluslari

Kisa proje tanimi: Sehir ydnetimi tarafindan desteklenen sosyal yardim kuruluslarinin
kaynaklarini daha etkin kullanabilmeleri amaciyla bilisim harcamalarindan tasarruf saglamaya
donuk O/AKK uygulamalarina gecis pilot projesi.

Proje biuytkltigi: 4 sunucu ve 35 kullanim noktasi
Proje siiresi: -

Projenin mevcut durumu: Pilot uygulamalarda O/AKK yazilimlarin kullanimina gecilmismis
olmakla birlikte henuz standartlarin tanimh olmamasindan dolayi belirsizlikler var.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4395/470

Ulke: Fransa
Kurum: Arles sehri belediyesi

Kisa proje tanimi: Belediyenin bilisim sistemini modernlestirmesi kapsaminda ofis
yazilimlarinin OpenOffice’e, veritabanlarinin PostgreSQL ve MySQL’e, uygulama sunucusunun
da Linux’a tasinmasi ve tim isletim sistemlerinden bagimsiz acik standartlarin benisenmesi.

Proje buyukltgii: -
Proje siiresi: 2004 yilinda baslatilan proje halen devam ediyor.

Projenin mevcut durumu: Veritabanlarn ve uygulama sunucusu disinda masaustlerinde ofis
uygulamalarinin %30'u OpenOffice’e tasindi.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4318/470
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Ulke: Estonya
Kurum: Kamu sektori

Kisa proje tanimi: 1995 yilinda acik kaynak ¢6zimlerinin uygulamaya alinmasi icin Estonya
kamu sektértinde alinmis olan bir karar var. Kamu sektérindeki bilisim uygulamalari bu kararla
uyumlu olarak ilerliyor.

Proje buyukliigi: Tim kamu sektori
Proje siiresi: 1995 yilinda verilen karardan sonra surekli uygulamada

Projenin mevcut durumu: Standartlar belirlenmis ve yayinlanmis durumda. Ayrica tim
merkezi ve yerel yonetim organlan tarafindan dikkate aliniyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4108/470

Ulke: Hollanda
Kurum: Haren sehri Belediyesi

Kisa proje tanimi: 2002 yilinda ilk O/AKK yazilimlarla ilgili uygulamalar baslamis olan belediye
O/AKK yazilimlar kullanilarak sunucu tabanl bir ortamin olusturulmasi ve zayif istemci
terminallerle baglanti yapilmasini yeni proje hedefi olarak belirlemis.

Proje buyukliigi: Tim belediye.
Proje siiresi: Mevcut asamanin 2005 yilinda tamamlanmasi

Projenin mevcut durumu: Plan dogrultusunda calisiliyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4107/470

Ulke: Belcika
Kurum: Briksel bélgesindeki tim kamu kurumlari

Kisa proje tanimi: Okullar dahil olmak Gzere bdélgedeki tim kamu kurumlarinin masadstinde
O/AKK yazilimlari kullanmaya gecisi striyor . Buna ek olarak tim sunucu ve istemcilerde
GNU/Linux’a go¢ planlari olusturulmaya baslandi.

Proje buyukligi: 140 ortaokul
Proje siiresi: 2005 yili icinde
Projenin mevcut durumu: Proje devam ediyor.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4106/470
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Ulke: Almanya
Kurum: Schwabisch Hall Belediyesi

Kisa proje tanimi: Belediye yonetimi yaziim harcamalarindan tasarruf saglamak ve yazilim
firmasi bagimhhgindan kurtulmak amaciyla 2001 yihinda O/AKK yazilimlara gecme Kkarari
almistir.

Proje buyukliigi: Tim yonetsel ve teknik birimlerdeki istemciler ve sunucular.
Proje siiresi: 2003 ortasinda baslayan proje 2004 yilinin sonuna kadar strdu.

Projenin mevcut durumu: Proje basariyla tamamlandi.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4022/470

Ulke: Hollanda

Kurum: Terneuzen Belediyesi

Kisa proje tanimi: Mimkin olan her yerde O/AKK yazilimlarin kullaniimasi.
Proje buyukligi: -

Proje siiresi:ilk defa 2001 yiinda sunulan O/AKK yazilimlarin kullaniimasi fikri halen
gundemde ve uygulama devam ediyor.

Projenin mevcut durumu: 2001 yilindan bu yana O/AKK yazilimlarin kullanimiyla 300-400 bin
€ arasinda tasarruf saglandi. O/AKK yazilimlar ve kapali yazilimlardan olusan hibrid bir sisteme
sahipler. ilerisi icin yeni planlar yapilyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/4021/470

Ulke: Hollanda
Kurum: Rijkswaterstaat (yollar, kOpruler, barajlar ve kanallardan sorumlu kamu kurumu)

Kisa proje tanimi: Jeolojik hizmetlerin acik standartlar ve O/AKK yazilimlarla kapal
yazilimlarin karisimindan olusan bir sistem kullanilarak gerceklestiriimesi.

Proje buyukltigi: -
Proje siiresi: 2003-2004 yillari

Projenin mevcut durumu: Proje basariyla tamamlanmistir.
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ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3934/470

Ulke: Bulgaristan
Kurum: Kardjali Belediyesi

Kisa proje tanimi: Birlesmis Milletler Gelistirme Programi kapsaminda “Glineydodu Avrupa’da
O/AKK yazihmlar kullanarak bélgesel seviyede e-devlet faaliyetlerinin desteklenmesi” projesiyle
ilgili pilot uygulama.

Proje buylkliugu: yerel yonetimdeki masaltl bilgisayarlarda OpenOffice ve Mozilla Firefox
kullanimi. Ayrica internet sitesinin tiimuyle O/AKK yazilimlar kullanarak hazirlanmasi.

Proje siiresi: 18 ay
Projenin mevcut durumu: 2005 yili Ocak ayinda baslayan proje basariyla devam ediyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3920/470

Ulke: Avusturya
Kurum: Salzburg Belediyesi

Kisa proje tanimi: Finansal ve insan kaynaklari ydnetiminin gergeklestirildigi sunucunun
Linux/Intel ikilisine tasinmasi.

Proje buyukligi: Sunucudaki tim uygulamalarin yeni sisteme gecirilmesi.
Proje siiresi: 2003-2004 yillari arasinda 18 ay.

Projenin mevcut durumu: Proje basariyla tamamlandi. Yeni sistemle 2004-2006 yillar
arasinda toplam 450,000 € tasarruf edilmesi bekleniyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3805/470

Ulke: Avusturya
Kurum: Viyana Belediyesi

Kisa proje tanimi: Belediye binyesindeki masalistii bilgisayarlarda O/AKK yazilimlara
gecilmesi.

Proje biyukligi: mevcut 16,000 masausti bilgisayarin 7,500 adedinde OpenOffice, 4,800
adedinde de Linux’a tasinma.
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Proje suresi: Uygulamaya 2005 yili ikinci yarisinda baslandi. 2006 yilinda tasinan kisimla ilgili
degerlendirme yapildiktan projenin devami hakkinda karar verilecek.

Projenin mevcut durumu: -

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3637/470

Ulke: Hollanda
Kurum: Groningen bdlgesindeki 5 ayri belediye.

Kisa proje tanimi: Acik Kaynak/Acik Standartlar hakkinda yeni bir bakis gelistirmek amaciyla
mevcut sistemleri kismen ve acele etmeden tasinma.

Proje buyukliigi: 5 belediyeni bilisim sistemleri.
Proje siiresi: -

Projenin mevcut durumu: Su ana kadar saglanan degisimle toplam sahip olma maliyetleri
acisindan bakildiginda kapali kaynak kodlu yazilimlara gore istemci bilgisayar basina ortalama
308 € tasarruf saglanmistir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3393/470

Ulke: Norvec
Kurum: Okullar

Kisa proje tanimi: Norvec okullarinda kullaniimak UGzere gelistirilen Skolelinux isimli Linux
dagitimi.

Proje buyukltigi: Norvecteki tim okullar.
Proje siiresi: 2001 yilinda baslayan proje yayilarak devam ediyor.

Projenin mevcut durumu: Dagitimla ilgili olarak yazilan ilk rapordan sonra gonulli
katilimcilar hizla artmistir. Bugtn icin Norvec’teki 104 okulda kullanilmaktadir. Diger Avrupa
ulkeleri disinda Hawai, Eritre ve Uganda’da yayilmaktadir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3373/470

Ulke: Hollanda

Kurum: |Jsselstein Belediyesi
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Kisa proje tanimi: O/AKK yazilimlar altyapida kullanilarak maliyetlerde indirim, kalitede artis
saglanmasi ve firma bagimliligindan kurtulmak.

Proje buyukliigi: Sunucular
Proje siiresi: 2000 yilinda baslayan slire¢c devam ediyor.

Projenin mevcut durumu: MasaUstl bilgisayarlarda OpenOffice’in yayginlasmasiyla devam
ediliyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3321/470

Ulke: irlanda
Kurum: Kamuya ait Beaumont Hastanesi
Kisa proje tanimi: O/AKK yazilimlar kullanarak bilisim altyapisinin kurulmasi.

Proje biyiukligi: 36 sunucudan 22 adedi Red Hat veya SuSe Linux, 14 adedi Microsoft
Windows NT.

Proje suresi: 2002 yilinda baslayan ilk asama tamamlanmis durumda ikinci asamayla devam
ediliyor.

Projenin mevcut durumu: Projenin birinci asamasinda 5 yillik vadede yaklasik 13 milyon €
tasarruf saglanmistir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3304/470

Ulke: Aimanya
Kurum: Alman Tekelleri Komisyonu

Kisa proje tanimi: Alman Federal Bakanligi'nin karari dogrultusunda Alman Tekeller
Komisyonu yiiksek glvenlik ve disik maliyetler beklentisiyle O/AKK yazilimlarin kullanimina
gecmesi.

Proje buyukligu: Masalstl uygulamalar
Proje siiresi: 2002 yilinda, 3 ay icinde.

Projenin mevcut durumu: Proje tamamlanmis olmakla birlikte kullanici desteginin énemini
vurgulayacak olumsuzluklar yasanmistir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3277/470

43 /47


http://europa.eu.int/idabc/en/document/3277/470
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3304/470
http://europa.eu.int/idabc/en/document/3321/470

EK C. Yapilmis basarili go¢ calismalari

Ulke: Aimanya
Kurum: Minih Belediyesi

Kisa proje tanimi: Minih Sehir Meclisi'nde kapali yazilim Ureticilerine muhta¢ olmamak,
kapal isletim sistemleri ve ofis yazilimlarinin seciminde/kullaniminda daha 6zgur olabilmek ve
yazillm pazarinda rekabeti artirmak amaciyla O/AKK yazilimlara gecis karari alinmistir. Bu
dogrultuda Mlnih Belediyesi Limux isimli Linux dagitimi ortaya cikmistir. S6z konusu go6¢ karari
sadece ekonomik ve teknik nedenlerden daha c¢ok kaliteye dayali (6rnegin glvenlik) ve
stratejik hedefler gozetilerek alinmistir.

Proje biyiuklugt: Toplam 14,000 bilgisayar Ustindeki mevcut 2 isletim sistemi, yaklasik 300
yazihm, 170 kadar uygulama (sunucu tabanh uygulamalar dahil), veritabanlari, dosya
hizmetleri, e-posta, takvim, faks ve dizin sunucular yeni sisteme tasinacaktir.

Proje siiresi: Haziran 2003 - Mayis 2004 arasinda detayl g6¢ alternatifleri hazirlanmistir. 5
yilhk bir donemde, yuritilmekte olan isleri aksatmayacak sekilde “yumusak” bir gecis
planlanmistir.

Projenin mevcut durumu: Onimizdeki birkac¢ yil icinde géciin seyri ve hedeflere ulasilip
ulasilamayacagi ortaya cikacaktir.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/3223/470

Ulke: italya
Kurum: Cremona ili

Kisa proje tanimi: 1997 yilinda il yénetimi, Ticaret Odasi ve Milan Teknik Universitesi
tarafindan sehir aginin kurulmasi icin bir takim olusturulmustur. S6z konusu ag bir yandan
degisik bolgedeki organizasyonlarin birbirine baglanmasini saglarken, diger yandan elektronik
hizmet verecektir. Bu agin mumkin oldugu 6lcide O/AKK yazilimlarla kurulmasina karar
verilmistir.

Proje buyukltgi: -
Proje siiresi: 1997-2002 yillari arasi

Projenin mevcut durumu: Proje bugin icin kapatiimis olmakla birlikte proje kapsaminda
olusturulan intranet, internet servisleri halka ve kuruluslara hizmet vermeye devam
etmektedir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/2405/470

Ulke: Almanya

Kurum: Alman Federal Hariciye BlUrosu (AA)
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Kisa proje tanimi: 2,400 kisisi Berlin'deki merkez blrosunda olmak Uzere degisik Ulkelerde
toplam 10,000 calisani bulunan blUronun dinya capinda bir intranetle baglantisinin saglanmasi
karmasik bir yapiyr ortaya cikartmaktadir. Bu yapinin merkezi olarak kontrol edilebilmesi
amaciyla binyilin basinda yeni bir bilisim strateji gelistirilmistir. Kullanilan yazilimlar ister kapal
ister acik kaynak kodlu olsun, mimkin olan her durumda acik standartlarin kullaniimasina
karar verilmistir. Buna ek olarak sunucu platformu olarak Linux secilmis, mimkin olan her
durumda O/AKK yazilimlarin kullaniimasi benimsenmistir.

Proje buyilkligi: Toplam butcesi 50 milyon € olarak belirlenen proje 17 milyon €'ya
tamamlanmistir. Daha 6nce 50 hariciye ofisinin baglantisi 8 milyon €'ya malolurken, proje
tamamlandiktan sonra ayni maliyetle 217 hariciye ofisinin baglantisi yapilmistir.

Proje siiresi: 2001-2003 yillari arasi

Projenin mevcut durumu: Proje blyUk bir basariyla tamamlanmistir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/2204/470

Ulke: Slovakya
Kurum: Egitim Bakanligi

Kisa proje tanimi: Gen¢ nesillerin 21. yuzyilin bilgi toplumundaki yasama hazirlanmasi
amaclyla Slovak okullarinda bilgisayar kullanimin vyayginlastiriimasi, Linux ve egitim
uygulamalarinin kullanilmasi.

Proje buyukligi: Pribeta'daki 120 6grenci ve 10 6gretmenli bir ilkokulda “5+1"” kurulumu
(6gretmenin is istasyonu olarak 1 sunucu ve buna bagl 6grencilerin kullandigi 5 bilgisayar)

Proje siiresi: 2002 yili

Projenin mevcut durumu: Daha 6nceden hig bilgisayar tecriibesi olmayan 6grencilerin hizla
bilgisayari 6grenmeleri saglanmistir.

ilgili képriiler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/2074/470

Ulke: Aimanya
Kurum: Federal Ticaret Birligi Blirosu

Kisa proje tanimi: Bironun tim back-office yazilimlari Linux ve O/AKK yazilimlara tasinmistir.
Bu hareket Federal Yonetim'in anti-terérizmm programi tarafindan 11 Eyladl 2001'de ABD'ye
duzenlenen saldiridan sonra gergeklestirilmistir.

Proje buyukliigi: 17 adet sunucu

Proje siiresi: 2002 yilinda 3 aylik bir donemde.
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Projenin mevcut durumu: Proje rekor sayilabilecek kadar kisa slrede tamamlanmistir.
Sunucu sayisi 6 adede dusurulmaustar.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/1980/470

Ulke: Hollanda

Kurum: Hollanda Kraliyet Meteoroloji EnstittsU

Kisa proje tanimi: Enstitiinin masauUstu bilgisayarlarinin Linux ortamina tasinmasi.
Proje buyukliga: Tim masaulstu bilgisayarlar

Proje siiresi: 3 yildir devam ediyor

Projenin mevcut durumu: ilk etapta 10 is istasyonunun tasinmasiyla baslayan siirecte bugiin
icin yaklasik 120 ar-ge amach kullanilan is istasyonu Linux ortamina tasinmistir. Tasinma islemi
devam ediyor. Tasinma 6ncesinde tanesi 13,500 €'ya malolan is istasyonlari, mevcut durumda
4,500 €'ya mal oluyor.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/1812/470

Ulke: Hollanda
Kurum: Sonneburgh Vakfi

Kisa proje tanimi: Vakifin yeterince parasi bulunmamasindan dolayi, bilgisayarlarda yazi
yazmak amaciyla, lisanssiz kapali kaynak kodlu yazilimlarin yerine OpenOffice kullanimina
gecmesi.

Proje buyukligu: 45 bilgisayar
Proje siiresi: -

Projenin mevcut durumu: tasinma islemi sonrasinda ilgili tim personel OpenOffice'i kullanir
hale gelmis ve sistemde lisanssiz yazilim kalmamistir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/1799/470

Ulke: ispanya
Kurum: Extremadura Bodlgesi Yonetimi
Kisa proje tanimi: Ekonomik olarak son derece fakir olan bélgenin yénetimi bir bilgi toplumu

stratejisi belirlemistir (“herkes tarafindan internete erisebilirlik” ve “teknolojik okur-yazarligin
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harekete gecirilmesi”). Bu stratejinin bir sonucu olarak LinEx ortaya cikmistir. LinEx'in amaci
timuyle islevsel, O/AKK yazihmlar Ustiine kurulu, tim vatandaslarin erisimen acik bilisim
araclari sunmaktir. LinEx GNU/Linux'u da icerecek sekilde ¢ok sayida yazilimi ve bircok ofis
uygulamasini icermektedir. o6zellikle bdlge yodnetiminde ve okullarda kullanilacak sekilde
tasarlanmistir.

Proje buyukliga: Tim boélge yonetimi, okullari ve isteyen bilgisayar kullanicilarn
Proje siiresi: Strateji 1997'de belirlenmistir, halen devam etmektedir

Projenin mevcut durumu: Raporun yazildigi tarih itibariyle LinEx 80,000 6grenciye hizmet
veren 40,000 bilgisayara kurulmus durumdaydi. Ayrica bdlge yodnetimi isteyenler dagitmak
tizere 150,000 sistem kurulum CD'si bastirmistir. Ayrica O/AKK yazilimlarin faydalarini anlatmak
amaciyla TV reklamlar yapiimaktadir.

ilgili képriler: http://europa.eu.int/idabc/en/document/1637/470
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